

โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล
 ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก
 (ขอขยายเวลายสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

กิจกรรม	๒๕๖๓												๒๕๖๔																			
	ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.	
	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft final Report) วันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ - ๒๘ ก.พ. ๖๔	- อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดทำ Service สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ MDM ดำเนินการแก้ไข web application และแก้ไขเอกสาร SRS, SDS, Test Cases, SRS, User manual ให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างและขอบเขตของงาน																															
เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๗ ๗,๐๙๐,๙๐๕ บาท วันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔																																
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) วันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ - ๒๘ ก.พ. ๖๔	- อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดทำ Service สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ MDM ดำเนินการแก้ไข web application และแก้ไขเอกสาร SRS, SDS, Test Cases, SRS, User manual ให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างและขอบเขตของงาน																															
เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๘ ๗,๐๙๐,๙๐๕ บาท วันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔																																
ตรวจสอบ และ สรุปปิดโครงการ วันที่ ๑๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔																																

- แผนการดำเนินการเดิม
- แผนการเบิกจ่ายเดิม
- ผลการดำเนินงาน
- แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา
- แผนการเบิกจ่ายใหม่