

รายละเอียดการขอยกเลิก ขอย้ายระยะเวลา และเปลี่ยนค่าน้ำหนัก ของผลผลิต
ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขาธิการกรม

ผลผลิต	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง	เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
<p>ผลผลิตที่ ๑ การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์</p>	<p>คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีหนังสือที่ คค ๐๔๑๗.๔/๑๓๘๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ อนุมัติให้ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p>	<p>ขอย้ายระยะเวลาโครงการจากเดิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาที่ขอย้ายเวลาเพิ่มคือ ๓ เดือน</p>	<p>เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อกำหนดการจ้างให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานและวงเงินงบประมาณ รวมทั้งต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทำให้มีการลงนามในสัญญาการดำเนินโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ และสิ้นสุดสัญญา ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>ดังนั้น จึงขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงานในสัญญาจ้าง เป็นตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานโครงการดังกล่าว เพื่อให้การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามนโยบายหน่วยงานให้ครบถ้วน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่</p>

รายละเอียดการขอยกเลิก ขอย้ายระยะเวลา และเปลี่ยนค่าน้ำหนัก ของผลผลิต
ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขาธิการกรม

			ประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปถ. กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
--	--	--	--

ผลผลิต	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง	เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตที่ ๔ กิจกรรมสร้าง เครือข่ายด้านมวลชน	กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านมวลชน จำนวน ๑ ครั้ง น้ำหนักผลผลิต ๕% *ยังไม่มีผลการดำเนินการจนได้ผู้รับจ้าง	ยกเลิกการดำเนินการในผลผลิตที่ ๔ กิจกรรม สร้างเครือข่ายด้านมวลชน มีน้ำหนักผลผลิต ๕% โดยเปลี่ยนค่าน้ำหนักไปยังผลผลิตที่ ๒ สื่อ ออนไลน์ จากเดิม ๔๐% เป็น ๔๕%	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ซึ่งได้มีประกาศพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และขยายระยะเวลาบังคับใช้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกอบกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ข้อความห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม ในที่ใดๆ ในสถานที่แออัด จึงทำให้กรมการขนส่งทางบกไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้