

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
1	581050	1	โครงการจัดทำระบบรายงานผลการติดตั้ง การตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และระบบรายงานผลการตรวจสภาพผ่านระบบสารสนเทศ (จัดทำระบบรายงานผลการตรวจสภาพของ ตรอ. ผ่านระบบออนไลน์)	สนว.	<ul style="list-style-type: none"> • 11 /02/ 58 – 10 /12/ 58 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 63 	35,071,400	100.00	92.17	-7.83	-	100.00	90.00	-10.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 พัฒนานำเว็บไซต์สำหรับการตรวจสภาพรถและรายงานผลการตรวจสภาพรถขึ้นมาใหม่เพื่อใช้แทนระบบรายงานผลการตรวจสภาพเดิม</p> <p>ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ</p> <p>มีจำนวน 3 งวดงาน</p> <p>งวดที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลฯ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>งวดที่ 2 ติดตั้งและส่งมอบระบบที่ปรับปรุงและบำรุงรักษาแล้ว และระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบงานคอมพิวเตอร์หลักได้</p> <p>งวดที่ 3 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและส่งมอบคู่มือการใช้งาน</p>
2	641042	1	โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับระบบตรวจสภาพรถ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถ	สนว.	3/9/63 - 2/9/64	68,160,000	30.00	-	-30.00	-	80.00	10.00	-70.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างลงร่างประกาศประกวดราคา TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 64</p> <p>ตามแผน : ตรวจรับงานจ้างและสรุปผลการดำเนินโครงการ</p>
3	641043	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถแบบ VIL1 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตต์ แห่งที่ 2	สนว.	3 /9/ 63 – 30/9/64	14,114,500	100.00	-	-100.00	-	70.00	10.00	-60.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างลงร่างประกาศประกวดราคา TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 64</p> <p>ตามแผน : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง (ติดตั้งระบบตรวจสภาพรถ)</p>
4	641044	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถแบบ VIL1 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี	สนว.	3/9/63 – 30 /9/64	14,114,500	-	-	-	-	70.00	10.00	-60.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างลงร่างประกาศประกวดราคา TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64</p> <p>ตามแผน : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง (ติดตั้งระบบตรวจสภาพรถ)</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
5	641045	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 เพิ่มเติม ของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต	สนว.	3 /9/63 – 30 /9/64	14,114,500	-	-	-	-	70.02	10.00	-60.02	ไม่เป็นไปตามแผน - ได้รับความเห็นชอบ TOR เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 64 (ตามหนังสือที่ คค 0418.6/5348 ลงวันที่ 6 พ.ค. 64) - ได้รับความเห็นชอบ ราคาากลาง เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 63 (ตามหนังสือที่ คค 0418.6/5341 ลงวันที่ 6 พ.ค. 64) - ส่งรายละเอียดราคาากลางและร่างขอบเขตของงาน ให้ สพด. เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 64 (ตามหนังสือที่ คค 0418.6/5922) - ลงร่างประกาศประกวดราคา TOR และราคาากลางเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64 ตามแผน : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง (ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถ)
6	641046	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 เพิ่มเติม ของหมวดตรวจสอบสภาพรถขนส่ง ส่วนตรวจสอบสภาพรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5	สนว.	3 /9/63 – 30 /9/64	14,114,500	-	-	-	-	72.00	10.00	-62.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขอให้ สนก. แก้ไขราคาากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ คค 0418.6/6804 ลว. 14 มิ.ย. 64 (สพด.ได้มีหนังสือ คค 0416.6/3167 ลว. 1 มิ.ย. 64 แจ้งให้ สนว. ทบทวนราคาากลางก่อนส่งให้ สพด. ดำเนินการตามระเบียบต่อไป) ตามแผน : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง (ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถ)
7	641047	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 (ทดแทน) ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4	สนว.	3 /9/63 – 30 /9/64	32,265,000	-	-	-	-	60.00	10.00	-50.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขอให้ สนก. แก้ไขราคาากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ คค 0418.6/6804 ลว. 14 มิ.ย. 64 (สพด. ได้มีหนังสือ คค 0416.6/3168 ลว.1 มิ.ย. 64 แจ้งให้ สนว. ทบทวนราคาากลางก่อนส่งให้ สพด. ดำเนินการตามระเบียบต่อไป) ตามแผน : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง (ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถ)
8	643002	10	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจและวินิจฉัยผลการตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้า	สนว.	9/9/63 - 8/12/ 64	4,854,200	65.00	-	-65.00	-	56.66	10.00	-46.66	ไม่เป็นไปตามแผน - กรมการขนส่งทางบกได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ โดยวิธีคัดเลือกกับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามสัญญาเลขที่ คค 0408/2083/2564 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 64 โดยเริ่มต้นสัญญาวันที่ 24 มิ.ย. 64 ถึงสิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 มี.ค. 65 (รวม 270 วัน) วงเงินจ้างศึกษา 4,850,000 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในสัญญาจ้าง ตามแผน : ต้องอยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
9	603011	10	โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสาร	สนภ.	18 เดือน (ศึกษา 15 เดือน) 13 /7/ 60 - 12 /1/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 1) 24 /8/ 62 2) 30 /10/ 62 3) 31 /1/ 63 4) 30 /4/ 63 5) 30/9/63 6) 31/12/63	49,500,000	100.00	70.00	-30.00	-	100.00	91.00	-9.00	<p>ความเห็นคณะกรรมการฯ 1/64 มีความเห็นว่าการดำเนินงานที่ไม่แล้วเสร็จ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะพิจารณาว่าจะตรวจรับหรือเห็นควรให้ขยายระยะเวลาและให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาให้อนุมัติให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>มติที่ประชุม ให้ผู้ขอรับจัดสรรทบทวนการขอปรับขยายระยะเวลาโดยให้กรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำบันทึกถึงคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าในการดำเนินงานมีปัญหาอุปสรรคใด จึงมีเหตุผลและความจำเป็นในการขอขยายเวลา ทั้งนี้ การขอขยายเวลาทุกสัญญาต้องถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลงานของที่ปรึกษาฯ ร่วมกับสำนัก กอง ศูนย์ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง และได้นำเสนอผลการตรวจสอบผลงานนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติที่ประชุมว่าผลงานครบถ้วน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาวันที่เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ เพื่อพิจารณาปรับต่อไป</p> <p>ตามแผน : ตรวจรับและสรุปปิดโครงการ</p>
10	611132	7	โครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาตเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่รถภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่รถ (Sure Driving Smart Driver)	สนภ.	1 /7/ 61 - 26/4/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 1) 28 /2/63 2) 08/5/63 3) 30/9/63	302,124,700	100.00	99.46	-0.54	-	100.00	94.35	-5.65	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอนสุดท้ายในการทดสอบการเชื่อมต่อบริษัท และกำหนดค่ารหัสในการส่งข้อมูลในการเก็บเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางของกรมการขนส่งทางบก สามารถนำเอาข้อมูลทางสถิติมาใช้งานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ตามแผน : ต้องปิดโครงการตั้งแต่ ก.ย. 63</p> <p>มีทั้งหมด 4 ผลผลิต</p> <p>ผลผลิตที่ 1 : ผลิตตู้ KIOSK จำนวน 493 เครื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลผลิตที่ 2 : จัดหาอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานในระบบควบคุมกำกับดูแลโรงเรียนสอนขับรถของกรมการขนส่งทางบก จำนวน 3,872 ชุด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลผลิตที่ 3 : E-Learning ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลผลิตที่ 4 : E- Classroom 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
11	631103	7	โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนภ.	16 /6/ 63 - 15 /12/ 63	3,021,050	100.00	100.00	-	-	100.00	90.00	-10.00	<p>ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานที่ คค 0200.5/11103 วันที่ 28 ธ.ค. 63 มติอนุกรรมการ 1/64 ให้อนุมัติและให้ถือว่าการดำเนินการล่าช้า ให้เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัด</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- คปก. ขอเรียนว่าฝ่ายพัสดุกองบริหารงานคลัง ได้ทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรุ่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ตรงกับที่บริษัทเสนอรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิม</p> <p>- บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ครบตามจำนวน และคาดการณ์ว่าจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามกำหนด</p> <p>ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
12	641099	5	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยเพื่อกระตุ้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขณะขับรถผ่านสื่อ Out of home	สนภ.	3 /9/ 63 - 30 /11/ 64	24,000,000	62.50	-	-62.50	-	62.50	6.00	-56.50	ไม่เป็นไปตามแผน - ผลผลิตที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค 0419.5/580 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 - ผลผลิตที่ 2 อยู่ระหว่างเสนอลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของผลผลิตที่ 2 ตามแผน : - ผลผลิตที่ 1 ต้องดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ - ผลผลิตที่ 2 ต้องดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ทบทวนเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ผลผลิต
13	641104	7	โครงการสืบสวนข้อมูลและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก	สนภ.	16/11/63 - 15/1/65	1,019,000	100.00	100.00	-	-	59.28	13.13	-46.15	ไม่เป็นไปตามแผน - เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ไม่ได้ออกไปปฏิบัติงานภาคสนามต่างจังหวัดเนื่องจากต้องกักตัว เพราะมีแม่บ้านที่ศูนย์ฯ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ตามแผน : ทีมงานประจำศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานภาคสนามต่างจังหวัดเพื่อสืบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแบ่งเป็น 2 ทีม ทีมละ 2 คน รวม 22 ครั้ง
14	643008	1	โครงการศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานการรับรองผู้จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM)	สนภ.	19/03/64 - 18/08/65	11,220,000	-	-	-	-	10.00	-	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน และอนุมัติราคากลาง ตามแผน : ต้องดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
15	631092	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดควันดำเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5	กตส.	6 /02 /63 - 5 /02 /64	30,272,000	100.00	1.45	-98.55	-	100.00	16.00	-84.00	ไม่เป็นไปตามแผน - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้แจ้งผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาไปยังฝ่ายพัสดุ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค 0406.2/1477 ลงวันที่ 17 พ.ค. 64 เพื่อประกาศลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง - สพด. ได้มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ให้ชี้แจงข้ออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ จำนวน 2 บริษัท เมื่อวันที่ 15 และ 16 มิ.ย. 64 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จึงได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้ออุทธรณ์ดังกล่าวและจัดทำหนังสือแจ้งกลับไปยัง สพด. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค 0406.2/1731 ลว. 18 มิ.ย. 64 เพื่อนำเสนอและส่งไปยังกรมบัญชีกลางต่อไป ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ ** ได้นำเสนอเรื่องขอปรับระยะเวลาโครงการในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ครั้งที่ 1/64 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64 แล้ว โดยที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้ปรับระยะเวลา และให้ถือว่าเป็นโครงการล่าช้ากว่าแผน
16	631098	6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากรอบการศึกษาวิจัย และโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนท.	27/04/63 - 26/03/64	2,915,000	100	3.83	-96.17	-	100.00	35.00	-65.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
17	643005	10	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ Checking Point เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร และผู้ขับขี่ในการใช้รถใช้ถนน	ศทส.	11/9/63 - 10/11/64	20,755,600	-	-	-	-	57.00	5.00	-52.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ยังไม่ได้สัญญา อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 โดยสถาบันการศึกษาจะยื่นของการแข่งขันในวันที่ 14 ก.ค. 64 ตามแผน : ต้องส่งมอบรายงานการดำเนินการขั้นกลาง (interim Report)
18	641050	5	โครงการสารคดีโทรทัศน์ 1 นาที กับ กปถ. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สสท.	1/11/ 63 - 31/1/65	12,000,000	-	-	-	-	45.00	-	-45.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการทำสัญญา กับ บริษัท เอ็น ไอ คอม จำกัด หนังสือสนองรับสัญญาที่ คค 0416.6/9878 ลงวันที่ 1 ก.ค. 64 ตามแผน : ผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ 1 นาทีกับ กปถ. ความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 1 นาที
19	631143	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29/6/63 - 28/3/64	1,224,800	100.00	28.46	-71.54	-	100.00	85.00	-15.00	ไม่เป็นไปตามแผน 1. รายการครุภัณฑ์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ ได้ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว 2. รายการสิ่งก่อสร้างงานปรับปรุงกันห้องทดสอบข้อเขียน ,งานปรับปรุงอาคารพักคอยสนามทดสอบขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาการดำเนินการจ้าง 90 วัน กำหนดส่งมอบงานแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2564 2.1 เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าทำงานตามสัญญา ผลปรากฏว่า งานส่วนปรับปรุงอาคารที่พักผู้สอบขับรถสถานที่ก่อสร้างและแบบรูปรายการไม่สอดคล้องกัน ทำให้ไม่สามารถทำการก่อสร้างต่อได้ 2.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติที่ประชุม มอบหมายให้ผู้รับจ้างร่างแบบก่อสร้างและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสถานที่และวงเงินตามสัญญาจ้าง นำเสนอต่อผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้ง ทำจัดบันทึกรายงานข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อจัดทำการแก้ไขแบบท้ายสัญญาต่อไป 3. งานติดตั้งผ้ามันห้องทดสอบข้อเขียน ของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ ต้องทำการจัดจ้างภายหลังจากงานปรับปรุงกันห้องทดสอบข้อเขียนแล้วเสร็จ 4. สขจ. ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ 90 วัน นับแต่ 29 มี.ค. 64 ถึง 26 มิ.ย. 64 (หนังสือ ขก 0012/258 ลว 17 มี.ค. 64 กปถ.ได้รับหนังสือ 9 เม.ย. 64 ซึ่งยังไม่ได้นำเข้าประชุม เนื่องจากยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการฯ) ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
20	633012	10	โครงการศึกษารูปแบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารประจำทาง (กรณีศึกษาจังหวัดบึงกาฬ)	สขจ. บึงกาฬ	3/7/63 -2/6/64	4,700,000	100.00	20.00	-80.00	-	100.00	95.00	-5.00	ไม่เป็นไปตามแผน 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหนังสือที่ อว 8702.17/609 ลว. 25 มิ.ย. 64 ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จำนวน 10 ชุด 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมวันที่ 1 ก.ค. 64 ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้ว 3. ตามหนังสือที่ บก 0012/312 ลว. 3 พ.ค. 64 เรื่องขอปรับระยะเวลาการดำเนินการเป็นสิ้นสุด 2 ส.ค. 64 ได้นำเสนอในที่ประชุมคณะอนุวิจักษณ์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64 แล้ว โดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานนำความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ที่มีมติที่ประชุมในการพิจารณาเห็นควรให้มีการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ พร้อมรายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจำเป็น จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการความเห็นของคณะอนุวิจักษณ์ฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการอีกครั้ง ในการประชุมคณะอนุวิจักษณ์ฯ ครั้งถัดไป ตามแผน : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ Final Report)
21	641082	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ตราด	1/10/63 - 30/04/64	113,500	100.00	23.34	-76.66	-	100.00	90.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของจากเชื้อไวรัส covid-19 และขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อสถานการณ์ของโรคระบาดดีขึ้น ตามแผน : ต้องติดตามประเมินผลและสรุปปิดโครงการ
22	633010	10	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วง (Point-to-Point Speed Camera) เพื่อควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วขณะขับขี้อย่างปลอดภัย	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	3/7/63 - 2/8/64	4,585,000	100.00	100.00	-	-	60.00	35.00	-25.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างเตรียมการทดสอบระบบและปรับปรุงระบบเครื่องตรวจจับความเร็วฯ - ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ หมายเหตุ : ตามหนังสือที่ คค 0406.2/1750 ลว. 21 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 ได้นำเสนอในที่ประชุมคณะทำงานกำกับการศึกษาวิจักษณ์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 แล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ตามแผน : รายงานร่างฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จำนวน 20 ชุด
23	643004	10	โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถในทางอย่างยั่งยืน	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	11 /09/ 63 - 10 /01/65	23,080,690	63	-	-62.50	-	62.35	5.00	-57.35	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาการขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถในทางอย่างยั่งยืน ตามแผน : ต้องดำเนินการตามแผน
24	623009	10	โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย	สนว.	15 เดือน (ศึกษา 9 เดือน) 19 /4/ 62 - 18 /7/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /07/ 64	4,800,000	100.00	73.68	-26.32	-	94.34	80.00	-14.34	ไม่เป็นไปตามแผน - คณะกรรมการได้มีหนังสือที่ คค 0418.4/859 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ตามแผน : ต้องตรวจรับและประเมินผลโครงการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
25	631052	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง เพื่อให้การตรวจสอบสภาพรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30/04/64	37,500,000	100.00	40.17	-59.83	-	100.00	90.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขั้นตอนฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถ ตามสัญญาเลขที่ คค 0408/1023/2563 ลว.17 ก.ค. 63 (แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 จึงยังไม่สามารถออกเดินทางออกไปอบรมที่ต่างจังหวัดได้) ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ
26	631053	7	โครงการยกระดับการทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถโดยสาร ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดสหประชาชาติ	สนว.	14 /11/ 62 - 13 /11/ 64	70,888,600	100.00	2.23	-97.77	-	85.00	65.00	-20.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดงานที่ 1 (ในส่วนของงานก่อสร้างอาคาร) ได้จัดทำครบทั้ง 10 งวดงานย่อยแล้ว แต่เนื่องจากต้องแก้ไขสัญญาจ้าง (ในส่วนของก่อสร้างอาคาร) โดยส่วนพัสดุฯ ได้นำเสนอท่าน อชบ. เพื่อให้อนุมัติแก้ไขสัญญา ตามแผน : ต้องตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
27	641037	7	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนภ.	3 /9/63 - 31 /12/64	9,152,730	63.09	100.00	36.91	-	75.84	48.00	-27.84	ไม่เป็นไปตามแผน - ยังไม่สามารถจัดสัมมนาได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่พ้นสถานการณ์ฉุกเฉินและยังไม่มีการกำหนด ตามแผน : ต้องอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสัมมนาด้านความปลอดภัยทางถนน และการฝึกอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน
28	641110	2	โครงการจัดทำระบบพิมพ์บัตรสำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่มีกำลังสูงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนภ.	23/2/64 - 30/9/64	450,000	-	-	-	-	43.33	20.00	-23.33	ไม่เป็นไปตามแผน - ได้ผู้รับจ้างแล้ว บริษัท เอ็ฟเพ็คทีฟ โซลูชั่น จำกัด อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรูปแบบใบอนุญาตฯ จากท่าน อชบ. ตามแผน : ดำเนินการพัฒนากระบวนการพิมพ์ใบอนุญาตขับขี่และระบบสำหรับ Mobile Application (IOS และAndroid)
29	641111	2	โครงการจ้างพัฒนาเนื้อหาและผลิตสื่อการอบรมสำหรับผู้ขับขี่และขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถตาม พ.ร.บ.รถยนต์	สนภ.	23/02/64 - 31/12/64	4,836,000	-	-	-	-	25.00	3.00	-22.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน ตามแผน : ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำเนื้อหาและนำเสนอรูปแบบของคลิปวิดีโอ โดยจัดทำเป็น story board
30	643009	10	โครงการศึกษาความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะการขับขี่รถยนต์ และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมขับขี่รถยนต์ที่ปลอดภัย	สนภ.	19/3/64 - 18/5/65	7,511,000	-	-	-	-	10.00	5.00	-5.00	ไม่เป็นไปตามแผน - รว. เห็นชอบ TOR แล้ว อยู่ระหว่างเสนอนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก ตามแผน : - ต้องจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว - ที่ปรึกษาต้องอยู่ระหว่างจัดทำรายงานเบื้องต้น (Inception Report)
31	641026	5	โครงการ "ขนส่งพันธุ์ดีขับเคลื่อนปลอดภัย" เนื่องในโอกาสกรมการขนส่งทางบกครบ 80 ปี	สลง.	1/12/ 63 - 31/10/64	800,000	75.00	-	-75.00	-	75.00	30.00	-45.00	ไม่เป็นไปตามแผน แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามแผน : ต้องประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรถโดยสารสาธารณะตามประเภทรางวัล

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
32	643006	10	โครงการศึกษาความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน	สนส.	18/02/64 - 17/12/ 64	4,989,200	-	-	-	-	10.00	-	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายบริหาร) เห็นชอบขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 ตามแผน : ต้องส่งมอบรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)
33	631097	3	โครงการพัฒนาระบบควบคุม ตรวจสอบและติดตามรถ TAXI เพื่อความปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชัน ระยะที่ 1 (ระบบที่ต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง)	ศทส.	27/4/63 - 26 5/64	5,000,000	100.00	90.00	-10.00	-	100.00	80.00	-20.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ผู้รับจ้างดำเนินการดั่งนี้เรียบร้อยแล้ว - ออกแบบ UX/UI ของระบบ - พัฒนาระบบตามที่ออกแบบ - จัดอบรมผู้ใช้งาน ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ และอยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารประกอบระบบงาน ปรับปรุงแอปพลิเคชันตามคำแนะนำของกรมการ ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ
34	643007	10	โครงการศึกษาเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถใช้ถนน	ศทส.	18/2/64 - 17/3/65	4,942,800	-	-	-	-	20.00	9.00	-11.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญา ตามแผน : รายงานเริ่มต้นการศึกษา 1 ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานโครงการแนวคิดและวิธีการดำเนินการศึกษาในโครงการ
35	641008	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี	สขจ.อุบลราชธานี	1/9/63 - 31/10/64	367,630	58.33	39.36	-18.97	-	75.00	57.50	-17.50	ไม่เป็นไปตามแผน - งออกโครงการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค 0415.6/ว.211 ลว. 13 เม.ย. 64 เรื่อง ชักซ้อมปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประกอบการดำเนินงานด้านทะเบียนและภาษีรถและการดำเนินการอื่นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามแผน : - วันที่ 5 มิ.ย. 64 ต้องออกหน่วยเคลื่อนที่ของจ. อุบลราชธานี - วันที่ 12 มิ.ย. 64 ต้องออกหน่วยเคลื่อนที่ของจ. ศรีสะเกษ
36	641013	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	1/9/63 - 31/10/64	359,400	58.33	30.79	-27.54	-	75.00	67.50	-7.50	ไม่เป็นไปตามแผน - ไม่สามารถดำเนินโครงการเพื่อออกหน่วยเคลื่อนที่ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 ตามแผน : ออกหน่วยเคลื่อนที่โดยรถใช้รถโมบายฯ ตามแผนงานที่กำหนดไว้
37	641058	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สุพรรณบุรี	1/10/63 - 31/3/64	504,199	28.09	28.09	-	-	100.00	78.00	-22.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ดำเนินงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ
38	641064	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.มุกดาหาร	1 /10/63 - 30/6/64	1,619,900	100.00	39.60	-60.40	-	100.00	85.00	-15.00	ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างจึงได้มีการขยายสัญญาจ้างจากเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็น 30 มิถุนายน 2564 ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการแล้ว

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
39	641083	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.มุกดาหาร	1/10/63 - 30/09/64	169,500	-	-	-	-	80.00	70.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการ
40	641073	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสีคิ้ว (เกี่ยวกับสนามทดสอบ) (สขจ.นครราชสีมา)	สขจ.นครราชสีมา	1/10/63 - 31/5/64	531,500	100.00	-	-100.00	-	100.00	95.00	-5.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และสรุปปิดโครงการ ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ
41	641079	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.สมุทรปราการ	1/10/63 - 30/09/64	157,000	31.85	31.85	-	-	70.00	45.00	-25.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามแผน : ต้องจัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว
42	641080	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.เลย	1/10/63 - 30/09/64	140,000	100.00	89.29	-10.71	-	85.00	75.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - จัดอบรมพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียนไปแล้ว 3 รุ่น ตามแผน : ต้องจัดอบรมพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียนครบ 4 รุ่น
43	641081	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.สุราษฎร์ธานี	1/10/63 - 30/09/64	277,600	-	39.91	39.91	-	70.00	60.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการ
44	641084	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	1/10/63 - 30/09/64	350,800	100.00	-	-100.00	-	83.33	-	-83.33	ไม่เป็นไปตามแผน ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของจากเชื้อไวรัส covid-19 ตามแผน : ต้องดำเนินการอบรมแล้ว
45	641085	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.กาญจนบุรี	1/10/63 - 30/09/64	137,200	-	-	-	-	73.00	64.00	-9.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินการโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามแผน : จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว และติดตามการเกิดอุบัติเหตุ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
46	641087	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.อำนาจเจริญ	1/10/63 - 30/09/64	84,840	-	-	-	-	73.75	58.75	-15.00	ไม่เป็นไปตามแผน - เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 64 รวมถึงคำสั่งมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ ของจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการปิดการเรียนการสอนและมีข้อห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก จึงทำให้โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีเป้าหมายอบรมรุ่นละ 60 คน ขึ้นได้ - อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการตัวชี้วัดด้านปริมาณ จากอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน เหลืออบรม 1 รุ่น รุ่นละ 60 คน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผน : ต้องอยู่ระหว่างออกกึ่งจุดตรวจรถรับส่งนักเรียนเพื่อให้คำแนะนำและบังคับใช้กฎหมาย และติดตามการเกิดอุบัติเหตุ
47	641094	7	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (Traffic Learning For Kids) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ตราด	1/10/63 - 30/4/64	264,750	100.00	80.06	-19.94	-	100.00	80.06	-19.94	ไม่เป็นไปตามแผน - จัดอบรมไม่ได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ
48	641098	7	โครงการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดกระบี่	สขจ.กระบี่	1/10/63 - 31/7/64 ปรับเปลี่ยนสิ้นสุด 30/9/64	602,600	100.00	33.50	-66.50	-	73.40	68.40	-5.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ผู้ว่าฯ ดำเนินการติดตั้งชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ครบ - จัดการประชุมติดตามงานและขับเคลื่อนโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เพื่อหาแนวทางการจัดการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 8 รุ่น ๆ ละ 80 คน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ตามแผน : - ต้องดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV โรงเรียน และ application แล้ว - ต้องดำเนินการจัดอบรมแล้ว - ต้องจัดตั้งองค์กรแห่งความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงแล้ว
49	641103	7	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (traffic learning for kids)	สขจ. จันทบุรี	16/11/63 - 15/6/64	1,120,000	37.50	31.12	-6.38	-	100.00	60.00	-40.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
50	643001	10	โครงการศึกษาวัฒนธรรมยางพาราเพื่อความปลอดภัยและลดจำนวนผู้สูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน	กรมทางหลวงชนบท	3/12/ 63 - 4 /12/ 64	4,948,750	100.00	100.00	-	-	35.00	17.00	-18.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการตรวจรับรายงานเบื้องต้น ตามแผน : ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 64 - 4 มิ.ย. 64 ทาง กรมทางหลวงชนบท ต้องจัดส่งรายงานฉบับกลาง (Interim Report)
51	643003	10	โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ผ่านการพัฒนาแบบบูรณาการจากพื้นที่ปฏิบัติงาน สู่การบริหารระดับนโยบายเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ และผลักดันนโยบายความปลอดภัยทางถนนอย่างมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Road Safety Information System: RSIS)	กรมควบคุมโรค	3 /09/ 63 - 31/12/ 64	26,304,400	100.00	-	-100.00	-	50.00	10.00	-40.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR เพื่อจัดจ้างดำเนินโครงการ - กรมควบคุมโรคดำเนินการ ดำเนินการหรือร่าง TOR เพื่อจัดจ้างดำเนินโครงการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ตามแผน : ต้องรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report 1)
52	591051	7	โครงการจัดการตู้และรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนและแรงระเบิดสำหรับดำเนินกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(เขารถตู้ 69 คัน 5 ปี ให้ 64 จังหวัด สขพ.1-5 และจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะ 5 คัน ให้ สขจ.นราธิวาส ปัตตานี สงขลา ยะลา และ สขช.อ.เบตง)	สนก.	• 21 /04/ 59 - 20 /04/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 65	124,623,130	95.00	93.33	-1.67	-	97.00	97.00	-	เป็นไปตามแผน
53	611092	7	โครงการจัดการตู้และพนักงานขับรถสำหรับโรงเรียนการขนส่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ชลบุรี)	สนก.	• 24 /01/ 61 - 30 /09/ 61 • สัญญาเช่ารถสิ้นสุด 16 /05/ 66	4,780,500	64.57	57.72	-6.85	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
54	633005	10	โครงการศึกษาโครงสร้างการ จัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ	สนก.	7 /02/ 63 - 7 /04/ 64	4,703,200	-	-	-	-	10.00	35.00	25.00	เป็นไปตามแผน
55	641015	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนขับรถ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (ลำลูกกา)	สนก.	1/9/ 63 - 31 /10/ 64	1,625,300	66.67	66.67	-	-	73.00	77.00	4.00	เป็นไปตามแผน
56	641034	4	โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	3/09/63 - 31/10/64	55,840,205	100.00	100.00	-	-	73.73	73.73	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
57	641035	4	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน ของกรมการขนส่งทางบกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	3/9/63 - 31/10/64	31,863,400	74.47	55.68	-18.79	-	74.97	74.97	-	เป็นไปตามแผน
58	641036	4	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจกรรมการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	3/9/63 - 31/10/64	7,776,000	100.00	100.00	-	-	69.99	69.99	-	เป็นไปตามแผน
59	641051	5	โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	3/9/63 - 2/11/64	12,038,400	66.67	61.39	-5.28	-	78.28	78.28	-	เป็นไปตามแผน
60	641053	7	โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	1/10/63 - 30/9/64	24,061,750	51.15	51.15	-	-	73.00	73.00	-	เป็นไปตามแผน
61	641093	6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก (In-depth accident investigation)	สนภ.	1/10/63 - 30/06/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/64	2,336,000	55.00	4.64	-50.36	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
62	641105	4	โครงการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์ ปี พ.ศ. 2564	สนภ.	14/12/63 - 31/12/64	12,602,000	100.00	100.00	-	-	52.00	52.00	-	เป็นไปตามแผน
63	641107	7	โครงการการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	14/12/63 - 13/10/64	66,994,000	78.13	78.13	-	-	42.00	42.00	-	เป็นไปตามแผน
64	601034	4	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การเช่ารถตรวจการ)	กตส.	1/10/59 - 30/9/60 ปรับเป็นสิ้นสุด 25/6/65	2,970,000	81.67	79.50	-2.17	-	80.66	80.66	-	เป็นไปตามแผน
65	631039	4	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย (การเช่ารถตรวจการณ์)	กตส.	1/10/62 - 30/10/67	21,387,480	35.00	26.52	-8.48	-	36.22	36.22	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้า กว่าแผน	เหลือ สิ้น	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ
66	641030	4	โครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/ 63 – 31/10/64	47,948,980	66.67	58.50	-8.17	-	72.50	72.50	-	เป็นไปตามแผน
67	641031	4	โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/ 63 – 31/10/64	32,016,480	66.67	63.09	-3.58	-	72.50	72.50	-	เป็นไปตามแผน
68	641032	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมุ่งผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจการ และตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/ 63 – 31/10/64	15,766,720	65.94	57.20	-8.74	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
69	641039	4	โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/63 - 31 /12/64	6,120,061	55.00	-	-55.00	-	66.36	66.36	-	เป็นไปตามแผน
70	641101	4	โครงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษของ PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	16/11/63 - 31/12/64	4,212,680	16.67	16.67	-	-	53.21	53.21	-	เป็นไปตามแผน
71	601052	2	โครงการเช่ารถ สำหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไข และซ่อมบำรุงเครื่องตรวจสภาพรถ(เช่ารถบรรทุกทุกแบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี)	สนว.	• 28 /11/ 59 - 27 /11/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 /06/ 65	1,308,200	78.72	78.72	-	-	61.31	61.31	-	เป็นไปตามแผน
72	611119	1	โครงการจัดหารถเช่าเพื่อสนับสนุนการควบคุม กำกับ และดูแลสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	1/6/61 - 31/10/66	1,485,000	49.12	49.12	-	-	60.83	60.83	-	เป็นไปตามแผน
73	631106	1	โครงการจัดผลัดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	29/6/63 - 28/4/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/12/64	1,000,000	-	-	-	-	51.00	51.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
74	641019	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/ 63 - 31 /10/64	2,293,680	66.67	66.67	-	-	72.56	72.56	-	เป็นไปตามแผน
75	641020	7	โครงการดำเนินงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร จำนวน 5 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/63 - 31/10/64	2,057,640	55.77	62.34	6.57	-	72.50	72.50	-	เป็นไปตามแผน
76	641022	1	โครงการหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง และติดตามการซ่อมบำรุงระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ	สนว.	1/9/63 - 30 /8/64	410,000	75.00	12.32	-62.68	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน
77	641023	7	โครงการตรวจสอบ กำกับและดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/63 - 30 /8/64	1,129,200	75.00	26.10	-48.90	-	82.60	82.60	-	เป็นไปตามแผน
78	641029	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	3/9/63 - 31/10/64	45,126,600	65.32	65.32	-	-	89.80	89.80	-	เป็นไปตามแผน
79	641025	5	โครงการสารคดีสั้นทางวิทยุ 1 นาที กับ กปด. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สสท.	26/8/ 63 - 25/10/64	4,000,000	60.00	30.00	-30.00	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
80	641040	2	โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทุกด้านทุกพื้นที่	ศทส.	3/9/63 30/11/64	89,406,860	70.76	40.40	-30.36	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน
81	641041	2	โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ศทส.	3/9/63 - 30/11/64	24,587,450	52.55	56.24	3.69	-	57.14	57.14	-	เป็นไปตามแผน
82	633001	10	โครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ทโลจิสติกส์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการกำกับควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน	กผง.	1/02/63 - 31 /05/ 64 ปรับเป็นสิ้นสุด (1) 23 /08/ 64 (2) 11 /11/ 64	4,959,000	61.00	61.00	-	-	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
83	633007	10	โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับกรยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน	สนค.	15 /5/63 - 14/8/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 15 /11 /64	14,000,000	61.00	61.00	-	-	63.33	63.33	-	เป็นไปตามแผน
84	633008	10	โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมขนส่ง การผลิต และการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	สนค.	15 /05/ 63 - 14 /12/ 64	25,000,000	52.50	52.50	-	-	62.50	62.50	-	เป็นไปตามแผน
85	633009	10	โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน "YOURS Network" อย่างยั่งยืน	สนท.	15 /05/. 63 - 14 /02/ 65	17,334,500	100.00	100.00	-	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
86	641021	3	โครงการการบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมศูนย์แท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนส.	1/09/ 63 - 31 /10/64	576,000	66.67	66.67	-	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
87	641109	3	โครงการพัฒนาระบบตรวจประเมินการดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ	สนส.	23/2/ 64 - 31 /1/ 65	5,000,000	-	-	-	-	25.00	25.00	-	เป็นไปตามแผน
88	641112	7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจำทาง (Smart Bus Terminal) เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนส.	19/03/6 - 18/06/65	10,000,000	-	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
89	641028	6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากระบบ GPS สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ศบร.	1/10/63 - 30/6/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/64	3,559,800	33.33	-	-33.33	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
90	641033	4	โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ศบร.	3/09/63 - 31/10/64	52,278,860	66.67	63.53	-3.14	-	72.00	72.00	-	เป็นไปตามแผน
91	631101	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. นครศรีธรรมราช	15/5/63 - 14/12/64	17,193,950	-	6.92	6.92	-	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน
92	631144	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. นครนายก	29/6/63 - 28/6/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/64	4,618,700	-	-	-	-	49.00	49.00	-	เป็นไปตามแผน
93	641012	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา	สขจ. นครราชสีมา	1/9/ 63 - 31 /10/64	320,880	73.45	30.80	-42.65	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
94	641017	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดเพชรบูรณ์)	สขจ. เพชรบูรณ์	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	75.00	61.78	-13.22	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
95	641001	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดจันทบุรี	สขจ. จันทบุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	380,040	66.67	29.87	-36.80	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
96	641003	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์	สขจ. บุรีรัมย์	1/9/ 63 - 31 /10/64	605,160	66.67	34.37	-32.30	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
97	641004	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สขจ. สุราษฎร์ธานี	1/9/ 63 - 31 /10/64	383,230	66.67	31.48	-35.19	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
98	641005	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุดรธานี	สขจ. อุดรธานี	1/9/ 63 - 31 /10/64	419,240	64.77	27.55	-37.22	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
99	641006	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสิงห์บุรี	สขจ. สิงห์บุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	255,250	66.67	37.89	-28.78	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
100	641007	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก	สขจ.พิษณุโลก	1/9/ 63 - 31 /10/64	432,340	66.67	56.72	-9.95	-	70.00	90.00	20.00	เป็นไปตามแผน
101	641075	2	โครงการรณรงค์ความปลอดภัยห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พิษณุโลก	1/10/63 - 31/7/64	336,160	100.00	64.05	-35.95	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
102	641095	7	โครงการเมืองจราจรจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พิษณุโลก	1/10/63 - 30/9/64	492,000	65.70	76.95	11.25	-	56.65	56.65	-	เป็นไปตามแผน
103	641009	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์	สขจ.นครสวรรค์	1/9/ 63 - 31 /10/64	317,940	66.67	36.52	-30.15	-	75.00	90.00	15.00	เป็นไปตามแผน
104	641090	4	โครงการบูรณาการตรวจสอบสารเสพติดให้โทษพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.นครสวรรค์	1/10/63 - 30/9/64	114,600	81.62	81.62	-	-	71.72	71.72	-	เป็นไปตามแผน
105	641011	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดเชียงราย	สขจ.เชียงราย	1/9/ 63 - 31 /10/64	402,500	52.49	40.21	-12.28	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
106	641014	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	1/9/ 63 - 31 /10/64	345,800	66.67	36.62	-30.05	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
107	641065	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุบลราชธานี	1/10/63 - 31/7/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/10/64	3,310,350	-	9.72	9.72	-	57.32	57.32	-	เป็นไปตามแผน
108	641016	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดชัยภูมิ)	สขจ.ชัยภูมิ	1/9/ 63 - 31/10/64	997,560	53.26	53.26	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
109	641076	2	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่	สขจ.ชัยภูมิ	1/10/63 - 30/9/64	616,840	53.60	53.60	-	-	67.00	67.00	-	เป็นไปตามแผน
110	641018	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดชลบุรี)	สขจ.ชลบุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	45.48	45.48	-	-	74.98	74.98	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
111	641102	7	โครงการวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดมุกดาหาร เขตอำเภอเมือง	สขจ. มุกดาหาร	16/11/63 - 15 /10/64	103,000	22.36	22.36	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
112	641089	3	โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุก เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ. กาญจนบุรี	1/10/63 - 31/07/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/64	144,400	-	-	-	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน
113	641097	3	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี	สขจ. กาญจนบุรี	1/10/63 - 30/6/64 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/64	95,000	29.48	15.79	-13.69	-	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน
114	641091	4	โครงการบูรณาการตรวจสอบสารเสพติดให้โทษพนักงานขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ. อ่างทอง	1/10/63 - 30/9/64	46,875	70.00	65.59	-4.41	-	75.70	75.70	-	เป็นไปตามแผน
115	641108	7	โครงการหนองคายปลอดภัยไร้ความเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	สขจ. หนองคาย	1/3/64 - 30/9/64	553,780	32.03	32.03	-	-	47.00	47.00	-	เป็นไปตามแผน
116	633011	10	โครงการศึกษาพฤติกรรมกรมการขับรถยนต์ 9 ด้าน ผ่านเทคโนโลยี Data Recorder Digital Tachograph เพื่อสร้างความปลอดภัย	สถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน	3/07/ 63 - 2/06/64	4,247,200	100.00	100.00	-	-	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน
117	633013	10	โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ	กรมการขนส่งทางราง	14 /07/ 63 - 13 /05/ 65	29,500,000	100.00	100.00	-	-	47.67	47.67	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
118	623007	10	โครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินและการรับรองคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน	สนภ.	14 เดือน (ศึกษา 8 เดือน) 19 /4/ 62 - 18 /6/ 63 ปรับเปลี่ยนสิ้นสุด 1) 18 /8/ 63 2) 31/10/ 63 3) 31/3/64	4,837,000	100.00	70.00	-30.00	-	100.00	93.00	-7.00	<p>รอประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัย</p> <p>1. ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)</p> <p>2. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินโรงเรียนสอนขับรถ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดทမ်းมนนาเพื่อมอบมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชนได้</p> <p>3. ในการประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64 มีความเห็นให้หน่วยงานนำความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ที่มีมติที่ประชุมในการพิจารณาเห็นควรให้มีการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ พร้อมรายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจำเป็น จัดส่งเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ และให้หน่วยงานทบทวนแผนการดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินโครงการที่จะขอปรับ ให้อยู่ภายในงบประมาณหรือไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 64 โดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัย ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป</p> <p>4. สนภ. มีหนังสือที่ คค 0419.3/552 ลงวันที่ 31 พ.ค. 64 เรื่องส่งความเห็นการขอปรับระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ และปรับแผนการขอปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 64 ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ที่มีมติการประชุมในการพิจารณาเห็นควรให้มีการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ พร้อมรายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ดำเนินการตามความเห็นคณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัย จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ความแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ</p>
119	641048	2	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	1/10/63 - 30/9/64	52,991,400	88.00	69.18	-18.82	-	83.00	83.00	-	รอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขอปรับตัวชี้วัด
120	641052	7	โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัย จรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	1/11/ 63 - 31/3/64	5,460,800	100.00	13.21	-86.79	-	100.00	47.50	-52.50	<p>รอประชุมคณะกรรมการฯ</p> <p>1. ขบ. มีหนังสือเวียนที่ คค 0419.5/1392 ลว. 29 ธ.ค. 63 เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถและการจัดกิจกรรมที่ประชาชนรวมตัวกัน โดยให้งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564</p> <p>2. การประชุมคณะกรรมการพิจารณา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64 มีมติให้ สนภ. ทบทวนรายการที่ขอความเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการและยอดเงินของจังหวัดที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งในคราวถัดไป</p> <p>3. สนภ. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค 0419.5/262 ลว. 12 มี.ค. 64 เรื่อง รายงานและขอสรุปปิดผลการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการทบทวนรายการตามความเห็นคณะกรรมการพิจารณา เรียบร้อยแล้ว</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
121	641106	7	โครงการบูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2564	สนก.	14/12/63 - 30/07/64	24,646,440	100.00	-	-100.00	-	80.00	-	-80.00	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขอยกเลิกโครงการ</p> <p>- สนก. มีหนังสือ ที่ คค 0419.4/476 ลว. 28 เม.ย. 64 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เพราะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รอบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว</p> <p>- ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0602/2492 ลว. 7 เม.ย. 64 เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รอบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว</p> <p>- ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0602/6244 ลว. 25 ธ.ค. 63 แจ้งของขออนุมัติโครงการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รอบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว</p> <p>ตามแผน : จะต้องอยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมตั้งจุดบริการ ผ่านทางเว็บไซต์ ภายใน 30 วันนับถัดจากวันสิ้นสุดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่</p>
122	631047	5	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2563	สทก.	6 /08/ 62 - 5 /11/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/5/64	54,800,000	83.94	34.08	-49.86	-	100.00	90.00	-10.00	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค 64 (เข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณา ครั้งที่ 2/2564 แล้ว เมื่อวันที่ 17 มิ.ย 64)</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์</p> <p>ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการ</p>
123	631183	2	โครงการพัฒนาระบบอบรมและจัดการคะแนนความประพฤติผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กระทำความผิดเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ศทส.	14/7/ 63 - 13 /7/ 64	9,894,500	-	-	-	-	65.00	21.00	-44.00	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <p>หนังสือขอขยายระยะเวลา ที่ คค 0421/567 วันที่ 2 เม.ย. 64 ขอขยายอีก 10 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่เดือน เม.ย.64 ถึงเดือน ม.ค.65</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ได้ผู้รับจ้างแล้วคือ มหาวิทยาลัยมหิดลและลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 64</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญาจ้าง</p> <p>ตามแผน :</p> <p>ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาระบบจัดการคะแนนความผิด - พัฒนาระบบอบรมคืนคะแนนความผิด - พัฒนา Mobile Application - พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ - พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล - พัฒนาระบบสถิติและรายงานต่างๆ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือสิ้นปี	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
124	641038	1	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสอบสภาพรถทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ 2564	สนว.	3/9/ 63 - 2 /11/64	29,200,000	-	-	-	-	80.00	50.00	-30.00	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการ เพื่อปรับแผนการดำเนินงานโครงการ</p> <p>หนังสือ ที่ คค 0418.6/6484 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ขอปรับแผนการดำเนินงานเดิม 4 งวดงาน เหลือ 2 งวดงานให้สอดคล้องตามสัญญา</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>กรมฯ และผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 64</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญางวดงานที่ 3 ผู้รับจ้างทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบสภาพและอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย</p> <p>1.ระบบตรวจสอบสภาพแบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ชนิด CARTEC ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา จำนวน 60 ระบบ</p> <p>2.ระบบตรวจสอบสภาพแบบอัตโนมัติ ชนิด CARTEC ของสำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 38 ระบบ</p> <p>3.ระบบตรวจสอบสภาพแบบอัตโนมัติ ชนิด MULLER ของสำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 23 ระบบ</p> <p>4.ระบบตรวจสอบสภาพแบบอัตโนมัติ ชนิด MULLER ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 จำนวน 16 ระบบ</p> <p>ตามแผน : ดำเนินงานตามสัญญาจ้างงวดที่ 4 ผู้รับจ้างทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบสภาพและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แล้วเสร็จ สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ Inspection Server Gateway และระบบงานของกรมซึ่งติดตั้งที่ส่วนกลางได้ โดยส่งมอบใบรายงานสรุป เพื่อพิจารณาขอรับเงินค่าจ้าง</p>
125	641049	4	โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มชั้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนส.	1/10/63 - 30/6/64	7,645,000	100.00	51.08	-48.92	-	90.00	90.00	-	<p>รอเข้าประชุมคณะกรรมการ เพื่อขอยกเลิกโครงการ</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่</p> <p>- สนง.กรมอาชีวศึกษาได้มีหนังสือที่ ศร 0602/2492 ลว. 7 เม.ย. 64 เรื่องขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 มายัง สนส. เพื่อยกเลิกโครงการกับ กปถ. ต่อไป</p>
126	641002	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่	สขจ. เชียงใหม่	1/9/ 63 - 31 /10/64	344,780	67.00	62.12	-4.88	-	75.00	75.00	-	รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขอปรับตัวชี้วัด
127	641010	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดขอนแก่น	สขจ. ขอนแก่น	1/9/ 63 - 31 /10/64	429,430	73.00	35.02	-37.98	-	75.00	75.00	-	รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขอปรับตัวชี้วัด
128	641074	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตต์ สาขาอำเภอตรอน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. อุดรดิตต์	1 /10/63 - 31/7/64	1,510,170	100.00	-	-100.00	-	95.00	5.00	-90.00	<p>รอเข้าประชุมคณะอนุพิจารณา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลางฯ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ส่งหนังสือขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ที่ อด0012/190 ลว. 22 มิ.ย. 2564 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2565</p> <p>ตามแผน : ผู้รับจ้างต้องตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2564 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง 30/4/64	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
129	641086	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ. เชียงราย	1/10/63 - 30/09/64	219,000	100.00	51.37	-48.63	-	70.00	10.00	-60.00	รอเข้าประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดอบรม ทำหนังสือขอปรับระยะเวลาในการจัดอบรมเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามแผน : ต้องจัดอบรมดำเนินการจัดอบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 รุ่น (รุ่นละ 1 วัน)
130	633006	10	โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินความพร้อมทางการแพทย์ในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว (Medical Fitness to Drive) เพื่อลดความเสี่ยงจากการขับขี่ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กรมควบคุมโรค	15 /05/ 63 - 14/02/ 66	44,140,550	-	-	-	-	-	-	-	รอเข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาวิจัยฯ กรมควบคุมโรค มีหนังสือด่วนที่สุดที่ สธ 0440/506 ลว. 29 มกราคม 2564 เรื่อง ขอปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบตรวจประเมินความพร้อมทางการแพทย์ในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว (Medical Fitness to Drive) เพื่อลดความเสี่ยงจากการขับขี่ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่าย เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการเดิมไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับโครงการวิจัย รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงอัตราบุคลากรในหน่วยงาน
131	631134	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. อุดรธานี	29/6/63 - 28 /2/64	752,800	100.00	100.00	-	-	100.00	90.00	-10.00	รอสรุปปิดโครงการ
132	631135	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอหนองหาน (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	818,100	100.00	26.89	-73.11	-	100.00	90.00	-10.00	รอสรุปปิดโครงการ
133	631136	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอบ้านผือ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	818,100	100.00	86.30	-13.70	-	100.00	90.00	-10.00	รอสรุปปิดโครงการ
134	631137	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอเพ็ญ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ. อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	818,100	100.00	84.67	-15.33	-	100.00	90.00	-10.00	รอสรุปปิดโครงการ

