



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ลงทุนเพื่อความปลอดภัย
เข้าบันทึก ๔๖๒๖
๑๕ ตค. ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๖๗

สำนักงานตำรวจ
งานทะเบียนและภารกิจ
เลขที่รับ ๙๕๐๖
วันที่ ๒๒ ตค ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๖๓

ส่วนราชการ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก โทร. ๐ ๒๒๗๗ ๘๙๒๐
ที่ คค ๐๔๙/๑๔๒๘ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver)

เรียน พนท.

ตามหนังสือที่ คค ๐๔๙/๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) และโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ ที่ สนภ. ได้ขอปรับแผนการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวต่อ กปถ. นั้น

สนภ. ขอเรียนว่าโครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ขอปรับตามหนังสือข้างต้น เนื่องจากผลผลิตที่ ๑ และ ๒ ของ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการ ได้ภายในกำหนด โดยผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และผลผลิตที่ ๓ สนภ. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีการคัดเลือก แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาอีกครั้ง โดยได้เปิดให้มีการยื่นเสนอราคากรังที่ ๒ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งในขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัญญาจ้างเลขที่ คค ๐๔๐๘/๒๑๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ในการนี้เพื่อให้ระยะเวลาการดำเนินโครงการครอบคลุมถึงระยะเวลาของการประเมินผล การตรวจรับงาน รายงานผลการดำเนินโครงการ และสรุปปิดโครงการ สนภ. จึงขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดการดำเนินการตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน บผด.
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน บผด.

(นายวัลลภ งามสอน)

๗.๕

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

พนภ.

นางสาวทวีพร เพิ่มทรัพย์

บผด.
๒๕ ตค. ๒๕๖๔

(นายยงยุทธ นาคແດງ)

พนท.
๒๒ ตค. ๒๕๖๔

เรียน บค บก บผด.
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

นางสาวรัตนา วงศ์โภคা

วิศัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย” ต.ค. ๒๕๖๔

ห.พ. ๒๕๖๔

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายการดำเนินงานโครงการยกระดับกระบวนการออกแบบต่อใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ
(Sure Driving Smart Driver)

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒						พ.ศ. ๒๕๖๓							
	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค. 63	เม.ย.-63	พ.ค.-63			
ผลผลิตที่ ๑ : ผลิตตู้ KIOSK จำนวน ๔๘๓ เครื่อง เพื่อดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกและทำการทดสอบการใช้งาน สัญญาเลขที่ ๐๘๐๘/๑๐๑๗/๒๕๖๒ ลว. ๕ มิ.ย. ๖๒														
๑. ดำเนินการติดตั้งระบบ LAN และระบบไฟฟ้าเพื่อรับการใช้งานตู้ KIOSK														
๒. จัดส่งตู้ KIOSK ทดสอบการใช้งานต่ออินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์ และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จำนวน ๔๐๐ คน														
๓. ตรวจรับและประเมินผลตามตัวชี้วัด														
๔. รายงานผลการดำเนินโครงการ และสรุปปิดโครงการ														
ผลผลิตโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค. 63	เม.ย.-63	พ.ค.-63			
ผลผลิตที่ ๒ : จัดหาอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานในระบบควบคุมกำกับดูแลโรงเรียนสอนขับรถที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกและทำการทดสอบการใช้งาน สัญญาเลขที่ ๐๘๐๘/๑๐๑๗/๒๕๖๒ ลว. ๕ มิ.ย. ๖๒														
๑. ดำเนินการติดตั้งระบบ LAN และระบบไฟฟ้าเพื่อรับการใช้งาน อุปกรณ์สำหรับดำเนินงานในระบบควบคุมกำกับดูแลโรงเรียนสอนขับรถ ของกรมการขนส่งทางบก														
๒. จัดส่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงาน ในระบบควบคุมกำกับดูแลโรงเรียนสอนขับรถของกรมการขนส่งทางบก ทดสอบการใช้งานต่ออินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์ และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จำนวน ๔๐๐ คน														
๓. ตรวจรับและประเมินผลตามตัวชี้วัด														
๔. รายงานผลการดำเนินโครงการ และสรุปปิดโครงการ														
ผลผลิตโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค. 63	เม.ย.-63	พ.ค.-63			
ผลผลิตที่ ๓ : จ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง (E-learning) สัญญาเลขที่ ๐๘๐๘/๒๐๐๐/๒๕๖๒ ลว. ๑๐ ก.ย. ๖๒														
๑. จัดทำรายงานเบื้องต้นการศึกษา (Inception Report) (๑.๒.๖๒) (๑,๒๗๒,๐๐๐ บาท)														
๒. ศึกษาออกแบบเนื้อหาหลักสูตรและออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอน พร้อมจัดส่งเป็นรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑ (๕ พ.ย. ๖๒)(๑,๒๗๒,๐๐๐ บาท)														
๓. จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบ Storyboard และนำเนื้อหาเข้าสู่ระบบ พร้อมจัดส่งเป็นรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ ต่อ ฯบ. (๕ ม.ค. ๖๓)(๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท)														
๔. จัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (๕ ก.พ. ๖๓)(๑,๒๗๒,๐๐๐ บาท)														
๕. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (๕ มี.ค. ๖๓)(๑,๒๗๒,๐๐๐ บาท)														
๖. ตรวจรับรายงานและประเมินผล														
๗. รายงานผลการดำเนินโครงการ และสรุปปิดโครงการ														
ผลผลิตโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค. 63	เม.ย.-63	พ.ค.-63			
ผลผลิตที่ ๔ : พัฒนาระบบทekenโลหะสารสนเทศเพื่อบันทึกการจัดเก็บประวัติการขอขับบริการอัตโนมัติ (KIOSK), การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Performance) และการทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) สัญญาเลขที่ ๐๘๐๘/๒๐๘๙/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ พ.ค. ๖๒														
จัดทำคู่มือและจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานอุปกรณ์เพื่อให้บริการส่งผลสอบระบบสมรรถภาพร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๓,๓๔๕,๐๐๐ บาท)														
ตรวจรับและประเมินผลตามตัวชี้วัด														
รายงานผลการดำเนินโครงการ และสรุปปิดโครงการ														

แผนการดำเนินการเดิม ผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานที่ยืดเวลา แผนการเบิกจ่ายเดิม แผนการเบิกจ่ายใหม่