

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนตุลาคม 2563

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
1. โครงการที่ไม่รายงานผลการดำเนินการ 12 โครงการ														
1	631053	7	โครงการยกระดับการทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถโดยสารให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดสหประชาชาติ	สนว.	14 /11/ 62 - 13 /11/ 64	70,888,600	-	-	-	-	85.00	85.00	-	ไม่รายงาน
2	641020	7	โครงการดำเนินงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร จำนวน 5 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/ 63 - 31 /10/64	2,057,640	-	-	-	-	-	-	-	ไม่รายงาน
3	641023	7	โครงการตรวจสอบ กำกับและดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/63 - 30 /8/64	1,129,200	-	-	-	-	-	-	-	ไม่รายงาน
4	641081	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.สุราษฎร์ธานี	1/10/63 - 30/09/64	277,600	-	-	-	-	-	-	-	ไม่รายงาน
5	641087	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.อำนาจเจริญ	1/10/63 - 30/09/64	84,840	-	-	-	-	-	-	-	ไม่รายงาน
6	631097	3	โครงการพัฒนาระบบควบคุม ตรวจสอบและติดตามรถ TAXI เพื่อความปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชัน ระยะที่ 1 (ระบบที่ต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง)	ศทส.	27/4/63 - 26 5/64	5,000,000	-	-	-	-	30.00	20.00	-10.00	ไม่รายงาน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
7	631093	5	โครงการตรวจเข้มชั้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะที่ 2	สนภ.	6 /03 /63 - 5 /11 /63	83,424,098	88.00	75.00	- 13.00	-	-	-	-	ไม่รายงาน
8	631184	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย	ศทส.	14 /07 /63 - 13 /04 /64	15,192,000	-	-	-	-	-	-	-	ไม่รายงาน
9	631102	6	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายหลังจากสถานีโควิด - 19	สนภ.	15/5/63 - 14/12/ 64	4,760,000	-	-	-	-	3.00	3.00	-	ไม่รายงาน
10	641098	7	โครงการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดกระบี่	สขจ.กระบี่	1/10/63 – 30/7/64	602,600	-	-	-	-	-	-	-	ไม่รายงาน
11	631078	7	โครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชน (Network Safety Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.เชียงราย	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/11/63	234,600	-	-	-	5.00	20.00	20.00	-	ไม่รายงาน
12	643005	10	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ Checking Point เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร และผู้ขับขี่ในการใช้รถใช้ถนน	ศทส.	3/9/63- 31/10/64	20,755,600	-	-	-	-	-	-	-	ไม่รายงาน
2. โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน รวมจำนวน 38 โครงการ														
โครงการส่วนกลางที่ไม่เป็นตามแผน 18 โครงการ														
กตส. 2 โครงการ														

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
13	631092	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดควันทัวเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5	กตส.	6 /02 /63 - 5 /02 /64	30,272,000	100.00	1.45	- 98.55	-	70.00	18.00	- 52.00	<p>- ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) (ครั้งที่ 2) ได้พิจารณาจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว โดยจะนำเสนอท่าน อชบ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p> <p>- คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติให้จัดทำหนังสือสอบถามราคาไปยังบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดควันทัว จำนวน 11 บริษัท โดยกำหนดให้ส่งใบเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลาง ก่อนส่งเรื่องให้ท่าน อชบ. พิจารณานุมัติต่อไป</p> <p>ตามแผน : จะต้องส่งมอบอุปกรณ์และจัดการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องตรวจวัดควันทัวให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว</p>
14	631083	4	โครงการยกระดับการปฏิบัติการตรวจเข้มชั้นแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ	กตส.	1 /01/63 - 30 /09/63	10,600,000	-	-	-	-	12.00	5.00	- 7.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ปัจจุบัน : ขบ. โดย สพด. ได้นำร่างขอบเขตงานลงประกาศเพื่อรับฟังวิจารณ์สาธารณะในการประกวดราคาครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ย. 63</p> <p>ตามแผน : ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาและดำเนินการตามสัญญาจ้างแล้ว</p> <p>รายงานผลเดือน ส.ค. 63 : อยู่ระหว่างจัดส่งหนังสือขออนุมัติจัดซื้อไปยัง สพด. ตามหนังสือด่วนที่สุด</p>
กผง. 1 โครงการ														

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
15	633001	10	โครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ตโลจิสติกส์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการกำกับควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน	กผง.	24 /01/ 63 - 23 /05/ 64 ปรับเป็นสิ้นสุด 23/8/64	4,959,000	-	-	-	-	15.00	5.00	-10.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนก. พิจารณาเอกสารโครงการแล้วเสร็จ และได้แจ้งให้ที่ปรึกษา (ม.เกษตรศาสตร์) มาลงนามในสัญญาจ้าง - ผู้แทน ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว - สนก. เสนอ รอว. ลงนามในสัญญา ปัจจุบันรอการลงนามจาก รอว. (รอว. ลาไปราชการต่างจังหวัด) <p>ตามแผน : - เดือนตุลาคม 63 ต้องส่งมอบรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)</p> <p>รายงานผลเดือน ก.ย. 63 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้อนุมัติลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ปัจจุบัน สพด. อยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่าที่ปรึกษา (ม.เกษตรศาสตร์) จะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้เร็วสุดประมาณสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2563
ศทส. 1 โครงการ														

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
16	631183	2	โครงการพัฒนาระบบอบรมและจัดการคะแนนความประพฤติผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กระทำความผิดเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ศทส.	14/7/ 63 - 13 /7/ 64	9,894,500	-	-	-		35.50	7.00	28.50	- ไม่เป็นไปตามแผน เสนอขออนุมัติขอบเขตงาน (TOR) ต่อท่าน รอว. ตามหนังสือที่ คค 0420/1605 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา - พัฒนาระบบจัดการคะแนนความผิด - พัฒนาระบบอบรมคืนคะแนนความผิด - พัฒนา Mobile Application - พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ - พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล - พัฒนาระบบสถิติและรายงานต่างๆ รายงานผลเดือน ก.ย. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ในระหว่าง การพิจารณา TOR ของคณะกรรมการร่าง TOR ตามที่กรมฯ แต่งตั้ง
ศบร. 1 โครงการ														

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
17	603011	10	โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก	ศบร.	<ul style="list-style-type: none"> 13 /07/ 60 - 12 /01/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 24 /08/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /10/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/63 	49,500,000	100.00	70.00	- 30.00	-	100.00	91.00	- 9.00	<p>รอประชุม</p> <p>- ได้มีขอปรับระยะเวลาโครงการกับคณะอนุวิจัยฯ ครั้งที่ 6/63 เมื่อวันที่ 14/10/63 แล้ว</p> <p>- มีมติเห็นชอบให้ปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการดังกล่าว ตามที่เสนอ นำเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป</p> <p>รายงานผลเดือน ต.ค.:</p> <p>- ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามที่ปรึกษา ในการแก้ไขเอกสาร SRS, SDS, Test Cases,SRS, User manual ให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างและขอบเขตของงาน</p> <p>- ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามที่ปรึกษาเรื่องการจัดทำ Service สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ MDM</p> <p>- ติดตามที่ปรึกษาในการแก้ไข web application ให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างและขอบเขตของงาน</p> <p>ตามแผน : ต้องสรุปปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว</p>
สนค. 1 โครงการ														
18	633007	10	โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน	สนค.	15 /5/63 - 14/8/64	14,000,000	-	-	-		13.75	10.00	-3.75	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ปัจจุบัน: รอว. ลงนาม สนองรับราคาและนัดทำสัญญา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563</p> <p>6. สพด. ส่งเรื่องให้สนค.จัดทำสัญญา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563</p> <p>ตามแผน: ส่งมอบรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception Report)</p> <p>รายงานผลเดือน ก.ย. 63: อยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดจ้างดำเนินการประชุมจัดจ้าง ครั้งที่ 2 (พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอ) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563</p>
สนค.2 โครงการ														

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
19	633005	10	โครงการศึกษาโครงสร้างการจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อรองรับคืบคั้นความประพฤตินักเรียน	สนภ.	7 /02/ 63 - 7 /04/ 64	4,703,200	-	-	-	-	60.00	5.00	-55.00	ไม่เป็นไปตามแผน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานเพื่อดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อไป ตามแผน ต้องตรวจรับงาน แล้ว รายงานผลเดือน ก.ย. 63 : ระเบียบเกี่ยวกับการบันทึกคะแนนความประพฤติที่ สตช. พิจารณาในส่วนขอหาที่ตัดคะแนนได้ พิจารณาแล้วเสร็จแล้ว ประกอบกับ ประกาศเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมที่จะใช้กับผู้ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามกลุ่มข้อหาความผิดและระยะเวลาที่จะอบรมของ ขบ. พิจารณาแล้วเสร็จซึ่งจะนำไปประกอบการจัดทำขอบเขตงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
20	623007	10	โครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินและการรับรองคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน	สนภ.	19 /04/ 62 - 18 /06/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 18 /08/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 63	4,837,000	100.00	70.00	- 30.00		95.00	85.00	- 10.00	ไม่เป็นไปตามแผน (ขยายระยะเวลาครั้งที่ 2) อยู่ระหว่างนำเรื่องขยายระยะเวลาเข้าประชุม คณะอนุกรรมการวิจัยฯ ครั้งถัดไป ซึ่งเมื่อวันที่ 11 พ.ย.63 สนภ. ได้มีหนังสือ ที่ คค 0419.3/1094 ลว. 22 ต.ค. 63 ขอย้ายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิม 31 ต.ค.63 เป็น 31 ธ.ค.63 ตามแผน ต้องเริ่มจัดทำสรุปปิดโครงการ
สนว 9 โครงการ														
21	631106	6	โครงการจัดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	29 /6/63 - 28/1/64	1,000,000	-	-	-	-	25.00	15.00	10.00	ไม่เป็นไปตามแผน ส่งเรื่องให้ สนร. (สพด.) เพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป ตามแผน ต้องได้ผู้รับจ้างแล้ว

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
22	641038	1	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสอบสภาพรถทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ 2564	สนว.	3/9/ 63 - 2 /11/64	29,200,000	-	-	-		15.00	10.00	5.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนระยะเวลาการจ้างและราคากลาง ตามแผน โครงการได้รับความเห็นชอบ TOR และราคากลาง จากผู้มีอำนาจลงนาม
23	641042	1	โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับระบบตรวจสอบสภาพรถ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถ	สนว.	3 /9/ 63 - 2 /8/64	68,160,000	-	-	-		10.00	7.00	-3.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง ตามแผน โครงการได้รับความเห็นชอบ TOR และราคากลาง จากผู้มีอำนาจลงนาม
24	641043	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2	สนว.	3 /9/ 63 - 30/9/64	14,114,500	-	-	-		10.00	7.00	-3.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง ตามแผน โครงการได้รับความเห็นชอบ TOR และราคากลาง จากผู้มีอำนาจลงนาม
25	641044	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี	สนว.	3/9/63 - 30 /9/64	14,114,500	-	-	-		10.00	7.00	-3.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง ตามแผน โครงการได้รับความเห็นชอบ TOR และราคากลาง จากผู้มีอำนาจลงนาม
26	641045	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 เพิ่มเติม ของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต	สนว.	3 /9/63 - 30 /9/64	14,114,500	-	-	-		10.00	7.00	-3.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง ตามแผน โครงการได้รับความเห็นชอบ TOR และราคากลาง จากผู้มีอำนาจลงนาม
27	641046	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 เพิ่มเติม ของหมวดตรวจสอบสภาพรถขนส่ง ส่วนตรวจสอบสภาพรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5	สนว.	3 /9/63 - 30 /9/64	14,114,500	-	-	-		10.00	7.00	-3.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง ตามแผน โครงการได้รับความเห็นชอบ TOR และราคากลาง จากผู้มีอำนาจลงนาม

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
28	641047	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 (ทดแทน) ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4	สนว.	3 /9/63 – 30 /9/64	32,265,000	-	-	-	-	10.00	7.00	-3.00	ไม่เป็นไปตามแผน -อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง <u>ตามแผน</u> โครงการได้รับความเห็นชอบ TOR และ ราคากลาง จากผู้มีอำนาจลงนาม
29	623009	10	โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย	สนว.	19 /04/ 62 - 18 /07/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 63	4,800,000	100.00	30.00	70.00	-	100.00	45.00	- 55.00	รอประชุม - ได้มีขอปรับระยะเวลาโครงการกับคณะอนุวิจัยฯ ครั้งที่ 6/63 เมื่อวันที่ 14/10/63 แล้ว ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนการปรับระยะเวลาการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตามมติการอนุมัติระยะเวลาแก้ไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ และตามที่กรมการขนส่งทางบก อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และเสนอขอการปรับ ระยะเวลาการดำเนินโครงการดังกล่าวในครั้งถัดไป <u>รายงานผลเดือน ต.ค.:</u> อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวិเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถและพิสูจน์ความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์และกำหนดเงื่อนไขแบบจำลอง <u>ตามแผน</u> : สรุบบิดโครงการ
สลก. และ สนท. ร่วมกับ กทท. 1 โครงการ														

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
30	631084	7	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยผ่านการแข่งขัน OR Thailand Grand Prix (MOTO GP)	สกก. และ สนท. ร่วมกับ กกท.	1 /01/63 - 31 /05/63	9,000,000	100.00	-	-100.00	-	95.00	30.00	-65.00	รอประชุม อยู่ระหว่างการขอยกเลิกโครงการ ตามแผน สรุบบิดโครงการเรียบร้อยแล้ว รายงานผลเดือน ก.ย 63 : - กกท. ส่งหนังสือที่ กก 5110/8432 เรื่องการพิจารณาความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจาก การยกเลิกการแข่งขันฯ
โครงการหน่วยงานภายนอกที่ไม่เป็นตามแผน 3 โครงการ														
31	633011	10	โครงการศึกษาพฤติกรรมรถบรรทุกคัน 9 ด้าน ผ่านเทคโนโลยี Data Recorder Digital Tachograph เพื่อสร้างความปลอดภัย	สถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน	3/7/ 63 - 2 /6/ 64	4,247,200	100.00	-	- 100.00		35.00	5.00	- 30.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงินที่ได้รับจัดสรรให้กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งได้ดำเนินการลงนามในสัญญาของกรมการขนส่งทางบกกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ตามแผน ต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report 1)
32	633010	10	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วง (Point-to-Point Speed Camera) เพื่อควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วขณะขับขี่อย่างปลอดภัย	สถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย	3 /7/ 63 - 2 /8/ 64	4,585,000	100.00	-	- 100.00		15.00	5.00	- 10.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงินที่ได้รับจัดสรรให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึ่งได้ดำเนินการลงนามในสัญญาของกรมการขนส่งทางบกกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ตามแผน ต้องจัดส่งรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception Report)

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
33	643001	10	โครงการศึกษาวัฒนธรรมยางพาราเพื่อความปลอดภัยและลดจำนวนผู้สูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน	กรมทางหลวงชนบท	9/9/63 - 8/9/64	4,948,750	-	-	-		5.00	-	- 5.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งให้กรมทางหลวงชนบทมาลงนามในสัญญาออรับพินา ตามแผน ต้องลงนามในสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2563
โครงการส่วนภูมิภาคที่ไม่เป็นตามแผน 17 โครงการ														
34	631132	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กาฬสินธุ์	29/6/63 - 28/2/64	1,511,140	-	-	-		31.00	10.00	-21.00	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างอนุมัติ TOR เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา
35	631133	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอภูผินารายณ์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กาฬสินธุ์	29 /6/63 - 28 /2/64	803,250	-	-	-		31.00	10.00	-21.00	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างอนุมัติ TOR และราคากลาง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา
36	631169	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาอำเภอพนมสารคาม (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.ฉะเชิงเทรา	29 /6/ 63 - 28/12/ 63	812,120	-	-	-		75.00	20.00	-55.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง ตามแผน - ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน
37	631155	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอประโคนชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บุรีรัมย์	29 /6/ 63 - 28 /12/63	514,241	-	-	-		75.00	10.00	-65.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผน - ต้องดำเนินการตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
38	631148	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เพชรบุรี	29 /6/63 - 28/1/63	417,200	86.00	86.00	-		75.00	42.00	-33.00	- ไม่เป็นไปตามแผน กำลังดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คงเหลือจำนวน 58,100 บาท - ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา
39	631123	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอเด่นชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.แพร่	29 /6/63 - 28/12/ 63	583,680	100.00	-	100.00		85.00	42.00	-43.00	- ไม่เป็นไปตามแผน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง / แต่งตั้งกรรมการ / ร่างเอกสาร e-bidding - ตามแผน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน
40	631120	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.แพร่	29 /6/63 - 28 /12/ 63	496,950	100.00	-	100.00		85.00	42.00	43.00	- ไม่เป็นไปตามแผน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง / แต่งตั้งกรรมการ / ร่างเอกสาร e-bidding - ตามแผน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน
41	631122	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอร้องกวาง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.แพร่	29 /6/63 - 28/12/63	353,690	100.00	-	100.00		85.00	42.00	-43.00	- ไม่เป็นไปตามแผน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง / แต่งตั้งกรรมการ / ร่างเอกสาร e-bidding - ตามแผน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน
42	631121	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอคลอง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.แพร่	29/6/63 - 28 /12/63	338,300	100.00	-	100.00		85.00	42.00	43.00	- ไม่เป็นไปตามแผน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง / แต่งตั้งกรรมการ / ร่างเอกสาร e-bidding - ตามแผน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
43	631176	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.มหาสารคาม	29/6/ 63 - 28/11/63	918,800	-	-	-		75.00	10.00	-65.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผน - ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา
44	631167	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.แม่ฮ่องสอน	29/6/63 - 28/12/63	497,315	-	-	-		85.00	10.00	-75.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง กำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ที่จะจัดซื้อ และอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแผน - ต้องดำเนินการตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
45	631107	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ยโสธร	29 /6/ 63 - 28 /4/ 64	570,380	-	-	-		85.00	80.00	-5.00	- ไม่เป็นไปตามแผน เบิกจ่ายเงินให้ร้านภูกันเงิน อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก ร้านศรีทองติดตั้งมานปรับแสง ร้านแหลมทอง ติดตั้ง เครื่องขยายเสียง เจโฮมเฟอร์นิเจอร์ ร้านไชยภัณฑ์ฟิวเจอร์มอล อยู่ ระหว่างการจัดซื้อ - ตามแผน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน
46	631109	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอมหาชนะชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ยโสธร	29/6/63 - 28 /12/63	419,428	100.00	-	- 100.00		85.00	80.00	5.00	- ไม่เป็นไปตามแผน ร้านรินดาผ้า幔าน ร้านแหลมทองส่งมอบเครื่องขยาย เสียงแบบเคลื่อนที่ อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิก เจโฮมเฟอร์นิเจอร์ ร้านไชยภัณฑ์ฟิวเจอร์มอล อยู่ ระหว่างการจัดซื้อ - ตามแผน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
47	631108	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอเลิงนกทา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ยโสธร	29 /6/63 - 28 /12/ 63	119,028	100.00	-	- 100.00		85.00	80.00	5.00	- ไม่เป็นไปตามแผน 1.ร้านศรีทองเพอร์นิเจอร์ติดตั้งม่านปรับแสง ร้านแหลมทองส่งเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ อยู่ระหว่างการอนุมัติเบิก ร้านไชยภัณฑ์พิวเจอร์มอลอยู่ระหว่างการจัดซื้อ - ตามแผน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน
48	631150	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สระแก้ว	29/6/63 - 28 /11/64	455,500	100.00	-	- 100.00		75.00	9.00	-66.00	- ไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจะดำเนินการให้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา ให้ทันภายในต้นเดือนพฤศจิกายน .2563 - ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา เดือน ก.ย.63 - ไม่เป็นไปตามแผน จัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อย และจัดทำรูปแบบรายการ (TOR), ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจะดำเนินการให้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
49	631135	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอหนองหาน (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29 /6/63 - 28/12/ 63	818,100	100.00	-	- 100.00		85.00	40.00	-45.00	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง - ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา
50	631136	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอบ้านผือ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	818,100	100.00	-	- 100.00		85.00	40.00	-45.00	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง - ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
51	631137	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอเพ็ญ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	818,100	100.00	-	- 100.00		85.00	40.00	-45.00	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง - ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา
52	631134	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29/6/63 - 28 /2/64	752,800	100.00	-	- 100.00		85.00	40.00	-45.00	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง - ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา
โครงการที่เป็นไปตามแผน จำนวน 190 โครงการ														
โครงการที่เป็นไปตามแผนแต่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 19 โครงการ														
53	631126	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปักธงชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สระบุรี	29 /6/63 - 28 /12/ 63	468,120	100.00	-	- 100.00		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
54	631131	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปักธงชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครราชสีมา	29/6/ 63 - 28/12/ 63	426,000	100.00	-	- 100.00		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
55	631118	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พิจิตร	29/6/ 63 - 28/12/63	166,500	100.00	-	- 100.00		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
56	631124	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อำนาจเจริญ	29 /6/63 - 28/12/ 63	338,450	100.00	-	- 100.00		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
57	631125	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชัยนาท	29 /6/63 - 28/12 /63	363,300	100.00	-	- 100.00		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
58	631119	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง สาขาอำเภอควนขนุน (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พัทลุง	29 /6/ 63 - 28 /12/ 63	253,900	100.00	-	- 100.00		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
59	631117	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย สาขาอำเภอด่านซ้าย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เลย	29/6/ 63 - 28/12/ 63	308,700	100.00	17.60	- 82.40		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
60	631038	7	โครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยกัญชามาตรม	สนภ.	6 /08/ 62 - 5/11/63	3,577,140	100.00	19.00	- 81.00	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
61	631110	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กำแพงเพชร	29/6/63 - 28 /12/63	438,863	100.00	33.23	- 66.77		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
62	631116	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เลย	29 /6/63 - 28 /12/63	152,800	100.00	42.10	- 57.90		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
63	631048	7	โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนภ.	1 /10/62 - 30 /09/ 63	89,801,200	100.00	47.74	-52.26	13.60	91.30	91.30	-	เป็นไปตามแผน
64	631058	7	โครงการเมืองจรรยาจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.พิษณุโลก	16 /11/ 62 - 15 /02/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 15 /12/ 63	670,000	85.00	37.00	- 48.00	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
65	631013	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุษายา	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	1 /08/ 62 - 31 /10/63	350,240	100.00	60.00	- 40.00	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
66	631115	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล สาขาอำเภอละงู (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สตูล	29 /6/63 - 28 /5/ 64	227,600	100.00	77.00	- 23.00		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
67	601052	2	โครงการเช่ารถ สำหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไข และซ่อมบำรุงเครื่องตรวจสภาพรถ(เช่ารถบรรทุกแบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี)	สนว.	• 28 /11/ 59 - 27 /11/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 /06/ 65	1,308,200	70.00	59.05	- 10.95	- 10.95	61.19	61.19	-	เป็นไปตามแผน
68	591001	1	โครงการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) เพื่อตรวจสอบกำกับ ดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน และสถานประกอบการผู้ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติอัด (CNG)เป็นเชื้อเพลิงภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สขพ. 5	สขพ.5	• 24 /08/ 58 - 23 /08/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /11/ 63	1,521,000	100.00	95.29	- 4.71		100.00	100.00	-	เป็นไปตามแผน
69	631079	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.ขนส่ง	สขจ.จันทบุรี	16 /11/ 62 - 15 /09/ 63	564,000	100.00	96.46	- 3.54		100.00	100.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
70	611132	2	โครงการยกระดับกระบวนการต่อและออกใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้นโยบายการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) ผลผลิตที่ 1 KIOSK = 62,675,500 บาท ผลผลิตที่ 2 E-Licensing = 227,101,200 บาท ส่วนที่ 1 = 15,738,200 บาท ส่วนที่ 2 = 211,363,000 บาท ผลผลิตที่ 3 E-Learning = 7,031,000 บาท ผลผลิตที่ 4 E-Classroom 2 = 5,317,000 บาท	สนภ.	<ul style="list-style-type: none"> 1 /07/ 61 - 26 /04/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 28 /02/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 8 /05/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63 	302,124,700	100.00	97.89	-2.11		99.85	99.85	-	เป็นไปตามแผน
71	611119	1	โครงการจัดการรถเช่าเพื่อสนับสนุนการควบคุม กำกับ และดูแลสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	1 /06/ 61 - 31 /10/ 66	1,485,000.00	35.08	34.00	- 1.08		56.00	56.00	-	เป็นไปตามแผน
โครงการที่เป็นไปตามการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน จำนวน 171 โครงการ														
72	641010	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดขอนแก่น	สขจ.ขอนแก่น	1/9/ 63 - 31 /10/64	429,430	-	-	-		38.00	38.00	-	เป็นไปตามแผน
73	641001	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดจันทบุรี	สขจ.จันทบุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	380,040	-	-	-		15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน
74	641011	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดเชียงราย	สขจ.เชียงราย	1/9/ 63 - 31 /10/64	402,500	-	-	-		35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน
75	641002	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่	สขจ.เชียงใหม่	1/9/ 63 - 31 /10/64	344,780	-	-	-		15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
76	641012	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา	สขจ.นครราชสีมา	1/9/ 63 - 31 /10/64	320,880	-	-	-		30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
77	641009	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์	สขจ.นครสวรรค์	1/9/ 63 - 31 /10/64	317,940	-	-	-		33.00	33.00	-	เป็นไปตามแผน
78	641003	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์	สขจ.บุรีรัมย์	1/9/ 63 - 31 /10/64	605,160	-	-	-		30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
79	631179	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอปราณบุรี (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.ประจวบคีรีขันธ์	29/6/63 - 28/4/64	1,981,172	-	-	-		20.00	20.00	-	ไม่รายงาน
80	631178	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.ประจวบคีรีขันธ์	29 /6/63 - 28/2/64	805,491	-	-	-		20.00	20.00	-	ไม่รายงาน
81	641013	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	359,400	-	-	-		48.00	48.00	-	เป็นไปตามแผน
82	641078	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ชุมพร	1/10/63 - 30/09/64	193,200	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
83	641014	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	1/9/ 63 - 31 /10/64	345,800	-	-	-		30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
84	631146	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอภูซาง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พะเยา	29 /6/63 - 28 /01/ 63	494,000	99.00	99.00	-		53.00	85.00	32.00	เป็นไปตามแผน
85	641007	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก	สขจ.พิษณุโลก	1/9/ 63 - 31 /10/64	432,340	-	-	-		30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
86	641006	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดสิงห์บุรี	สขจ.สิงห์บุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	255,250	-	-	-		16.50	16.50	-	เป็นไปตามแผน
87	641004	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สขจ.สุราษฎร์ธานี	1/9/ 63 - 31 /10/64	383,230	-	-	-		30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
88	631164	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี สาขาอำเภอบ้านไร่ (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.อุทัยธานี	29/6/ 63 - 28/12/63	336,500	-	-	-		75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
89	641008	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี	สขจ.อุบลราชธานี	1/9/ 63 - 31 /10/64	367,630	-	-	-		35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน
90	591051	7	โครงการจัดหารถตู้และรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนและแรงระเบิดสำหรับดำเนินการกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(เช่ารถตู้ 69 คัน 5 ปี ให้ 64 จังหวัด สขพ.1-5 และจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะ 5 คัน ให้ สขจ.นราธิวาส ปัตตานี สงขลา ยะลา และ สขจ.อ.เบตง)	สนก.	• 21 /04/ 59 - 20 /04/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 65	124,623,130	76.00	76.00	-	-	98.84	98.84	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
91	641025	5	โครงการสารคดีสั้นทางวิทยุ 1 นาที กับ กปด. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สวก.	26/8/ 63 - 25/10/64	4,000,000	-	-	-		16.00	16.00	-	เป็นไปตามแผน
92	641026	5	โครงการ "ขนส่งพันธุ์พืชปลอดภัย" เนื่องในโอกาสกรมการขนส่งทางบกครบ 80 ปี	สวก.	26/8/ 63 - 25/7/64	800,000	-	-	-		10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
93	641027	5	โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ) เพื่อส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย	สวก.	26/8/ 63 - 25/4/64	1,500,000	-	-	-		22.00	22.00	-	เป็นไปตามแผน
94	631170	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอกุมภวาปี (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.อุดรธานี	29 /6/ 63 - 28 /12/63	378,700	-	-	-		75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
95	631174	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอน้ำพอง (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.ขอนแก่น	29 /6/63 - 28 /12/63	151,800	-	-	-		75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
96	631142	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านฝาง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29 /6/ 63 - 28 /3/64	1,113,168	-	-	-		26.00	47.00	21.00	เป็นไปตามแผน
97	631154	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอนางรอง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บุรีรัมย์	29 /6/ 63 - 28 /12/63	447,400	-	-	-		75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
98	631173	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอพุทไธสง (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.บุรีรัมย์	29/6/63 - 28/11/63	435,100	-	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
99	631181	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอพังโคน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.สกลนคร	29/6/63 - 28/12/63	1,567,800	-	-	-	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน
100	631156	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สกลนคร	29/6/63 - 28/12/63	726,100	-	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
101	641083	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.มุกดาหาร	1/10/63 - 30/09/64	169,500	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
102	631180	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอสว่างแดนดิน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.สกลนคร	29/6/63 - 28/12/63	638,000	-	-	-	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน
103	631157	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชุมพร	29/6/63 - 28/12/63	530,060	-	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
104	631138	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.หนองบัวลำภู	29/6/63 - 28/12/63	968,000	-	-	-	-	41.00	41.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
105	633012	10	โครงการศึกษารูปแบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารประจำทางของจังหวัดบึงกาฬ	สขจ.บึงกาฬ	3 /07 /63 - 2 /06 /64	4,700,000	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
106	631163	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้ารับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.อ่างทอง	29/6/ 63 - 28/12/63	384,465	-	-	-	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
107	621105	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสภาพรถเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สขพ.5	• 1 /10/ 61 - 30 /09/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/6/64	15,990,000	56.00	56.00	-	-	73.00	73.00	-	เป็นไปตามแผน
108	631055	4	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ปี2563	สนภ.	1 /12/ 62 - 28 /02/ 64	43,341,600	100.00	100.00	-	-	72.41	72.41	-	เป็นไปตามแผน
109	631050	1	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้การตรวจสอบสภาพรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28/02/64	9,517,700	-	-	-	-	63.33	63.33	-	เป็นไปตามแผน
110	631052	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง เพื่อให้การตรวจสอบสภาพรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30/04/64	37,500,000	-	-	-	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
111	631051	1	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31/03/64	14,049,600	-	-	-	-	52.22	52.22	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
112	631089	2	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่รถ (Sure Driving Smart Deiver)	สนภ.	1 /02/ 63 - 31 /11/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/12/63	2,848,000	9.89	9.89	-		60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน
113	633006	10	โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินความพร้อมทางการแพทย์ ในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว (Medical Fitness to Drive) เพื่อลดความเสี่ยงจากการขับขี่ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กรมควบคุมโรค	15 /05/ 63 - 14 /02/ 66	44,140,550		-			15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน
114	581050	1	โครงการจัดทำระบบรายงานผลการติดตั้ง การตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และ ส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และระบบรายงานผลการตรวจสภาพผ่านระบบสารสนเทศ (จัดทำระบบรายงานผลการตรวจสภาพของ รถอ. ผ่านระบบออนไลน์)	สนว.	<ul style="list-style-type: none"> • 11 /02/ 58 - 10 /12/ 58 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 63 	35,071,400	93.15	93.15	-	-	93.00	93.00	-	เป็นไปตามแผน
115	633008	1	โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม การขนส่ง การผลิต และการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	สนค.	15/5/63 - 14/12/64	25,000,000	-	-	-		15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
116	631039	4	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย (การเช่ารถตรวจการณ)	กตส.	1/10/ 62 - 30 /10/67	21,387,480	17.20	17.20	-		25.00	25.00	-	เป็นไปตามแผน
117	633009	10	โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน "YOURS Network" อย่างยั่งยืน	สนท.	15/5/63 - 14/2/ 65	17,334,500	-	-	-		20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
118	631101	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. นครราชสีมา	15/5/63 - 14/12/64	17,193,950	-	-	-		15.42	15.42	-	เป็นไปตามแผน
119	631042	4	โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6/8/62 - 31/12/ 63	6,286,678	79.93	79.93	-		70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
120	613009	10	โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนส.	<ul style="list-style-type: none"> • 9 /06/ 61 - 8 /04/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 /07/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 22 /08/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /11/ 63 	4,980,000	85.00	85.00	-		98.00	98.00	-	<p>เป็นไปตามแผน (ขยายระยะเวลาครั้งที่ 6)</p> <p>สนส. ได้มีหนังสือ ที่ คค 0409.3/961 ลว. 29 ก.ย.63 ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการด้านศึกษาวิจัยฯ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 14 ต.ค.63 ได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการฯ ตามที่เสนอ ผลการดำเนินงานปัจจุบัน : อยู่ระหว่างสรุปปิดโครงการตามแผนที่ขอปรับขยายภายในเดือน 31 พ.ย.63</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
121	611092	7	โครงการจัดการดูแลพนักงานขับรถสำหรับโรงเรียนการขนส่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ชลบุรี)	สนภ.	• 24 /01/ 61 - 30 /09/ 61 • สัญญาเช่ารถสิ้นสุด 16 /05/ 66	4,780,500	45.67	45.67	-	-	100.00	100.00	-	เป็นไปตามแผน
122	631144	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครนายก	29/6/ 63 - 28/6/ 64	4,618,700	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
123	631024	1	โครงการยกระดับการตรวจสภาพรถ เพื่อสำนักวิศวกรรมยานยนต์ตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับรถ	สนว.	1 /08/ 62 - 31 /07/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/3/64	4,471,000	-	-	-	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน
124	631103	7	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนภ.	16/6/63 - 15 /2/ 64	3,021,050	-	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
125	601034	4	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การเช่ารถตรวจการ)	กตส.	• 1 /10/59 -30 /9/60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25/6/ 65	2,970,000	69.00	69.00	-	-	71.00	71.00	-	เป็นไปตามแผน
126	631098	6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากรอบการศึกษาวิจัย และโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนท.	27/4/63 - 26/2/64	2,915,000	8.51	8.51	-	-	25.00	25.00	-	เป็นไปตามแผน
127	631158	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เพชรบูรณ์	29/6/63 - 28/6/64	2,564,360	-	-	-	-	15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
128	631141	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29 /6/63 - 28 /3/64	1,674,680	0.50	0.50	-		10.00	75.00	65.00	เป็นไปตามแผน
129	631143	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29/6/63 - 28/3/64	1,224,800	-	-	-		10.00	31.00	21.00	เป็นไปตามแผน
130	631094	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก	สขจ.นครนายก	27/4/63 - 26/1/64	1,147,800	92.50	92.50	-		53.33	90.00	36.67	เป็นไปตามแผน ดำเนินการมากกว่าแผนงาน
131	631100	9	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กจท.	27/4/63 - 26 /12/63	1,082,600	-	-	-	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน
132	631139	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชัยภูมิ	29/6/63 - 28 /2/64	1,059,643	-	-	-		10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
133	631166	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.นครศรีธรรมราช	29/6/63 - 28/3/64	1,035,700	-	-	-		35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน
134	631105	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระบบตรวจสอบสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	29/6/ 63 - 28/12/ 63	392,000	93.50	93.50	-		70.00	85.00	15.00	เป็นไปตามแผน ดำเนินการมากกว่าแผนงาน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
135	631140	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชัยภูมิ	29/6/ 63 - 28 /3/64	853,400	-	-	-		10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
136	631129	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครราชสีมา	29/6/63 - 28/4/64	820,392	-	-	-		10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
137	631177	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอเดิมบางนางบวช (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.สุพรรณบุรี	29/6/63 - 28/3/64	542,900	-	-	-		20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
138	631153	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บุรีรัมย์	29 /6/ 63 - 28/2/64	541,800	-	-	-		10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
139	631128	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.น่าน	29 /6/63 - 28/2/ 64	535,150	73.70	73.70	-		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
140	631168	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง สาขาอำเภอตะโหมด (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.พัทลุง	29 /6/63 - 28 /12/ 63	499,050	-	-	-		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
141	631096	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระบบตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1	สขจ.ขอนแก่น	27/4/63 - 26/4/64	498,000	-	-	-		46.67	80.00	33.33	เป็นไปตามแผน ดำเนินการมากกว่าแผนงาน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
142	631175	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอโชคชัย (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.นครราชสีมา	29 /6/63 - 28/2/64	497,560	-	-	-		20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
143	631095	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด	สขจ.ตาก	27/4/63 - 26/9/64	493,500	-	-	-		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
144	631127	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บึงกาฬ	29 /6/ 63 - 28 /12/63	480,285	90.80	90.80	-		31.00	85.00	-54.00	เป็นไปตามแผน
145	631165	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอสองพี่น้อง (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.สุพรรณบุรี	29 /6/63 - 28 /12/63	462,433	99.04	99.04	-		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
146	631152	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ระนอง	29 /6/63 - 28/12/63	461,550	-	-	-		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
147	631067	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.ลำปาง	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/12/63	459,900	91.31	91.31	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
148	631149	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาอำเภอชะอำ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เพชรบุรี	29 /6/ 63 - 28 /1/ 64	411,493	46.30	46.30	-		75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
149	631172	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.สระบุรี	29 /6/ 63 - 28 /11/ 63	398,638	-	-	-	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
150	631130	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครราชสีมา	29 /6/63 - 28 /2/64	358,090	-	-	-	-	31.00	65.00	34.00	เป็นไปตามแผน
151	631072	3	โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการขับรถอย่างปลอดภัยในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกบนเส้นทางสาย 304 ช่วงเขาปู่โทน จังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	16 /11/ 62 - 15 /09/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/11/63	332,800	82.03	82.03	-	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
152	631069	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.ปราจีนบุรี	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/12/63	302,800	100.00	100.00	-	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน
153	631104	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง	สขจ.พัทลุง	16/6/64 - 15 /12/63	295,000	100.00	100.00	-	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
154	631073	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถจักรยานยนต์สาธารณะ จังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	16 /11/ 62 - 15 /09/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 28/2/64	292,800	19.70	19.70	-	-	72.50	72.50	-	เป็นไปตามแผน
155	631171	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.เชียงใหม่	29 /6/63 - 28/12/ 63	286,600	-	-	-	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
156	631059	1	โครงการพฤติกรรมดี ขับขี่ปลอดภัย (Safe lives & Sense Driving)	สขจ.ลำปาง	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/11/63	257,600	58.54	58.54	-	10.00	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
157	631160	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท สาขาอำเภอหันคา (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.ชัยนาท	29/6 63 - 28/12/ 63	184,190	-	-	-		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
158	631113	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ตราด	29 /6/ 63 - 28 /12/ 63	181,500	100.00	100.00	-		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
159	631159	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.ปราจีนบุรี	29/6/63 - 28/12/63	169,400	-	-	-		85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
160	631182	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.จันทบุรี	29 /6/63 - 28/12/63	98,950	100.00	100.00	-		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
161	631112	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี สาขาอำเภอสอยดาว (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.จันทบุรี	29/6/63 - 28 /12/63	94,600	100.00	100.00	-		95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
162	641005	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดอุดรธานี	สขจ.อุดรธานี	1/9/ 63 - 31 /10/64	419,240	-	-	-		33.00	33.00	-	เป็นไปตามแผน
163	641015	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนขับรถศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (ลำลูกกา)	สนก.	1/9/ 63 - 31 /10/64	1,625,300	-	-	-		19.00	19.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
164	641016	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดชัยภูมิ)	สขจ.ชัยภูมิ	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	-	-	-		34.99	34.99	-	เป็นไปตามแผน
165	641017	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดเพชรบูรณ์)	สขจ.เพชรบูรณ์	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	-	-	-		35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน
166	641018	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดชลบุรี)	สขจ.ชลบุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	-	-	-		33.00	33.00	-	เป็นไปตามแผน
167	641019	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/ 63 - 31 /10/64	2,293,680	-	-	-		25.83	25.83	-	เป็นไปตามแผน
168	641021	3	โครงการการบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมศูนย์แท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนส.	1/09/ 63 - 31 /10/64	576,000	-	-	-	-	16.60	16.60	-	เป็นไปตามแผน
169	641022	1	โครงการหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง และติดตามการซ่อมบำรุงระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ	สนว.	1/9/63 - 30 /8/64	410,000	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
170	633013	10	โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ	กรมการขนส่งทางราง	14 /7/63 - 13 /5/ 65	29,500,000	-	-	-		10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
171	643002	10	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสภาพรถในส่วนของระบบไฟฟ้าของรถยนต์พลังงานทางเลือก	สนว.	9/09/63 - 8/12/64	4,854,200	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
172	631111	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร สาขาอำเภอขามเฒ่า ลักขณบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กำแพงเพชร	29/6/ 63 - 28/12/63	73,350	100.00	100.00	-	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
173	631151	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สิงห์บุรี	29 /6/63 - 28 4/ 63	639,307	-	-	-	-	23.00	75.00	52.00	เป็นไปตามแผน
174	631082	5	โครงการยกระดับการตรวจการขนส่งด้วยอุปกรณ์สำหรับการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	กตส.	1 /01 /63 - 30 /09 /63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /03/ 64	4,937,500	100.00	100.00	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
175	641024	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ศบร.	1/10/63 - 31/5/64	728,900	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
176	641028	6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากระบบ GPS สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ศบร.	1/10/63 - 30/6/64	3,559,800	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
177	641029	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	3 /9/ 63 – 31/10/64	45,126,600	-	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
178	641030	4	โครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/ 63 – 31/10/64	47,748,980	-	-	-	-	12.50	12.50	-	เป็นไปตามแผน
179	641031	4	โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/ 63 – 31/10/64	32,016,480	-	-	-	-	12.50	12.50	-	เป็นไปตามแผน
180	641032	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมุ่งผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านตรวจการ และตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/ 63 – 31/10/64	15,766,720	-	-	-	-	16.66	16.66	-	เป็นไปตามแผน
181	641033	4	โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ศบร.	3/09/63 - 31/10/64	52,278,860	-	-	-	-	24.00	24.00	-	เป็นไปตามแผน
182	641034	4	โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	3/09/63 - 31/10/64	55,840,205	-	-	-	-	16.67	16.67	-	เป็นไปตามแผน
183	641035		โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน ของกรมการขนส่งทางบกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	1/10/63- 30/12/64	31,863,400	-	-	-	-	19.79	19.79	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
184	641036		โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจในการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	1/10/63-30/12/64	7,776,000	-	-	-		16.00	16.00	-	เป็นไปตามแผน
185	641039	4	โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/63 - 31 /12/64	6,120,061	-	-	-		10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
186	641040	2	โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทุกด้านทุกพื้นที่	ศทส.	3/9/63 30/11/64	89,406,860	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
187	641041	2	โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ศทส.	3/9/63 30/11/64	24,587,450	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
188	641048	2	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	1/10/63 - 30/9/64	52,991,400	-	-	-		30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
189	641049	4	โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มชั้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนส.	1/10/63 - 30 /6/64	7,645,000	-	-	-		2.50	2.50	-	เป็นไปตามแผน
190	641050	5	โครงการสารคดีโทรทัศน์ 1 นาที กับ กปถ. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สลก.	1/11/ 63 - 31/1/65	12,000,000	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างจัดทำร่างTOR
191	641051	5	โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	3/9/ 63 - 2/11/64	13,132,800	-	-	-		35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน
192	641052		โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	1 /11/63 – 31 /3/64	5,460,800	-	-	-		30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
193	641053		โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนภ.	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	24,061,750	-	-	-		16.60	16.60	-	เป็นไปตามแผน
194	641054	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ตราด	1 /10/63 - 31/3/64	201,000	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
195	641055	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเดชอุดม (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุบลราชธานี	1/10/63 - 31/3/64	238,400	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
196	641056	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พะเยา	1/10/ 63 - 31 /3/64	292,103	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
197	641057	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ราชบุรี	1 /10//63 - 31 /3/64	415,980	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
198	641058	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สุพรรณบุรี	1 /10//63 - 31 /3/64	504,199	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
199	641059	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.หนองคาย	1 /10//63 - 31 /3/64	473,854	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
200	641060	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สมุทรปราการ	1 /10//63 - 31 /3/64	497,700	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
201	641061	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอพิมาย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครราชสีมา	1 /10//63 - 31 /3/64	499,360	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
202	641062	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ราชบุรี	1 /10//63 - 31 /5/64	520,949	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
203	641063	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ราชบุรี	1 /10//63 - 30/6/64	894,377	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
204	641064	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.มุกดาหาร	1 /10//63 - 30/6/64	1,619,900	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
205	641065	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุบลราชธานี	1 /10//63 - 31 /7/64	3,310,350	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
206	641066	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปากช่อง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครราชสีมา	1 /10//63 - 31 /3/64	520,887	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
207	641067	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอำเภอสุวรรณภูมิ (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.ร้อยเอ็ด	1 /10//63 - 31 /3/64	139,400	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
208	641068	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.นครปฐม	1 /10//63 - 31 /3/64	317,099	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
209	641069	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอบัวใหญ่ (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.นครราชสีมา	1 /10//63 - 31 /3/64	334,575	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
210	641070	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.นครราชสีมา	1 /10//63 - 31 /3/64	127,773	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
211	641071	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สาขาอำเภอพรหมพิราม (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.พิษณุโลก	1 /10//63 - 31 /3/64	482,031	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
212	641072	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สาขาอำเภอนครไทย (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.พิษณุโลก	1 /10//63 - 31 /3/64	486,102	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
213	641073	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสีคิ้ว (เกี่ยวกับสนามทดสอบ) (สขจ.นครราชสีมา)	สขจ.นครราชสีมา	1 /10//63 - 31/5/64	531,500	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
214	641074	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.อุตรดิตถ์	1 /10//63 - 31/7/64	1,510,170	-	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
215	641075	2	โครงการรถจักรยานยนต์ปลอดภัย ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พิษณุโลก	1/10/63 - 31/7/64	336,160	-	-	-	-	6.00	6.00	-	เป็นไปตามแผน
216	641076	2	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่	สขจ.ชัยภูมิ	1/10/63 - 30/9/64	616,840	-	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
217	641077	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.นครปฐม	1/10/63 - 30/09/64	258,000	-	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
218	641079	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.สมุทรปราการ	1/10/63 - 30/09/64	157,000	-	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
219	641080	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.เลย	1/10/63 - 30/09/64	140,000	-	-	-	-	20.00	50.00	30.00	เป็นไปตามแผน
220	641082	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ตราด	1/10/63 - 30/04/64	113,500	-	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
221	641084	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	1/10/63 - 30/09/64	350,800	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
222	641085	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.กาญจนบุรี	1/10/63 - 30/09/64	137,200	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
223	641086	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.เชียงราย	1/10/63 - 30/09/64	219,000	-	-	-	-	4.00	4.00	-	เป็นไปตามแผน
224	641088	3	โครงการจังหวัดเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยรถบริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.เลย	1/10/63 - 30/09/64	146,700	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
225	641089	3	โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุก เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.กาญจนบุรี	1/10/63 - 31/07/64	144,400	-	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
226	641090	4	โครงการบูรณาการตรวจสอบสารเสพติดให้โทษพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.นครสวรรค์	1/10/63 - 30/9/64	114,600	-	-	-	-	15.55	15.55	-	เป็นไปตามแผน
227	641091	4	โครงการบูรณาการตรวจสอบสารเสพติดให้โทษพนักงานขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.อ่างทอง	1/10/63 - 30/9/64	46,875	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
228	641092	5	โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนในสถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อค	สวก.	1/10/ 63 - 31/10/64	3,800,000	-	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
229	641093	6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก (In-depth accident investigation)	สนก.	1/10/63 - 30/06/64	2,336,000	-	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
230	641094	7	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (Traffic Learning For Kids) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ตราด	1/10/63 – 30/4/64	264,750	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
231	641095	7	โครงการเมืองจราจรจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พิษณุโลก	1/10/63 – 30/9/64	492,000	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
232	641096	7	โครงการสัญจรความปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พิษณุโลก	1/10/63 – 30/9/64	201,700	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
233	641097	7	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี	สขจ.กาญจนบุรี	1/10/63 – 30/6/64	95,000	-	-	-		20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
234	643003	10	โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ผ่านการพัฒนาแบบบูรณาการจากพื้นที่ปฏิบัติงาน สู่การบริหารระดับนโยบาย เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ และผลักดันนโยบายความปลอดภัยทางถนนอย่างมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Road Safety Information System: RSIS)	กรมควบคุมโรค	11/9/63-31/12/64	26,304,400	-	-	-		-	-	-	เป็นไปตามแผน
235	643004	10	โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบจัดการปัญหาการแข่งรถในทางอย่างยั่งยืน	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	21/9/ 63 - 20/12/64	23,080,690	-	-	-		5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา
236	641037		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนก.	1/10/63-28/2/65	9,152,730	-	-	-		-	-	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)				การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	เหลือส่งคืน	แผน	ผลถึง /10/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
237	631099	6	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาระดับต้นของกรมการขนส่งทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กจท.	27/4/63 - 26/2/64	1,060,900	-	-	77.00	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน
238	631047	5	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2563	สกก.	6 /08/ 62 - 5 /11/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/5/64	54,800,000	30.30	30.30	-	-	15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน
239	631023	1	โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสอบสภาพรถ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ เพื่อศึกษาตรวจสอบและพัฒนา กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องตามข้อเทคนิคด้านความปลอดภัยของรถ	สนว.	1 /08/62 - 30 /09/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/5/64	4,750,000	-	-	-	-	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน
240	631021	1	โครงการดำเนินงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	1 /08/ 62 - 31 /10/63	2,057,640	80.73	80.73	-	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
241	631114	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สตูล	29/6/ 63 - 28/11/64	1,684,552	-	-	-	-	26.25	26.25	-	เป็นไปตามแผน
242	641099	5	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยเพื่อกระตุ้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขณะขับรถผ่านสื่อ out of home	สนก.	3/9/63 - 30/11/64	24,000,000.00					2.00	2.00	-	เป็นไปตามแผน

1,650,015,988