

โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล  
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก  
(ขอขยายเวลายื่นสุด ๓๑ ธ.ค. ๖๓)

กิจกรรม	ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.	
	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒
	<b>ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์</b> (Draft final Report) วันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ - ๓๐ พ.ย. ๖๓	- อยู่ระหว่างที่ปรึกษา ทำการแก้ไขเอกสาร SRS, SDS, Test Cases, SRS, User manual ให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างและขอบเขตของงาน																				
<b>เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๗</b> ๗,๐๙๐,๙๐๕ บาท วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๓ - ๑๕ ธ.ค. ๖๓																						
<b>รายงานฉบับสมบูรณ์</b> (Final Report) วันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ - ๓๐ พ.ย. ๖๓	- อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดทำ Service สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ MDM และดำเนินการแก้ไข web application ให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างและขอบเขตของงาน																					
<b>เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๘</b> ๗,๐๙๐,๙๐๕ บาท วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๓ - ๑๕ ธ.ค. ๖๓																						
<b>ตรวจรับ และ สรุบบิดโครงการ</b> วันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ ธ.ค. ๖๔																						

