

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความคล้อยใยในการใช้รถใช้ถนน  
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม 2563

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานโครงการ (%)			หมายเหตุ
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	
<b>1. โครงการที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน รวม 22 โครงการ</b>													
<b>1.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 8 โครงการ</b>													
1	623011	10	โครงการศึกษาการพัฒนาระบบ e-Learning และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ที่ใช้ในการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรด้านตรวจสภาพรถ ที่ภาครัฐและภาคเอกชน	สนว.	19 เม.ย. 62 - 18 พ.ค. 63 (ศึกษา 6 เดือน)	4,721,000	50.00	-	-50.00	70.00	7.00	-63.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ได้ผู้ชนะการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาแล้วตามหนังสือ 041806/1004 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 และอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาจ้างที่ปรึกษา <b>สถานะ</b> ต้องส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
2	631024	3	โครงการยกระดับการตรวจสภาพรถ เพื่อสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตรวจสอบและรับรองวิทยุกับรถ	สนว.	1 ส.ค. 62 - 31 ก.ค. 63	4,471,000	-	-	-	55.00	5.00	-50.00	ไม่เป็นไปตามแผน กรมการขนส่งทางบกไม่มีประกาศ เลขที่ พท. 7055/2563 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เรื่องประกาศราคาโครงการยกระดับการตรวจสภาพรถเพื่อตรวจสอบและรับรองวิทยุกับรถ ของสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดราคากลางประกวดราคา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 <b>สถานะ</b> ต้องส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการรื้อถอนและติดตั้ง
3	631049	3	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	6 ส.ค. 62 - 30 พ.ย. 63	19,100,000	25.00	-	-25.00	50.00	10.00	-35.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง <b>สถานะ</b> ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ และดำเนินการตามสัญญาครั้งที่ 1 และต้องเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 1
4	631038	7	โครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนก.	6 ส.ค. 62 - 30 ก.ค. 63	7,308,280	33.33	-	33.33	41.68	11.00	-30.68	ไม่เป็นไปตามแผน ยังไม่ได้จ้าง อยู่ระหว่าง ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนดเพื่อบริการปฏิบัติงาน เป็นที่ปรึกษา และอยู่กำลังหาพันธมิตรและแนวทางการดำเนินการที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และจัดจ้างรวม 20 คน โดยมีกำหนดจัดจ้างในเดือน เมษายน 2563 <b>สถานะ</b> ต้องสรรหาและจัดจ้างผู้จ้างงานบริการรายบุคคล ให้ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน ค.ค. 62 - ม.ค. 63
5	631023	3	โครงการอบรมข้าราชการระบบตรวจสภาพรถ ศูนย์ทดสอบยานยนต์เพื่อศึกษา ตรวจสอบและพัฒนา กฎ ระเบียบ ให้อึดคือตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของรถ	สนว.	1 ส.ค.62 - 30 ก.ย.63	4,750,000	-	-	-	52.49	5.00	-47.49	ไม่เป็นไปตามแผน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้มีหนังสือที่ ศค 0418.6/พิเศษ ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่องผลการพิจารณาผู้มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา เพ็ชรรายเดี่ยว คือ บริษัท สหวิทย์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราชการ จึงมีมติเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ และประสงค์ขอให้ดำเนินการประกวดราคาคืออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 โดยผู้ใช้ประโยชน์ของเอกสารประกวดราคาคงเดิมต่อไป <b>สถานะ</b> เริ่มต้องตรวจซ่อมแล้ว
6	631050	3	โครงการยกระดับระบบตรวจสภาพของสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดในทางเพื่อให้การตรวจสภาพรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 ก.ย. 62 - 9 ส.ค. 63	9,517,700	-	-	-	30.00	20.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ชัดเจนของอนุมัติลงร่างประกาศ <b>สถานะ</b> ต้องลงนามในสัญญาจ้างและเริ่มดำเนินการตามสัญญา
7	631051	3	โครงการยกระดับระบบตรวจสภาพของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2	สนว.	10 ก.ย. 62 - 9 ส.ค. 63	14,049,600	-	-	-	30.00	20.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ชัดเจนของอนุมัติลงร่างประกาศ <b>สถานะ</b> ต้องลงนามในสัญญาจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว
8	631052	3	โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง เพื่อให้การตรวจสภาพรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 ก.ย. 62 - 9 ส.ค. 63	37,500,000	-	-	-	30.00	20.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ชัดเจนของอนุมัติลงร่างประกาศ <b>สถานะ</b> ต้องลงนามในสัญญาจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว
<b>1.2 กระบวนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 14 โครงการ</b>													
9	631061	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการออกใบอนุญาตขับขี่รถ ด้านการอบรมและทดสอบผู้ขับขี่ใบอนุญาตขับขี่รถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี	สจจ.อุดรธานี	16 พ.ย. 62 - 15 พ.ค. 63	462,400	-	-	-	10.00	4.00	-6.00	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง <b>สถานะ</b> ต้องจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ม.ค. 63
10	621105	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสภาพรถเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สทท.5	• 1 ส.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 ก.ย. 63	15,990,000	97.25	5.00	-92.25	80.00	50.00	-30.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ดำเนินการออกเอกสารในส่วนที่เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งย้ายแนวข้อสอบมาขึ้นที่พื้นที่ต้นแบบรถก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของอาคารตรวจสภาพรถ - สัญญาลงวันที่ 31 พ.ค. 62 ให้มีกำหนด 26 มิ.ย. 62 สิ้นสุด 21 ม.ค. 63 <b>สถานะ</b> ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จและตรวจรับงาน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ม.ค. 63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค. 63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
11	631047	6	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2563	สสจ.	6 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 63	54,800,000	-	-	0.00	22.61	1.00	-21.61	ไม่เป็นไปตามแผน - มี 5 ผลผลิต คือ ผลผลิตที่ 1 สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ผลผลิตที่ 2 สื่อออนไลน์ ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายมวลชน ผลผลิตที่ 5 ประเมินโครงการประชาสัมพันธ์ ซึ่งยังไม่ได้รับแจ้ง ในผลผลิตที่ 1, 2, 4, 5 ส่วนผลผลิตที่ 3 ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง <b>ความหมาย</b> ต้องจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 62 และเริ่มดำเนินการตามสัญญาจ้าง
12	631056	6	โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สสจ.	1 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 63	11,100,000	20.00	9.33	-10.67	50.00	30.00	20.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ได้รับรายงานการจัดหาสถานีวิทยุของ สสจ. จำนวน 26 แห่ง จากทั้งหมด 76 แห่ง <b>ความหมาย</b> ต้องจัดหาสถานีวิทยุครบทุกจังหวัด
13	631060	1	โครงการผู้สูงอายุปลอดภัย ทั่วไทยใช้รถใช้ถนน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สสจ.อุตรดิตถ์	16 พ.ย. 62 - 30 ก.ย. 63	336,400	30.00	-	30.00	27.00	10.00	-17.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ดำเนินการติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ อำเภอท่าปลา พร้อมกับประสานสำนักงานสาธารณสุข และ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานตามโครงการ <b>ความหมาย</b> ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่จะดำเนินการในแต่ละพื้นที่
14	631041	1	โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเทลลิเจนซ์ของพื้นที่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ศทส.	6 ส.ค. 62 - 30 พ.ย. 63	23,250,750	33.00	-	-33.00	40.00	20.55	-19.45	ไม่เป็นไปตามแผน - โดยมีกว่าดำเนินการตั้ง 9 ผลผลิต ซึ่งแผนการดำเนินงานในแต่ละผลผลิต ตั้งแต่เดือน ส.ค. 62 - ม.ค. 63 โดยสามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้ 7 ผลผลิต คือ ผลผลิตที่ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยมีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้รับจ้าง 2 ผลผลิต คือ ผลผลิตที่ 2, 4 เนื่องจากขอใช้เงินกลางราชการกลางภาครัฐ <b>ความหมาย</b> ต้องจ้างผู้ดูแลติดตั้ง 30 ก.ย. 62 โดยเริ่มดำเนินการตามสัญญา 12 เดือน (1 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)
15	631084	7	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัยบนพื้นที่ปลอดภัยผ่านการแข่งขัน OR Thailand GrandPrix (MOTO GP)	สสจ. และ สทส. ร่วมกับ กทท.	1 ม.ค. 63 - 31 พ.ค. 63	9,000,000	100.00	-	-100.00	10.00	-	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสโมสร สปร. โอนเงินให้กรมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินงาน <b>ความหมาย</b> ต้องลงนาม MOU และโอนเงินให้กรมกีฬาเพื่อดำเนินการตามโครงการโดยผลิตโปรดักต์โทรทัศน์ และจัดกิจกรรมต่อไป
16	631069	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สสจ.ปราจีนบุรี	16 พ.ย. 62 - 15 ส.ค. 63	302,800	-	-	-	20.00	10.00	10.00	ไม่เป็นไปตามแผน ทำหนังสือเสนอผู้กษัตริย์จังหวัดเพื่อทำการสำรวจข้อมูลรถรับส่งนักเรียน <b>ความหมาย</b> ต้องรวบรวมปัญหาจากผู้ประกอบการผู้รับรถ รับ-ส่งนักเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อหามาตรการและแนวทางการแก้ไขที่รีบด่วนแล้ว
17	631072	4	โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการขับขี่อย่างปลอดภัยในกลุ่มผู้ขับขี่รถบรรทุกบนเส้นทางสาย 304 ช่วงจากไทย จังหวัดปราจีนบุรี	สสจ.ปราจีนบุรี	16 พ.ย. 62 - 15 ก.ย. 63	332,800	-	-	-	10.00	5.00	-5.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง <b>ความหมาย</b> ต้องจัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว
18	631074	5	โครงการรณรงค์ความปลอดภัยให้มีความเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สสจ.หนองคาย	16 พ.ย. 62 - 15 ส.ค. 63	1,067,560	18.14	8.90	-9.24	20.00	10.00	10.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง <b>ความหมาย</b> ต้องจ้างผู้ดูแลระบบได้แล้ว โดยมีโครงการประชาสัมพันธ์ และต้องมีการประชุมชี้แจงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19	581050	3	โครงการจัดทำระบบรายงานผลการติดตั้ง การตรวจและทดสอบเครื่องอุปโภคและส่วนควบของรถที่ใช้ขับเคลื่อนสี่ล้อ และรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ (จัดทำระบบรายงานผลการตรวจสภาพของ รถ. ผ่านระบบออนไลน์)	สทส.	• 11 พ.ค. 58 - 10 ส.ค. 58 • เริ่มเปิดรับ 30 ธ.ค. 60 • เริ่มเปิดรับ 30 ก.ย. 60 • เริ่มเปิดรับ 31 ม.ค. 61 • เริ่มเปิดรับ 30 ก.ย. 61 • เริ่มเปิดรับ 31 ก.ค. 61 • เริ่มเปิดรับ 31 พ.ค. 62 • เริ่มเปิดรับ 31 ก.ย. 62 • เริ่มเปิดรับ 30 ส.ค. 63	35,071,400	90.00	90.00	-	91.68	88.00	-3.68	ไม่เป็นไปตามแผน - ขณะนี้รายงาน สสจ. ทำหนังสือตอบกลับมายังเป็นทางเพื่อเข้ามาใช้บริการกลางกลางภาครัฐ (GDCC) ได้ ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลืองานครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 <b>ความหมาย</b> ต้องย้ายข้อมูลตรวจสอบสภาพรถเข้าสู่ Cloud Server ของ GDCC และทดสอบการรับส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
20	631040	1	โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทุกด้านทุกพื้นที่	ศทส.	7 ส.ค. 62 - 30 พ.ค. 63	86,949,220	8.33	8.00	-0.33	40.00	36.74	-3.26	ไม่เป็นไปตามแผน - ผลผลิต 1 ระบบ e-Classroom ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง - ผลผลิต 2 ระบบ e-Driving ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ได้ผู้รับจ้างแล้ว - ผลผลิต 6 ขอบเขตการบำรุงรักษาเนื่องจากมีการบำรุงรักษาตามอยู่ในโครงการ E-exam ของ สทส.
21	631062	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบขับรถเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลบุรี สาขาอำเภอชัยบาดาล	สทส.สกลบุรี	16 พ.ย. 62 - 15 ก.ย. 63	500,000	10.00	6.00	-4.00	10.00	2.00	-8.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการ <b>ความหมาย</b> ต้องจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 15 ก.ย. 63

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานโครงการ (%)			หมายเหตุ	
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	จริง/ซ้ำกว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	จริง/ซ้ำกว่าแผน		
22	611132	2	โครงการยกระดับกระบวนการและอยู่ในอยุธยา เพื่อกระตุ้นคุณภาพผู้ขับขี่ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Driver) ผลผลิตที่ 1 KIOSK = 62,675,500 บาท ผลผลิตที่ 2 E-Licensing = 227,101,200 บาท ส่วนที่ 1 = 15,738,200 บาท ส่วนที่ 2 = 211,363,000 บาท ผลผลิตที่ 3 E-Learning = 7,031,000 บาท ผลผลิตที่ 4 E-Classroom 2 = 5,317,000 บาท	สนท.	• 1 ก.ค. 61 - 26 เม.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28 ม.ค. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ม.ค. 63	302,124,700	98.52	96.49	2.03	89.30	87.87	-1.43	- ไม่เป็นไปตามแผน - ผลผลิตที่ 1 และ 2 สัญญาเริ่มต้นวันที่ 6 มี.ย. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ผลผลิตที่ 3 สัญญาเริ่มต้น 11 ก.ย. 62 สิ้นสุดวันที่ 8 มี.ค. 63 ประชุมทบทวนจำนวนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 - ผลผลิตที่ 4 สัญญาเริ่มต้น 17 พ.ค. 62 สิ้นสุด 12 พ.ย. 62 อยู่ระหว่างทบทวนจำนวนครั้งที่ 4 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ขอผลการใช้งานระบบสำหรับผู้ลงทะเบียนระบบใบอนุญาตขับรถอัตโนมัติ แต่พบว่าไม่สามารถใช้งานได้ <b>ความหมาย</b> ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 7 ก.พ. 63	
2. โครงการประชุม เพื่อปรับระยะเวลา/ยกเลิกโครงการ รวม 3 โครงการ														
2.1 ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอเสนอขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 โครงการ														
23	623004	10	โครงการจ้างบริษัทศึกษาสำรวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางจราจร และความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน เพื่อจัดระเบียบคนสองล้อสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 4	สนท.	• 1 ต.ค. 61 - 31 ก.ค. 62 (ศึกษา 7 เดือน) • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 มิ.ย. 63	6,000,000	40.00	-	40.00	50.00	-	50.00	-	- ไม่เป็นไปตามแผน - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบสัญญาจ้าง <b>ความหมาย</b> ต้องรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 * ส่งหนังสือขอปรับระยะเวลาแล้ว
24	603011	10	โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก	ศทว.	• 13 ก.ค. 60 - 12 ม.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 24 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 ต.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ม.ค. 63	49,500,000	100.00	40.00	-	60.00	100.00	91.00	-9.00	- อยู่ระหว่างขอปรับระยะเวลาครั้งที่ 4 (เป็นสิ้นสุด 30 เม.ย. 63) ศทว. มีหนังสือแจ้ง สนท. แล้ว หนังสือที่ ศท 0421/139 ลง 29 มกราคม 2563
25	621125	3	โครงการจัดทำคู่มือความรู้ระบบวีเอชเอชแอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ฉบับใหม่	สนท.	27 พ.ค. 62 - 26 มี.ค. 63	2,824,800	100.00	-	-	100.00	10.00	-	-80.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง <b>ความหมาย</b> ผู้รับจ้างส่งมอบคู่มือความรู้ระบบวีเอชเอชแอล ที่ สนท.
3. โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ รวม 14 โครงการ														
3.1 โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ แต่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 2 โครงการ														
26	611071	7	โครงการจัดการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนท.	• 18 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ส.ค. 61	10,648,800	100.00	90.00	-	10.00	95.00	95.00	-	- รอสรุปปิด - เงินเงินเข้า
27	611150	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพ และการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ	สงข.หริ.	• 1 ส.ค. 61-31 ม.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ม.ค. 63	1,902,000	100.00	57.04	-	42.96	90.00	90.00	-	- รอสรุปปิด
3.2 โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 12 โครงการ														
28	621089	5	โครงการ ชีวชีตลอกภัย หนีไฟในเรือลอสเอส	สนท.	1 ต.ค. 61 - 31 ส.ค. 62	69,159,500	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	- รอสรุปปิด
29	621087	3	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสภาพทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสภาพ	สนท.	1 ต.ค. 61 - 30 พ.ย. 62	17,300,000	70.00	70.00	-	-	72.00	72.00	-	- รอสรุปปิด
30	621086	2	โครงการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ในการออกใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน	ศทว.	1 ส.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	13,061,811	100.00	100.00	-	-	92.00	92.00	-	- รอสรุปปิด
31	621134	3	โครงการตรวจเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะ check คน check รถ เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย	สนท.	3 ก.ย. 62 - 30 ม.ค. 63	11,802,000	83.00	83.00	-	-	90.00	90.00	-	- รอสรุปปิด
32	621043	2	โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุม กำกับ ดูแลโรงเรียนขับขี่รถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Classroom)	สนท.	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	4,777,000	83.33	83.33	-	-	93.33	93.33	-	- รอสรุปปิด
33	611069	2	โครงการประกวดออกแบบแนวคิดการพัฒนาระบบการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถให้สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย	สนท.	• 13 ส.ค. 60 - 31 ต.ค. 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 เม.ย. 62	4,394,000	100.00	100.00	-	-	81.00	81.00	-	- รอสรุปปิด
34	611104	2	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Driver) (ถ่ายทอดสด)	สนท.	20 มี.ค. 61 - 31 ส.ค. 61	3,692,000	73.02	73.02	-	-	90.00	90.00	-	- รอสรุปปิด
35	621079	8	โครงการด้านชุมชนเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	สงข.บึงกาฬ	1 ต.ค. 61 - 15 ม.ค. 63	2,312,670	100.00	100.00	-	-	93.00	93.00	-	- รอสรุปปิด/เก็บผล
36	621129	3	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพช่างตรวจสภาพรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สนท.	15 ก.ค. 62 - 14 ส.ค. 62	1,985,400	100.00	100.00	-	-	90.00	90.00	-	- รอสรุปปิด

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เริ่ม/ซ้ำกว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เริ่ม/ซ้ำกว่าแผน	หมายเหตุ
37	621091	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบใบประกอบชุดขับเคลื่อนของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอบ้านหมอ	สจ.สระบุรี	• 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 พ.ย. 62	550,800	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	ผลสรุปปิด
38	621052	4	โครงการยกระดับความปลอดภัยของรถวีลแชร์นักเรียน จังหวัดลำปาง	สจ.ลำปาง	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	322,000	100.00	100.00	-	98.00	98.00	-	ผลสรุปปิด
39	621117	4	โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้รถนักเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สจ.พระนครศรีอยุธยา	2 พ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63	288,000	88.25	88.25	-	95.00	95.00	-	ผลสรุปปิด
<b>5. โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน รวม 93 โครงการ</b>													
<b>5.1 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 37 โครงการ</b>													
40	591051	7	โครงการจัดการดูแลรถยนต์ที่เกาะเกาะเกาะและรถจักรยานยนต์สำหรับดำเนินกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (เช่ารถตู้ 69 คัน 5 ปี 164 จังหวัด สขท.1-5 และจัดซื้อรถยนต์หัวแกว 5 คัน 164 สขท.บ.วิบูลย์ 1 คัน และ สขท.บ.บ.บ.)	สท.ก.	• 21 เม.ย. 59 - 20 เม.ย. 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ม.ค. 65	124,623,130	67.37	64.54	-2.83	98.14	98.14	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2560 - สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564
41	631048	7	โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สท.ก.	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	89,801,200	45.95	28.34	-17.61	55.70	55.70	-	เป็นไปตามแผน
42	631055	5	โครงการขับเคลื่อนศูนย์ 3-in-1 ของ อบต. 2563	สท.ก.	1 ต.ค. 62 - 28 ก.พ. 64	43,341,600.00	16.21	-	-16.21	12.24	12.24	-	เป็นไปตามแผน - เบิกจ่ายเงินล่าช้า
43	611095	2	โครงการปรับปรุงศูนย์อบรมขับรถปลอดภัย ภายใต้แนวทางยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Driver)	สท.ก.	• 1 มี.ค. 61 - 31 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 เม.ย. 63	39,796,617	67.00	35.79	-31.21	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มวันที่ 12 ก.พ. 62 สิ้นสุด 6 ก.พ. 63
44	631043	1	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานรณรงค์ให้ความปลอดภัยแก่คนพิการและคนชรา เนื่องในโอกาสทางเทศกาลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	สท.ก.	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	29,205,900	98.57	52.43	-46.14	38.57	30.61	-7.96	เป็นไปตามแผน (กระบวนการ)
45	631036	7	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สท.ก.	6 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63	29,070,000	33.33	22.77	-10.56	43.32	43.32	-	เป็นไปตามแผน - เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค. 62
46	631045	2	โครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2563	สท.ก.	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	26,525,700	37.50	47.38	-9.88	52.50	52.50	-	เป็นไปตามแผน
47	631057	7	โครงการบูรณาการตั้งศูนย์บริการอำนวยความสะดวกให้ความปลอดภัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	สท.ก. ร่วมกับ สอศ.	14 พ.ย. 62 - 13 ก.ย. 63	26,284,900	100.00	99.62	-0.38	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
48	611133	2	โครงการจัดตั้งศูนย์อบรมและทดสอบผู้ขับขี่ใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ 2	สท.ก.2	• 1 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด	18,000,000	66.20	28.41	-37.79	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
49	631034	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และลดอุบัติเหตุทางถนน (เจ้าพนักงานด้านตรวจการและตรวจวินาทีสถานีออกตรวจทางรถ) ประจำปีงบประมาณ	กตส.	6 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 63	14,759,920	25.00	14.80	-10.20	33.87	33.87	-	เป็นไปตามแผน - เบิกจ่ายเงินล่าช้า
50	631046	5	โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มเข้มวินาศยานยนต์ 2 หมวด 3 ณ สถานีขนส่งโดยสารและจุดจอดทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สท.ส.	1 พ.ย. 62 - 30 มี.ค. 63	8,604,000	100.00	50.00	-50.00	42.00	42.00	-	เป็นไปตามแผน - เบิกจ่ายเงินล่าช้า
51	631037	7	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการในการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าปรับเงินเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สท.ก.	6 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	7,776,000	33.33	26.54	-6.79	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
52	631044	1	โครงการปลูกฝังค่านิยม 3 ใจวินิจจรจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สท.ก.	1 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63	5,460,800	100.00	71.46	-28.54	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน - เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค. 62
53	613010	10	โครงการศึกษาระบบนำส่งผู้โดยสาร (Feeder) ด้วยรถโดยสารประจำทางสนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานครและระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	กตส.	5 ก.ค. 61 - 4 ก.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 9 ก.พ. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 16 เม.ย. 63	4,995,500	100.00	80.00	-20.00	95.00	95.00	-	- เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มวันที่ 9 เม.ย. 2562 - สิ้นสุดวันที่ 9 ส.ค. 2562 - ส่งรายงานสัญญาให้ทางแล้ว
54	623012	10	โครงการศึกษาพัฒนาการกำกับดูแล และบริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กตส.	19 เม.ย. 62 - 29 ก.พ. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 พ.ค. 63	4,979,800	45.00	15.00	-30.00	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มวันที่ 27 กันยายน 2562 - สิ้นสุดวันที่ 27 มีนาคม 2563
55	623006	10	โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแบบมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถจักรยานยนต์ในการขนส่งผู้โดยสาร	สท.ว.	1 ต.ค. 61 - 31 ส.ค. 62	4,910,290	30.00	-	-30.00	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน
56	623005	10	โครงการศึกษาและพัฒนาการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	สท.ค.	• 1 ส.ค. 61 - 30 ก.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 17 มี.ค. 63	4,600,000	100.00	65.00	-35.00	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มวันที่ 15 ก.ค. 2562 - แจ้งให้ปฏิบัติงาน วันที่ 19 ก.ค. 62 - สิ้นสุดวันที่ 17 มี.ค. 63
57	623003	10	โครงการศึกษาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	สท.ก.	• 16 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด	4,184,000	70.00	45.00	-25.00	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มวันที่ 18 มี.ค. 2562 - สิ้นสุดวันที่ 15 เม.ย. 63

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เริ่ม/ซ้ำกว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เริ่ม/ซ้ำกว่าแผน	หมายเหตุ
58	631029	6	โครงการสารสนเทศ 1 นาที กับ พล.ต. ฉันทน์สร้างหาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สสจ.	6 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	4,000,000	30.00	-	30.00	43.33	43.33	-	เป็นไปตามแผน - เบิกจ่ายเงินล่าช้า
59	623008	10	โครงการศึกษาพัฒนาแบบทดสอบความรู้ด้านการจราจรเพื่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์	สทท.	19 เม.ย. 62- 18 ก.พ. 63 * เป็นปีเป็นต้นไป	2,648,000	25.00	-	25.00	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน
60	631020	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์) ประจำปีงบประมาณ 2563	สทท.	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	2,293,680	25.00	22.37	-2.63	37.50	37.50	-	เป็นไปตามแผน
61	631006	1	โครงการสำนักงานขนส่งฯ สนับสนุนให้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุดรธานี	สจจ.อุดรธานี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	626,410	23.77	6.10	-17.67	55.00	55.00	-	งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
62	631022	4	โครงการทบทวนการตรวจวัดมลพิษของรถบรรทุกที่พิเศษพิเศษ	สทส.	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	576,000	25.00	21.88	- 3.12	36.66	36.66	-	เป็นไปตามแผน
63	631003	1	โครงการสำนักงานขนส่งฯ สนับสนุนให้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์	สจจ.บุรีรัมย์	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	521,510	22.80	11.21	- 11.59	83.92	83.92	-	งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
64	631004	1	โครงการสำนักงานขนส่งฯ สนับสนุนให้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี	สจจ.เพชรบุรี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	499,370	30.63	16.24	- 14.39	45.00	45.00	-	งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
65	631007	1	โครงการสำนักงานขนส่งฯ สนับสนุนให้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดขอนแก่น	สจจ.ขอนแก่น	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	475,150	39.03	21.25	- 17.78	54.00	54.00	-	งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
66	631001	1	โครงการสำนักงานขนส่งฯ สนับสนุนให้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดจันทบุรี	สจจ.จันทบุรี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	463,660	24.79	16.48	- 8.31	50.00	50.00	-	งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
67	631002	1	โครงการสำนักงานขนส่งฯ สนับสนุนให้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่	สจจ.เชียงใหม่	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	461,660	31.67	26.51	- 5.16	45.00	45.00	-	งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
68	631005	1	โครงการสำนักงานขนส่งฯ สนับสนุนให้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สจจ.สุราษฎร์ธานี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	453,910	27.91	12.35	- 15.56	45.00	45.00	-	งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
69	631014	1	โครงการสำนักงานขนส่งฯ สนับสนุนให้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี	สจจ.อุบลราชธานี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	420,730	20.56	18.76	- 1.80	50.00	50.00	-	งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
70	631012	1	โครงการสำนักงานขนส่งฯ สนับสนุนให้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก	สจจ.พิษณุโลก	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	412,980	31.48	8.69	- 22.79	65.00	65.00	-	งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
71	631025	3	โครงการหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและการจราจร การซ่อมบำรุงระบบตรวจสอบการจราจรประเภท ประจำปีงบประมาณ 2563	สทท.	1 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 62	410,000	27.27	13.62	-13.65	32.72	32.72	-	เป็นไปตามแผน
72	631011	1	โครงการสำนักงานขนส่งฯ สนับสนุนให้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดพิจิตร	สจจ.พิจิตร	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	345,400	34.22	16.07	- 18.15	50.00	50.00	-	งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
73	631010	1	โครงการสำนักงานขนส่งฯ สนับสนุนให้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา	สจจ.นครราชสีมา	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	319,160	40.02	26.22	- 13.80	50.00	50.00	-	งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
74	631015	1	โครงการสำนักงานขนส่งฯ สนับสนุนให้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์	สจจ.นครสวรรค์	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	317,290	27.10	11.01	- 16.09	45.00	45.00	-	งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
75	631009	1	โครงการสำนักงานขนส่งฯ สนับสนุนให้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสิงห์บุรี	สจจ.สิงห์บุรี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค.63	293,600	21.59	17.63	- 3.96	53.57	53.57	-	งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
76	631063	2	โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางแยกสามแยกอย่างยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สจจ.อุดรธานี	16 พ.ย. 62 - 30 ก.ย. 63	262,540	100.00	-	- 100.00	15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน
<b>5.2 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 56 โครงการ</b>													
77	621135	5	โครงการตรวจเข้มข้นโดยอาสาสมัครฯ checking point เพื่อการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัย	สทท.	10 ก.ย. 62 - 30 เม.ย. 63	77,806,200	47.00	47.00	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน
78	631053	3	โครงการยกระดับการทดสอบที่วัง จุฬาลักษณ์ และจุดเริ่มต้นต้นกัญชงของรถโดยสาร ให้มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดสหประชาชาติ	สทท.	14 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 64	70,888,600	-	-	-	8.00	8.00	-	เป็นไปตามแผน
79	631035	1	โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ศทท.	6 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 63	51,074,220	22.00	22.00	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
80	611074	6	โครงการสื่อสารสร้างจิตสำนึกปลอดภัย สนับสนุนให้โรงเรียนของจากไปประเด็น "การรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน" เพื่อความปลอดภัย	สทส.	* 18 ก.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 * เป็นปีเป็นต้นไป	48,000,000	10.00	10.00	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
81	631032	5	โครงการ การดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (โทร. 1584) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	กตส.	6 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 63	47,667,300	25.00	25.00	-	35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน
82	631031	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์)	สทท.	6 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 63	46,886,280	25.16	25.16	-	59.80	59.80	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ม.ค. 63	เริ่ม/ซ้ำกว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค. 63	เริ่ม/ซ้ำกว่าแผน	หมายเหตุ
83	631033	5	โครงการตรวจจับความเร็วโดยสถานีตำรวจนครบาลนครบาลด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 63	32,019,960	25.00	25.00	-	35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน
84	631054	5	โครงการตรวจเข้มวินโดวสื่อสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย (เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	สนท.	14 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 63	25,276,805	5.00	5.00	-	43.00	43.00	-	เป็นไปตามแผน
85	631039	5	โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่ระงับการดำเนินกฎหมาย (การชำระคดียุติธรรม)	กตส.	1 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 67	21,387,480	1.72	1.72	-	12.75	12.75	-	เป็นไปตามแผน
86	611135	2	โครงการบูรณาการและทดสอบข้อมูลจราจรในข้อมูลจราจรของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5	สทท.5	1 ก.ค. 61 - 30 พ.ย. 62 ปรับเปลี่ยนสิ้นสุด 30 มิ.ย. 63	18,170,000	15.00	15.00	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
87	631083	5	โครงการยกระดับการปฏิบัติการตรวจวินโดวสื่อสารสาธารณะเป็นศูนย์ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ	กตส.	1 ม.ค. 63 - 30 ก.ย. 63	10,600,000	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
88	611142	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถส่วนบุคคลส่งตรวจระยะที่ 1	สจ.เพชรบุรี	1 ก.ค. 61 - 31 ส.ค. 62	9,669,000	15.00	15.00	-	42.00	42.00	-	งานเป็นไปตามแผน
89	631042	5	โครงการซ่อมบำรุงและเก็บค่าเครื่องตรวจจับความเร็วด้วยเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 63	6,286,678	9.70	9.70	-	22.00	22.00	-	เป็นไปตามแผน
90	613009	10	โครงการรับรองมาตรฐานโดยสถานีตำรวจนครบาลนครบาลเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนส.	• 9 มิ.ย. 61 - 8 มิ.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 ก.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 22 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ม.ค. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ม.ค. 63	4,980,000	85.00	85.00	-	98.00	98.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มวันที่ 9 พ.ย. 2561 - อยู่ระหว่างขยายสัญญาจ้าง
91	631082	5	โครงการยกระดับการตรวจวินโดวสื่อสารสาธารณะให้มีความเข้มงวดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	กตส.	1 ม.ค. 63 - 30 ก.ย. 63	4,937,500	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
92	623007	10	โครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินและการวินิจฉัยคุณภาพโรงเรียนของโรงเรียนเอกชน	สนท.	19 เม.ย. 62 - 18 มิ.ย. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 18 ส.ค. 63	4,837,000	20.00	20.00	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มวันที่ 19 ตุลาคม 2562 - สิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2563
93	623009	10	โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างตัวรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย	สนท.	19 เม.ย. 62 - 18 ก.ค. 63 (ศึกษา 8 เดือน)	4,800,000	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
94	611092	7	โครงการจัดการขยะและหมักฝังกลบสำหรับโรงเรียนเอกชนส่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ชลบุรี)	สนท.	• 24 ม.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 • สัญญาเช่ารถสิ้นสุด 16 พ.ค. 66	4,780,500	95.00	95.00	-	22.91	22.91	-	เป็นไปตามแผน
95	611112	3	โครงการศึกษาพัฒนาการทดสอบการตรวจวัดโดยสถานีตำรวจนครบาลนครบาลและปรับปรุงอาคารทดสอบการตรวจวัดของศูนย์ทดสอบยานยนต์	สนท.	• 1 มิ.ย. 61 - 31 มิ.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ส.ค. 63	4,499,000	-	-	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญา
96	623002	10	โครงการศึกษาความสำคัญของกรณีอุบัติเหตุการขับขี่จักรยานยนต์ และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย	สนท.	• 16 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 15 มิ.ย. 63	4,351,000	45.00	45.00	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มวันที่ 20 มิ.ย. 2562 - สิ้นสุดวันที่ 15 เม.ย. 63
97	623001	10	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย	สนท.	• 16 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28 มิ.ย. 63	3,257,000	50.00	50.00	-	67.50	67.50	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มวันที่ 3 ก.ค. 2562 - สิ้นสุดวันที่ 28 เม.ย. 63
98	601034	5	โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่ระงับการดำเนินกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การชำระคดียุติธรรม)	กตส.	• 1 ส.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 มิ.ย. 65	2,970,000	55.50	55.50	-	62.00	62.00	-	เป็นไปตามแผน
99	621113	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ	สนท.	2 พ.ค. 62 - 1 เม.ย. 63	2,800,000	-	-	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน
100	631027	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากระบบ GPS สำหรับ เจ้าหน้าที่พิทักษ์กลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนท.	1 พ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63	2,123,400	-	-	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ม.ค. 63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค. 63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
101	631021	3	โครงการดำเนินงานทดสอบการตรวจจับการจราจรผิดปกติ	สนว.	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	2,057,640	25.07	25.07	-	31.66	31.66	-	เป็นไปตามแผน
102	591001	3	โครงการข่าวโดยสาร 12 ทิ้ง (รถตู้) เพื่อตรวจสอบกับ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ และสถานีวิทยุสื่อสารของกรมการขนส่งทางบก และส่วนควบคุมจราจรทางอากาศ (LPG) และกิจกรรมชาติคือ (CNG) เป็นเชิงป้องกันในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทท. 5	สทท.5	• 24 ส.ค. 58 - 23 ส.ค. 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 พ.ย. 63	1,521,000	79.73	79.73	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
103	611116	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบยานยนต์และรถยนต์ตามเมืองของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5	สทท.5	• 1 มี.ย. 61 - 30 พ.ย. 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 ก.ย. 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด	1,500,000	30.00	30.00	-	42.00	42.00	-	เป็นไปตามแผน
104	631030	6	โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ) เพื่อส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย	สนท.	6 ส.ค. 62 - 31 มี.ค. 63	1,500,000	100.00	100.00	-	90.00	90.00	-	เป็นตามแผน - สัญญาเริ่มต้น 25 ก.ย. 62 สิ้นสุด 23 พ.ย. 62
105	611119	3	โครงการจัดหารองเท้าเพื่อสนับสนุนการควบคุม กำกับ และดูแลสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	1 มี.ย. 61 - 31 ต.ค. 66	1,485,000	17.54	17.54	-	36.50	36.50	-	งานเป็นไปตามแผน
106	631081	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการตรวจรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	กตส.	1 ม.ค. 63 - 30 ก.ย. 63	1,469,000	-	-	-	3.33	3.33	-	เป็นไปตามแผน
107	631016	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุน ศูนย์สนับสนุนรถจักรยานยนต์ (เจ้าลูกกา)	สนท.	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	1,382,000	18.57	18.57	-	47.00	47.00	-	เป็นไปตามแผน
108	601052	2	โครงการข่าวรถ สำหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วพิเศษ และซ่อมบำรุงรถตรวจสภาพรถ (ข่าวรถตรวจแบบเต็มรูปแบบ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี)	สนว.	• 28 พ.ค. 59 - 27 พ.ย. 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 มี.ย. 65	1,308,200	60.00	60.00	-	47.92	47.92	-	เป็นไปตามแผน
109	631017	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวีรกรรมของกรมการขนส่งทางบก (จ.ชัยภูมิ)	สจจ.ชัยภูมิ	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	1,010,400	25.00	25.00	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
110	631019	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวีรกรรมของกรมการขนส่งทางบก (จ.ชลบุรี)	สจจ.ชลบุรี	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	994,560	25.00	25.00	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
111	631018	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวีรกรรมของกรมการขนส่งทางบก (จ.เพชรบูรณ์)	สจจ.เพชรบูรณ์	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	994,560	25.00	25.00	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
112	631026	3	โครงการตรวจสอบ กำกับ และดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนว.	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 62	977,700	42.14	42.14	-	39.60	39.60	-	เป็นไปตามแผน
113	621114	2	โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือวีรกรรมผ่านการอนุมัติชุดตรวจรถที่ขึ้นทะเบียนการขนส่งรถจักรยานยนต์ เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สากล	สนท.	2 พ.ค. 62 - 1 เม.ย. 63 • ปรับเป็น	885,750	30.00	30.00	-	87.00	87.00	-	เป็นไปตามแผน - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 8 ตุลาคม 2562 - สิ้นสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
114	631058	1	โครงการฝึกอบรมจราจรสอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สจจ.พิษณุโลก	16 พ.ย. 62 - 15 ก.พ. 64	670,000	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
115	631028	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการจัดการดินร่วน GPS ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ศทท.	1 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	617,525	-	-	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน
116	631079	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ และ พ.ร.บ.ขนส่ง	สจจ.จันทบุรี	16 พ.ย. 62 - 15 ก.ย. 63	564,000	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
117	631008	1	โครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเชียงราย	สจจ.เชียงราย	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	490,950	19.58	19.58	-	51.80	51.80	-	งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
118	631067	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สจจ.ลำปาง	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	459,900	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
119	631065	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สจจ.พระนครศรีอยุธยา	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	423,000	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
120	631013	1	โครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอยุธยา	สจจ.อยุธยา	1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	350,240	8.99	8.99	-	37.50	37.50	-	งานเป็นไปตามแผน - ไม่มีสัญญา
121	631066	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สจจ.เลย	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	344,000	85.70	85.70	-	62.50	62.50	-	เป็นไปตามแผน
122	631071	4	โครงการจังหวัดเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยรถจักรยานยนต์ท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สจจ.เลย	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	325,200	90.53	90.53	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
123	631073	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถจักรยานยนต์สาธารณะ จังหวัดปราจีนบุรี	สจจ.ปราจีนบุรี	16 พ.ย. 62 - 15 ก.ย. 63	292,800	19.67	19.67	-	32.50	32.50	-	เป็นไปตามแผน
124	631059	1	โครงการพฤติกรรมดี ขับขี่ปลอดภัย (Safe Lives & Sense Driving)	สจจ.ลำปาง	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	257,600	-	-	-	15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน
125	631068	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สจจ.สุโขทัย	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	254,400	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
126	631078	8	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน (Network Safety Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สจจ.เชียงราย	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	234,600	-	-	-	7.00	7.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง ม.ค.63	เริ่ม/ซ้ำกว่าแผน	แผน	ผลถึง ม.ค.63	เริ่ม/ซ้ำกว่าแผน	หมายเหตุ
127	631070	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยบริเวณสี่แยกบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สจจ.เพชรบุรี	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	188,400	10.00	10.00	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
128	631064	2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สจจ.ลำปาง	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	169,400	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
129	631077	8	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยบริเวณสี่แยก Thailand 4.0	สจจ.เลย	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	160,800	-	-	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน
130	631080	8	โครงการอาสาชนส่งทางบก	กตส.	15 พ.ย. 62 - 14 ส.ค. 63	158,900	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
131	631075	5	โครงการบูรณาการตรวจสอบรถติดไฟท้ายพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สจจ.นครสวรรค์	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	114,600	-	-	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน
132	631076	5	โครงการบูรณาการตรวจสอบรถติดไฟท้ายพนักงานขับรถสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สจจ.อ่างทอง	16 พ.ย. 62 - 15 ต.ค. 63	51,650	29.00	29.00	-	38.00	38.00	-	เป็นไปตามแผน
<b>6.อนุมัติใหม่ 9 รวม</b>													
133	633001	2	โครงการศึกษาออกแบบระบบระบายน้ำที่ปลอดภัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการกำกับควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน	กตง.	1 ก.พ. 63 - 31 พ.ค. 64	4,959,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
134	633002	10	โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรความรู้พื้นฐานทั่วไปในการขอรับใบอนุญาตขับรถ ว่าด้วยสมรรถนะและข้อจำกัดของผู้ขับรถ	สทท.	1 ก.พ. 63 - 30 เม.ย. 64	4,538,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
135	633003	2	โครงการศึกษา Rubber Fender Barrier เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน	กรมทางหลวงชนบท	1 ก.พ. 63 - 31 ม.ค. 64	3,615,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
136	631088	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับบริการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก	สทท.	1 ก.พ. 63 - 31 ม.ค. 61	1,924,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
137	631087	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ	สจจ.น่าน	ธ.พ. 1/63 - 31 ม.ค. 63	943,860	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
138	631091	9	โครงการเพื่อเข้าร่วมการประชุม The Third Global Ministerial Conference on Road Safety : "Achieving Global Goals 2030"	สทท.	ธ.พ. 1/63 - 31 ม.ค. 63	440,800	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
139	631086	1	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (traffic learning for kids)	สจจ.จันทบุรี	ธ.พ. 1/63 - 31 ม.ค. 63	423,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
140	631085	1	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (traffic learning for kids)	สจจ.ตราด	ธ.พ. 1/63 - 31 ม.ค. 63	389,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
141	631090	7	โครงการ "ณัฐกิจอาสาสมัครผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยทางภาคสี่หมื่นสี่แสนล้าน IWAS World Games 2020"	สจจ.นครราชสีมา	1 ก.พ. 63 - 30 เม.ย. 63	227,200	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
						<b>1,896,668,836</b>							