




















แผนงานดำเนินงานโครงการจัดหาเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพรถตามประกาศกรมการขนส่งทางบกฉบับใหม่  
(ปรับระยะเวลาสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2563)

กิจกรรม	ปี 2562								ปี 2563							
	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1. แต่งตั้งกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และจัดทำราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์																
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง																
3. ผู้รับจ้างส่งมอบเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ ที่ สนว.																
4. ตรวจสอบรับงานจ้าง																
5. ผู้รับจ้างจัดส่งเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ พร้อมสอนการใช้งานให้แต่ละหน่วยงาน																
6. ประเมินผลตามตัวชี้วัด																
7. สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการ																

 แผนการเบิกจ่ายเดิม

 แผนการดำเนินการเดิม

 ผลการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา

 แผนการเบิกจ่ายใหม่

