

โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ขอขยายเวลาจากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรมหลักของ	ปี พ.ศ. 2563								ปี พ.ศ. 2564																		
	มี.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มี.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64								
1. จัดทำข้อกำหนด TOR	เสร็จสิ้นเมื่อ 3 พ.ย. 63																										
2. ดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญา	เซ็นสัญญาจ้าง 23 เม.ย. 64 เริ่มปฏิบัติงาน 24 เม.ย. 64 - 20 ต.ค. 64 รวม 180 วัน																										
3. ส่งมอบงานงวดที่ 1 จัดทำแผนการผลิตสื่อ โทร. Script และ Story Board ทั้งสื่อวีดิทัศน์ และสื่อเสียง เสนอกรมฯ เห็นชอบ การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 6) 54,000 บาท	เริ่ม 29 มี.ย. 63	เดิม พ.ย.63 – ธ.ค. 63							ใหม่ 24 เม.ย. 64 – 22 ก.ค. 64							คกก.ตรวจรับ ได้ประชุมพิจารณาสรุปแล้ว 1 มี.ย.64 ให้แก้ไข และ 11 มี.ย. 64 เห็นชอบ อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ (มนร. ผู้รับมอบจาก อธิบดี) ก่อนเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1											
4. ส่งมอบงานงวดที่ 2 ผลิตสื่อวีดิทัศน์ 3 นาที 10 ตอน เสนอ กรมฯ เห็นชอบ การเบิกเงินงวดที่ 2 (ร้อยละ 35) 315,000 บาท	เดิม ธ.ค.63 – กพ.64								ใหม่ ก.ค.64 – ส.ค. 64																		
3. ส่งมอบงานงวดที่ 3 สื่อวีดิทัศน์ตัดต่อ 10 นาที 1 ตอน สื่อวีดิทัศน์ตัดต่อ 30 วินาที 10 ตอน และผลิตสื่อเสียง 1 นาที 10 ตอน และใส่ข้อมูลสื่อทั้งหมดลง DVD 300 แผ่น เสนอกรมฯ เห็นชอบ การเบิกเงินงวดที่ 3 (ร้อยละ 59) 531,000 บาท	แผนการเบิกจ่าย								เดิม ธ.ค.63 – กพ.64												ใหม่ 22 ก.ค.64 – 20 ต.ค. 64						
4. กรรมาฯ โดย สนว. เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ และสื่อเสียงตาม สขพ. สขจ. โทร. รร.สอนขับรถ ทั่วประเทศ และช่องทางของกรมฯ ทางสื่อออนไลน์ที่นิยม เช่น YOUTUBE, FACEBOOK	เดิม งวด1 ธ.ค. 63								ใหม่ งวด1 24เม.ย. 64 – 22 ก.ค.64							เดิม กพ.64						ใหม่ 20 ต.ค. 64 – 20 พ.ย.64					
5. กรรมาฯ โดย สนว. ประเมินผลงานการรับรู้ของประชาชนจากการส่งสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางดังกล่าว	เดิม งวด2 ม.ค. 64								ใหม่ งวด2 10 ส.ค. 64 – 15 ก.ย. 64							เดิม มี.ค.64						ใหม่ 20 ต.ค.64 – 20 ธ.ค. 64					
6. สรุปปิดโครงการ จากเดิม เดือนเมษายน 64 เป็น เดือน ธันวาคม 2564	เดิม งวด3 10 ต.ค.64 – 5 พ.ย.64								เดิม เม.ย.64							ใหม่ ภายใน 31 ธ.ค. 64											

หมายเหตุ

→ แผนการดำเนินงานเดิม



● ผลการดำเนินการ

→ แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา

→ แผนการเบิกจ่ายเดิม

→ แผนการเบิกจ่ายใหม่

