

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนมีนาคม 2563

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			หมายเหตุ	คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง
							แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน		
ส่วนภูมิภาค														
5	631087	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบขับรถเพื่อขอใบอนุญาต	สงข.น่าน	31 /02/ 63 - 31 /07/ 63	943,860	-	-	-	20.00	15.00	- 5.00	ไม่เป็นไปตามแผน งานปรับปรุอาการที่ผิดปกติ อยู่ระหว่างรอการจากคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง ส่วนการปรับปรุห้องอบรม ได้ลงนามใบปลิวแจ้งแล้ว ตามสัญญาเลขที่ พค. 62/2563 ลงวันที่ 24 มี.ค. 63 ความแ่่น ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว รายงานผลเดือน ก.พ.- เงินไปตามแผน	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63). เงินไปตามแผน ผลที่ประชม: ให้ผู้ได้รับจัดสรรดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และเงินไปตามแบบวิธีชี้วัดที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดต่อไป
4	631090	7	โครงการ “เมื่อใครขาดสติเหตุ นักกีฬาผู้พิการปลอดภัย ตลอดการแข่งขันกีฬานักกีฬาทางอากาศเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก IWAS World Games 2020”	สงข.นครราชสีมา	1 /02/ 63 - 30 /04/ 63	227,200	100.00	-	-100.00	90.00	12.50	-77.50	ไม่เป็นไปตามแผน ยังไม่ได้จัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครทหารประจำรถ พนักงานขับรถ 4 ล้อ พนักงานขับรถตู้และเจ้าหน้าที่ สงข. เนื่องจาก กท. มีมติเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไป จากเดิมวันที่ 2-9 เม.ย. 63 เป็นวันที่ 10 - 17 ธ.ค. 63 ความแ่่น ต้องจัดอบรมเสร็จแล้ว รายงานผลเดือน ก.พ.- จัดทำเอกสารประกอบการอบรมและจัดทำสื่อสำหรับปฏิบัติงานแล้ว - ยังไม่ได้จัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครทหารประจำรถ พนักงานขับรถ 4 ล้อ พนักงานขับรถตู้และเจ้าหน้าที่ สงข. เนื่องจาก กท. มีมติเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไป โดยไม่มีกำหนด	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63). สงข.นครราชสีมา : คณะอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬา และ คณะกรรมการอาวุสาสภา ได้มีมติเลื่อนการแข่งขันกีฬานักกีฬา จากเดิมวันที่ 2-9 เม.ย. 63 เป็นวันที่ 10 -17 ธ.ค. 63 ทำให้เกินกว่าระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ตามแผนเดิม ทางสงข.นครราชสีมา จึงขอปรับแผนระยะเวลาดำเนินโครงการ ผลที่ประชม: ให้ผู้ได้รับจัดสรร จัดทำหนังสือขอปรับแผนระยะเวลาดำเนินโครงการโดยเร็ว หากทราบกำหนดการแข่งขันที่แน่นอนแล้ว
7	631058	1	โครงการเมืองจราจรจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สงข.พิษณุโลก	16 /11/ 62 - 15 /02/ 64	670,000	14.63	1.76	-12.87	48.14	10.00	-38.14	ไม่เป็นไปตามแผน - ผลผลิตที่ 1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนในจังหวัดทราบแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 และโรงเรียนปิดการสอน - ผลผลิตที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจเช็คจักรยานที่ใช้ในกิจกรรม และจัดซื้อแท็งก์น้ำ ความแ่่น ต้องจัดอบรมให้ความรู้และจัดซื้อแท็งก์น้ำแล้ว รายงานผลเดือน ก.พ.- ผลผลิตที่ 1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนในจังหวัดทราบแล้ว ยัง	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63). สงข.พิษณุโลก : ยังไม่ได้จัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) จึงได้มีการปรับแผนเพื่อให้ดำเนินการจัดอบรมนักเรียน 10 รุ่น ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 63 หากสถานการณ์ปกติจะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน ผลที่ประชม: ให้ผู้ได้รับจัดสรร ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
1	631086	1	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (traffic learning for kids)	สงข.จันทบุรี	1 /02/63 - 31 /08/63	423,000	11.82	11.82	-	49.34	28.00	-21.34	ไม่เป็นไปตามแผน -อยู่ระหว่างเตรียมจัดการอบรมเนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ความแ่่น ต้องเริ่มจัดอบรมแล้ว รายงานผลเดือน ก.พ.- อนุมัติใหม่	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63). สงข.จันทบุรี: ติดต่อประสานกับทางโรงเรียนเพื่อขอใช้สถานที่เรียน กับทางโรงเรียนแต่เนื่องจากกติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ทำให้ไม่เข้า ขณะนี้ดำเนินการจัดทำสื่อแล้วเสร็จ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) คลี่คลาย จะดำเนินการตามแผนต่อไป ผลที่ประชม: ให้ผู้ได้รับจัดสรร ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
3	631085	1	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (traffic learning for kids)	สงข.ตราด	1 /02/63 - 31 /08/63	389,000	12.85	-	-12.85	49.34	29.60	-19.74	ไม่เป็นไปตามแผน -อยู่ระหว่างเตรียมจัดการอบรมเนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ความแ่่น ต้องเริ่มจัดอบรมแล้ว รายงานผลเดือน ก.พ.- อนุมัติใหม่	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63). สงข.ตราด: ติดต่อประสานกับทางโรงเรียนเพื่อขอใช้สถานที่เรียน กับทางโรงเรียน แต่เนื่องจากกติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) จึงทำให้ไม่เข้า ขณะนี้ดำเนินการจัดทำสื่อเสร็จแล้ว หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) คลี่คลาย จะดำเนินการตามแผนต่อไป ผลที่ประชม: ให้ผู้ได้รับจัดสรร ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	
							แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน		หมายเหตุ
2	631078	8	โครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชน (Network Safety Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขง.เชิงชาย	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	234,600	-	-	-	27.50	10.00	-17.50	ไม่เป็นไปตามแผน ประชาชนพื้นที่เชิงชายพบปัญหาเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ยังไม่ได้จัดอบรมเครือข่ายเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) ความแค้น ต้องดำเนินการจัดอบรมเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชนแล้ว รายงานผลเดือน ก.พ. เป็นไปตามแผน	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63) ไม่เป็นไปตามแผน มติที่ประชุม: ให้ผู้ได้รับจัดสรรดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดต่อไป
กรมทางหลวงชนบท														
39	633003	10	โครงการศึกษา Rubber Fender Barrier เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน	กรมทางหลวงชนบท	24 /02/ 63 - 23 /01/ 64	3,615,000	100.00	100.00	-	25.00	23.00	-2.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในการจัดทำโครงการ ก่อนจัดส่งรายงานฉบับเบื้องต้น ความแค้น ต้องจัดส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) เรียบร้อยแล้ว รายงานผลเดือน ก.พ. เป็นไปตามแผน	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63) เป็นไปตามแผน มติที่ประชุม: ให้ผู้ได้รับจัดสรรดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดต่อไป
สปก.														
36	623004	10	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สํารวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน เพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 4	สปก.	• 1 /10/ 61 - 31 /07/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/ 63	6,000,000	100.00	100.00	-	73.33	35.00	-38.33	รอประชุม - ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report 1) เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ ฮว 0603/0383.4 ลว. 23 มีนาคม 2563) ความแค้น ต้องอยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานผลเดือน ก.พ. รอประชุม - สัญญาเลขที่ สปก. 31/2563 ลว. 31 มกราคม 2563 - สัญญาเริ่มต้นวันที่ 31 มกราคม 2563 - สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 สิงหาคม 2563 - สปก. ส่งหนังสือถึง สปก. เสนอขอปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว (ที่ คค 0201/1577 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2563)	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63) โครงการสิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 ส.ค. 63 สปก. ได้มีหนังสือถึง สปก. ขอปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุด 31 ค.ค. 63 เพื่อให้สอดคล้องกับวันสิ้นสุดสัญญาแล้ว โดยที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานฉบับเบื้องต้นและตรวจรับงานวันที่ 1 มี.ค. 63 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอปรับระยะเวลาโครงการ และอนุมัติการขอปรับระยะเวลาอีกครั้ง เนื่องจากโครงการนี้มีเนื้อหาเรื่องการอบรมและจัดประชุมสัมมนา มติที่ประชุม: เมื่อผลการศึกษาลงแล้วเสร็จ ให้มีรายงานผลการศึกษามีผลการพิจารณาที่ 1-4 ครบถ้วน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบผลการศึกษาคือ เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โครงการนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การอบรม จึงเป็นต้องให้มีการปรับแผนการดำเนินการ ซึ่งอาจพิจารณาการอบรม เป็นแบบออนไลน์ และรายงานสรุปผลการอบรม
ส่วนกลาง														
สวน.														
10	631049	3	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ 2563	สวน.	6 /08/ 62 - 5/12/ 63	19,100,000	25.00	-	-25.00	53.75	5.00	-48.75	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ความแค้น ต้องดำเนินการซ่อมบำรุงแก่ไซระบบตามสัญญาครั้งที่ 2 รายงานผลเดือน ก.พ. ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการพิจารณาผลคัดเลือก	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63) สวน: ลงนามประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 63 และกำหนดยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 23 มี.ค. 63 ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผลคัดเลือกผู้ชนะ มติที่ประชุม: ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดการดำเนินการให้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา และมีเมื่อได้สัญญาแล้วให้ส่งสำเนาสัญญาพร้อมรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้สอดคล้องกับสัญญา ให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไป
29	631052	3	โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง เพื่อให้การตรวจสภาพรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สวน.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63	37,500,000	-	-	-	42.50	20.00	-22.50	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนประกาศเชิญชวน เมื่อวันที่ 30 /มี.ค./ 63 และกำหนดยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 17 เม.ย. 63 ความแค้น ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (ติดตั้งระบบตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง) รายงานผลเดือน ก.พ. ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการลงประกาศประกวดราคา	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63) สวน: ลงนามประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63 และกำหนดยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 17 เม.ย. 63 มติที่ประชุม: ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดการดำเนินการให้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานติดตั้งระบบตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่ง 5 แห่ง ต่อไป

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			ค่าชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	
							แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน		หมายเหตุ
30	631051	3	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63	14,049,600	-	-	-	42.50	20.00	-22.50	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63 กำหนดยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 17 เม.ย. 63 ความแค้น ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (ติดตั้งระบบตรวจสอบรถ) รายงานผลเดือน ก.พ.: ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนลงร่างประกาศประกวดราคา	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63) สนว.: ลงนามประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 63 และกำหนดยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 17 เม.ย. 63 มติที่ประชุม: ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดการดำเนินการให้ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้ติดตั้งระบบตรวจสอบรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 แบบอัตโนมัติ ต่อไป
11	631050	3	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบของสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้การตรวจสอบรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63	9,517,700	-	-	-	42.50	20.00	-22.50	ไม่เป็นไปตามแผน - พิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว ส่งเรื่องไปที่พัสดุ ความแค้น ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา จัดหาเครื่องตรวจสอบรถด้านความปลอดภัย เป็นแบบอัตโนมัติ รายงานผลเดือน ก.พ.: ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนลงร่างประกาศประกวดราคา	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย. 63) สนว.: เสนอราคาเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 พิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปที่พัสดุ มติที่ประชุม: ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดการดำเนินการให้ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา และเมื่อได้รับสัญญาแล้วให้ส่งสำเนาสัญญาพร้อมปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้สอดคล้องกับสัญญา ให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
31	631053	3	โครงการยกระดับการทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถโดยสาร ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดสหประชาชาติ	สนว.	14 /11/ 62 - 13 /11/ 64	70,888,600	-	-	-	12.50	8.00	-4.50	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ความแค้น ต้องได้ผู้รับจ้างแล้ว ผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา เป็นไปตามแผน	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63) เป็นไปตามแผน มติที่ประชุม: ให้ผู้ได้รับจัดสรรดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดต่อไป
32	581050	3	โครงการจัดทำระบบรายงานผลการติดตั้ง การตรวจสอบและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และระบบรายงานผลการตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศ (จัดทำระบบรายงานผลการตรวจสอบของ คจร. ผ่านระบบออนไลน์)	สนว.	• 11 /02/ 58 - 10 /12/ 58 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63	35,071,400	93.15	93.15	-	93.33	90.00	-3.33	ไม่เป็นไปตามแผน - ขณะนี้อยู่ทาง สดช. ทำหนังสือตอบกลับอย่างเป็นทางการเพื่อสามารถใช้บริการควาลด์กลางภาครัฐ (GDCC) ได้ ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลืองานงวดที่ 2 และ กวดที่ 3 และจะขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 63 ความแค้น ต้องย้ายข้อมูลการตรวจสอบรถเข้าสู่ Cloud Server ของ GDCC และทดสอบการรับส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รายงานผลเดือน ก.พ.: ขณะนี้อยู่ทาง สดช. ทำหนังสือตอบกลับอย่างเป็นทางการเพื่อสามารถใช้บริการควาลด์กลางภาครัฐ (GDCC) ได้ ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลืองานงวดที่ 2 และ กวดที่ 3	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63) สนว.: ขณะนี้อยู่ทาง สดช. ทำหนังสือตอบกลับอย่างเป็นทางการเพื่อสามารถใช้บริการควาลด์กลางภาครัฐ (GDCC) ได้ ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลืองานงวดที่ 3 มติที่ประชุม: ให้ผู้ได้รับจัดสรรประเมินปัญหาในการดำเนินงานและเร่งรัดการดำเนินการติดตามเข้าร่วมบริการควาลด์กลางภาครัฐ (GDCC) และจัดทำระบบคลาวด์ในการเข้าบริการชั่วคราว เพื่อใช้ตามความจำเป็นในการรองรับระบบก่อนเข้าร่วมบริการควาลด์กลางภาครัฐ
12	623011	10	โครงการศึกษาการพัฒนาแบบ e-Learning และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ที่ใช้ในการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรด้านการตรวจสอบสภาพรถ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	สนว.	19 /04/ 62 - 18 /05/ 63 (ศึกษา 6 เดือน)	4,721,000	100.00	-	-100.00	100.00	20.00	-80.00	รายละเอียด - ศึกษา 1 ได้หนังสือที่ สนท.พ. 136/2563 ต.ร. 5 มี.ค. 63 ขอส่งรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception Report) - คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 เพื่อพิจารณาตรงกันระหว่างที่ 1 ซึ่งมีมติประชุม รับงานงวดที่ 1 แต่ขอให้ที่ปรึกษาปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตามที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ - ที่ปรึกษาได้หนังสือที่ สนท.พ. 174/2563 ต.ร. 26 มี.ค. 63 ขอส่งรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception Report) ฉบับแก้ไข - คณะกรรมการฯ ได้หนังสือที่ คค 0418.6/3777 ต.ร. 26 มี.ค. 63 เรื่อง การทบทวนรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception Report) และเบิกจ่ายจ้างงวดที่ 1 จำนวนเงิน 472,100 บาท ความแค้น อยู่ระหว่างประเมินและตามตัวชี้วัด รายงานผลเดือน ก.พ.: รายละเอียด - ได้สัญญาจ้างแล้ว สัญญาเลขที่ คค 0408/2052/2563 ต.ร. 3 มี.ค. 63 - สัญญาฉบับวันที่ 4 มี.ค. 63 - สัญญาฉบับวันที่ 30 ต.ค. 63 - มีหนังสือแจ้ง สนท. เรื่องขอปรับระยะเวลา เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว (ที่ คค 0418.6/3324 ต.ร. 17 มี.ค. 63	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63) มีหนังสือแจ้ง สนท. เรื่องขอปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ คค 0418.6/3324 ต.ร. 17 มี.ค. 63 มติที่ประชุม: ให้การศึกษาที่มีการเรียน/อบรมเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเป็นออนไลน์ทั้งหมด โดยให้บันทึกผลสอบที่สามารถวัดได้ว่าการเรียนรู้และเกิดประโยชน์จริง ซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้อมีการเดินทางมาเรียน/อบรมที่ห้องเรียน เป็นการช่วยเหลือไม่ให้เกิดการรวมตัวกันของประชาชน หากมีเหตุการณ์ความจำเป็นขึ้นซึ่งสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง
							แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	
13	631024	3	โครงการยกระดับการตรวจสภาพรถ เพื่อสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับรถ	สนว.	1 /08/ 62 - 31 /07/ 63	4,471,000	-	-	-	78.35	20.00	-58.35	<p>คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63)</p> <p>สนว: ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63</p> <p>มติที่ประชุม:</p> <p>ให้ผู้รับจัดสรรส่งสำเนาสัญญาพร้อมปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้สอดคล้องกับสัญญา ให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการพิจารณา ต่อไป</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ได้ผู้รับจ้างแล้วคือ บริษัท ไทยจิตเกษม จำกัด อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง</p>
14	631023	3	โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพรถ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ เพื่อศึกษา ตรวจสอบและพัฒนา กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของรถ	สนว.	1 /08/62 - 30 /09/63	4,750,000	-	-	-	74.15	20.00	-54.15	<p>คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63)</p> <p>สนว: ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63</p> <p>มติที่ประชุม:</p> <p>ให้ผู้รับจัดสรรส่งสำเนาสัญญาพร้อมปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้สอดคล้องกับสัญญา ให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการพิจารณา ต่อไป</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ได้ผู้รับจ้างแล้วคือ บริษัท สหวิทย์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง</p>
สลก.													
15	631047	6	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2563	สลก.	6 /08/ 62 - 5 /11/ 63	54,800,000	28.28	0.89	-27.39	45.25	4.30	-40.95	<p>คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย. 63)</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ผลผลิตที่ 1 สื่อวิทยุและโทรทัศน์ - อยู่ระหว่างผลิตดำเนินการอนุมัติจัดจ้าง</p> <p>ผลผลิตที่ 2 สื่อออนไลน์ - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จะระดมทุนระเบียบข้อที่ 12 วันที่ทำการ โดยได้ลงประกาศวันที่ 23 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63</p> <p>ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมพิเศษ - จัดกิจกรรม "ใช้รถอย่างใจ ครอบครัวยั่งยืน สังคมไทยปลอดภัย" เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563</p> <p>ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายมวลชน - อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ TOR</p> <p>ผลผลิตที่ 5 ประเมินประชาสัมพันธ์ - อยู่ระหว่างอนุมัติลงประกาศเชิญชวน</p> <p>ตามแผน: ทุกผลผลิต ต้องจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 62 และดำเนินการตามสัญญาจ้าง ซึ่งต้องเบิกจ่ายในวันที่ 1 แล้ว</p> <p>รายงานผลเดือน ก.พ.:</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ผลผลิตที่ 1 สื่อวิทยุและโทรทัศน์ - สทศ. ส่งเรื่องให้กรมประชาสัมพันธ์ TOR โดย กสท. ได้ปรับแก้ไข TOR และเสนอให้รวมทั้งหมดระหว่าง TOR ดังกล่าว</p> <p>ผลผลิตที่ 2 สื่อออนไลน์ - คณะกรรมการจัดทำ TOR พิจารณาลงนาม</p> <p>ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมพิเศษ - ไม่มีการจัดกิจกรรม</p> <p>ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายมวลชน - อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ TOR</p> <p>ผลผลิตที่ 5 ประเมินประชาสัมพันธ์ - อยู่ระหว่างยื่นขอรับ TOR</p> <p>ให้ผู้รับจัดสรรเร่งรัดการดำเนินการปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เหมาะสมและให้ สลก. วิเคราะห์ความเหมาะสมของขงเทศกาลใหม่และสงกรานต์ให้ปรับแผนการดำเนินการ ทำสปรดี่โฆษณาให้เข้ากับสถานการณ์</p>
16	631084	7	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยผ่านการแข่งขัน OR Thailand Grand Prix (MOTO GP)	สลก. และ สทท. ร่วมกับ กทม.	1 /01/63 - 31 /05/63	9,000,000	100.00	-	-100.00	90.00	30.00	-60.00	<p>คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63)</p> <p>สลก: กทท. ได้มีหนังสือแจ้งเลื่อนการจัดแข่งขัน MOTO GP ในวันที่ 20-22 มี.ค. 63 ออกไปก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาและทีมงาน ทาง สลก. จึงได้จัดทำหนังสือปรับระยะเวลาจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 63 ขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 อยู่ระหว่างแก้ไขบันทึกข้อตกลง (MOU) และยังไม่มีการนัดวันแข่งขัน MOTO GP</p> <p>มติที่ประชุม:</p> <p>ให้ผู้รับจัดสรร ทบทวน/เสนอข้อมูลทางเลือก โดยปรับแผนการดำเนินงานเสนอ คณะอนุกรรมการพิจารณา ใหม่ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมว่า สามารถดำเนินงานได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่ หรือหากไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>อยู่ระหว่างลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ก่อนส่งให้ สทท. โอนเงินให้ การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินงาน</p>
สลก.													

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	
							แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน		หมายเหตุ
17	631038	7	โครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สมก.	6 /08/ 62 - 5/11/63	3,577,140	100.00	100.00	-	43.32	12.00	-31.32	ไม่เป็นไปตามแผน ยังไม่ได้ลูกจ้าง จัดทำข้อเสนอแล้ว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการรับสมัครและการสอบเข้าทำงานออกไป ความหมาย ที่ปรึกษาและลูกจ้างฯ ต้องปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รายงานผลเดือน ก.พ.: ไม่เป็นไปตามแผน ยังไม่ได้ลูกจ้าง เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เลื่อนการรับสมัครและการสอบออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย. 63) สมก. : กระทรวงคมนาคม ยังไม่สามารถจัดจ้างลูกจ้าง และผู้เชี่ยวชาญได้ ซึ่งได้จัดทำข้อเสนอเสร็จแล้ว และจะดำเนินการจัดสอบเดือน มี.ค. 63 แต่เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงขอเลื่อนการจัดสอบออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดยได้สถานที่ปฏิบัติงานสำหรับจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยเป็นที่ของกรมทางหลวงชนบทบริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า ซึ่งต้องมีการปรับปรุงสถานที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน มติที่ประชุม: ให้ผู้ได้รับจัดสรร ปรับค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่เหลืออยู่
18	623007	10	โครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินและการรับรองคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน	สมก.	19 /04/ 62 - 18 /06/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 18 /08/ 63	4,837,000	45.00	20.00	-25.00	75.00	40.00	-35.00	ไม่เป็นไปตามแผน - คณะกรรมการตรวจรับ ประสานกับที่ปรึกษาเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1(Progress 1) ก่อนพิจารณาตรวจรับต่อไป ความหมาย ที่ปรึกษาต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามแผน รายงานผลเดือน ก.พ.: เป็นไปตามแผน	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย. 63) สมก. : รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน มติที่ประชุม: ให้ผู้ได้รับจัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน
19	611095	2	โครงการปรับปรุงศูนย์สอนขับรถ อ.ลำลูกกา ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver)	สมก.	• 1 /03/ 61 - 31 /12/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63	39,796,617	96.74	58.05	- 38.69	90.00	70.00	-20.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญาเพื่อดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ ความหมาย ประเมินผล/ตรวจรับงาน รายงานผลเดือน ก.พ.: เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 63 แต่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามวงเงินฯ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับผลัดคู่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563 มีมติให้ดำเนินการลดค่าปรับ เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งมอบงานรถต่าง ๆ	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย. 63) สมก. : ติดตามเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ เช่น ตำแหน่งลิฟท์หลังคาที่จะติดตั้งจะนำไปใหม่ วิศวกรช่างไม่พร้อมรับกับประตู ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานตามวันที่กำหนดได้ คาดว่าน่าจะติดตั้งแล้วเสร็จ วันที่ 30 พ.ค. 63 มติที่ประชุม: ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
20	631048	7	โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สมก.	1 /10/62 - 30 /09/ 63	89,801,200	50.00	71.01	21.01	64.40	56.05	-8.35	ไม่เป็นไปตามแผน - ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ฯ ช่วงเทศกาลออกพรรษา พ.ศ. 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมรณรงค์ฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลผลิตที่ 3 ยังไม่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 เนื่องจากติด ครม.แจ้งเลื่อนเทศกาลสงกรานต์ 2563 - ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมรณรงค์ฯ ช่วงเทศกาลที่ คค. หรือ ขบ. กำหนด หรือ ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันขึ้นไป ครั้งที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือน ธ.ค. 2562 - ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมรณรงค์ฯ ช่วงเทศกาลที่ คค. หรือ ขบ. กำหนด หรือ ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันขึ้นไป ครั้งที่ 2 ดำเนินการเดือน พ.ค. 2563 ความหมาย ต้องจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รายงานผลเดือน ก.พ.: เป็นไปตามแผน	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย. 63) รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน มติที่ประชุม: ให้ผู้ได้รับจัดสรร เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง
							แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	
21	631057	7	โครงการบูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	สนก. ร่วมกับ สอศ.	14 /11/ 62 - 13 /09/ 63	26,284,900	100.00	100.00	-	54.00	50.00	-4.00	<p>คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63)</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน สอศ. และวิทยาลัยในสังกัด ดำเนินการตั้งจุดบริการร่วมกับ ขบ. 259 จุดในเทศบาลใหม่แล้ว และทาง สอศ. ได้มีหนังสือที่ ศอ 0602/1972 ลว. 23 มี.ค. 63 ของการดำเนินงานกิจกรรมตั้งศูนย์อาชีพในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19</p> <p>ความแผน ต้องจัดทำหนังสือเวียนการดำเนินงานโครงการฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 ไปถึง สทพ. สขจ. สขช. ที่เกี่ยวข้องแล้ว</p> <p>รายงานผลเดือน ก.พ.:</p> <p>เป็นไปตามแผน</p>
22	633005	10	โครงการศึกษาโครงสร้างการจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ	สนก.	7 /02/ 63 - 7 /04/ 64	4,703,200	-	-	-	6.67	4.00	-2.67	<p>คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63)</p> <p>อนุมัติใหม่</p> <p>มติที่ประชุม:</p> <p>ในคราวประชุมครั้งต่อไป หากมีการอนุมัติโครงการใหม่ ขอให้ฝ่ายเลขานุการ แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจาก กปอ. ให้มาชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการต่อคณะกรรมการฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อจะมีการเร่งรัดติดตามโครงการนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติโครงการ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผนต่อไป</p>
23	633002	10	โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรความรู้พื้นฐานทั่วไปในการขอรับใบอนุญาตขับรถ ว่าด้วยสมรรถนะและข้อจำกัดของผู้ขับรถ	สนก.	24 /01/ 63 - 23 /04/64	4,538,000	-	-	-	6.67	4.00	-2.67	<p>คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร:</p> <p>สนก.: อนุมัติ TOR เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งหนังสือเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป คาดว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผน</p> <p>มติที่ประชุม:</p> <p>ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p>
24	633004	2	โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรความรู้พื้นฐานทั่วไปในการขอรับใบอนุญาตขับรถ ว่าด้วยสมรรถนะ ประเภทและข้อจำกัดของถนน	สนก.	7 /02/ 63 - 6 /04/ 64	4,398,000	-	-	-	6.67	4.00	-2.67	<p>คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63)</p> <p>อนุมัติใหม่</p> <p>มติที่ประชุม:</p> <p>ในคราวประชุมครั้งต่อไป หากมีการอนุมัติโครงการใหม่ ขอให้ฝ่ายเลขานุการ แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจาก กปอ. ให้มาชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการต่อคณะกรรมการฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีการเร่งรัดติดตามโครงการนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติโครงการ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผนต่อไป</p>
กผง.													
38	633001	2	โครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ตไลต์สติกส์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการกำกับควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน	กผง.	24 /01/ 63 - 23 /05/ 64 (ศึกษา 10 เดือน)	4,959,000	-	-	-	6.67	3.00	-3.67	<p>คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63)</p> <p>กผง.: ได้เสนอ อชบ. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อกำหนดการปฏิบัติงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง ขบ 82/1/2563 ลว. 11 ก.พ. 63</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63</p> <p>- ขณะนี้ฝ่ายเลขาฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง TOR ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ</p> <p>ความแผน ต้องจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว</p> <p>รายงานผลเดือน ก.พ.:</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างเสนอ อชบ. อนุมัติคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR</p>
สนส.													
33	631046	5	โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนส.	13 /11/ 62 - 12 /07/ 63	8,604,000	100.00	50.00	-50.00	74.00	58.00	-16.00	<p>คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร: (ณ วันที่ 2 เม.ย.63)</p> <p>สนส.: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน</p> <p>มติที่ประชุม:</p> <p>ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผนต่อไป</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง
							แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	
ศทส.													
34	631041	1	โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ศทส.	6 /08/ 62 - 30 /11/ 63	23,250,750	42.00	21.72	-20.28	50.00	35.52	-14.48	<p>คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร (ณ วันที่ 2 เม.ย. 63)</p> <p>ศทส. ผลผลิตที่ 1, 3, 5, 6, 7 และ 8 ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ขอยกเลิกไม่จัดหาผู้รับจ้างจำนวน 3 ผลผลิต คือ ผลผลิตที่ 2, 4 และ 9 เนื่องจากใช้วิธีการตลาดกลางภาครัฐ (GOC)</p> <p>มติที่ประชุม:</p> <p>เนื่องจากโครงการมีการดำเนินงานตามผลผลิตเป็นวงรวม อีกทั้งยังมีผลผลิตที่ยังไม่เข้าและยังติดสัญญาของทั้งต้น จึงยังไม่เข้าสภา เริ่มมีรายละเอียดข้อมูลของผลผลิต ตั้งแต่ต้นถึงต้นและเข้าจึงมีการดำเนินการเป็นไปตามตารางแนบมาฟรีนี้ และเนื่องจากผลผลิตตามสัญญาได้มีการดำเนินการและเวลาอีกส่วนที่ไม่ได้เป็น ก.ย. 63 ครบดำเนินการสรุปโครงการได้ภายในเดือน /10/ 63 ไม่เข้าใช้รายงานถึง 2 เดือน โดยลักษณะของโครงการเป็นการจ้างเหมาสัญญาจ้าง ควรมีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินภายในเดือน ก.ย. 63 เพราะโครงการอันเสร็จในเดือน ก.ย. 63 ส่วนการรายงานผลการดำเนินงานให้รายงานในเดือน /10/ 63 และส่วนที่ค้างชำระ กำหนดเกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานให้เป็นปกติในลักษณะเดียวกัน และส่งให้คณะกรรมการการพิจารณาเพื่อไม่ให้ไปเป็นปกติตามสัญญาฯ หากโครงการที่มีการดำเนินงานเกินกว่าที่กำหนดตามสัญญาฯแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ไปเป็นปกติ ในลักษณะเดียวกัน การดำเนินการสรุปโครงการได้หรือไม่ แล้วหากโครงการที่ผู้รับจ้างมีการดำเนินงานเกินกว่าที่กำหนดในลักษณะเดียวกัน การดำเนินการจ้างผู้รับจ้างใหม่หรือการดำเนินการจ้างผู้รับจ้างใหม่ หากไม่มีความเหมาะสมจะดำเนินการอย่างไรบ้าง การดำเนินการจ้างผู้รับจ้างใหม่หรือการดำเนินการจ้างผู้รับจ้างใหม่ หากไม่มีความเหมาะสมจะดำเนินการอย่างไรบ้าง การดำเนินการจ้างผู้รับจ้างใหม่หรือการดำเนินการจ้างผู้รับจ้างใหม่ หากไม่มีความเหมาะสมจะดำเนินการอย่างไรบ้าง การดำเนินการจ้างผู้รับจ้างใหม่หรือการดำเนินการจ้างผู้รับจ้างใหม่ หากไม่มีความเหมาะสมจะดำเนินการอย่างไรบ้าง</p>
35	631040	1	โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทุกด้านทุกพื้นที่	ศทส.	6 /08/ 62 - 30 /11/ 63	86,949,220	42.00	22.76	-19.24	50.00	45.79	-4.21	<p>คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร (ณ วันที่ 2 เม.ย. 63)</p> <p>ศทส. ผลผลิตที่ 1 ปรากฏการจบการครบถ้วน ก่อสร้างระบบสนับสนุนด้วยเทคโนโลยี (e-Classroom) ได้ผู้รับจ้างแล้ว สัญญาฉบับที่ 13 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 63</p> <p>ผลผลิตที่ 2 ปรากฏการครบถ้วนผลผลิตผู้ดูแลระบบด้านการสอนด้วยเทคโนโลยี (e-Over) ได้ผู้รับจ้างแล้ว สัญญาฉบับที่ 1 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 63</p> <p>ผลผลิตที่ 3 ปรากฏการครบถ้วนผลผลิตผู้ดูแลระบบด้านความปลอดภัย (Security) ได้ผู้รับจ้างแล้ว สัญญาฉบับที่ 15 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 63</p> <p>ผลผลิตที่ 4 ปรากฏการครบถ้วนผลผลิตผู้ดูแลระบบด้านความปลอดภัย (Security) ได้ผู้รับจ้างแล้ว สัญญาฉบับที่ 1 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 63</p> <p>ผลผลิตที่ 5 ปรากฏการครบถ้วนผลผลิตผู้ดูแลระบบด้านความปลอดภัย (Security) ได้ผู้รับจ้างแล้ว สัญญาฉบับที่ 1 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 63</p> <p>ผลผลิตที่ 6 ปรากฏการครบถ้วนผลผลิตผู้ดูแลระบบด้านความปลอดภัย (Security) ได้ผู้รับจ้างแล้ว สัญญาฉบับที่ 1 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 63</p> <p>ผลผลิตที่ 7 ปรากฏการครบถ้วนผลผลิตผู้ดูแลระบบด้านความปลอดภัย (Security) ได้ผู้รับจ้างแล้ว สัญญาฉบับที่ 1 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 63</p> <p>ผลผลิตที่ 8 ปรากฏการครบถ้วนผลผลิตผู้ดูแลระบบด้านความปลอดภัย (Security) ได้ผู้รับจ้างแล้ว สัญญาฉบับที่ 1 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 63</p> <p>ผลผลิตที่ 9 ปรากฏการครบถ้วนผลผลิตผู้ดูแลระบบด้านความปลอดภัย (Security) ได้ผู้รับจ้างแล้ว สัญญาฉบับที่ 1 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 63</p> <p>ส่วนผลการดำเนินงานจ้างรับ 2 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย. 63</p> <p>ผลผลิตที่ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ได้ผู้รับจ้างแล้ว ดำเนินการตามสัญญา</p> <p>ผลผลิต 6 ขอยกเลิกการจ้างผู้รับจ้างเนื่องจากมีการจ้างผู้รับจ้างรายอื่นในโครงการ E-exam ของ สทส.</p>
สทพ.5													
8	621105	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสภาพรถเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สทพ.5	• 1 /10/ 61 - 30 /09/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63	15,990,000	100.00	4.86	-95.14	100.00	53.00	-47.00	<p>คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร (ณ วันที่ 2 เม.ย. 63)</p> <p>การปรับเปลี่ยนรูปแบบของฐานราคา (เนื่องจากการต่อเสาเข็มแบบไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้) ต้องต่อเสาเข็มเพิ่ม ซึ่งดำเนินการต่อเสาเข็มบางต้นที่เชื่อมต่อระหว่างเสาเข็มและบ่อพักน้ำใต้ดิน จำเป็นต้องย้ายแนวท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ขณะนี้ดำเนินการเสร็จงานที่เหลือคือ งานที่ 1 ท่อแบบคอนกรีตเสา 14 ต้น และก่อนหน้าถึงที่เสร็จแล้ว รวมทั้งติดตั้งหลอดแสงและการบำรุงรักษาของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งมีผลต่อด้านการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานกลับบ้านบางส่วน</p> <p>มติที่ประชุม:</p> <p>ให้ผู้ได้รับจัดสรรดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายต่อไป</p>
สทพ.2													

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	
							แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน		หมายเหตุ
37	611133	5	โครงการจัดตั้งศูนย์อบรมและทดสอบผู้ขับขี่ใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2	สทพ.2	• 1 /07/ 61 - 30 /09/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /03/63	18,000,000	100.00	28.41	-71.59	100.00	85.00	-15.00	รอประชุม อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง และขอปรับระยะเวลาเป็น สิ้นสุด 31 พ.ค. 63 ความหมาย ต้องดำเนินการสรุปปิดโครงการแล้ว รายงานผลเดือน ก.พ. รอประชุม/ปรับระยะเวลา อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา	คำชี้แจงของผู้ได้รับจัดสรร (ณ วันที่ 2 เม.ย.63) สทพ.2: อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาจ้างและส่งเรื่องขอปรับแผนการดำเนินงานให้ทางฝ่ายเลขานุการแล้ว โดยขอขยายเวลาออกไปอีก 2 เดือน เพื่อดำเนินการตรวจรับ เบิกจ่ายเงิน และสรุปปิดโครงการ มติที่ประชุม: ให้ผู้ได้รับจัดสรรส่งสำเนาสัญญาพร้อมปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้สอดคล้องกับสัญญา ให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการพิจารณา พิจารณาต่อไป และกำกับดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินงาน และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามสัญญา
3.1 โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 1 โครงการ														
25	631044	1	โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนก.	1 /11/ 62 - 31 /03/ 63	5,460,800	100.00	95.64	-4.36	95.00	95.00	-	รอสรุปปิด ส่งหนังสือสรุปปิดแล้ว ที่ คค 0419.5/412 ลว 20 /04/63	-
3.2 โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ ผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 4 โครงการ														
26	621089	5	โครงการ "ซึ่ซึ่ปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์"	สนก.	1 /10/ 61 - 31 /12/ 62	69,159,500	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด	
9	621134	3	โครงการตรวจเข้มข้น รดโดยสารสาธารณะ check คน check รถ เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย	สทพ.5	3 /09/62- 30 /01/63	11,802,000	83.00	83.00	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด/รอเช็คยอดเงิน ส่งหนังสือสรุปปิดแล้ว ที่ คค 0415.5/510 ลว 9 /04/ 63	-
28	621043	2	โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุม กำกับ ดูแลโรงเรียนสอนขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom)	สนก.	1 /10/ 61 - 30 /09/ 62	4,777,000	83.33	83.33	-	93.33	93.33	-	รอสรุปปิด	
27	611104	2	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Driver) (ถ่ายทอดสด)	สนก.	20 /03/ 61 - 31 /10/ 61	3,692,000	73.02	73.02	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด	
6	621079	8	โครงการด้านชุมชนเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	สขจ.บึงกาฬ	1 /10/ 61 - 15 /01/ 63	2,312,670	100.00	100.00	-	93.00	93.00	-	รอสรุปปิด/เกินผล	
5. โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน รวม 92 โครงการ														
5.1 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 43 โครงการ														
40	611132	2	โครงการยกระดับกระบวนการต่อและออกใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Driver) ผลผลิตที่ 1 KIOSK = 62,675,500 บาท ผลผลิตที่ 2 E-Licensing = 227,101,200 บาท ส่วนที่ 1 = 15,738,200 บาท ส่วนที่ 2 = 211,363,000 บาท ผลผลิตที่ 3 E-Learning = 7,031,000 บาท ผลผลิตที่ 4 E-Classroom 2 = 5,317,000 บาท	สนก.	• 1 /07/ 61 - 26 /04/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28 /02/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 /05/ 63	302,124,700	99.09	96.49	-2.60	94.36	94.36	-	เป็นไปตามแผน	
41	591051	7	โครงการจัดหารถตู้และรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนและแรงระเบิด สำหรับดำเนินกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (เข้าร่วมผู้ 69 คัน 5 ปี ไฟ 64 จังหวัด สทพ.1-5 และจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะ 5 คัน ให้ สขจ.นครราชสีมา บัณฑิตามิ สงขลา ยะลา และ สขจ.อ.เบตง)	สนก.	• 21 /04/ 59 - 20 /04/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 65	124,623,130	55.32	53.90	-1.42	96.88	96.88	-	เป็นไปตามแผน	สนว.: มีผู้ยื่นข้อเสนอ 1 ราย คือ สวทพ. อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดจ้างฯ สรุปผลการพิจารณาเสนอขอมติต่อไป
42	621135	5	โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย	สนก.	10 /09/ 62 - 30 /04/ 63	77,806,200	85.70	78.00	- 7.70	100.00	100.00	-	เป็นไปตามแผน	สขจ.บึงกาฬ. : รับทราบและจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	
							แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน		หมายเหตุ
43	631035	5	โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ศปร.	6 /08/ 62 - 30 /10/ 63	51,074,220	50.00	37.12	- 12.88	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน	-
44	603011	10	โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก	ศปร.	• 13 /07/ 60 - 12 /01/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 24 / 08/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63	49,500,000	85.00	40.00	- 45.00	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน - มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 และ 6 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ศค 0421/428 ลงวันที่ 2 /04/ 63 รายงานผลสืบ ก.พ.: เป็นไปตามแผน - ประชุมคณะอนุวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบให้ปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุด 30 เมษายน 2563 ตามที่เสนอขอ - ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 มีมติให้ปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุด 30 เมษายน 2563 ตามที่เสนอขอ	สนว. : ได้ส่งหนังสือขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นสิ้นสุด 30 เม.ย. 63 เนื่องจากอยู่ระหว่างเข้าร่วมโครงการ GDCC ระบบควบคุมกลางภาครัฐ
45	631032	5	โครงการ การดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (โทร. 1584) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	กตส.	6 /08/ 62 - 30 /10/ 63	47,667,300	41.67	33.83	- 7.84	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน	-
46	631031	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ)	สนว.	6 /08/62 - 30 /10/63	46,886,280	40.43	40.14	- 0.29	76.00	76.00	-	เป็นไปตามแผน	-
47	631033	5	โครงการตรวจจับความเร็วโดยสายสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6 /08/ 62 - 30 /10/ 63	32,019,960	41.67	34.86	- 6.81	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน	-
48	631043	1	โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	สนภ.	1 /10/ 62 - 30 /09/ 63	29,205,900	97.33	89.60	- 7.73	55.71	60.71	5.00	เป็นไปตามแผน	สภก. รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
49	631036	7	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนภ.	6 /08/ 62 - 31 /10/ 63	29,070,000	50.00	37.88	-12.12	49.17	49.17	-	เป็นไปตามแผน	-
50	631054	5	โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย (เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	สนภ.	14 /11/ 62 - 30 /04/ 63	25,276,805	100.00	17.33	- 82.67	100.00	100.00	-	เป็นไปตามแผน	-
51	631034	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านตรวจการ และตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6 /08/ 62 - 30 /10/ 63	14,759,920	41.67	30.76	- 10.91	49.14	49.14	-	เป็นไปตามแผน	-
52	631056	6	โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนภ.	1 /12/ 62 - 31 /10/ 63	11,100,000	98.59	8.99	-89.61	59.40	59.40	-	เป็นไปตามแผน หน่วยงานรายงานเป็นหนังสือ จำนวน 48 แห่ง คงเหลืออีก 28 แห่งที่ยังไม่ได้ส่งรายงานเป็นหนังสือ อยู่ระหว่างตามหนังสือ ผลการประเมินครั้งที่ผ่านแล้ว ไม่เป็นไปตามแผน - ได้รับรายงานการจัดสถานีวิทยุของ สขจ. จำนวน 26 แห่ง จากทั้งหมด 76 แห่ง ตามแผน จัดสถานีวิทยุให้ครบทุกจังหวัด	สภก. รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
53	631037	7	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจในการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนภ.	6 /08/ 62 - 30 /09/ 63	7,776,000	41.67	40.97	-0.70	46.67	46.67	-	เป็นไปตามแผน	-
54	623012	10	โครงการศึกษาพัฒนาการกำกับดูแล และบริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กบส.	19 /04/ 62 - 29 /02/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 63	4,979,800	75.00	45.00	- 30.00	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน	-

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	
							แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน		หมายเหตุ
55	623003	10	โครงการศึกษาแนวทางการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับผู้สูงอายุที่มีใบอนุญาตขับรถ	สมก.	• 16 /08/ 61 - 15 /08/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 13 /04/ 63	4,184,000	100.00	70.00	- 30.00	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน	สมก.: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
56	631029	6	โครงการสารคดีสั้น 1 นาที กับ กปถ. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สสท.	6 /08/ 62 - 31 /10/ 63	4,000,000	30.00	-	- 30.00	54.98	54.98	-	เป็นไปตามแผน	
57	631020	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	1 /08/ 62 - 31 /10/63	2,293,680	39.38	37.90	-1.48	49.20	49.20	-	เป็นไปตามแผน	
58	631016	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งขบวน ศูนย์สอนขับรถรถขนาดใหญ่ (สำลูกกา)	สมก.	1 /08/ 62 - 31 /10/63	1,382,000	42.00	41.70	- 0.30	58.33	68.00	9.67	เป็นไปตามแผน	สขจ.อุดรธานี: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
59	601052	2	โครงการเข้ารถ สำหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไข และซ่อมบำรุงเครื่องตรวจสภาพรถ(เข้ารถบรรทุกแบบดับเพลิงดับ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเข้า 5 ปี)	สนว.	• 28 /11/ 59 - 27 /11/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 /06/ 65	1,308,200	58.43	58.04	- 0.39	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน	
60	631074	5	โครงการหนองคายปลอดภัยไร้ความเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.หนองคาย	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	1,067,560	35.00	5.00	- 30.00	42.50	42.50	-	เป็นไปตามแผน	
61	631017	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.ชัยภูมิ)	สขจ.ชัยภูมิ	1 /08/ 62 - 31 /10/63	1,010,400	41.67	28.80	- 12.87	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน	สมก.: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
62	631018	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.เพชรบูรณ์)	สขจ.เพชรบูรณ์	1 /08/ 62 - 31 /10/63	994,560	41.67	34.64	- 7.03	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน	
63	631006	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุดรธานี	สขจ.อุดรธานี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	626,410	38.08	88.82	50.74	88.00	88.00	-	เป็นไปตามแผน	สขจ.อุดรธานี: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
64	631028	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการเดินระบบ GPS ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ศบร.	1 /10/ 62 - 31 /05/ 63	617,525	100.00	-	- 100.00	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน	
65	631022	4	โครงการการบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมแท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนส.	1 /08/ 62 - 31 /10/ 63	576,000	33.33	29.17	- 4.17	43.33	43.33	-	เป็นไปตามแผน	
66	631003	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์	สขจ.บุรีรัมย์	1 /08/ 62 - 31 /10/63	521,510	48.97	80.67	31.70	79.38	79.38	-	เป็นไปตามแผน	สขจ.บุรีรัมย์: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
67	631004	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี	สขจ.เพชรบุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	499,370	44.72	73.95	29.23	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน	สขจ.เพชรบุรี: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
68	631007	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดขอนแก่น	สขจ.ขอนแก่น	1 /08/ 62 - 31 /10/63	475,150	60.09	67.48	7.39	62.00	62.00	-	เป็นไปตามแผน	สขจ.ขอนแก่น: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
69	631001	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดจันทบุรี	สขจ.จันทบุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	463,640	39.89	80.39	40.50	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน	สขจ.จันทบุรี: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
70	631002	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่	สขจ.เชียงใหม่	1 /08/ 62 - 31 /10/63	461,660	48.18	59.73	11.55	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน	สขจ.เชียงใหม่: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
71	631005	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สขจ.สุราษฎร์ธานี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	453,910	46.00	82.11	36.11	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน	สขจ.สุราษฎร์ธานี: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	
							แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน		หมายเหตุ
72	631091	9	โครงการไทยเข้าร่วมการประชุม The Third Global Ministerial Conference on Road Safety : "Achieving Global Goals 2030"	สนก.	อนุ 1/63 31 /01/ 63	440,800	100	77.09	-22.91	100.00	90.00	- 10.00	เป็นไปตามแผน	-
73	631014	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี	สขจ.อุบลราชธานี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	420,730	31.57	72.76	41.19	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน	สขจ.อุบลราชธานี: รับผิดชอบต่อและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
74	631012	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก	สขจ.พิษณุโลก	1 /08/ 62 - 31 /10/63	412,980	54.24	78.84	24.60	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน	สขจ.พิษณุโลก: รับผิดชอบต่อและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
75	631025	3	โครงการหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อสอบเทียบความเที่ยงตรงและติดตามการซ่อมบำรุงระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	สนว.	1 /10/ 62 - 30 /09/ 62	410,000	39.12	25.41	-13.71	40.86	40.86	-	เป็นไปตามแผน	สนก.: รับผิดชอบต่อและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
76	631011	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	345,400	74.03	74.22	0.19	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน	สขจ.ปราจีนบุรี: รับผิดชอบต่อและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
77	631060	1	โครงการผู้สูงอายุปลอดภัย ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.อุดรธานี	16 /11/ 62 - 30 /09/ 63	336,400	50.00	4.84	- 45.16	45.00	50.00	5.00	เป็นไปตามแผน	กตส.: รับผิดชอบต่อและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
78	631010	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา	สขจ.นครราชสีมา	1 /08/ 62 - 31 /10/63	319,160	57.52	64.91	7.39	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน	สขจ.นครราชสีมา: รับผิดชอบต่อและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
79	631009	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสิงห์บุรี	สขจ.สิงห์บุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	293,600	41.63	82.37	40.74	64.29	64.29	-	เป็นไปตามแผน	สขจ.สิงห์บุรี: รับผิดชอบต่อและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
80	631080	8	โครงการอาสาขนส่งทางบก	กตส.	15 /11/ 62 - 14 /08/ 63	158,900	100.00	25.63	-74.37	82.50	82.50	-	เป็นไปตามแผน	
81	631075	5	โครงการบูรณาการตรวจสอบรถบรรทุกให้โทษพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.นครสวรรค์	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	114,600	58.35	32.12	- 26.23	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน	-
5.2 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน 49 โครงการ														
82	631055	5	โครงการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ปี2563	สนก.	1 /12/ 62 - 28 /02/ 64	43,341,600.00	100.00	100.00	-	28.33	28.33	-	เป็นไปตามแผน	
83	631092	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดควันดำเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาฝุ่นของ PM 2.5	กตส.	6 /02/ 63 - 5 /02/ 64	30,272,000	-	-	-	13.00	13.00	-	เป็นไปตามแผน	
84	631045	2	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2563	สนก.	1 /10/ 62 - 30 /09/ 63	26,525,700	-	65.81	65.81	67.55	67.55	-	เป็นไปตามแผน	-
85	631039	5	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย (การเช่ารถตรวจการณ์)	กตส.	1 /10/ 62 - 30 /09/ 67	21,387,480	5.16	5.16	-	15.48	15.48	-	เป็นไปตามแผน	
86	611135	2	โครงการศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบผู้ขับขี่ใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5	สขท.5	1 /07/ 61 - 30 /11/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63	18,170,000	30.00	30.00	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน	-
87	631083	5	โครงการยกระดับการปฏิบัติการตรวจเข้มขึ้นแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ	กตส.	1 /01/63 - 30 /09/63	10,600,000	-	-	-	16.66	16.66	-	เป็นไปตามแผน	
88	611142	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งเพชรบุรี ระยะที่ 1	สขจ.เพชรบุรี	• 1 /07/ 61- 31 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด	9,669,000	15.00	15.00	-	69.99	69.99	-	เป็นไปตามแผน	

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	
							แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน		หมายเหตุ
89	631042	5	โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6 /08/ 62 - 31 /12/ 63	6,286,678	19.74	19.74	-	18.00	18.00	-	เป็นไปตามแผน	
90	613009	10	โครงการรับมอบมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนส.	• 9 /06/ 61 - 8 /04/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 /07/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด	4,980,000	85.00	85.00	-	98.00	98.00	-	เป็นไปตามแผน	
91	631082	5	โครงการยกระดับการตรวจการขนส่งด้วยอุปกรณ์สำหรับการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	กตส.	1 /01/63 - 30 /09/63	4,937,500	-	-	-	16.50	16.50	-	เป็นไปตามแผน	
92	623006	10	โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแบบมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ	สนว.	1 /12/ 61 - 31 /12/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /07/ 63	4,910,290	70.00	70.00	-	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน	ศบร.: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
93	623009	10	โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย	สนว.	19 /04/ 62 - 18 /07/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 63	4,800,000	30.00	30.00	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน	สนส.: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
94	611092	7	โครงการจัดหารถตู้และพนักงานขับรถสำหรับโรงเรียนการขนส่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ชลบุรี)	สนก.	• 24 /01/ 61 - 30 /09/ 61 • สัญญาเช่ารถสิ้นสุด 16 /08/ 66	4,780,500	33.92	33.92	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน	
95	611112	3	โครงการรักษามาตรฐานการทดสอบการทรงตัวรถโดยสารโดยการบำรุงรักษาเครื่องทดสอบการทรงตัว และปรับปรุงอาคารทดสอบการทรงตัว ของศูนย์ทดสอบยานยนต์	สนว.	• 1 /06/61 - 31 /03/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /08/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด	4,499,000	68.46	68.46	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน	
96	623002	10	โครงการศึกษาความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะการขับขี่จักรยานยนต์ และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย	สนก.	• 16 /08/ 61 - 15 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 15 /06/ 63	4,351,000	45.00	45.00	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน	
97	623001	10	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ในประเทศไทย	สนก.	• 16 /08/ 61 - 15 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28 /06/ 63	3,257,000	50.00	50.00	-	68.00	68.00	-	เป็นไปตามแผน	
98	601034	5	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำกรฝ่าฝืนกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การเช่ารถตรวจการ)	กตส.	• 1 ต.ค 59 -30 /09/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 /06/ 65	2,970,000	58.50	58.50	-	64.00	64.00	-	เป็นไปตามแผน	
99	631089	2	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่รถ (Sure Driving Smart Deliver)	สนก.	1 /02/ 63 - 31 /11/ 63	2,848,000	-	-	-	6.66	6.66	-	เป็นไปตามแผน	
100	621125	3	โครงการจัดหาเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ฉบับใหม่	สนว.	27 /05/ 62 - 26 /03/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /08/ 63	2,824,800	-	-	-	13.00	13.00	-	เป็นไปตามแผน	

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	
							แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน		หมายเหตุ
101	621113	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสภาพของสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	2 /05/ 62- 1 /04/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/63	2,800,000	-	-	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน	-
102	623008	10	โครงการศึกษาพัฒนาแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)	สนก.	19 /04/ 62- 18 /02/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 14 /05/ 63	2,648,000	75.00	75.00	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน	สจจ.บุรีรัมย์: รับประทานและเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
103	631027	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากระบบ GPS สำหรับ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ศบร.	1 /10/ 62 - 30 /06/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63	2,123,400	-	-	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน	-
104	631021	3	โครงการดำเนินงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	1 /08/ 62 - 31 /10/63	2,057,640	40.02	40.02	-	31.66	31.66	-	เป็นไปตามแผน	-
105	631088	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก	สนก.	1 /02/ 63 - 31 /01/ 61	1,924,500	-	-	-	14.54	14.54	-	เป็นไปตามแผน	-
106	591001	3	โครงการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) เพื่อตรวจสอบกำกับ ดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน และสถานประกอบการผู้ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติอัด	สขท.5	• 24 /08/ 58 - 23 /08/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด	1,521,000	79.73	79.73	-	82.00	82.00	-	เป็นไปตามแผน	-
107	611116	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามล้อของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5	สขท.5	• 1 /06/ 61 - 30 /11/61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/62	1,500,000	92.00	92.00	-	73.00	73.00	-	เป็นไปตามแผน	-
108	611119	3	โครงการจัดหารถเช่าเพื่อสนับสนุนการควบคุม กำกับ และดูแลสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	1 /06/ 61 - 31 /10/ 66	1,485,000.00	17.54	17.54	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน	-
109	631081	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ	กตส.	1 /01/63 - 30 /09/63	1,449,000	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน	-
110	631019	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.ชลบุรี)	สจจ.ชลบุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	994,560	33.33	33.33	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน	-
111	631026	3	โครงการตรวจสอบ กำกับและดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนว.	1 /10/ 62 - 30 /09/ 62	977,700	42.14	42.14	-	46.00	46.00	-	เป็นไปตามแผน	-
112	621114	2	โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอันตราย เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถตู้	สนก.	2 /05/ 62 - 1 /04/ 63	885,750	30.00	30.00	-	92.00	92.00	-	เป็นไปตามแผน	-
113	631079	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.ขนส่ง	สจจ.จันทบุรี	16 /11/ 62 - 15 /09/ 63	564,000	-	-	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน	-
114	631062	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอศรีราชา	สจจ.ชลบุรี	16 /11/ 62 - 15 /07/ 63	500,000	-	-	-	45.00	56.00	11.00	เป็นไปตามแผน	-
115	631008	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเชียงราย	สจจ.เชียงราย	1 /08/ 62 - 31 /10/63	490,950	29.71	71.43	41.72	62.70	62.70	-	เป็นไปตามแผน	สนส. : อยู่ระหว่างหารือเรื่องการแก้ไขสัญญากรมบัญชีกลาง คาดว่าจะได้รับคำตอบจากกรมบัญชีกลางภายในเดือน พ.ย. 62
116	631067	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สจจ.ลำปาง	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	459,900	-	-	-	35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน	-
117	631091	9	โครงการไทยเข้าร่วมการประชุม The Third Global Ministerial Conference on Road Safety : "Achieving Global Goals 2030"	สนก.	ธนู 1/63 31 /01/ 63	440,800	0	17.09	17.09	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน	-
118	631065	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สจจ.พระนครศรีอยุธยา	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	423,000	-	-	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน	-
119	631013	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอยุธยา	สจจ.พระนครศรีอยุธยา	1 /08/ 62 - 31 /10/63	350,240	27.29	77.06	49.77	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน	สจจ.พระนครศรีอยุธยา: รับประทานและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน
120	631066	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สจจ.เลย	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	344,000	86.51	86.51	-	62.50	62.50	-	เป็นไปตามแผน	-

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				คำชี้แจงผู้ได้รับจัดสรรและผู้เกี่ยวข้อง	
							แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /03/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ		
121	631072	4	โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการขับรถยนต์อย่างปลอดภัยในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกบนเส้นทางสาย 304 ช่วงเขาปู่โตน จังหวัดปราจีนบุรี	สงข.ปราจีนบุรี	16 /11/ 62 - 15 /09/ 63	332,800	-	-	-	15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา - จัดทำสื่อวีดิทัศน์ ผลการประเมินที่ยังขาด ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างจัดทำผู้รับจ้าง ควบคุม ต้องจัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว	-	
122	631071	4	โครงการจังหวัดเลวร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยรถบริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สงข.เลย	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	325,200	100.00	100.00	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน	-	
123	631069	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สงข.ปราจีนบุรี	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	302,800	-	-	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน รายงานผลเดือน ก.พ. ไม่เป็นไปตามแผน ทำหนังสือประสานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อทำการสำรวจข้อมูลรถรับส่งนักเรียน	-	
124	631073	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถจักรยานยนต์สาธารณะ จังหวัดปราจีนบุรี	สงข.ปราจีนบุรี	16 /11/ 62 - 15 /09/ 63	292,800	19.67	19.67	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน	-	
125	631063	2	โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนรถจักรยานยนต์กรมอย่างยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สงข.อุตรดิตถ์	16 /11/ 62 - 30 /09/ 63	262,540	-	-	-	34.00	34.00	-	เป็นไปตามแผน	-	
126	631059	1	โครงการพฤติกรรมดี ขับขี่ปลอดภัย (Safe lives & Sense Driving)	สงข.ลำปาง	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	257,600	31.06	58.54	27.48	30.00	71.25	41.25	เป็นไปตามแผน	สนก. : ถูกจ้าง เริ่มงาน /10/ 62 จำนวน 2 คน พ.ย. 1 คน ส่วนที่เหลือจะจ้างให้ได้ในเดือน ธ.ค. 62	
127	631068	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สงข.สุโขทัย	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	254,400	-	-	-	30.00	-	-	เป็นไปตามแผน	-	
128	631070	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สงข.เพชรบุรี	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	188,400	24.95	24.95	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน	-	
129	631064	2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สงข.ลำปาง	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	169,400	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน	-	
130	631077	8	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยรถตู้ซีพียู Thailand 4.0	สงข.เลย	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	160,800	65.92	65.92	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน	-	
131	631076	5	โครงการบูรณาการตรวจสอบสภาพดีไอโชนพนักงานขับรถพระราชบัญญัติขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สงข.อ่างทอง	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	51,650	45.79	50.13	4.34	46.25	46.25	-	เป็นไปตามแผน	-	
6. อนุมัติใหม่ 1 โครงการ															
132	631093	5	โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะที่ 2	สนก.	6 /03/ 63 - 5 /11/ 63	83,424,098	-	-	-	25.00	25.00	-	อนุมัติใหม่		
						1,626,641,735									