

หน่วยงาน : สมท.  
 วงเงินอนุมัติจัดสรร : 302,124,700 บาท  
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 300 วัน (1 กรกฎาคม 2561 - 26 เมษายน 2562)  
 งบประมาณรอบที่ 1 เป็นสิ้นสุด 28 ก.พ. 2563  
 งบประมาณรอบที่ 2 เป็นสิ้นสุด 8 พ.ค. 2563

ผู้รับผิดชอบ : ชีวรัตน์ ด้ยบุญกุลสิงจา  
 อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

- กลยุทธ์ที่ 4 : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการประกอบการและระบบขนส่งอย่างปลอดภัย
- 5 : การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างค้องเนื่อง
  - 7 : การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
  - 8 : การขับเคลื่อนเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

**ผลผลิตที่ 3 : E-Learning**  
**ตัวชี้วัดด้านปริมาณ :** ระบบให้บริการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง รองรับประชาชนที่มาดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ปีละ 5.3 ล้านคน ทั่วประเทศ  
**ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ :** ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีองค์ประกอบความรู้อันมีประสิทธิภาพครบทุกหลักสูตร

**ผลผลิตที่ 4 : E-classroom 2**  
**ตัวชี้วัดด้านปริมาณ :** มีระบบรองรับประชาชนที่มาดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ปีละ 5.3 ล้านคน ทั่วประเทศ  
**ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ :** ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ครบทุกข้อ

ผลลัพธ์โครงการ : 1. กรมการขนส่งทางบกจะมีฐานข้อมูลที่ได้จากการเก็บประวัติผู้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถเพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบบในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น  
 2. กรมการขนส่งทางบกจะมีมาตรฐานกลางในการให้บริการขอรับใบอนุญาต ในระดับสากลที่เทียบเท่ากับประเทศ  
 3. กรมการขนส่งทางบกจะมีรูปแบบการประเมินผล จากผลทดสอบการขอรับใบอนุญาตของประชาชนไทย ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อหาจุดเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของผลการทดสอบให้รู้ตัว 4. ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและการใช้งานด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของหน่วยงานภายใต้กรมการขนส่งทางบกได้

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	ปี พ.ศ. 2561					ปี พ.ศ. 2562					ปี พ.ศ. 2563																	
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<b>ผลผลิตที่ 3 : E-Learning</b>																												
1. จัดทำ TOR และดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง																												
2. จัดทำรายงานเบื้องต้นการศึกษา (Inception Report) (งวดที่ 1) เบิกจ่ายเงิน 906,300 บาท																												
3. ศึกษาออกแบบเนื้อหาหลักสูตรและออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอน พร้อมจัดส่งเป็นรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (งวดที่ 2) เบิกจ่ายเงิน 1,208,400 บาท																												
4. จัดทำเลือกการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบ Storyboard และนำเนื้อหาเข้าสู่ระบบพร้อมจัดส่งเป็นรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (งวดที่ 3) เบิกจ่ายเงิน 1,510,500 บาท																												
5. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานฉบับสมบูรณ์ (งวดที่ 4 และ 5) เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 เป็นเงิน 1,208,400 บาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 เป็นเงิน 1,208,400 บาท																												
6. ตรวจสอบและประเมินผลตามตัวชี้วัด และสรุปปิดโครงการ																												
<b>ผลผลิตที่ 4 : E-classroom 2</b>																												
1. จัดทำ TOR และดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง	1																											
2. จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการติดตั้ง เบิกจ่ายเงิน 737,383.18 บาท																												
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการขอรับบริการอัตโนมัติ (KIOSK), การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Performance) และการทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Dividing)เบิกจ่ายเงิน 1,474,766.36 บาท																												
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนับที่ระบบการออกใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต, ย้ายฐานข้อมูลเดิมมายังระบบฐานข้อมูลกลาง (Migration), พัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เซ็นเซอร์ และเก็บบันทึกประวัติการรับ-ส่งข้อมูล เบิกจ่ายเงิน 1,474,766.36 บาท																												
5. จัดทำคู่มือและจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานอุปกรณ์ เพื่อให้บริการส่งมอบระบบทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เบิกจ่ายเงิน 1,228,971.96 บาท																												
6. ตรวจสอบและประเมินผลตามตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงาน																												

