

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			หมายเหตุ
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	
1.โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน รวมจำนวน 5 โครงการ													
สนภ. รวมจำนวน 1 โครงการ													
1	633005	10	โครงการศึกษาโครงการสร้างการจัดการทำหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ	สนภ.	7 /02/ 63 - 7 /04/ 64	4,703,200	-	-	-	60.00	4.00	-56.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>อยู่ระหว่างหาหรือ เรื่อง จำนวนข้อหาการกระทำความผิดและหลักการอบรมและขอรับคืนคะแนนความประพฤติจากการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562</p> <p>ตามแผน ต้องได้รายงานระหว่างกาล แล้ว</p> <p>รายงานผลเดือน มิ.ย. 63 :</p> <p>อยู่ระหว่างจัดทำ TOR เนื่องจากต้องดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก</p>
กตส. รวมจำนวน 3 โครงการ													
2	631092	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดควันดำเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5	กตส.	6 /02 /63 - 5 /02 /64	30,272,000	1.45	1.45	-	35.00	19.00	-16.00	<p>- ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอท่าน อชบ. เพื่ออนุมัติ TOR ฉบับจริง แล้วนำขึ้นเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อประกาศเชิญชวนผู้สนใจต่อไป</p> <p>ตามแผน จะต้องเริ่มดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสง แบบแสงไหลผ่านบางส่วน (Partial Flow Opacity) พร้อมอุปกรณ์จำนวน 88 ชุด ประกอบด้วย</p> <p>1.ชุดหัววัด 2.ชุดประมวลผล 3.เครื่องพิมพ์ภาคสนาม 4.เครื่องปรับเทียบค่าการตรวจวัดแล้ว</p>
3	631083	5	โครงการยกระดับการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ	กตส.	1 /01/63 - 30 /09/63	10,600,000	-	-	-	80.00	16.00	- 64.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างนำเสนอผลการพิจารณาคำวิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ครั้งที่ 3 ไปยัง สทต. เพื่อดำเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป</p> <p>- ตามแผน ต้องออกปฏิบัติการตั้งจุดตรวจสอบสารแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์</p> <p>รายงานผลเดือน มิ.ย. 63 :</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และส่งเรื่องไปยัง สทต. เพื่อดำเนินการต่อไป</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
4	631082	5	โครงการยกระดับการตรวจการขนส่งด้วยอุปกรณ์สำหรับการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	กตส.	1 /01 /63 - 30 /09 /63	4,937,500	-	-	-	80.00	16.50	- 63.50	- ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างตรวจรับอุปกรณ์ไฟฉายพร้อมแท่นชาร์จ และอุปกรณ์กระบอกไฟ - อยู่ระหว่างส่งมอบอุปกรณ์เสื้อสะท้อนแสงและกรวยยางจราจรสีส้มผู้ขายอยู่ระหว่างส่งมอบสินค้าให้กรมฯ เพื่อทำการตรวจรับงานต่อไป ตามแผน จะต้องดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์และตั้งจุดตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อในการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
คทส. จำนวน 1 โครงการ													
5	631097	4	โครงการพัฒนาระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามรถ TAXI เพื่อความปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชัน ระยะที่ 1 (ระบบที่ต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง)	คทส.	27/4/63 - 26 5/64	5,000,000	-	-	-	22.00	15.00	-7.00	- ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ตามแผน ต้องอยู่ระหว่างจัดซื้อจ้าง รายงานผลเดือน มิ.ย. : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
2. รอประชุมปรับระยะเวลา / ยกเลิกโครงการ รวมจำนวน 11 โครงการ													
6	631055	5	โครงการขับซิปลดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ปี2563	สนก.	1 /12/ 62 - 28 /02/ 64	43,341,600	100.00	100.00	-	60.53	29.54	- 30.99	รอประชุม - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามผลผลิตที่ 1 และได้ดำเนินการส่งผู้ขับรถไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดพร้อมเบิกค่าตรวจวิเคราะห์และค่าเจาะเลือด ในเดือนกรกฎาคม จำนวน 1,129 ราย รวมจำนวนคนขับรถที่มีการส่งตรวจเดือนธันวาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 = 8,634 ราย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การดำเนินการในผลผลิตที่ 2 ซึ่งเป็นการจัดอบรมสัมมนาทำให้ต้องมีการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสแพร่กระจายของโรคระบาด ประกอบกับมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีข้อห้ามในการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน จึงส่งผลกระทบต่อการทำงาน ของผลผลิตที่ 2 ในโครงการดังกล่าว - ตามแผน ผลผลิตที่ 2 ต้องจัดอบรมสัมมนา จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน รายงานผลเดือน มิ.ย. 63 - อยู่ระหว่างการขอปรับแผนการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
7	611142	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งเพชรบุรี ระยะที่ 1	สขจ.เพชรบุรี	• 1 /07/ 61- 31 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /07/63	9,669,000	15.00	15.00	-	75.50	69.66	- 5.84	รอประชุมขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นสิ้นสุด 31 ต.ค.63 ตามแผน ต้องดำเนินการงวดที่ 5 รายงานผลเดือน มิ.ย. แก้ไขสัญญาจ้างเพิ่มลดเนื้องาน ขอปรับระยะเวลาออกไปอีก 45 วัน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
8	631053	3	โครงการยกระดับการทดสอบที่นึ่ง จุดยึดที่นึ่ง และจุดยึดเข็มชนิดนิรภัยของรถโดยสาร ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดสหประชาชาติ	สนว.	14 /11/ 62 - 13 /11/ 64	70,888,600	-	-	-	85.00	10.00	-75.00	รอประชุม ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว สัญญาเลขที่ คค 0408/1020/2563 ลว 10 ก.ค. 63 ตามแผน ต้องประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัด รายงานผลเดือน มิ.ย.: ผู้รับจ้างสนองรับราคาแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง
9	621105	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สขพ.5	• 1 /10/ 61 - 30 /09/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63	15,990,000	100.00	19.94	-80.06	100.00	65.00	-35.00	รอประชุม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 2.2 เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ งานที่ 2.3 ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดาน ฉาบเรียบรอยต่อแผ่นฝ้าเพดาน และ งานที่ 2.4 ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา พร้อมวัสดุผนังหลังคา รางระบายน้ำแล้ว - อยู่ระหว่างขอปรับระยะเวลาเดิมสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 เป็นสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564 ตามแผน ต้องดำเนินการประเมินผลโครงการ รายงานผลเดือน มิ.ย. ไม่เป็นไปตามแผน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 2.1 ก่ออิฐผนัง ฉาบปูน เรียบผนัง ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ติดตั้งท่อร้อยสายไฟในผนัง และงานที่ 2.2 ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า
10	631050	3	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบสภาพของสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63	9,517,700	-	-	-	67.50	42.50	-25.00	รอประชุม ปรับแผนให้สอดคล้องกับสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งานที่ 1 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา งานที่ 2 แล้ว (ติดตั้งเครื่องตรวจสอบสภาพด้านความปลอดภัย เป็นแบบอัตโนมัติ รายงานผลเดือน มิ.ย.: ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งานที่ 1 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่
11	631052	3	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง เพื่อให้การตรวจสอบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63	37,500,000	-	-	-	67.50	30.00	-37.50	รอประชุม ปรับแผนให้สอดคล้องกับสัญญา - กรมฯและผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญาซื้อขายระบบตรวจสอบสภาพสำนักงานขนส่งจังหวัด 2 แห่ง (สงขลา แห่งที่ 2 และปัตตานีสาขาอำเภอสายบุรี) สัญญาเลขที่ คค 0408/1023/2563 ลว. 17 ก.ค. 63 และลงนามในสัญญาซื้อขายระบบตรวจสอบสภาพสำนักงานขนส่งจังหวัด 3 แห่ง (ขอนแก่น แห่งที่ 1, นครสวรรค์ แห่งที่ 1 และอุบลราชธานี แห่งที่ 1) สัญญาเลขที่ คค 0408/1024/2563 ลว. 21 ก.ค. 63 ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง) รายงานผลเดือน มิ.ย.: ไม่เป็นไปตามแผน - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อ 7 พ.ค. 63 และอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
12	631051	3	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63	14,049,600	-	-	-	67.50	36.25	-31.25	<p>รอประชุม ปรับแผนให้สอดคล้องกับสัญญา</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่</p> <p>ตามแผน ผู้รับจ้างต้องเริ่มดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1 ตั้งแต่ ม.ค. 63 (ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่)</p> <p>รายงานผลเดือน มิ.ย. :</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง คือ บ. จี.ไอ.อินคัสทรี จก. ตามสัญญาเลขที่ คค 0408/1019/2563 ลว. 17 มิ.ย. 63</p>
13	631089	2	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Deiver)	สนก.	1 /02/ 63 - 31 /11/ 63	2,848,000	-	-	-	52.00	30.00	-22.00	<p>รอประชุม</p> <p>1. ดำเนินการจัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงทีมวิทยากรจาก ร.ร. สอนขับรถที่ ขบ. ให้การรองรับเพื่อถ่ายทอดรายการ</p> <p>2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกันพิจารณารูปแบบการดำเนินรายการ รูปแบบพื้นหลังรายการ graphic ที่ประกอบในรายการและ presentation</p> <p>3. กำหนดการถ่ายและตารางการออกอากาศ</p> <p>ตามแผน - เดือนกรกฎาคม 2563 ต้องเริ่มดำเนินการถ่ายทำเผยแพร่วีดิทัศน์การอบรมและติวเข้มเนื้อหาความรู้ที่จำเป็นต่อการขอรับและการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถแล้ว</p> <p>รายงานผลเดือน มิ.ย. 63 :</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- ได้ผู้รับจ้างแล้วคือ บริษัท แมสวอร์ จำกัด ตามสัญญาเลขที่ คค 0408/2078/2563 ลว. 05/06/63 วงเงิน 2,818,000 บาท</p>
14	631084	7	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยผ่านการแข่งขัน OR Thailand Grand Prix (MOTO GP)	สกก. และ สนท. ร่วมกับ กทท.	1 /01/63 - 31 /05/63	9,000,000	100.00	-	-100.00	90.00	30.00	-60.00	<p>รอประชุม</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขบันทึกข้อตกลง (MOU)</p> <p>ตามแผน ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผ่านการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก (MOTO GP) ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ.บุรีรัมย์ แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 20-22 มี.ค. 2563</p> <p>รายงานผลเดือน มิ.ย. :</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ดำเนินการผลิตสโปดโทรทัศน์ 1 เรื่องเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างแก้ไขบันทึกข้อตกลง (MOU) เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 การแข่งขันจึงเลื่อนเป็นเดือนตุลาคม 2563</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
15	623009	10	โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรง เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย	สนว.	19 /04/ 62 - 18 /07/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 63	4,800,000	70.00	30.00	- 40.00	80.00	50.00	-30.00	รอประชุม - สนว. มีหนังสือที่ คค 0418.1/4937 ลว. 27/04/63 เรื่องขอปรับแผนการดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุด 28/02/64 แจ้งให้ฝ่ายเลขฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่างานในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (งานงวดที่ 3) ไม่สามารถทำการทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างโดยสมบูรณ์ของรถ เพราะอยู่ประกอบตัวถังรถโดยสารไม่เปิดทำการได้จากสถานการณ์โควิด-19 รายงานผลเดือน ก.ค.: ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างจัดทำโครงสร้างโดยสมบูรณ์ของรถโดยสาร ซึ่งเป็นเนื้อหาของ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ในงานงวดที่ 2 โดยที่ปรึกษาได้จัดทำหนังสือที่ อว 6003/449 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการขอขยายสัญญาจ้างฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยคณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษากำลังดำเนินการเพื่อขอขยายสัญญาจ้างฯ
16	631038	7	โครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนก.	6 /08/ 62 - 5/11/63	3,577,140	100.00	100.00	-	71.10	13.00	-58.10	รอประชุม -กระทรวงคมนาคมยังไม่สามารถจัดจ้างลูกจ้างและที่ปรึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ) ได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ตามแผน ที่ปรึกษาและลูกจ้างฯ ต้องปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รายงานผลเดือน มิ.ย.: -กระทรวงคมนาคมยังไม่สามารถจัดจ้างลูกจ้างและที่ปรึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ) ได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และจากเหตุดังกล่าวได้ทำการปรับลดวงเงิน และปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะปฏิบัติงานจริง ส่วนการคืนเงินส่วนต่างที่ปรับลดวงเงินที่ขอรับจัดสรร จำนวน 3,731,140 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการโอนคืน ขบ. ผ่านระบบ GFMS
3. โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ จำนวน 7 โครงการ													
3.1 โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 2 โครงการ													
17	621135	5	โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย	สนก.	10 /9/62 - 30 /4/63	77,806,200	100.00	83.71	- 16.29	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด รอโอนเงิน
18	631054	5	โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย (เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	สนก.	14 /11/ 62 - 30 /4/ 63	25,276,805	100.00	21.31	- 78.69	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด รอโอนเงิน
3.2 โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ ผลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน 5 โครงการ													
19	631057	7	โครงการบูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	สนก. ร่วมกับ สอศ.	14 /11/ 62 - 13 /09/ 63	26,284,900	100.00	100.00	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด
20	621089	5	โครงการ "ซึบซับปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์"	สนก.	1 /10/ 61 - 31 /12/ 62	69,159,500	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด
21	623006	10	โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแบบมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ	สนว.	1 /12/ 61 - 31 /12/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /07/ 63	4,910,290	70.00	70.00	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
22	621043	2	โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุม กำกับ ดูแลโรงเรียนสอนขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom)	สนภ.	1 /10/ 61 - 30 /09/ 62	4,777,000	83.33	83.33	-	93.33	93.33	-	รอสรุปปิด
23	611104	2	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) (ถ่ายทอดสด)	สนภ.	20 /03/ 61 - 31 /10/ 61	3,692,000	73.02	73.02	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด
4. โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน รวม 181 โครงการ													
4.1 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 40 โครงการ													
24	611132	2	โครงการยกระดับกระบวนการต่อและออกใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) ผลผลิตที่ 1 KIOSK = 62,675,500 บาท ผลผลิตที่ 2 E-Licensing = 227,101,200 บาท ส่วนที่ 1 = 15,738,200 บาท ส่วนที่ 2 = 211,363,000 บาท ผลผลิตที่ 3 E-Learning = 7,031,000 บาท ผลผลิตที่ 4 E-Classroom 2 = 5,317,000 บาท	สนภ.	• 1 /07/ 61 - 26 /04/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28 /02/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 /05/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63	302,124,700	100.00	97.89	-2.11	99.85	99.85	-	เป็นไปตามแผน
25	591051	7	โครงการจัดหาครูผู้และรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนและแรงระเบิด สำหรับดำเนินกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (เข้าร่วม 69 คัน 5 ปี ให้ 64 จังหวัด สขท.1-5 และจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะ 5 คัน ให้ สขจ.บราซิวัล ปัตตานี สงขลา ยะลา และ สขช.อ.เบตง)	สนภ.	• 21 /04/ 59 - 20 /04/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 65	124,623,130	56.74	67.12	10.38	98.40	98.40	-	เป็นไปตามแผน
26	631048	7	โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนภ.	1 /10/62 - 30 /09/ 63	89,801,200	100.00	47.74	-52.26	91.30	91.30	-	เป็นไปตามแผน
27	631040	1	โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทุกด้านทุกพื้นที่	ศทส.	6 /08/ 62 - 30 /11/ 63	86,949,220	67.00	39.88	-27.12	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน ผลผลิตทั้ง 18 ผลผลิตได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จทันระยะเวลาที่กำหนด รายงานผลเดือน มิ.ย. 63 : ไม่เป็นไปตามแผน - ศทส. ได้มีหนังสือที่ คค 0420/559 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ขอยกเลิกผลผลิตที่ 6 บำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่ายระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของระบบการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ในส่วนภูมิภาค วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 19,002,000 บาท สาเหตุที่ยกเลิกเนื่องจาก สนภ. ได้จัดทำโครงการเพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์แล้ว ตามโครงการ Sure Driving Smart Driver
28	631047	6	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2563	สลภ.	6 /08/ 62 - 5 /11/ 63	54,800,000	30.30	3.59	-26.71	4.35	4.35	-	เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัดใหม่

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
29	603011	10	โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก	ศบร.	<ul style="list-style-type: none"> • 13 /07/ 60 - 12 /01/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 24 /08/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/63 	49,500,000	100.00	76.40	- 23.60	91.00	91.00	-	เป็นไปตามแผน
30	631032	5	โครงการ การดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	กตส.	6/8/ 62 - 30 /10/63	47,667,300	75.01	55.97	- 19.04	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
31	631031	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ)	สนว.	6 /08/62 - 30 /10/63	46,886,280	48.79	48.44	-0.35	91.67	91.67	-	เป็นไปตามแผน
32	611095	2	โครงการปรับปรุงศูนย์สอนขับรถ อ.ลำลูกกา ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver)	สนก.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 /03/ 61 - 31 /12/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /08/ 63 	39,796,617	100.00	60.00	- 40.00	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
33	631033	5	โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6/8/62 - 30/10/ 63	32,019,960	75.01	58.00	- 17.01	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
34	631043	1	โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	สนก.	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	29,205,900	97.33	95.67	- 1.66	64.26	64.26	-	เป็นไปตามแผน
35	631041	1	โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ศทส.	6 /08/ 62 - 30 /11/ 63	23,250,750	67.00	39.44	-27.56	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน ผลผลิตทั้ง 7 ผลผลิตได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จทันระยะเวลาที่กำหนด
36	631049	3	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	6 /08/ 62 - 5/11/ 63	19,100,000	25.00	-	-25.00	51.60	51.60	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
37	631034	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายผู้ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านตรวจการ และตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6/8/ 62 - 30 /10/63	14,759,920	75.01	60.24	- 14.77	79.71	79.71	-	เป็นไปตามแผน
38	623007	10	โครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินและการรับรองคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน	สนก.	19 /04/ 62 - 18 /06/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 18 /08/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 63	4,837,000	70.00	20.00	-50.00	85.00	85.00		เป็นไปตามแผน
39	631020	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	1 /08/ 62 - 31 /10/63	2,293,680	39.38	37.90	-1.48	78.40	78.40	-	เป็นไปตามแผน
40	631016	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนขับรถ ศูนย์สอนขับรถรถทุกขนาดใหญ่ (สำคัญ)	สนก.	1 /08/ 62 - 31 /10/63	1,382,000	67.00	49.91	- 17.09	81.00	81.00	-	เป็นไปตามแผน
41	631074	5	โครงการหนองคายปลอดภัยไร้ความเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.หนองคาย	16 /11 /62 - 15 /10 /63	1,067,560	45.45	27.84	- 17.61	81.00	81.00	-	เป็นไปตามแผน
42	631017	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.ชัยภูมิ)	สขจ.ชัยภูมิ	1 /08/ 62 - 31 /10/63	1,010,400	66.67	49.43	- 17.24	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
43	631018	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.เพชรบูรณ์)	สขจ.เพชรบูรณ์	1 /08/ 62 - 31 /10/63	994,560	66.67	55.24	- 11.43	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
44	631019	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.ชลบุรี)	สขจ.ชลบุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	994,560	66.67	57.59	-9.08	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
45	631058	1	โครงการเมืองจราชรถจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.พิษณุโลก	16 /11/ 62 - 15 /02/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 15 /12/ 63	670,000	15.60	13.43	-2.17	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
46	631022	4	โครงการการบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมแท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนส.	1 /08/ 62 - 31 /10/ 63	576,000	50.00	43.75	-6.25	76.66	76.66	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
47	631003	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์	สขจ.บุรีรัมย์	1 /08/ 62 - 31 /10/63	521,510	82.13	35.11	-47.02	90.00	90.00	-	<p>เป็นไปตามแผน</p> <p>ดำเนินการออกหน่วย10 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 43/2563 ในวันที่ 4 ก.ค.63 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ - ครั้งที่ 44/2563 ในวันที่ 4 ก.ค. 63 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ - ครั้งที่ 45/2563 ในวันที่ 4 ก.ค. 63 ณ โรงเรียนวัดสมณาวาส หมู่ที่ 1 ตำบลกุสุมาตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ - ครั้งที่ 46/2563 ในวันที่ 11 ก.ค. 63 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ - ครั้งที่ 47/2563 ในวันที่ 12 ก.ค. 63 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ - ครั้งที่ 48/2563 ในวันที่ 18 ก.ค. 63 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ - ครั้งที่ 49/2563 ในวันที่ 19 ก.ค. 63 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ - ครั้งที่ 50/2563 ในวันที่ 23 ก.ค. 63 ณ โรงเรียนบ้านวานเขื่อนค้อวิทยา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ - ครั้งที่ 51/2563 ในวันที่ 25 ก.ค. 63 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ - ครั้งที่ 52/2563 ในวันที่ 26 ก.ค. 63 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
48	631004	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี	สขจ.เพชรบุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	499,370	71.67	39.54	-32.13	90.00	90.00	-	<p>เป็นไปตามแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมดำเนินการออกหน่วยตามแผนใหม่
49	631008	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเชียงราย	สขจ.เชียงราย	1 /08/ 62 - 31 /10/63	490,950	56.25	71.43	15.18	84.50	84.50	-	<p>เป็นไปตามแผน</p> <p>ดำเนินการออกหน่วย 3 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 13 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 69 ราย - ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ราย - ครั้งที่ 15 ณ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 134 ราย - ดำเนินการออกหน่วยครั้งที่ 16 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 69 ราย
50	631007	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดขอนแก่น	สขจ.ขอนแก่น	1 /08/ 62 - 31 /10/63	475,150	60.09	67.48	7.39	87.00	87.00	-	<p>เป็นไปตามแผน</p> <p>ดำเนินการ 6 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 กค 63 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด - 9 กค 63 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม - 16 กค 63 โรงเรียนชุมชนกุแลน้างคเชนทร์พิทยาคม ต.กุแลน้าง อ.นาตุ จ.กาฬสินธุ์ - 17 กค 63 โรงเรียนบ้านห้วยนางวิทยา ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด - 23 กค 63 โรงเรียนบ้านบะหวา ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น - 28 กค 63 โรงเรียนนาไทวิทยา ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
51	631001	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดจันทบุรี	สขจ.จันทบุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	463,640	68.97	80.39	11.42	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน ดำเนินการออกหน่วย 1 ครั้ง -16 ก.ค.2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดอ่าวใหญ่ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด จำนวนผู้เข้ารับอบรม 64 คน
52	631002	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่	สขจ.เชียงใหม่	1 /08/ 62 - 31 /10/63	461,660	72.63	54.11	-18.52	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน - ไม่มีการออกหน่วย แผนใหม่ออกหน่วยเดือนสิงหาคม 63
53	631005	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สขจ.สุราษฎร์ธานี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	453,910	73.80	82.11	8.31	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน - ไม่มีการออกหน่วย แผนใหม่ออกหน่วยเดือนสิงหาคม 63
54	631014	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี	สขจ.อุบลราชธานี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	420,730	53.79	72.76	18.97	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน ดำเนินการออกหน่วย จำนวน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คนพึงพอใจ 96.28% - ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คนพึงพอใจ 92.00%
55	631012	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก	สขจ.พิษณุโลก	1 /08/ 62 - 31 /10/63	412,980	88.01	31.34	-56.67	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน ไม่มีการดำเนินการออกหน่วย
56	631025	3	โครงการหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อสอบเทียบความเที่ยงตรงและติดตามการซ่อมบำรุงระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	1 /10/ 62 - 30 /09/ 62	410,000	70.00	40.00	-30.00	32.75	32.75	-	เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจตามแผน
57	631085	1	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (traffic learning for kids)	สขจ.ตราด	1 /02/63 - 31 /08/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/63	389,000	61.44	40.09	-21.35	92.00	92.00	-	เป็นไปตามแผน - ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน และได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมเป็นที่เรียบร้อย
58	631013	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุยธยา	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	1 /08/ 62 - 31 /10/63	350,240	58.30	77.06	18.76	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน - ได้ดำเนินการออกหน่วย จำนวน 1 ครั้ง
59	631011	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	345,400	89.26	35.20	-54.06	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน ไม่มีการดำเนินการออกหน่วย
60	631010	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา	สขจ.นครราชสีมา	1 /08/ 62 - 31 /10/63	319,160	72.49	45.75	-26.74	76.36	76.36	-	เป็นไปตามแผน ดำเนินการออกหน่วย 1 ครั้ง - ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอชม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 30 คน จัดกิจกรรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร กฎหมายรถยนต์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน การขับรถยนต์อย่างปลอดภัยมารยาทในการขับรถ

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
61	631015	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์	สขจ.นครสวรรค์	1/8/ 62 - 31/10/63	317,290	70.28	54.20	- 16.08	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน ไม่มีการดำเนินการออกหน่วย
62	631009	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสิงห์บุรี	สขจ.สิงห์บุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	293,600	66.61	82.37	15.76	64.29	64.29	-	เป็นไปตามแผน ไม่มีการดำเนินการออกหน่วย
63	631075	5	โครงการบูรณาการตรวจสอบสารเสพติดให้โทษพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.นครสวรรค์	16 /12/ 62 - 15 /10/ 63	114,600	64.30	49.93	- 14.37	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน รายงานผลเดือน ก.ค.: ดำเนินการตั้งจุดตรวจจำนวน 5 ครั้ง จำนวนพนักงานขับรถที่ตรวจสอบ 50 ราย ไม่พบสารเสพติด ดังนี้ 1.วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สุ่มตรวจสอบพนักงานขับรถจำนวน 10 ราย 2.วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สุ่มตรวจสอบพนักงานขับรถจำนวน 10 ราย 3.วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สุ่มตรวจสอบพนักงานขับรถจำนวน 10 ราย 4.วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สุ่มตรวจสอบพนักงานขับรถจำนวน 10 ราย 5.วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สุ่มตรวจสอบพนักงานขับรถจำนวน 10 ราย
4.2 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน 141 โครงการ													
64	631093	5	โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะที่ 2	สนก.	6 /03 /63 - 5 /11 /63	83,424,098	39.00	39.00	-	72.14	72.14	-	เป็นไปตามแผน
65	631035	5	โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ศบร.	6 /08 /62 - 30 /10 /63	51,074,220	71.00	71.00	-	76.48	76.48	-	เป็นไปตามแผน
66	633006	3	โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินความพร้อมทางการแพทย์ ในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว (Medical Fitness to Drive) เพื่อลดความเสี่ยงจากการขับขี่ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กรมควบคุมโรค	15 /05/ 63 - 14 /02/ 66	44,140,550		-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
67	581050	3	โครงการจัดทำระบบรายงานผลการติดตั้ง การตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และระบบรายงานผลการตรวจสภาพผ่านระบบสารสนเทศ (จัดทำระบบรายงานผลการตรวจสภาพของ ตรอ. ผ่านระบบออนไลน์)	สนว.	<ul style="list-style-type: none"> • 11 /02/ 58 – 10 /12/ 58 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 63 	35,071,400	93.15	93.15	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
68	631036	7	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนภ.	6 /08/ 62 - 31 /10/ 63	29,070,000	62.03	62.03	-	78.38	78.38	-	เป็นไปตามแผน
69	631045	2	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2563	สนภ.	1 /10/ 62 - 30 /09/ 63	26,525,700	78.74	78.74	-	92.50	92.50	-	เป็นไปตามแผน
70	633008	1	โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมขนส่ง การผลิต และการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	สนค.	15/5/63 - 14/12/64	25,000,000	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
71	631039	5	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย (การเช่ารถตรวจการณ์)	กตส.	1/10/ 62 - 30 /10/67	21,387,480	12.04	12.04	-	20.96	20.96	-	เป็นไปตามแผน
72	633009	2	โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน "YOURS Network" อย่างยั่งยืน	สนท.	15/5/63 - 14/2/ 65	17,334,500	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
73	631101	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. นครศรีธรรมราช	15/5/63 - 14/12/64	17,193,950	-	-	-	6.67	6.67	-	เป็นไปตามแผน
74	633007	1	โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน	สนค.	15 /5/63 - 14/8/64	14,000,000	-	-	-	7.50	7.50	-	เป็นไปตามแผน
75	631056	6	โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนภ.	1 /12/ 62 - 31 /10/ 63	11,100,000	98.59	98.59	-	68.00	68.00	-	เป็นไปตามแผน
76	631037	7	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการในการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนภ.	6 /08/ 62 - 30 /09/ 63	7,776,000	57.82	57.82	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
77	631042	5	โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6/8/62 - 31/12/ 63	6,286,678	69.90	69.90	-	58.00	58.00	-	เป็นไปตามแผน
78	623004	10	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน เพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 4	สปค.	• 1 /10/ 61 - 31 /07/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/ 63	6,000,000	65.00	65.00	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 3 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report 2) เมื่อ 17/06/63 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเมื่อ 15/07/63 เบิกเงินค่าจ้างงวดที่ 3 จำนวนเงิน 1,422,625 รายงานผลเดือน มิ.ย. 63: - ประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29/04/63 มีมติเห็นชอบให้ปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุด 31/10/2563 ตามที่เสนอขอ และฝ่ายเลขาฯ จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาวอนุมัติต่อไป - สปค. มีหนังสือที่ คค 0201/3529 ลว. 24/04/63 เรื่อง ขอปรับระยะเวลาโครงการฯ เป็นสิ้นสุด 31/01/64 แจ้งให้ฝ่ายเลขาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว ตามแผน ต้องอยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
79	613009	10	โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนส.	• 9 /06/ 61 - 8 /04/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 /07/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 22 /08/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63	4,980,000	85.00	85.00	-	98.00	98.00	-	เป็นไปตามแผน
80	623012	10	โครงการศึกษาพัฒนาการกำกับดูแล และบริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กบส.	19 /04/ 62 - 29 /02/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /07/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63	4,979,800	75.00	75.00	-	96.67	96.67	-	เป็นไปตามแผน
81	633001	2	โครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ตโลจิสติกส์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการกำกับควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน	กพง.	24 /01/ 63 - 23 /05/ 64 ปรับเป็นสิ้นสุด 23/8/64	4,959,000	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
82	611092	7	โครงการจัดการดูแลพนักงานขับรถสำหรับโรงเรียนการขนส่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ชลบุรี)	สนภ.	• 24 /01/ 61 - 30 /09/ 61 • สัญญาเช่ารถสิ้นสุด 16 /05/ 66	4,780,500	39.24	39.24	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
83	631102	6	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายหลังจากสถานการณ์โควิด - 19	สนภ.	15/5/63 - 14/12/ 64	4,760,000	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
84	631023	3	โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสอบสภาพรถ ศูนย์ทดสอบยานยนต์เพื่อศึกษา ตรวจสอบและพัฒนา กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของรถ	สนว.	1 /08/62 - 30 /09/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/5/64	4,750,000	100.00	-	-	32.00	32.00	-	เป็นไปตามแผน
85	623011	10	โครงการศึกษาการพัฒนาระบบ e-Learning และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ที่ใช้ในการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรด้านการตรวจสอบสภาพรถ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	สนว.	19 /04/ 62 - 18 /05/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 63	4,721,000	30.00	30.00	-	27.50	27.50	-	เป็นไปตามแผน
86	631144	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครนายก	29/6/ 63 - 28/3/ 64	4,642,700	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
87	611112	3	โครงการรักษามาตรฐานการทดสอบการทรงตัวโดยสายโดยการบำรุงรักษาเครื่องทดสอบการทรงตัว และปรับปรุงอาคารทดสอบการทรงตัว ของศูนย์ทดสอบยานยนต์	สนว.	• 1 /06/61 - 31 /03/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /08/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /08/ 63	4,499,000	68.46	68.46	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
88	631024	3	โครงการยกระดับการตรวจสอบรถ เพื่อสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับรถ	สนว.	1 /08/ 62 - 31 /07/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/3/64	4,471,000	100.00	100.00	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
89	631029	6	โครงการสารคดีสั้น 1 นาที กับ กปถ. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สลก.	6 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	4,000,000	60.00	60.00	-	78.33	78.33	-	เป็นไปตามแผน
90	631103	7	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนภ.	16/6/63 - 15 /2/ 64	3,021,050	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
91	601034	5	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การเช่ารถตรวจการ)	กตส.	• 1 /10/59 -30 /9/60	2,970,000	64.50	64.50	-	68.00	68.00	-	เป็นไปตามแผน
92	631098	7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากรอบการศึกษาวิจัย และโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนท.	27/4/63 - 26/2/64	2,915,000	-	-	-	17.00	17.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
93	621125	3	โครงการจัดหาเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพรถตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ฉบับใหม่	สนว.	27 /05/ 62 - 26 /03/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /08/ 63	2,824,800	-	-	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
94	631158	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เพชรบูรณ์	29/6/63 - 28/12/63	2,564,360	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
95	631027	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากระบบ GPS สำหรับ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ศบร.	1/10/62 - 30 /6/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/ 63	2,123,400	-	-	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน
96	631021	3	โครงการดำเนินงานทดสอบการทวงตัวรถโดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	1 /08/ 62 - 31 /10/63	2,057,640	40.02	40.02	-	64.40	64.40	-	เป็นไปตามแผน
97	631179	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอปราณบุรี (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.ประจวบคีรีขันธ์	29/6/63 - 28 /2/64	1,981,172	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
98	631114	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สตูล	29/6/ 63 - 2/12/63	1,708,527	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
99	631141	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29 /6/63 - 28 /3/64	1,674,680	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
100	631181	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอพังโคน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.สกลนคร	29/6/63 - 28 /12/63	1,567,800	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
101	591001	3	โครงการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) เพื่อตรวจสอบกำกับ ดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน และสถานประกอบการผู้ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติอัด (CNG)เป็นเชื้อเพลิงภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สขพ. 5	สขพ.5	• 24 /08/ 58 - 23 /08/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /11/ 63	1,521,000	80.00	80.00	-	93.00	93.00	-	เป็นไปตามแผน
102	631132	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กาฬสินธุ์	29/6/63 - 28/12/63	1,511,140	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
103	611119	3	โครงการจัดหารถเช่าเพื่อสนับสนุนการควบคุม กำกับ และดูแลสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	1 /06/ 61 - 31 /10/ 66	1,485,000.00	18.23	18.23	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน
104	601052	2	โครงการเช่ารถ สำหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไข และซ่อมบำรุงรถเครื่องตรวจสภาพรถ(เช่ารถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี)	สนว.	• 28 /11/ 59 - 27 /11/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 /06/ 65	1,308,200	59.05	59.05	-	61.00	61.00	-	เป็นไปตามแผน
105	631143	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29/6/63 - 28/3/64	1,225,400	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
106	631094	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก	สขจ.นครนายก	27/4/63 - 26/1/64	1,147,800	-	-	-	15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
107	631142	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29 /6/ 63 - 28 /3/64	1,119,650	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
108	631100	9	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กจท.	27/4/63 - 26 /12/63	1,082,600	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตรและจัดหาสถานที่จัดประชุม - จัดทำร่างโครงการประชุม เพื่อนำเสนอกรมการขนส่งทางบกพิจารณาอนุมัติ - จัดทำร่างกำหนดการ และอยู่ระหว่างนำเสนอพิจารณา กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม
109	631139	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชัยภูมิ	29/6/63 - 28 /2/64	1,079,136	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
110	631099	9	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาระดับต้นของกรมการขนส่งทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กจท.	27/4/63 - 26/2/64	1,060,900	-	-	-	25.00	25.00	-	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสมัครรับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว - จัดทำร่างโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อนำเสนอกรมการขนส่งทางบกพิจารณาอนุมัติดำเนินการจัดโครงการ - ประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
111	631166	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.นครราชสีมา	29/6/63 - 28 /12/ 63	1,035,700	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
112	631106	6	โครงการจัดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	29 /6/63 - 28/1/64	1,000,000	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
113	631026	3	โครงการตรวจสอบ กำกับและดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนว.	1 /10/ 62 - 30 /09/ 62	977,700	42.14	42.14	-	46.00	46.00	-	เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบสถานตรวจสภาพรถตามแผนใหม่
114	631138	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.หนองบัวลำภู	29 /6/ 63 - 28 /12/63	973,550	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
115	631087	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบขับรถเพื่อขอใบอนุญาต	สขจ.น่าน	31 /02/ 63 - 31 /07/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/63	943,860	19.38	19.38	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน
116	631105	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระบบตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	29/6/ 63 - 28/12/ 63	392,000	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
117	631176	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.มหาสารคาม	29/6/ 63 - 28/12/64	918,800	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
118	631140	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชัยภูมิ	29/6/ 63 - 28 /3/64	872,900	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
119	631135	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอหนองหาน (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29 /6/63 - 28/12/ 63	842,100	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
120	631136	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอบ้านผือ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	842,100	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
121	631137	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอเพ็ญ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	842,100	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
122	631129	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครราชสีมา	29/6/63 - 28/12/63	826,691	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
123	631169	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาอำเภอพนมสารคาม (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.ฉะเชิงเทรา	29 /6/ 63 - 28/12/ 63	812,120	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
124	631178	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ. ประจวบคีรีขันธ์	29 /6/63 - 28/3/64	805,491	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
125	631133	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กาฬสินธุ์	29 /6/63 - 28 /2/64	803,250	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
126	631134	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29/6/63 - 28 /2/64	776,800	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
127	631156	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สกลนคร	29 /6/ 63 - 28 /12/63	726,100	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
128	631151	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สิงห์บุรี	29 /6/63 - 28 /11/ 63	639,307	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
129	631180	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอสว่างแดนดิน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.สกลนคร	29/6/63 - 28 /4/ 64	638,000	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
130	631006	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุดรธานี	สขจ.อุดรธานี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	626,410	69.11	88.82	19.71	89.00	89.00	-	เป็นไปตามแผน ดำเนินการออกหน่วย 4 ครั้ง - วันที่ 10 ก.ค. 63 ณ โรงเรียนบ้านโคกหนองแขง ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 70 ราย - วันที่ 17 ก.ค. 63 ณ วัดเจริญศรีธา บ้านหนองเม็ก ต.ขอนแก่น อ.กุศุด จ.อุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 75 ราย - วันที่ 18 ก.ค. 63 ณ สถานตรวจสภาพรถเอกชนภูกระตัง อ.ภูกระตัง จ.เลย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 ราย - วันที่ 24 ก.ค. 63 ณ อบต.สุขเมตตา ต.สุขเมตตา อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 73 ราย
131	631123	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอเด่นชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.แพร่	29 /6/63 - 28/12/ 63	583,680	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
132	631107	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดโยธ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.โยธ	29 /6/ 63 - 28 /4/ 64	570,380	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
133	631079	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.ขนส่ง	สขจ.จันทบุรี	16 /11/ 62 - 15 /09/ 63	564,000			-	82.00	82.00		เป็นไปตามแผน
134	631177	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอเดิมบางนางบวช (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.สุพรรณบุรี	29/6/63 - 28/11/ 63	542,900	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
135	631153	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บุรีรัมย์	29 /6/ 63 - 28/12/63	541,800	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
136	631161	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.พิจิตร	29/6/63 - 28/12/63	540,800	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
137	631128	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.น่าน	29 /6/63 - 28/2/ 64	535,150	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
138	631157	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชุมพร	29 /6/ 63 - 28 /12/ 63	530,060	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
139	631155	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอประโคนชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บุรีรัมย์	29/6/63 - 28 /12/63	514,241	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
140	631062	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี สาขาอำเภอชัยบาดาล	สขจ.ลพบุรี	16 /11/ 62 - 15 /07/ 63	500,000	-	-	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
141	631168	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอตะพานหิน (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.พิจิตร	29 /6/63 - 28 /12/ 63	499,050	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
142	631096	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระบบตรวจสอบสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1	สขจ.ขอนแก่น	27/4/63 - 26/4/64	498,000	-	-	-	21.00	21.00	-	เป็นไปตามแผน
143	631175	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอโชคชัย (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.นครราชสีมา	29 /6/63 - 28 /12/63	497,560	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
144	631167	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.แม่ฮ่องสอน	29/6/63 - 28 /3/64	497,315	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
145	631120	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.แพร่	29 /6/63 - 28 /12/ 63	496,950	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
146	631146	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอภูซาง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พะเยา	29 /6/63 - 28 /10/ 63	494,000	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
147	631095	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด	สขจ.ตาก	27/4/63 - 26/9/64	493,500	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
148	631127	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บึงกาฬ	29 /6/ 63 - 28 /12/63	480,285	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
149	631126	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอบ้านหมอ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สระบุรี	29 /6/63 - 28 /12/ 63	468,120	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
150	631165	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอสองพี่น้อง (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.สุพรรณบุรี	29 /6/63 - 28 /12/63	462,433	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
151	631152	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ระนอง	29 /6/63 - 28 /4/64	461,550	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
152	631067	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.ลำปาง	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/12/63	459,900	-	-	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
153	631150	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สระแก้ว	29/6/63 - 28 /1/64	455,500	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
154	631154	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอนางรอง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บุรีรัมย์	29 /6/63 - 28/2/64	447,400	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
155	631110	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กำแพงเพชร	29/6/63 - 28 /12/63	438,863	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
156	631173	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอพุทไธสง (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.บุรีรัมย์	29/6/63 - 28/11/63	435,100	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
157	631131	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปักธงชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครราชสีมา	29/6/ 63 - 28/2/ 64	426,000	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
158	631086	1	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (traffic learning for kids)	สขจ.จันทบุรี	1 /02/63 - 31 /08/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/63	423,000	88.18	88.18	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน - เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว จัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2563
159	631065	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	423,000	69.60	69.60	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน - จัดอบรมผู้ขับรถรับส่งนักเรียน จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 400 คน ระหว่างวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
160	631109	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอมหาชนะชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ยโสธร	29/6/63 - 28 /12/63	419,428	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
161	631148	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เพชรบุรี	29 /6/63 - 28/9/63	417,200	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
162	631149	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาอำเภอชะอำ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เพชรบุรี	29 /6/ 63 - 28 /1/ 64	411,493	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
163	631172	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.สระบุรี	29 /6/ 63 - 28 /12/ 63	398,638	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
179	631073	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถจักรยานยนต์สาธารณะ จังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	16 /11/ 62 - 15 /09/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 28/2/64	292,800	19.67	19.67	-	37.50	37.50	-	เป็นไปตามแผน
180	631171	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.เชียงใหม่	29 /6/63 - 28/12/ 63	286,600	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
181	631162	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.พิจิตร	29/6/63 - 28/9/ 63	278,450	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
182	631063	2	โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนรถใช้งานเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.อุดรธานี	16 /11/ 62 - 30 /09/ 63	262,540	-	-	-	40.80	40.80	-	เป็นไปตามแผน
183	631059	1	โครงการพฤติกรรมดี ขับขี่ปลอดภัย (Safe lives & Sense Driving)	สขจ.ลำปาง	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/11/63	257,600	58.54	58.54	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
184	631068	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดอุทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.อุทัย	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	254,400	90.08	90.08	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน - จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 รุ่น ระหว่างวันที่ 11-26 มิถุนายน 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 632 คน
185	631119	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอคอนสาร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พิจิตร	29 /6/ 63 - 28 /12/ 63	253,900	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
186	631145	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พะเยา	29/6/63 - 28/6/64	251,300	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
187	631078	8	โครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชน (Network Safety Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.เชียงราย	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/11/63	234,600	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
188	631115	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล สาขาอำเภอละงู (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สตูล	29 /6/63 - 28 /5/ 64	227,600	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
189	631147	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอปง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พะเยา	29/6/ 63 - 28/1/ 64	204,000	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
190	631070	4	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.เพชรบุรี	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	188,400	24.95	24.95	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน - ประสานผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ พนักงานขับรถรับ - ส่ง นักเรียน ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการ อบรม โดยกำหนดจัดอบรมภายในเดือน ส.ค. 63
191	631160	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท สาขาอำเภอหันคา(เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.ชัยนาท	296/6 63 - 28/12/ 63	184,190	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
192	631113	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ตราด	29 /6/ 63 - 28 /12/ 63	181,500	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
193	631064	2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.ลำปาง	16/11/ 62 - 15/10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 15/11/63	169,400	35.30	35.30	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
194	631159	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.ปราจีนบุรี	29/6/63 - 28/6/64	169,400	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
195	631118	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พิจิตร	29/6/ 63 - 28/12/63	166,500	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
196	631077	8	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยรถตู้ชุกชุม Thailand 4.0	สขจ.เลย	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 15/11/63	160,800	65.92	65.92	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
197	631080	8	โครงการอาสาขนส่งทางบก	กตส.	15 /11/ 62 - 14 /08/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/10/63	158,900	25.63	25.63	-	87.50	87.50	-	เป็นไปตามแผน
198	631116	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เลย	29 /6/63 - 28 /12/63	152,800	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
199	631174	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอน้ำพอง (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.ขอนแก่น	29 /6/63 - 28 /11/63	151,800	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
200	631108	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอเลิงนกทา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ยโสธร	29 /6/63 - 28 /12/ 63	119,028	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
201	631182	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.จันทบุรี	29 /6/63 - 28/12/63	98,950	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
202	631112	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี สาขาอำเภอสอยดาว (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.จันทบุรี	29/6/63 - 28 /12/63	94,600	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
203	631111	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร สาขาอำเภอชาลวันราษฎร์กษณบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กำแพงเพชร	29/6/ 63 - 28/12/63	73,350	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
204	631076	5	โครงการบูรณาการตรวจสอบการเสด็จให้โทษพนักงานขับรถพระราชบัญญัติขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.อ่างทอง	16 /11 /62 - 15 /10 /63	51,650	56.33	56.33	-	46.25	46.25	-	เป็นไปตามแผน รายงานผลเดือน ก.ค. : จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำเดือน ก.ค.63 ออกปฏิบัติการร่วมกับอำเภอโพธิ์ทอง ในวันที่ 15 ก.ค. 2563 และร่วมกับอำเภอสามโก้ ในวันที่ 22 ก.ค. 2563 ออกปฏิบัติการ ประจำเดือน ก.ค.63 ร่วมกับอำเภอโพธิ์ทองในวันที่ 15 ก.ค. 2563 ตรวจสอบเสด็จพนักงานขับรถ จำนวน 28 ราย ไม่พบผู้เสด็จเสด็จและร่วมกับอำเภอสามโก้ ในวันที่ 22 ก.ค. 2563 ตรวจสอบเสด็จพนักงานขับรถ จำนวน 28 ราย ไม่พบผู้เสด็จเสด็จ
5. อนุมัติใหม่ 6 โครงการ													

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /07/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
205	631184	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย	ศทส.	14 /07 /63 - 13 /04 /64	15,192,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
206	631183	2	โครงการพัฒนาระบบอบรมและจัดการคะแนนความประพฤติผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กระทำผิดเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ศทส.	14/7/ 63 - 13 /7/ 64	9,894,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR
207	633011	10	โครงการศึกษาพฤติกรรมรถบรรทุกชนิด 9 ด้าน ผ่านเทคโนโลยี Data Recorder Digital Tachograph เพื่อสร้างความปลอดภัย	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	3/7/ 63 - 2 /6/ 64	4,880,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาขอรับทุน
208	633012	1	โครงการศึกษารูปแบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารประจำทางของจังหวัดบึงกาฬ	สขจ.บึงกาฬ	3 /07 /63 - 2 /06 /64	4,700,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำ (TOR)
209	633010	10	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วง (Point-to-Point Speed Camera) เพื่อควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วขณะขับอย่างปลอดภัย	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	3 /7/ 63 - 2 /8/ 64	4,585,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาขอรับทุน
210	633013	2	โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ	กรมการขนส่งทางราง	14 /7/63 - 13 /5/ 65	29,500,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
						2,065,523,017							