

แผนงานดำเนิน โครงการจัดตั้งศูนย์อบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
(ปรับระยะเวลาเป็น 30 มิถุนายน 2563)

กิจกรรมที่ปฏิบัติ																			หมายเหตุ				
	2561			2562									2563										
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.		
2. ดำเนินการตามสัญญาจ้าง ดังนี้																							
2.1 ดำเนินการตามสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงาน เจ้าหน้าที่ และส่วนบริการประชาชน อาคาร 4 ชั้น 4 พร้อม ตรวจรับงาน																							
2.2 ดำเนินการตามสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงาน เจ้าหน้าที่ ห้องอบรม และส่วนบริการประชาชน อาคาร 4 ชั้น 3 พร้อมตรวจรับงาน																							
2.3 ดำเนินการตามสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงาน เจ้าหน้าที่ ห้องอบรม และส่วนบริการประชาชน อาคาร 4 ชั้น 2 พร้อมตรวจรับงาน																							
3. ประเมินผลโครงการ																					1 พ.ค.-31 พ.ค.63		
4. สรุปปิดโครงการ																					ภายใน 30 มิ.ย. 63		

แผนการดำเนินการเดิม
 ผลการดำเนินงาน
 แผนการดำเนินการที่ขอปรับ
 แผนการเบิกจ่ายเงินใหม่
 แผนการเบิกจ่ายเงินเดิม