

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายการดำเนินงานโครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver)

ผลผลิตโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒					พ.ศ. ๒๕๖๓					
	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค. 63	เม.ย.-63	พ.ค.-63
ผลผลิตที่ ๑ : ผลิตคู่มือ KIOSK จำนวน ๔๙๓ เครื่อง เพื่อดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกและทำการทดสอบการใช้งาน สัญญาเลขที่ ๐๔๐๘/๑๐๑๓/๒๕๖๒ ลว. ๕ มิ.ย. ๖๒											
๑. ดำเนินการติดตั้งระบบ LAN และระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานตู้ KIOSK											
๒. จัดส่งคู่มือ KIOSK, ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จำนวน ๔๐๐ คน											
๓. ตรวจสอบและประเมินผลตามตัวชี้วัด											
๔. รายงานผลการดำเนินโครงการ และสรุปปิดโครงการ											
ผลผลิตโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ											
ผลผลิตที่ ๒ : จัดหาอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานในระบบควบคุมกำกับดูแลโรงเรียนสอนขับรถของกรมการขนส่งทางบกจำนวน ๓,๘๗๒ ชุด เพื่อดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกและทำการทดสอบการใช้งาน สัญญาเลขที่ ๐๔๐๘/๑๐๑๓/๒๕๖๒ ลว. ๕ มิ.ย. ๖๒											
๑. ดำเนินการติดตั้งระบบ LAN และระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานในระบบควบคุมกำกับดูแลโรงเรียนสอนขับรถของกรมการขนส่งทางบก											
๒. จัดส่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานในระบบควบคุมกำกับดูแลโรงเรียนสอนขับรถของกรมการขนส่งทางบก ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จำนวน ๔๐๐ คน											
๓. ตรวจสอบและประเมินผลตามตัวชี้วัด											
๔. รายงานผลการดำเนินโครงการ และสรุปปิดโครงการ											
ผลผลิตโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ											
ผลผลิตที่ ๓ : จัดทำบริการศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง (E-learning) สัญญาเลขที่ ๐๔๐๘/๒๑๐๐/๒๕๖๒ ลว. ๑๐ ก.ย. ๖๒											
๑. จัดทำรายงานเบื้องต้นการศึกษา (Inception Report) (๑๐ ต.ค. ๖๒) (๑,๒๗๒,๐๐๐ บาท)											
๒. ศึกษาออกแบบเนื้อหาหลักสูตรและออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอน พร้อมจัดส่งเป็นรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑ (๙ พ.ย. ๖๒)(๑,๒๗๒,๐๐๐ บาท)											
๓. จัดทำสื่อการเรียนรู้อย่างตนเองในรูปแบบ Storyboard และนำเนื้อหาเข้าสู่ระบบ พร้อมจัดส่งเป็นรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ ต่อ ขบ. (๘ ม.ค. ๖๓) (๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท)											
๔. จัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (๘ ก.พ. ๖๓) (๑,๒๗๒,๐๐๐ บาท)											
๕. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (๘ มี.ค.๖๓) (๑,๒๗๒,๐๐๐ บาท)											
๕. ตรวจสอบรายงานและประเมินผล											
๖. รายงานผลการดำเนินโครงการ และสรุปปิดโครงการ											
ผลผลิตโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ											
ผลผลิตที่ ๔ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบันทึกการจัดเก็บประวัติการขอรับบริการอัตโนมัติ (KIOSK), การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Performance) และการทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) สัญญาเลขที่ ๐๔๐๘/๒๐๘๓/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ พ.ค. ๖๒											
จัดทำคู่มือและจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานอุปกรณ์เพื่อให้บริการส่งผลสอบระบบทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๑,๓๑๕,๐๐๐ บาท)											
ตรวจสอบและประเมินผลตามตัวชี้วัด											
รายงานผลการดำเนินโครงการ และสรุปปิดโครงการ											

แผนการดำเนินการเดิม
 ผลการดำเนินงาน
 แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา
 แผนการเบิกจ่ายเดิม
 แผนการเบิกจ่ายใหม่