

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก
(ขอขยายเวลายื่นสุด 30 เม.ย. 63)

กิจกรรม	ส.ค.-62		ก.ย. 62		ต.ค. 62		พ.ย. 62		ธ.ค. 62		ม.ค. 63		ก.พ. 63		มี.ค. 63		เม.ย. 63		
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
5. รายงานฉบับกลาง (งวดที่ 5 9,454,540 บาท)	[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Light Blue bar]		[Orange bar]		[Green bar]								
6. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 (งวดที่ 6 4,727,270 บาท)			[Blue bar]		[Blue bar]		[Light Blue bar]		[Orange bar]		[Green bar]								
7. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (งวดที่ 7 7,090,905 บาท)			[Blue bar]		[Blue bar]		[Light Blue bar]		[Orange bar]		[Green bar]								
8. รายงานฉบับสมบูรณ์ (งวดที่ 8 7,090,905 บาท)					[Blue bar]		[Light Blue bar]		[Orange bar]		[Green bar]		[Green bar]		[Light Green bar]				
ตรวจรับและสรุปปิดโครงการ											[Blue bar]						[Green bar]		

▬ แผนการดำเนินงานเดิม
 ▬ ผลการดำเนินงาน
 ▬ แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา
▬ แผนการเบิกจ่ายเดิม
 ▬ แผนการเบิกจ่ายใหม่