



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร. ๐-๔๒๔๙-๑๒๔๕ IP-Phone ๒๔๓๒๐๐

ที่ บก ๐๐๑๒/ ๓๖๒

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบปรับระยะเวลาการดำเนินการ การตัดโอนงานและเงินค่าจ้าง โครงการศึกษารูปแบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารประจำทาง (กรณีศึกษาจังหวัดบึงกาฬ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ

ตามที่กรมการขนส่งทางบก โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ได้ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาตามโครงการศึกษารูปแบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารประจำทาง (กรณีศึกษาจังหวัดบึงกาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ บก๐๐๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน สัญญาเริ่ม ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขณะที่แผนการดำเนินการเดิมระยะเวลา เริ่มดำเนินการ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬตรวจสอบแล้ว พบว่าระยะเวลาตามสัญญาจ้าง และแผนการดำเนินการไม่สอดคล้องตรงกัน ประกอบกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือที่ อว ๘๗๐๒.๑๗/๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการส่งมอบงานงวดที่ ๒ Interim Report เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ ๒ และหนังสือที่ อว ๘๗๐๒.๑๗/๓๔๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ขอยกเวลาส่งมอบงานงวด ๓ (Draft Final Report) พร้อมงดหรือลดค่าปรับเนื่องจากเหตุสุดวิสัย อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ ๓ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอปรับระยะเวลาการดำเนินการ การตัดโอนเงินและค่าจ้างระหว่างงวดงานของโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิชชัย วิริยะจิตต์)
ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

**โครงการศึกษารูปแบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารประจำทาง (กรณีศึกษาจังหวัดบึงกาฬ)
(ขอขยายเวลาสิ้นสุด ๒ ก.ย.๖๔)**

กิจกรรม	ปี พ.ศ.๒๕๖๓						ปี พ.ศ. ๒๕๖๔									
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. จัดทำข้อกำหนดการปฏิบัติงาน (TOR)	เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ ๓ ก.ค.๖๓															
๒. ดำเนินการจัดจ้างและลงนามสัญญา	เสร็จสิ้นแล้ว (เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ รวม ๒๔๐ วัน)															
๓. ส่งมอบงานงวดที่ ๑ รายงานขั้นต้น (Inception Report) ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ ต.ค.๖๓ - ๒ ธ.ค.๖๓ - การเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ (ร้อยละ ๒๐) ๙๔๐,๐๐๐ บาท					●											- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุมตรวจรับรายงานขั้นต้น(Inception Report) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๓ และได้ลงนามตรวจรับงานแล้ว ปัจจุบัน เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว
๔. ส่งมอบงานงวดที่ ๒ รายงานขั้นกลาง (Interim Report) ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ ธ.ค.๖๓ - ๒ ก.พ.๖๔ - ขอตัดลดงานในส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกคนประเทศลาวไปงวดที่ ๓ - การเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๒ (ร้อยละ ๒๕) ๑,๑๗๕,๐๐๐ บาท - ตัด ๕% ไปงวด๓ เหลือร้อยละ ๒๐ จำนวน ๙๔๐,๐๐๐ บาท										●						- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุมตรวจรับรายงานขั้นกลาง(Interim Report) แล้ว เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๔ และได้ลงนามตรวจรับงานแล้ว ปัจจุบัน เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ แล้ว
๕. ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ระยะเวลาดำเนินการ ๓ มี.ค. - ๒ เม.ย.๖๔ - นำงานในส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกคนประเทศลาวจากงานงวด ๒ มาดำเนินการ - ระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญา ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ - ขอปรับขยายระยะเวลาเป็น ๓๑ พ.ค.๖๔																
- การเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๓ (ร้อยละ ๒๕) ๑,๑๗๕,๐๐๐ บาท - นำเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ จำนวน ๕% มาจ่ายในงวดที่ ๓ - คงเหลือยอดเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๐ เป็นเงิน ๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท																
๖. ส่งมอบงานงวดที่ ๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) - ระยะเวลาดำเนินการ ๓ พ.ค. - ๒ มิ.ย.๖๔ - ขอขยายเวลาจากเดิม เป็น ๓ พ.ค. - ๒๖ มิ.ย.๖๔ - การเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๔ (ร้อยละ ๓๐) ๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท																
๗. สรุบบิดโครงการ จากเดิม ๒ ส.ค.๖๔ - เป็น ๒ ก.ย.๖๔																

