

แผนระยะเวลาการดำเนินการขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาเทคนิค
การตรวจประเมินและการรับรองคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน

กิจกรรม	เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.	
	๑-๑๕	๑๖-๓๐	๑-๑๕	๑๖-๒๘	๑-๑๕	๑๖-๓๐
๑ นำเสนอหลักเกณฑ์แนวทางการตรวจประเมินรายข้อกำหนดแบบรายการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถและวิธีการตรวจประเมินตามที่คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถได้กำหนดต่อท่าน อชบ. เพื่อโปรดทราบ						
๒ แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถ (กรณีกรรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ตรวจประเมินเอง)						
๓ ตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถต้นแบบ						
๔ สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถนำร่อง						
๕ นำเสนอผลตรวจประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ						
๖ จัดสัมมนาโรงเรียนสอนขับรถเอกชนและพิธีมอบใบรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถ						
๗ สรุปปิดโครงการ						

โครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน

(ขอขยายเวลาดำเนินงาน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

กิจกรรม	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓					ปี พ.ศ. ๒๕๖๔																								
	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.																			
๑. จัดทำข้อกำหนดการปฏิบัติงาน (TOR)	เสร็จสิ้นแล้ว (ขอข. ให้ความเห็นชอบ TOR ตามหนังสือที่ ศค ๐๔๑๙.๓/๖๘๐ ลว. ๒๙ พ.ค. ๖๒)																													
๒. ดำเนินการจัดจ้างและลงนามสัญญา	เสร็จสิ้นแล้ว (เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๒ - ๑๔ มิ.ย. ๖๓ รวม ๒๔๐ วัน)																													
๓. ส่งมอบรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception Report)	เสร็จสิ้นแล้ว (ที่ปรึกษาส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒, เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ (ร้อยละ ๒๐) ๙๖๖,๖๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว)																													
๔. ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๑ (Progress Report๑)	เสร็จสิ้นแล้ว (ที่ปรึกษาส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๓, เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ (ร้อยละ ๒๕) ๑,๒๐๘,๒๕๐ บาท เรียบร้อยแล้ว)																													
๕. ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๑ (Progress Report๑)	เสร็จสิ้นแล้ว (ที่ปรึกษาส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓, เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ (ร้อยละ ๒๕) ๑,๒๐๘,๒๕๐ บาท เรียบร้อยแล้ว)																													
๖. ส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	เสร็จสิ้นแล้ว (ที่ปรึกษาส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๓, ยังไม่ได้เบิกเงินงวดที่ ๔ (ร้อยละ ๒๐) ๙๖๖,๖๐๐ บาท)																													
๗. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)										๒๘ ก.พ. ๖๔																		๑๕ มิ.ย. ๖๔		
๗.๑ นำเสนอหลักเกณฑ์แนวทางการตรวจประเมินรายข้อกำหนดแบบรายการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถและวิธีการตรวจประเมินตามที่คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถได้กำหนดต่อท่าน ขอข. เพื่อโปรดทราบ																													๑-๑๕ เม.ย. ๖๔	
๗.๒ แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถ (กรณีกรรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ตรวจประเมินเอง)																													๑-๑๕ เม.ย. ๖๔	
๗.๓ ตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถต้นแบบ																													๑-๓๐ เม.ย. ๖๔	
๗.๔ สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถนำร่อง																													๑๖ เม.ย. - ๑๕ พ.ค. ๖๔	
๗.๕ นำเสนอผลตรวจประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ																													๑-๓๑ พ.ค. ๖๔	
๗.๖ จัดสัมมนาโรงเรียนสอนขับรถเอกชนและพิธีมอบใบรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถ																													๑๖ พ.ค. - ๑๕ มิ.ย. ๖๔	
การเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๕ (ร้อยละ ๑๐) ๔๘๓,๓๐๐ บาท																													๑๖-๓๐ มิ.ย. ๖๔	
๘. ตรวจสอบงาน																													๓๑ มี.ค. ๖๔	๑๖-๓๐ มิ.ย. ๖๔
๙. สรุปปิดโครงการ																													๓๑ มี.ค. ๖๔	๑๖-๓๐ มิ.ย. ๖๔

