







ขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ตโลจิสติกส์เพื่อยกระดับความปลอดภัย ในการกำกับ ควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน
(เป็นสิ้นสุดวันที่ 23 กรกฎาคม 2564)

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	ปี พ.ศ. 2563												ปี พ.ศ. 2564									
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			
1. จัดทำข้อกำหนดการปฏิบัติงาน (TOR)		24	23																			
	ระหว่างดำเนินการ																					
	เสร็จสิ้นแล้ว																					
ออบ. ลงนามในคำสั่ง ขบ. ที่ 82/1/2563 ลว. 11 ก.พ. 63 แต่งตั้ง คกก. พิจารณา TOR โดยมีการประชุม 2 ครั้ง และเสนอเข้าประชุม คกก. IT กรมฯ โดยมีมติเห็นชอบในหลักการ TOR รว. ให้ความเห็นชอบขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค 0407.6/374 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563																						
2. ดำเนินการจัดจ้างและลงนามสัญญา การเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 เป็นค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 10 ของค่าจ้างทั้งหมด			24																			
3. ส่งมอบรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception Report) แผนการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2 (ร้อยละ 10) 495,900.00 บาท									24	23												
4. ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) แผนการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 3 (ร้อยละ 20) 991,800.00 บาท									24													
5. ส่งมอบรายงานความก้าวหน้าระยะกลาง (Interim Report) แผนการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 4 (ร้อยละ 30) 1,487,700.00 บาท																						
6. ส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และร่างรายงาน สำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary) แผนการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 5 (ร้อยละ 20) 991,800.00 บาท																						
7. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) แผนการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 6 (ร้อยละ 20) 991,800.00 บาท																						
8. ตรวจรับงาน																						
9. สรุบบิดโครงการ																						

แผน		ผล	
	แผนการดำเนินงานเดิม		แผนการดำเนินการที่ขอปรับ
	แผนการเบิกจ่ายเงินเดิม		แผนการเบิกจ่ายเงินที่ขอปรับ
			

ผลการดำเนินงาน

ผลการเบิกจ่ายเงิน