

ปรับแผนการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารจัดการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
(ขอปรับเป็นสิ้นสุด 31 กันยายน 2563)

หน่วยงาน : กองบริหารรถโดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศรีรัตน์ ยาทรม

วงเงินอนุมัติจัดสรร : 4,979,800 บาท

อนุมัติจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62

ผูกพัน : 4,929,800 บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 10 เดือน (ศึกษา 6 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 19 เม.ย. 62 - 29 ก.พ. 63

สัญญาเลขที่ คค 0408/2103/2562 ลว. 26 ก.ย. 62 (เริ่ม 27 ก.ย. 62 - 26 มี.ค. 63) * ปรับระยะเวลาครั้งที่ 1 เป็นสิ้นสุด 31 พ.ค. 63 * ครั้งที่ 2 เป็นสิ้นสุด 31 ก.ค. 63

กลยุทธ์ที่ 1 ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : การศึกษาวิจัยเพื่อได้แนวทางนำไปสู่การประยุกต์ใช้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ผลผลิต : การว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงการศึกษาพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารจัดการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ : ข้อมูลผลการวิเคราะห์การดำเนินการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขอบเขตการศึกษา

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมการขนส่งทางบกนำผลการศึกษาไปกำกับดูแลและบริหารจัดการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ผลลัพธ์โครงการ : กบส. ได้ดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปเส้นทางและโครงสร้างการบริหารจัดการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปฯ อันจะนำมาซึ่งผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความพร้อมในการจัดการเดินรถได้อย่างปลอดภัย ประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งมีความรู้ความเข้าใจ ต่อกระบวนการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทาง และแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทางของกรมการขนส่งทางบก

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	ปี พ.ศ. 2563													
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ดำเนินการจัดจ้างและลงนามสัญญา														ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา คค 0408/2103/2562 ลว. 26 ก.ย. 62
2. ส่งมอบรายงานขั้นต้น (Inception Report) (1 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) แผนการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 (ร้อยละ 15) จำนวน 739,470 บาท		27	26											เสร็จสิ้นแล้ว ส่งรายงานขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ HSR-SO/2561/84 ลว. 22 ต.ค. 62
3. ส่งมอบรายงานการดำเนินการขั้นกลาง (Interim Report) (3 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) แผนการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2 (ร้อยละ 30) 1,478,940 บาท														เสร็จสิ้นแล้ว ส่งรายงานขั้นกลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ HRS-SO/2562/106 ลว. 26 ธ.ค. 62
4. จัดส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) (5 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) แผนการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 3 (ร้อยละ 30) 1,478,940 บาท														เสร็จสิ้นแล้ว ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ HRS-SO/2563/032 ลว. 26 ก.พ. 63
														เบิกจ่ายแล้ว ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

