





ปรับแผนการดำเนินงานโครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
(ขอปรับเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	ปี พ.ศ. 2562							ปี พ.ศ. 2563								
	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานสรุปสรุปสำหรับผู้บริหาร และคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน	เสร็จสิ้นแล้ว							ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 62								
แผนเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 5 (ร้อยละ 15) จำนวน 658,370.1 บาท	ระหว่างดำเนินงาน							อยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนเครื่องหมาย Q-bus ของที่ปรึกษาให้เรียบร้อยก่อนเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายต่อไป								
2. ตรวจสอบรายงาน	เสร็จสิ้นแล้ว							ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 62 มีมติรับทราบรายงานฉบับสมบูรณ์								
3. ดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q BUS) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสรุปปิดโครงการ								ยื่นคำขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 62 และอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมาย Q BUS ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา							สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการประกาศโฆษณา	

แผน		ผล	
	แผนการดำเนินการเดิม		แผนการดำเนินการที่ขอปรับ
	แผนการเบิกจ่ายเงินเดิม		แผนการเบิกจ่ายเงินที่ขอปรับ
