

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย
(ขอขยายเวลายื่นสุด ๙ เม.ย. ๖๔)

กิจกรรม	๒๕๖๓																		๒๕๖๔																		
	ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.						
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2					
รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) วันที่ 6 พ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63																				●																	
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 1,920,000 บาท วันที่ 10 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63																																					
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 10 ธ.ค. 63 - 9 ม.ค. 64																																					
รายงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 10 ม.ค. 64 - 9 ก.พ. 64																																					
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 1,440,000 บาท วันที่ 10 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64																																					
ตรวจรับ วันที่ 10 ก.พ. 64 - 9 มี.ค. 64																																					
สรุปปิดโครงการ วันที่ 10 มี.ค. 64 - 9 เม.ย. 64																																					

- อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถและพิสูจน์ความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์และกำหนดเงื่อนไขแบบจำลอง
- ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอขยายสัญญาจ้างกับคณะตรวจรับฯ

แผนการดำเนินการเดิม
 ผลการดำเนินงาน
 แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา
 แผนการเบิกจ่ายเดิม
 แผนการเบิกจ่ายใหม่