

โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล  
 ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก  
 (ขอขยายเวลายาวสุด ๓๑ ธ.ค. ๖๓)

| กิจกรรม  | ๒๕๖๓  |   |      |   |       |   |       |   |      |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|------|---|-------|---|-------|---|------|---|-------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | ม.ค.  |   | ก.พ. |   | มี.ค. |   | เม.ย. |   | พ.ค. |   | มิ.ย. |   | ก.ค. |   | ส.ค. |   | ก.ย. |   | ต.ค. |   | พ.ย. |   | ธ.ค. |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1   | 2 | 1    | 2 | 1     | 2 | 1     | 2 | 1    | 2 | 1     | 2 | 1    | 2 | 1    | 2 | 1    | 2 | 1    | 2 | 1    | 2 | 1    | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์<br>(Draft final Report)<br>วันที่ 1 ก.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 | - อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดทำ Service สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ MDM ดำเนินการแก้ไข web application และแก้ไขเอกสาร SRS, SDS, Test Cases, SRS, User manual ให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างและขอบเขตของงาน |   |      |   |       |   |       |   |      |   |       |   |      |   |      |   |      |   | ●    |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เบิกจ่ายเงินงวดที่ 7 7,090,905 บาท<br>วันที่ 15 พ.ย. 63 - 15 ธ.ค. 63           |   |   |      |   |       |   |       |   |      |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รายงานฉบับสมบูรณ์<br>(Final Report)<br>วันที่ 1 ก.ย. 63 - 30 พ.ย. 63           | - อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดทำ Service สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ MDM ดำเนินการแก้ไข web application และแก้ไขเอกสาร SRS, SDS, Test Cases, SRS, User manual ให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างและขอบเขตของงาน |   |      |   |       |   |       |   |      |   |       |   |      |   |      |   |      |   | ●    |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เบิกจ่ายเงินงวดที่ 8 7,090,905 บาท<br>วันที่ 15 พ.ย. 63 - 15 ธ.ค. 63           |   |   |      |   |       |   |       |   |      |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตรวจสอบ และ สรุบบิดโครงการ<br>วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 64                    |   |   |      |   |       |   |       |   |      |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

