



สารบัญรายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่สับที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก

เรียง ลำดับ รายการ	เรื่อง
1	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ^{รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่สับที่ 2 เมษายน 2563}
3	เรื่องสืบเนื่อง ^{รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็นและทิศทางตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จากการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่สับที่ 2 เมษายน 2563}
4	เรื่องเพื่อพิจารณา ^{4.1 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2563 4.2 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ที่ดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ประจำเดือนเมษายน 2563}
5	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปมติรายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ที่ได้รับงบประมาณกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ครั้งที่ 3/2563
วันพุธที่สุดที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก

รายการ	เรื่อง	มติที่ประชุม	หน้า
1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		3
2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ที่ได้รับงบประมาณกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่สุดที่ 2 เมษายน 2563	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ที่ได้รับงบประมาณกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่สุดที่ 2 เมษายน 2563	3
3	เรื่องสืบเนื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ จากการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่สุดที่ 2 เมษายน 2563	รับทราบ	4-5
4	เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2563	มติที่ประชุม โครงการที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและที่รอประชุม รวม 49 โครงการ 1.1 โครงการที่ส่วนงบประมาณเกิน 4 เทินแต้ว แต่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง แต่เมื่อจะจากโครงการยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อและได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต้ว จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ สนว. 5 โครงการ และ สนก. 2 โครงการ ให้ร่างจัดซื้อจ้างและเร่งดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างและให้ส่งสำเนาสัญญา พร้อมปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้สอดคล้องกับสัญญาให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา /คณะกรรมการฯ ต่อไป	6-73

ภาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	หน้า
		<p>1.2 โครงการที่ล่วงเหลือระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน จำนวน 3 โครงการ โดย สนก. 2 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ และ สขพ.5 1 โครงการ เป็นของฝ่ายการเพื่องาน จาก TOR เดิมทำให้การดำเนินการล่าช้า ให้เร่งรัด ดำเนินการขยายเวลาดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และสรุปปิดต่อไป</p> <p>2. โครงการอปปชั่นเพื่อปรับระยะเวลา/ยกเลิกโครงการ จำนวน 39 โครงการ ให้ฝ่าย เลขาธุการนำเสนองบประมาณบุกรุ่มการพิจารณา คณชบุกรุ่มการด้านการศึกษาวิชาฯ และ คณชกรรมการฯ เพื่อพิจารณาปรับระยะเวลาการ ดำเนินโครงการต่อไป</p> <p>3. โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ และการ เปิดจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน รวม 3 โครงการ ให้ สนก. เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน และเร่ง สรุปปิดโครงการ</p> <p>4. โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ พลการ เปิดจ่ายเป็นไปตามแผน 4 โครงการ ได้แก่ สขพ.5 และ สนก. 3 โครงการ ให้เร่งสรุปปิดโครงการให้ฝ่าย เลขาธุการ</p> <p>5. โครงการที่การดำเนินการเป็นไปตามแผน รวม 70 โครงการ โดยมี</p> <p>5.1 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตาม แผน แต่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 24 โครงการ ได้แก่ กพส 3 โครงการ, ศนร. 2 โครงการ สนก. 7 โครงการ, สนว.3 โครงการ สนส.2 โครงการ ศลก. 1 โครงการ, สขจ.ชลบุรี, สขจ.ชัยภูมิ, สขจ. นครสวรรค์ สขจ.เพชรบูรณ์, สขจ.หนองคาย และ สขจ. อ่างทอง อย่างละ 1 โครงการ ให้ผู้ได้รับจัดสรร เร่งรัดเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามแผน</p>	

การที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	หน้า
		<p>5.2 โครงการที่การดำเนินการเป็นไปตามแผน และการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 46 โครงการ ให้ผู้ได้รับจัดสรรดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และเป็นไปตามเป้าหมายด้วยชีวคติที่กำหนดรวมทั้งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ต่อไป</p> <p>6. โครงการที่อนุมัติใหม่ 7 โครงการ ได้แก่ กขท. 2 โครงการ, กพส., สนพ., สชช.ขอแก่น ลชช.คาด และ สชช.นศรนัยก อป่างลาย 1 โครงการ ให้เร่งจัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และเร่งรัดให้เป็นไปตามแผน</p>	
	4.2 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/ โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ที่ดำเนินงานตามโครงการเสริมสิ้นแล้ว ประจำเดือนเมษายน 2563	<p>ความเห็นของคณะกรรมการฯ</p> <p>คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ในการออกใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน การรายงานผลการดำเนินการตามด้วยชีวคติต้านคุณภาพ คือ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถสามารถขับรถได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยประเมินจากแบบติดตามการเกิดอุบัติเหตุ ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว แห่งละไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ยังมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกันมากเป็นอย่างมากที่กำหนดไว้ในด้วยชีวคต เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการมีหนังสือแจ้ง กพส. จัดทำข้อมูลรายงานผลตามด้วยชีวคตด้านคุณภาพใหม่ และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งแนวทางการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยให้ กพส. ไปดำเนินการแก้ไขรายงานผลการดำเนินการตามด้วยชีวคต ด้านคุณภาพให้ถูกต้อง และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการเห็นชอบรายงานการสรุปปีต่อไปที่ประชุมอีกครั้ง</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ที่ดำเนินงานตามโครงการเสริมสิ้น จำนวน 8 โครงการ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ และ กพส. นำความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ และในส่วนโครงการที่ดำเนินงานตาม</p>	74-94

ภาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	หน้า
		โครงการเสริมล้วนแล้วแต่ผลการเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนโดยเร็ว	
5	เรื่องอื่น ๆ	- ไม่มี	94



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรงบของทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่สิบตีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก

ผู้มาประชุม

1. นายธานี สินฤทธิ์	รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายบริหาร)	ประธานอนุกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ คุณธรรมรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานคุณภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	อนุกรรมการ
3. นางนงนุช ดันติธรรม	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ	อนุกรรมการ
4. นายคน้อย หวังบุญชัย	ผู้จัดการแผนงานสืบต่อศูนย์บริการและประเมินคุณภาพ	อนุกรรมการ
5. นางพรพรรณ พุ่มพันธ์	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	อนุกรรมการ
6. นางประภาพรรณ พิพัฒน์สมพร	หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก	อนุกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณยา ปลื้มพงษ์พันธ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้	อนุกรรมการ
8. นางสาวจิตพร พุฒเมือง	ผู้อำนวยการกองกลางการประเมินคุณภาพ	อนุกรรมการ
	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	อนุกรรมการ
	หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก	อนุกรรมการ
	ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้	อนุกรรมการ
	ผู้อำนวยการกองกลางการประเมินคุณภาพ	อนุกรรมการ
	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	อนุกรรมการ
	หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก	อนุกรรมการ
	ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้	อนุกรรมการ
	ผู้อำนวยการกองกลางการประเมินคุณภาพ	อนุกรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. ศ.ดร.พ.ต.พ.พงษ์ศันต์ คงตรีแก้ว	อาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	ติดภารกิจ
2. นางสาวทวีพร เพ็งหวี	ขันส่งจังหวัดนราธิวาส	ติดภารกิจ
	หัวหน้าสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางวิทยา ลักษณพงศ์	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัย	สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
2. นายกรร摊พ สุมนียา	หัวหน้าส่วนมาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถ	สำนักวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์
3. นางสาวนิสากร ชาติเดร	นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ	สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
4. นายสาธิต ใช้สิดทิพย์	หัวหน้ากลุ่มนิเทศรรบและคดี	สำนักกฎหมาย
5. นายอนุ แซ่บงาม	หัวหน้ากลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นางสาวพัชรัวงศ์ ประพุตติธรรม	หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมและบทบาท	กองแผนงาน
7. นางสาวศรีวัชดา ยะพรอม	หัวหน้ากลุ่มกำกับและติดตาม	กองบริหารและดูแลสาธารณะ
8. นายภูมิชัย อรุณารักษ์	หัวหน้างานตรวจสอบสภาพรถ	สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
9. นายบุญมาก ไชยอิน	หัวหน้างานตรวจสอบสภาพรถส่ง	สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 10. นางสาวนันก็ค รอดแพทท์ | นักวิชาการชนส่งข้ามആฎการ |
| 11. นายธีรัชทนี ลักษณกุลสังจ่า | นักวิชาการชนส่งข้ามആฎการ |
| 12. นายเสกสรรค์ บุญรอด | นักวิชาการชนส่งข้ามആฎการ |
| 13. นางสาวจิราภรณ์ จิตต์ถวิล | นักวิชาการชนส่งข้ามആฎการ |
| 14. นางบุศรา สมใจคิด | นักวิชาการชนส่งข้ามആฎการ |
| 15. นางสาวทวัญญา จิรวงศ์สวัสดิ์ | นักวิชาการชนส่งข้ามആฎการ |
| 16. นางสาวภาณุจนา คำชา | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| 17. นางรชตดาวรรณ สองโทรป | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ |
| 18. นายณัฐกฤต แก้วประทุม | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ |
| 19. นายไกรศักดิ์ สุรัวฒนาวงศ์ | วิศวกรรมเครื่องกลปฏิบัติการ |
| 20. นายคริษย์กร สุขุมิeng | นักวิชาการชนส่งปฏิบัติการ |
| 21. นางสาวพัชรภรณ์ จากรุพันธ์ | นักวิชาการชนส่งปฏิบัติการ |
| 22. นางสาวพาริษา ศุรียะพงศ์ | นักวิชาการชนส่งปฏิบัติการ |
| 23. นางสาวสินวรรรณ วิชา | นักวิชาการชนส่งปฏิบัติการ |
| 24. นายภาณุวัฒน์ พรหมแคน | นักวิชาการชนส่งปฏิบัติการ |
| 25. นายไชค อีานวย เนื่องสันเทียะ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ |
| 26. นายทวีป นาคจาม | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ |
| 27. นายรชตพัทธ์ เหราษฎาหารร่วิช | นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน |

ฝ่ายเลขานการ

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 28. นางจันต์จุฑา ตีรรถ | หัวหน้างานดิคตามและประเมินผล |
| 29. นางสาวรัตนा หวังโภค | หัวหน้างานแผนงานโครงการ |
| 30. นางสาวณัฐนันท์ พรมเสื่อม | หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีกอง |
| 31. นางสาวชรัณญา วงศ์อุทัย | นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ |
| 32. นายพงศ์ปันต แวงมั่ง | นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ |
| 33. นางสุจิตรा เพร็มนิวไทยภูริ | นักวิชาการการเงินและบัญชี |
| 34. นางสาวกฤดา เอี่ยมເອັບ | นักวิชาการขนส่ง |
| 35. นางสาวกัลครรัตน์ รื่นรมย์ | นักวิชาการขนส่ง |
| 36. นางสาวทักษิณ์ แข็งกลิการ | นักวิชาการขนส่ง |
| 37. นางสาวสุพิชชา บุญสม | นักวิชาการขนส่ง |
| 38. นางสาวเจนจิรา บุญกรະสาณ | นักวิชาการขนส่ง |
| 39. นางสาวอรธิดา สิลลิกะเบียรติ | นักวิชาการขนส่ง |
| 40. นางสาวจริยา ประสุทธิ์ | นักประชาสัมพันธ์ |
| 41. นางสาวศิริพรณ รัตนกิตติไพบูลย์ | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ |
| 42. นางสาวพัชรินทร์ พึชนะ | เจ้าหน้าที่ระบบงานขนส่ง |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

การพิพากษา

สำนักงานเขตสี่กรุงเทพมหานครที่ 5
สำนักสวัสดิภาพการชนส่งทางบก
สำนักสวัสดิภาพการชนส่งทางบก
สำนักการชนส่งสินค้า
กองบริหารรถโดยสารประจำทาง
กองบริหารรถโดยสารประจำทาง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักวิศวกรรมยานยนต์
สำนักสวัสดิภาพการชนส่งทางบก
สำนักสวัสดิภาพการชนส่งทางบก
สำนักสวัสดิภาพการชนส่งทางบก
สำนักสวัสดิภาพการชนส่งทางบก
กองแผนงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานเลขานุการกรม

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเมืองผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่สุดที่ 2 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรรมการขับส่งทางบก บั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ 2

จึงขอเสนอคณชอนุกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณาไว้รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเมืองผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่สุดที่ 2 เมษายน 2563

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จากการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 2 เมษายน 2563

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการฯ ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 2 เมษายน 2563 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเห็นควรให้นำรายงานเข้าของโครงการและฝ่ายเลขานุการรับความเห็นของคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการฯ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการตามความเห็นและมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ ดังนี้

1. ให้มีหนังสือคุ่นที่สุด ที่ กค 0417.4/ว 315 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แจ้งเวียนให้นำรายงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อดำเนินโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 128 โครงการ ที่เป็นโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรรมการชนสังทابงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวงชนบท) ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.1 ให้ปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่คาดว่าจะดำเนินการได้จริงและแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด โดยให้จัดทำเป็นตารางแผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานเดิม และแผนการดำเนินงานใหม่ที่ขอบรั้งระยะเวลา รวมทั้งแจ้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และขั้นตอนเหตุผลในการขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ

1.2 ให้ปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทั้งเจิงบริมาณหรือเชิงคุณภาพให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง ที่จะนำไปบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสะท้อนถึงด้านความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ด้วย

1.3 หากมีหน่วยงานเข้าของโครงการที่ไม่ประสงค์ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ เมื่อจากเห็นว่าสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนได้ตามระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ แต่จะปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบวิธีการอื่น ที่ทำให้มีผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และสะท้อนถึงด้านความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ให้ทราบด้วย โดยจัดส่งมาที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในรูปแบบเอกสาร และไฟล์ข้อมูลทางอิเมล : korportor9@gmail.com ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ 3 (1) หน่วยงานที่แจ้งปรับแผนการดำเนินงานเนื่องจากได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งสิ้น 54 โครงการ ทั้งนี้ จะได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาเป็นภาพรวมต่อไป

2. ให้มีหนังสือคุ่นที่สุด ที่ กค 0417.4/414 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 แจ้งไปยังหน่วยงานเข้าของโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการสั้นสุดแล้ว แต่หน่วยงานเข้าของโครงการที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานสรุปปีต่อโครงการมาที่สำนักงานกองทุนฯ ที่อยู่ในสถานะ “รอสรุปปีต” รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 โครงการ ให้แก่ สนก., สนค., สขพ.5 และสขจ.ปัจกาน ให้เร่งรัดดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปปีต่อโครงการ โดยให้จัดส่งเป็นเอกสารและไฟล์ข้อมูลรูปแบบ CD-Rom หรือทางอิเมล : korportor9@gmail.com ให้ สปก. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ รายงานสรุปปีต้องประกอบไปด้วยประเด็นสำคัญตามที่ได้เคยแจ้งไว้ในหนังสือแจ้งตัวไปแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ 3 (2) โดยมีหน่วยงานที่ได้จัดส่งหนังสือสรุปปีตมาแล้ว 2 โครงการ

3. สำหรับการรายงานผลการดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอข้อมูลแผนและผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เป็นตาราง Gantt Chart เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดโครงการของท่านอนุกรรมการฯ และที่ประชุม ตั้งรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ 4.1

4. ในท่องรายละเอียดการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการ ฝ่ายเลขานุการนำเสนอช่อง “ระยะเวลาดำเนินการ” เป็น “ตัวเลข” ของวันเดือนปีทั้งหมด เพื่อให้สามารถทราบจำนวนเดือนที่ใช้ดำเนินโครงการได้อย่างรวดเร็ว ตั้งรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ 4.1

5. การนับระยะเวลาดำเนินโครงการที่สั้นสุดภายในเดือนกันยายน 2563 ฝ่ายเลขานุการได้มีการหารือ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้ทราบว่า

- หากผลการดำเนินงานเสร็จลื้นภายในเดือนกันยายน 2563 และได้เบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563 จะถือว่า โครงการตั้งกล่าว มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้

- การสรุปปีงบประมาณ จะสามารถดำเนินการได้ต่อเมื่อโครงการมีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินแล้วเสร็จและครบถ้วนทั้งโครงการแล้ว นอกจากนี้ สำหรับกรณีการประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางกำหนดว่า กรณีโครงการที่ กองทุนฯ จัดสรรเงินให้หน่วยงานด้วย เป็นผู้ดำเนินการ จะถือว่าแล้วเสร็จตามแผน ก็ต่อเมื่อ โครงการตั้งกล่าวดังต้องดำเนินโครงการให้ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรจบไปในแผนงาน เช่น โครงการสำนักงานเขตฯ ที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัด สามารถออกหน่วยได้ ตามจำนวนครั้งที่กำหนดตามแผน โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่สามารถอบรมเพื่อออกใบอนุญาตขับรถได้ครบ ตามจำนวนครั้งที่กำหนดในแผน เป็นต้น

จึงขอเสนอคณฑอนุกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

รายชื่อ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา


รายชื่อ 4.1 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้งาน ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2563

แผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานดังนี้
ปีงบประมาณ 2547 - 2563 มีจำนวน 1,324 โครงการ ยกเลิก 61 โครงการ คงเหลือ 1,263 โครงการ โดยเป็น
แผนงาน/โครงการที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 1,130 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน 133 โครงการ ดังนี้

ปีงบประมาณ	จำนวน แผนงาน/ โครงการ	ยกเลิก โครงการ	คงเหลือ	ดำเนินงาน ตามโครงการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน ตามโครงการ	ปรับระยะ เวลาดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
2547 – 2557	655	22	633	633	-	-	
2558	75	9	66	65	1	1	- อยู่ระหว่างรับจ้างรายใหม่ ดำเนินงานต่อที่เหลือต่อ สิ้นสุด 30 เม.ย. 63
2559	65	2	63	61	2	-	- ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด 30 พ.ค. 63 - 31 ม.ค. 65 รวม 2 โครงการ
2560	95	3	92	89	3	1	- ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ม.ค. 63 -25 มิ.ย. 65 รวม 3 โครงการ
2561	182	15	167	156	11	3	- ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด 30 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 66 รวม 11 โครงการ
2562	148	9	139	123	16	4	- ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด 30 เม.ย. 63 - 30 พ.ค. 63 รวม 16 โครงการ
2563	104	1	103	3	100	30	
รวม	1,324	61	1,263	1,130	133	39	

โดยโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้ง 133 โครงการ สามารถแบ่งได้ ดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินโครงการประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวนตามส่วนราชการดำเนินงาน
(โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งสิ้น 133 โครงการ)



✓ ផ្សាយការប្រព័ន្ធផិត្តមាន...

จากการติดตามผลการดำเนินการของโครงการตามพันธกิจที่ 1 และพันธกิจที่ 3 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการห้าง
133 โครงการ ประจำเดือนเมษายน 2563 ปรากฏผล ดังนี้

- โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 10 โครงการ
- โครงการที่ร่อประชุม จำนวน 39 โครงการ
- โครงการที่รอสรุปปีต่อไป จำนวน 7 โครงการ
- โครงการที่เป็นไปตามแผน จำนวน 70 โครงการ
- โครงการที่อยู่มัตใหม่ จำนวน 7 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	จำนวนบุคลิ (บ.#)	ผลการดำเนินงาน		
					ร้อยละ	หมายเหตุ	
โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 10 โครงการ							
1	โครงการจัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผล ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย มาตรฐานการอนุรักษ์ธรรมชาติปีที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	กสภ.	6/08/62 - 5/12/63	19,100,000	-52.50	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการต่อ ตามแผน ยังคงดำเนินการเพิ่มเติมกิจกรรมตามที่ระบุไว้ใน รายงานผลปีที่ 1. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการต่อตามที่ระบุไว้	
2	โครงการจัดทำระบบการตรวจสอบ ภัยพิบัติ 5 แห่ง เนื่องจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ	กสภ.	10/09/62 - 9/12/63	37,500,000	-28.75	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการต่อที่อยู่กัน ยังคงดำเนินการตามที่ระบุไว้ ตามแผน ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ให้ที่กิจกรรมตามที่ระบุไว้ 5 แห่ง ^{รายงานผลปีที่ 1.} ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการต่อที่อยู่กัน ยังคงดำเนินการต่อไปตามที่ระบุไว้ 30 แห่ง แต่กิจกรรม จะเริ่มต้นในเดือน พฤษภาคม 2563	
3	โครงการจัดทำระบบการตรวจสอบ ภัยพิบัติ ที่อยู่อาศัยภารกิจ ปีที่ 2	กสภ.	10/09/62 - 9/12/63	14,049,500	-28.75	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการต่อที่อยู่กัน ยังคงดำเนินการตามที่ระบุไว้ ตามแผน ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ให้ที่กิจกรรมตามที่ระบุไว้ ^{รายงานผลปีที่ 1.} ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการต่อที่อยู่กัน ยังคงดำเนินการต่อไปตามที่ระบุไว้ 30 แห่ง แต่กิจกรรม จะเริ่มต้นในเดือน พฤษภาคม 2563	
4	โครงการจัดทำระบบตรวจสอบผลกระทบ ภัยพิบัติที่อยู่อาศัยภารกิจ ที่อยู่อาศัย ภัยพิบัติทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ	กสภ.	10/09/62 - 9/12/63	9,517,700	-23.75	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังคงดำเนินการต่อที่อยู่กัน 9 แห่ง 63 ตามแผน ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ให้ที่กิจกรรมตามที่ระบุไว้ เป็นผลลัพธ์ในเดือน พฤศจิกายน ปีที่ 1. ไม่เป็นไปตามแผน - ยังคงดำเนินการต่อที่อยู่กัน คาดว่าจะเริ่มต้น	
5	โครงการจัดทำระบบตรวจสอบภัยพิบัติ ภัยพิบัติ ที่อยู่อาศัยภารกิจ ที่อยู่อาศัยภัยธรรมชาติปีที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม	กสภ.	14/11/62 - 13/11/63	70,898,600	-5.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการต่อที่อยู่กัน ยังคงดำเนินการต่อตามที่ระบุไว้ ตามแผน ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป รายงานผลปีที่ 1.	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	
					ร้อยละ	สถานะ
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอน ขับขี่รถ มีห้องเรียนออนไลน์ผู้สอน ภาค ใต้ อบรมผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สอน (Sure Driving Smart Driver) แหล่งที่ 1 : NSKE = 62,675,330 บาท แหล่งที่ 2 E-Learning = 227,101,200 บาท แหล่งที่ 3 = 15,136,280 บาท แหล่งที่ 4 = 211,943,000 บาท แหล่งที่ 5 E-Learning = 7,031,000 บาท แหล่งที่ 6 E-Classroom 2 = 5,307,000 บาท	สสส.	- 1/07/61 - 26/04/62 + ปรับปรุง ตัวอย่าง 29/02/63 + ปรับปรุง ตัวอย่าง 8/05/63	302,124,700	-0.72	ไม่เป็นไปตามแผน - ภาคที่ 1 ดำเนินการเสร็จแล้ว - ภาคที่ 2 ดำเนินการเสร็จแล้ว - ภาคที่ 3 อยู่ระหว่างการรับทราบภาคที่ 5 - ภาคที่ 4 อยู่ระหว่างการรับทราบภาคที่ 4 - ภาคที่ 5 ดำเนินการเรียบร้อยและอนุมัติ แต่ยังไม่ได้ <u>รายงานผลลัพธ์</u> ป.e. ไม่เป็นไปตามแผน
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอน สอน พัฒนาคุณภาพผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้สอน (Sure Driving Smart Driver)	สสส.	1/02/63 - 31/11/63	2,848,000	-5.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ภาคที่ 1 ดำเนินการเสร็จแล้ว ภาคที่ 2 ดำเนินการเสร็จแล้ว ภาคที่ 3 ดำเนินการเสร็จแล้ว ภาคที่ 4 ดำเนินการเสร็จแล้ว ภาคที่ 5 ดำเนินการเสร็จแล้ว ภาคที่ 6 ดำเนินการเสร็จแล้ว <u>รายงานผลลัพธ์</u> ป.e. ไม่เป็นไปตามแผน
8	โครงการศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] ภาคการไฟฟ้าที่ศูนย์วิจัยการไฟฟ้า ประเทศไทยศูนย์การบริหารความเสี่ยง (Transport Safety Manager)	สสส.	19/04/62- 18/02/63 + ปรับปรุง ตัวอย่าง 14/05/63	2,648,000	-3.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ภาคการศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยการไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ได้เป็น กิจกรรมเดียวแต่เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน ดำเนินการเสร็จแล้ว ภาคที่ 1 ดำเนินการเสร็จแล้ว ภาคที่ 2 ดำเนินการเสร็จแล้ว ภาคที่ 3 ดำเนินการเสร็จแล้ว ภาคที่ 4 ดำเนินการเสร็จแล้ว <u>รายงานผลลัพธ์</u> ป.e. ไม่เป็นไปตามแผน
9	โครงการประเมินค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินกิจกรรม	สสส.	6/09/62 - 5/11/63	3,577,340	-37.50	ไม่เป็นไปตามแผน - ภาคการประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม (ค่าใช้จ่าย) ให้เชื่อมโยงกับ COVID-19 และรายรับที่ได้จากการเบิกจ่ายตน แม้จะได้รับอนุมัติจำนวนเดียวกัน ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับ จำนวน 3,731,180 บาท จึงต้องดำเนินการจัดซื้อใหม่ ทางระบบ GMS - ภาคที่ 1 ดำเนินการเสร็จแล้ว ภาคที่ 2 ดำเนินการเสร็จแล้ว ภาคที่ 3 ดำเนินการเสร็จแล้ว <u>รายงานผลลัพธ์</u> ป.e. ไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินการที่ขาด ต้องดำเนินการใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ภาคที่ 4 ดำเนินการไม่ได้
10	โครงการพัฒนาศักยภาพในภาคการ เกษตรเพื่อการเชื่อมโยงอุปทานที่ยั่งยืน	สสส.	- 1/10/61 - 20/09/62 + ปรับปรุง ตัวอย่าง 30/10/63	15,390,000	-45.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ภาคที่ 1 ดำเนินการเสร็จแล้ว ภาคที่ 2 ดำเนินการเสร็จแล้ว ภาคที่ 3 ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยภาคที่ 4 ดำเนินการเสร็จแล้ว ภาคที่ 5 ดำเนินการเสร็จแล้ว ภาคที่ 6 ดำเนินการเสร็จแล้ว <u>รายงานผลลัพธ์</u> ป.e. ไม่เป็นไปตามแผน - ดำเนินการต่อเนื่องให้เป็นการที่ยั่งยืนเรื่อยๆ ต่อไป ห้องที่ดำเนินการต่อเนื่องที่สุดก็จะมี ผลลัพธ์ - ผู้นำท้องถิ่นที่มีภารกิจดูแลราษฎรท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	จำนวนบุคลา กบุคคล	ผลการดำเนินงาน	
				(บาท)	ร้อยละ	สถานะ
โครงการขอรับปีบิดโครงการ 7 โครงการ						
1	โครงการตรวจสอบจุดตรวจทางาน checking point เพื่อการเดินทางเข้าออกประเทศไทยและการติดตามอย่างต่อเนื่องของผู้เดินทาง	สปส.	10/9/62 - 30/4/63	77,806,200	100.00	รอสรุปปีบิด รอโอนเงิน
2	โครงการตรวจสอบจุดตรวจทางาน checking point เพื่อการเดินทางเข้าออกประเทศไทยและการติดตามอย่างต่อเนื่องของผู้เดินทาง (เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	สปส.	14/11/62 - 30/4/63	25,276,805	100.00	รอสรุปปีบิด รอโอนเงิน
3	โครงการปฎิรังสีน้ำเงิน ไฟไว้ลับชาร์จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สปส.	1/11/62 - 31/03/63	5,460,800	100.00	รอสรุปปีบิด - ส่งหนังสือสรุปปีบิดแล้ว แต่ผลการ เบิกจ่ายยังไม่สมบูรณ์
4	โครงการตรวจสอบจุดตรวจทางาน check point check รถ เพื่อการเดินทางเข้าออกประเทศไทยและการติดตามอย่างต่อเนื่องของผู้เดินทาง	สปส.5	3/09/62- 30/01/63	11,802,000	90.00	รอสรุปปีบิด/รอเบิกจ่ายเงิน สัมภาระเดือนกุมภาพันธ์ ที่ กก 04155/510 ลงวันที่ 9 เม.ย.63
5	โครงการ "ขับขี่ปลอดภัย นั่นนี่ได้เรียนรู้อย่างดี"	สปส.	1/10/61 - 31/12/62	69,159,500	100.00	รอสรุปปีบิด
6	โครงการบ่มเพาะนักเรียนนักศึกษา ภาคบุญถุน ภาคใต้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom)	สปส.	1/10/61 - 30/09/62	4,777,000	93.33	รอสรุปปีบิด
7	โครงการอบรมห้องเรียนคุณภาพการสอน ตามแนวทางการ อบรมด้านคุณภาพผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Driver) (ผู้สอน)	สปส.	20/03/61 - 31/10/61	3,692,000	90.00	รอสรุปปีบิด

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับข้อสรุปเป็นจากอย่างทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเชื้อเพลิง
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนเมษายน 2563

ลำดับ	รหัส โครงการ	ชื่อ ผู้ดูแล	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	จำนวนอุปกรณ์ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่โครงการ (%)					คำแนะนำที่ได้รับข้อสรุปของ ผู้ดูแลฯ	ผลลัพธ์รวม คะแนนการพิจารณา
							แผน	ผลปี: 04/63	เริ่ม-/ถ้า กว่าแผน	แผน	ผลปี: 04/63	เริ่ม- ถ้า กว่า แผน	หมายเหตุ			
ก. ภาระ																
1	631049	3	โครงการที่ชุมชนและ ชุมชนพยุงตนารถชุมชน ที่อยู่อาศัย เพื่อ减低ภัยธรรมชาติใน การตรวจสอบภัยธรรมชาติประจำปี เดือนเมษายน 2563	สบว.	6/08/62 - 5/11/ 63	19,100,000	25.00	-	-25.00	57.50	5.00	-52.50	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างลงนามเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ แต่ดำเนินการที่เมืองป่าชุมชน จะบุกวนที่สูงครั้งที่ 2 ตรวจสอบภัยธรรมชาติเดือน มี.ค. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับภัยธรรมชาติ	สบว.: ประกาศศูนย์เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 63 อยู่ระหว่าง ดำเนินการที่สูงครั้งที่ 2 ตรวจสอบภัยธรรมชาติเดือน มี.ค. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับภัยธรรมชาติเดือน ก.ค. ให้ผู้ดูแลข้อเสนอแนะ ลงนามในสัญญา และเมื่อได้ สัญญาแล้วให้ดำเนินการ ที่สูงครั้งที่ 2 ให้เสร็จ ดำเนินการและแผนการป้อง กันด้วยห้องไฟตรวจสอบ ภัยธรรมชาติที่สูง ให้สำเร็จ เช่นเดียวกับสัญญา ให้ดำเนิน การเพื่อบรรลุเป้าหมาย ของภัยธรรมชาติที่ตั้งไว้	สบว.: ประกาศศูนย์เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 63 อยู่ระหว่าง ดำเนินการที่สูงครั้งที่ 2 ตรวจสอบภัยธรรมชาติเดือน มี.ค. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับภัยธรรมชาติเดือน ก.ค. ให้ผู้ดูแลข้อเสนอแนะ ลงนามในสัญญา และเมื่อได้ สัญญาแล้วให้ดำเนินการ ที่สูงครั้งที่ 2 ให้เสร็จ ดำเนินการและแผนการป้อง กันด้วยห้องไฟตรวจสอบ ภัยธรรมชาติที่สูง ให้สำเร็จ เช่นเดียวกับสัญญา ให้ดำเนิน การเพื่อบรรลุเป้าหมาย ของภัยธรรมชาติที่ตั้งไว้	
2	631052	3	โครงการพัฒนาบนพื้นที่ราบ ลาดชั้นที่ 5 แห่งที่ 1 เพื่อพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัย มาตรฐานสากลทั่วประเทศ	สบว.	10/09/62- 9/12/ 63	37,500,000	-	-	-	48.75	20.00	-28.75	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการดำเนินการซื้อที่ดินที่ 14 ซึ่งอยู่บริเวณทางเดินสู่หมู่บ้าน ภูมิพล ต.รุ่งข้าว ดำเนินการตามสัญญา (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563) ตรวจสอบภัยธรรมชาติเดือน ก.ค. ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการดำเนินการซื้อที่ดินที่ 14 ซึ่งอยู่บริเวณทางเดินสู่หมู่บ้านภูมิพล ต.รุ่งข้าว ดำเนินการตามสัญญาในวันที่ 17 เม.ย. 63	สบว.: กรรมการพิจารณาและ อนุมัติผลการประเมินภัยธรรมชาติให้ ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 63 ขอประกาศศูนย์	สบว.: ให้ผู้ดูแลข้อเสนอแนะ ลงนามในสัญญา และเมื่อได้ สัญญาแล้วให้ดำเนินการ ที่สูงครั้งที่ 2 ให้เสร็จ ดำเนินการและแผนการป้อง กันด้วยห้องไฟตรวจสอบ ภัยธรรมชาติที่สูง ให้สำเร็จ เช่นเดียวกับสัญญา ให้ดำเนิน การเพื่อบรรลุเป้าหมาย ของภัยธรรมชาติที่ตั้งไว้	

ลำดับ	รหัสโครงการ	กอทุกส์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	รายละเอียดเป้าหมาย โครงการ	จำนวนเงินที่ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานต่อไป (%)				คำแนะนำผู้รับผิดชอบและ ผู้เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนาฯ
							แผน	งบปีง. 04/63	เริ่ม-สำหรับแผน	แผน	งบปีง. 04/63	เริ่ม-สำหรับแผน	หมายเหตุ		
3	631051	3	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบคุณภาพของสำนักงานเขตฯ ชั้นวัฒนธรรมเป็นมาตรฐานที่ 2	อบต.	10/09/62 - 9/12/63	14,049,600	-	-		48.75	20.00	-28.75	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนเพื่อร่างผลการประเมินค่าตอบแทน ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ระบุไว้ (ติดต่อระบบตรวจสอบคุณภาพ) ตรวจสอบผลเดือน มี.ค. ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนประเมินค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก้าวเดียว จัดแนงภายในเดือนที่ 17 เม.ย. 63	แนะ: กระบวนการพัฒนาและสนับสนุนการประเมินค่าตอบแทนให้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ระบุไว้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระบุไว้ในเดือนที่ 7 พ.ค. 63 อย่างไร ระหว่างรออยู่ตอนนี้	เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเดือนที่ 7 พ.ค. 63 อย่างไร ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระบุไว้ในเดือนที่ 7 พ.ค. 63 อย่างไร ให้ดำเนินการให้ต่อสอดคล้องกับภารกิจ ให้ดำเนินการ เพื่อบำรุงความเชื่อมั่น ของผู้ใช้บริการพัฒนาฯ ต่อไป
4	631050	3	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบคุณภาพของสำนักงานเขตฯ ชั้นวัฒนธรรมเป็นมาตรฐานที่ 2 สำหรับเขตฯ ที่ไม่ได้รับงบประมาณ	อบต.	10/09/62 - 9/12/63	9,517,700	-	-		48.75	25.00	-23.75	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำครึ่งปีแรก ของเดือนธันวาคม เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 63 ตามแผน ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ระบุไว้ จัดทำเครื่องตรวจสอบค่าตอบแทน ประจำเดือน เป็นแบบต่อไปนี้ ตรวจสอบผลเดือน มี.ค. ไม่เป็นไปตามแผน - ติดตามและเรียบเรียงเอกสาร ที่เกี่ยวไปที่พัสดุ	แนะ: ประจำครึ่งปีแรกเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการท่ามที่ระบุไว้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำครึ่งปีแรก ของเดือนธันวาคม เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 63 ประจำเดือน เป็นแบบต่อไปนี้ ตรวจสอบผลเดือน มี.ค. ไม่เป็นไปตามแผน - ติดตามและเรียบเรียงเอกสาร ที่เกี่ยวไปที่พัสดุ	ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ลงนามในต้นสูญญา และเมื่อได้รับสูญญาแล้วให้ดำเนินการท่ามที่ระบุไว้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำครึ่งปีแรก ของเดือนธันวาคม เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 63 ให้ดำเนินการ เพื่อบำรุงความเชื่อมั่น ของผู้ใช้บริการพัฒนาฯ ต่อไป

ลำดับ	รหัสโครงการ	กม. ที่มา	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดซื้อและ ในการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	การดำเนินงานที่ดีของทาง (%)		คำแนะนำให้รับจัดซื้อและ ผู้ที่สามารถดำเนินการ	ผลลัพธ์ประเมิน คุณภาพของกระบวนการพิเศษ					
							เดือน 04/63	ยอด 04/63	เป้าหมาย	เดือน 04/63	ยอด 04/63	เป้าหมาย	เดือน 04/63	ยอด 04/63	เป้าหมาย
6	611132	2	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ใน ห้องเรียน ตามแนวทางการสอน แบบผู้สอน (Sure Driving Smart Driver) หมวดที่ 1 KIOSK = 62,675,500 บาท หมวดที่ 2 E-Licensing = 227,101,200 บาท ส่วนที่ 1 = 15,738,200 บาท ส่วนที่ 2 = 211,363,000 บาท หมวดที่ 3 E-Learning = 7,031,000 บาท หมวดที่ 4 E-Classroom 2 = 5,317,000 บาท	สปก.	1/07/61 26/04/62 บริษัท ยิ่นหยวน จำกัด 08/ 02/63 • บริษัท ศิริกุล 8/05/ 63	302,124,700	100.00	97.89	-2.11	99.85	99.13	-0.72	ไม่เป็นไปตามแผน หมวดที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หมวดที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หมวดที่ 3 อยู่ระหว่างตรวจสอบงานของที่ 5 หมวดที่ 4 อยู่ระหว่างตรวจสอบงานของที่ 4 คาดว่าจะดำเนินการต่อไป ตามที่ระบุไว้ และสรุปผลให้ทราบ รายงานเบื้องต้น มีดัง นี้เป็นต่อไปนี้	สปก. : หมวดที่ 1 และ หมวดที่ 2 ดำเนินการเสร็จ แล้ว หมวดที่ 3 e-Learning ระหว างเข้ามาดำเนินการศึกษา มากแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ตรวจสอบ หมวดที่ 4 กระบวนการตรวจ เชิงรายเดียว ยังไม่ประเมินที่สู งขึ้นตามที่คาดไว้ ไม่ทราบถึง TOR กรมการคหสหพัฒน์ หนี้สินคงเหลืออยู่ที่ 14 เมื่อ วันที่ 21 เม.ย. 63 ให้สูงขึ้น ข้างต้นนี้เป็นการให้ความลับ เชื่อว่าให้ใช้เวลาการพิเศษ ต่อไป ทาง สปก. จะรับ ดำเนินการรับผิดชอบการ ดำเนินโครงการและทำการ ขยายตัวอย่างต่อไป	ให้ผู้ให้บริการตรวจสอบการ ปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขของ โครงการ เนื่องจากบางรายการ การดำเนินการอาจมีข้อผิดพลาด การดำเนินการตรวจสอบมีความต้อง

ลำดับ	รหัส โครงการ	กอ ญวิช	ชื่อโครงการ	ที่ปีงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	จำนวนบุคลิ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ต้องการ (%)					คำอธิบายผู้รับผิดชอบและ ผู้เกี่ยวข้อง	ผลลัพธ์ประเมิน คุณภาพโครงการพัฒนาฯ
							เดือน เมษายน	เดือน เมษายน 04/63	จำนวน กิจกรรม	เดือน เมษายน	เดือน เมษายน 04/63	เป้า/ ภาร กิจ กรรม	หมายเหตุ			
7	631089	2	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ ในการขับขี่รถยนต์ ตามแนวทาง การขับขี่บุคลิกซึ่งชา (Smart Driving Smart Driver)	ลพบุรี	31/01/63 - 30/11/63	2,848,000	-	-	-	10.00	5.00	-5.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ประมาณเดือนเมษายนจึงยังขาดการบริจัดเรียนอยู่ แต่ทางกิจกรรมท่านที่มีภาระการประชุมราชการ วันที่ 30 เม.ย. 63 ประมาณ ที่จะดำเนินการจัดตั้งตั้งแต่วัน เดือนพฤษภาคม รวมทั้งเดือน มิ.ย. เป็นไปตามแผน	ลพบุรี : บริการนักเรียนชั้นมัธยม มีเมืองที่ 30 เม.ย. 63 ถูกยก ยกเลิก จึงวน 2 ราย โดย ทางคณะกรรมการพิจารณา ผลฯ ให้ดำเนินการพิจารณา เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 63 และได้มี การสรุปผลพิจารณา เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63 อย่างไรก็ตาม ประกอบด้วยนักเรียน รายๆ เดียวไม่ต่อ กับคุณภาพการพิจารณา ผลฯ	ไม่ได้รับงบประมาณจัดทำ โดยมาในช่วงฤดูร้อนและเมือง สูงอยู่แล้วให้ฟังเสียง เสียงจากน้ำตกและแม่น้ำ ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดเด่นของท้องถิ่นที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ	

ลำดับ	รหัส โครงการ	กอ. สกอ.	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	รายชื่อผู้ ดำเนิน โครงการ	จำนวนเดือน (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้ทราบ (%)					คำแนะนำผู้ดำเนินการและ ผู้เกี่ยวข้อง	ผลลัพธ์รวม ของกระบวนการพัฒนา
							แผน	ผลที่ 04/63	เริ่ม/ คร่าวๆ	แผน	ผลที่ 04/63	เริ่ม/ คร่าวๆ	หมายเหตุ			
8	623008	10	โครงการศึกษาดูแลฯ แผนภาพสถานะผู้ดูแลการบริการ น้ำยาสำรองผู้ดูแลการตรวจ และทดสอบการงานพัฒนาภัย (Transport Safety Manager)	สสส.	19/04/62- 18/02/63 + ปรับเป็น เดือน 14/05/63	2,648,000	100.00	75.00	-25.00	100.00	97.00	-3.00	ไม่เป็นไปตามแผน - คณะกรรมการตรวจสอบก็ต้องได้ ทราบจะนำข้อมูลเพื่อศึกษาเรื่อง มาตรฐานที่เป็นเครื่องเก็บไว้ โดยได้มี ข้อมูลของมาตรฐานที่ต้องมีที่ต้องมีที่ บริษัทฯ นำไปปรับปรุงให้ก่อนนำมาติด ตั้งครั้ง ตามแผน ต้องตรวจสอบรายการงานฉบับ ¹ มาตรฐานที่ต้องปรับปรุงตามมาตราที่ 4 เรียงต่อ ๆ ด้วย รายงานหมวดที่ ๒ ต.๔: เป็นไปตามแผน	ศบก.: ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม รายงานผลขับเคลื่อนตามมีเมื่อ วันที่ 13 มี.ค. 63 โดยได้ขอ ทราบ ให้ศึกษาและน้อมถอด ในส่วนของครัวซัชล์สก็อก จำนวน 180 ชั่วโมง และการ แปลงผู้ดำเนินโครงการ เช่น การบริหารงานด้วยความเข้าใจ การบริหารงาน การนำเสนอ ข้อมูล รายการตรวจสอบ รายการฯ ให้มีห้องสำนักให้ที่ บริษัทฯ นำไปปรับปรุงให้ไป ให้ถูกต้องมีความเข้าใจและ ใช้งานชื่น รวมถึงการให้ที่ ปรึกษาด้านมาตรฐานที่ต้องสอน ให้ได้ทราบอย่างชัดเจน E-mail ในปัจจุบัน ก่อน จัดตั้งรายงานต้องเก็บมาตรฐานที่ ปฏิบัติความต้องแม่และนักศึกษา ให้ครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบที่ต้อง ² ในวันที่ 18 พ.ค. 63 นี้	ให้ผู้ได้รับดังกล่าวแจ้ง ดำเนินการ ติดต่อฝ่าย ตรวจสอบเมืองท่าทางด้านสุขา และวิทยากรในการอบรม ทดสอบความรู้ หรือเม็ดตัวให้ ทราบเมื่อพิจารณาข้อกังวล ให้ผู้ประกอบการและ จะต้องมีผู้ดูแลการตรวจ ป้องกันด้านการขาดไฟฟ้า และไฟฟ้าตกตื้นการดูแล ควบคู่กับความแผน	

ลำดับ	หัวขอ โครงการ	หน่วยงาน	ผู้ดูแล โครงการ	จำนวนเงิน โครงการ (บาท)	จำนวนหนี้สิน (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้ครองใจ (%)				ศักยภาพที่ได้รับผลกระทบ ผู้เดียวชั่วคราว	ผลลัพธ์ของกรรมการพิเศษ		
						เดือน เมษายน 04/63	เดือน เมษายน 04/63	เดือน เมษายน 04/63	เดือน เมษายน 04/63	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ				
11.	631086	1	โครงการเด็กเรียนรู้ด้านการจราจรในสีกับมนต์สิ่งแวดล้อมทางเดิน (Traffic learning for kids)	สสจ. เชียงใหม่	1/02/63 - 31/08/63	423,000	29.08	11.82	-	17.26	60.02	36.00	-24.02	รองประธาน -อยู่ระหว่างศึกษาดูทดลองการอบรมเนื่องจาก ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid - 19) ตามแผน ต้องเริ่มต้นอบรมแล้ว รวมวงเงินทั้งหมด 3 ล้าน -อยู่ระหว่างเตรียมตั้งแต่การอบรมเนื่องจาก ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (Covid - 19)	-	ศักยภาพร่วมกับบุคลากร รวมทั้งบุคลากรที่อยู่ในสังกัด และบุคลากรที่เข้าร่วม /หมายเหตุการดำเนินการ ศึกษาดูงาน และหมายเหตุ การอบรมทุกๆ ต่อไป
12.	631085	1	โครงการเด็กเรียนรู้ด้านการจราจรในสีกับมนต์สิ่งแวดล้อมทางเดิน (Traffic learning for kids)	สสจ.เชียงใหม่	1/02/63 - 31/08/63	389,000	22.88	20.24	-2.64	60.02	34.40	-25.62	รองประธาน -อยู่ระหว่างเตรียมตั้งแต่การอบรมเนื่องจาก ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid - 19) ตามแผน ต้องเริ่มต้นอบรมแล้ว รวมวงเงินทั้งหมด 3 ล้าน -อยู่ระหว่างเตรียมตั้งแต่การอบรมเนื่องจาก ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid - 19)	-		

ลำดับ	รหัส โครงการ	รายชื่อ ผู้รับผิดชอบ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา โครงการ	หมายเหตุ ดำเนิน โครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้ผล (%)					คำชี้แจงผู้รับผิดชอบและ ผู้เกี่ยวข้อง	ผลลัพธ์การดำเนินการ
								แผน	ยอดใช้ 04/63	เริ่ม/เข้า ก้าวเดิน	แผน	ยอดใช้ 04/63	เริ่ม/ เข้า ก้า งบ	หมายเหตุ			
13.	631078	8	โครงการสร้างเขตปลอดภัยในชุมชน (Network Safety Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สสส. เพื่อสังคม	16/11/62 - 15/10/63	234,600	-	-	-	45.00	10.00	-35.00	สรุปงบดุล ปีงบประมาณที่เข้าสู่สิ้นเดือนจาก กิจกรรมด้านการลดภัยทางเดินสู่ไวรัส โคโรนา 2019 (Covid - 19) ความเห็น ต้องดำเนินการต่อไปตาม หรือร่วมกับความต้องการที่ดูแลด้วย งบประมาณเดือน มี.ค. ไม่เป็นความเห็น ประชารัฐที่ต้องการดำเนินการเข้าร่วม กิจกรรมแล้ว ยังไม่ได้ตัดงบประมาณให้ออก เมื่อจะมาถึงการดำเนินการพัฒนาเดือน เมษายนให้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)	-			

ลำดับ	รหัสโครงการ	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	รับผิดชอบ ดำเนินโครงการ	จำนวนยกเว้น (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้ตรวจสอบ (%)					คำแนะนำให้รับข้อควรแก้ไขที่ชี้แจง	น้ำที่ระบุ กมต่อหุ่นยนต์ที่ออกตาม
							แผน	ผลปี 04/63	เป้า/ กว่าแผน	แผน	ผลปี 04/63	เป้า/ กว่า แผน	หมายเหตุ			
14	631067	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ อนรบและพัฒนาชีวภาพเพื่อสังคม ในชนบท	สหกรณ์ชีวภาพ	31/01/63 – 31/07/63	943,860	-	-	-	20.00	15.00	+ 5.00	1.0 ประเมิน ตามหนังสือที่ นน 0012/316 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 ระบุ น่าน ได้จัดทำหนังสือ ขอรับรายละเอียดการดำเนินโครงการจาก ศูนย์นักวิชาการที่ 31 ก.ค. 63 เป็น 30 ก.ค. 63 ความเห็น ห้องคิดการเรื่องจัดห้องรับ ศึกษาดูงานที่วิสาหกิจชุมชนอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามที่ระบุไว้ดังนี้ 2.0 รายงานผลการดำเนิน ไม่เป็นไปตามแผน - รายงานที่ได้ปรุงแต่งเพิ่มเติมอยู่ ระหว่างการรายงานผลของกมต่อหุ่นยนต์ สำหรับห้องรับศึกษาดูงานที่ 30 ก.ค. 63 ให้คะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ตาม สัญญาฉบับที่ 100.62/2563 ลงวันที่ 24 มิ.ย.63	-		

ลำดับ	รหัสโครงการ	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	จำนวนยกเว้น (%)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)		การดำเนินงานที่ได้ตรวจสอบ (%)					ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ผู้เก็บข้อมูล	ผู้ที่ประชุม คณะกรรมการพิเศษฯ
							แบบ	ผลลัพธ์ 04/63	เร็ว/ช้า กว่าแผน	แบบ	ผลลัพธ์ 04/63	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	หมายเหตุ		
15.	631072	4	โครงการเสริมสร้างมาตรฐาน การบริการอย่างปลอดภัยในกลุ่ม ผู้ใช้บริการทุกคนเดินทาง 304 ช่วงเวลาที่ญี่ปุ่น จังหวัด ปราจีนบุรี	สสส. ปราจีนบุรี	16/11/62 - 15/09/63	332,800	7.65	7.65	-	50.00	15.00	-55.00	รองประธาน เมืองจ้าวชูบานได้มีประกาศของคณะกรรมการ ศุภบริการ ที่ให้การดำเนินไม่ตรงตาม หลักเกณฑ์ ของสสส.ปราจีนบุรี ให้มีผลบังคับ ปี 0012/347 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ขอ ปรับแผนการดำเนินไม่ตรงตาม ความต้องการ ควรรับการจ้าง (ควรจะสอน คุณภาพเชื้อเพลิงทั้งหมด) รายจ่ายคงเหลือ ณ ปี ก. เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินงานตามที่บัญญา - จึงทำ ให้ต้องพัฒนา	-	
16.	631089	4	โครงการเสริมสร้างความ ปลอดภัยของวิ่งสีน้ำเงิน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	สสส. ปราจีนบุรี	16/11/62 - 15/10/63	302,800	-	-	-	60.00	45.00	-15.00	รองประธาน เมืองจ้าวชูบานได้มีประกาศของคณะกรรมการ ศุภบริการ ที่ให้การดำเนินไม่ตรงตาม หลักเกณฑ์ สำนักงานเขตสีน้ำเงินที่ดูแล ปราจีนบุรี ให้มีผลบังคับ ปี 0012/347 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ขอ ปรับแผนการดำเนินไม่ตรงตาม ความต้องการ จัดอบรมผู้ประกอบการ เจ้าของ รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินที่ดูแล จังหวัดปักการณ์และจังหวัดชัยภูมิ การจัดอบรมวันนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม 500 คน ที่แสดงถึงการให้ผลลัพธ์ และลดภาระค่าใช้จ่าย รายจ่ายคงเหลือ ณ ปี ก. เป็นไปตามแผน	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	กต. ทุรก.	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	รายละเอียด ผู้เป็นโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้ทราบ (%)					ผู้มีอำนาจตัดสินใจโครงการและ ผู้ได้รับผลประโยชน์	ผลลัพธ์ตามการติดตาม
							แผน	ยอด 04/63	เริ่ม/ช้า กว่ากำหนด	แผน	ยอด 04/63	เริ่ม/ ช้า กว่า กำหนด	หมายเหตุ			
17	631073	4	โครงการเสริมสร้างความ ปลดปล่อยภาระนักเรียน สาธารณะ จังหวัดป่าบินทร์	สสจ. ปราจีนบุรี	16/11/62 - 15/09/63	292,800	19.67	19.67	-	66.66	37.50	-29.16	รายงานชุด เมืองจ้าวขุนยวมให้มีประสิทธิภาพการสอน ถูกเน้นฯ ที่ได้รับการดำเนินโครงการ ไม่ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่ กำหนดไว้ ตามงบประมาณที่ได้มอบมาเท่าที่ ปจ 0012/347 ลง 24 มย. 2563 ขณะนี้ แผนการดำเนินโครงการ ยังไม่สนับสนุน จึงดำเนินการประจำทั้ง: จัดอบรมเพื่อความตระหนักรู้ และ จัดทำสื่อการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน ล้วนๆ จัดซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน ให้เด็กและเยาวชนและครอบครัว จังหวัด เมืองจ้าว ฯลฯ ต้องที่ปรึกษาและขออนุมัติ ในทุกส่วน รวมทั้งหมดเดือน มิ.ย.; เป็นไปตามแผน	-	-	
18	631065	4	โครงการเสริมสร้างความ ปลดปล่อยภาระนักเรียน จังหวัดหนองคายร่วมゆฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สสจ. หนองคาย	16/11/62 - 15/10/63	423,000	-	-	-	45.00	40.00	- 5.00	รายงานชุด เมืองจ้าวขุนยวมการฝึกอบรมพ่อแม่ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับเด็กนักเรียนทั้งหมดที่มีผลการอบรม สำนัก ประชุม ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน ช่างงานมาก รายงานชุด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ จัดทำสื่อการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งเดือนที่เก็บตัว รวมทั้งหมดเดือน มิ.ย.; เป็นไปตามแผน	-	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	รายชื่อผู้รับผิดชอบ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	รายชื่อผู้ดำเนินโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้ใช้จ่าย (%)					ดำเนินการที่ได้รับข้อควรระวัง ผู้รับผิดชอบ	นักที่ประชุม คณะกรรมการติดตามฯ
							แผน	ผลที่ 04/63	เร็ว/ช้า กว่าแผน	แผน	ผลที่ 04/63	เร็ว/ ช้า กว่า แผน	หมายเหตุ			
19	631058	1	โครงการเมืองราชธานีจังหวัดสุโขทัยที่รับให้ทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	นาย. พิษณุลักษณ์	16/11/62 - 15/02/64	670,000	15.60	3.15	-12.45	53.55	19.00	-34.55	รายงานข้อมูล - ผลผลิตที่ 1 รังนิเวศพัฒนาตามไปได้ และ ^{ให้ไว้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563} - ผลผลิตที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงความ ^{ก่อสร้างของถนนราชดำเนินตอนบน ถนนสุรัตน์} เส้นทางที่ 4 แห่งที่ 1 <u>ความเห็น:</u> ต้องจัดอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรและมีบันทึกการอบรม ^{ให้ไว้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563} - ผลผลิตที่ 1 ประชาราษฎร์ที่ร่วมใจกันมาให้ ^{ไว้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563} ให้ไว้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ^{ให้ไว้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563} และจัดอบรมให้แก่บุคลากร ^{ให้ไว้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563} - ผลผลิตที่ 2 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ^{ให้ไว้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563} จัดอบรมให้แก่บุคลากร ^{ให้ไว้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563}	-	-	
20	611142	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ตรวจสอบการขอรับน้ำจากบ่อน้ำ เพชรบูรณ์ ระยะที่ 1	นาย. พงษ์ภู	- 1/07/61- 31/10/ 62 - ปรับปรุง อันดับ 31/07/63	9,669,000	15.00	15.00	-	75.50	69.66	-5.84	รายงานข้อมูล แก้ไขข้อมูลข้อผิดพลาดเมื่อวาน ขอบริการ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 45 วัน ^{ให้ไว้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563} ความเห็น: ต้องดำเนินการตรวจสอบ ^{ให้ไว้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563} ตรวจสอบและพิจารณา ^{ให้ไว้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563}	-	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	กม. ทุ่น	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	จำนวนบุคคล (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่โครงการ (%)					ผู้รับผิดชอบและ ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ประเมินโครงการ
							แผน	ผลจริง 04/63	เป้าฯ- ก้าว แผน	แผน	ผลจริง 04/63	เป้าฯ- ก้า แผน	หมายเหตุ			
21	631070	4	โครงการเสริมสร้างความ ภาคภูมิใจของวัฒนธรรมเชิงลึก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท.ศ. 2563	สสส. เทศบาล	16/11/62 - 15/10/63	188,400	24.95	24.95	-	32.00	20.00	-12.00	ขาดป้ายชุม ชนไม่ได้กำหนดค่าดำเนินการจัดทำตามที่ นี้จะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) และได้เข้าไปบันทึกแผนการท่องเที่ยวในการปีนี้เป็น ช่วงเดือน มี.ค.-ก.ย.63 อย่างแม่น จึงขอรบกวนการอนุมัติ ใช้งบจัดทำ พนักงานซึ่งบริการ - ตั้ง นักเรียน ผู้ควบคุมดูแลเด็กเยาวชน ผู้แทน บุคคลภายนอก มอบผู้แทนสถานศึกษา ตรวจสอบและให้คะแนน มี.ค. เป็นไปตามแผน	-	-	
22	631064	2	โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญา และนักการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ทางการท่องเที่ยวเชิงลึก ท่องเที่ยว ท.ศ. 2563	สสส.ท่าปลา	16 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 63	169,400	35.30	35.30	-	30.00	30.00	-	รอบปีที่ 1 ตามที่ได้รับอนุมัติ ตาม 0012/316 ลงวันที่ 21 เมษายน 2562 คาดว่าจะได้รับงบ สนับสนุนเพิ่มเติมจากการดำเนินการและ แผนการที่เข้าไปบันทึก เนื่องให้เข้าไปดำเนิน การท่องเที่ยวเชิงลึกและเป้าหมายการดำเนินการ ตามโครงการที่กำหนด อย่างแม่น ด้วยว่าจะสามารถดำเนินการจัดอบรม พนักงานซึ่งบริการทาง ทุกที่ 1 ตรวจสอบและให้คะแนน มี.ค.63 - เป็นไปตามแผน	-	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	รายชื่อผู้รับผิดชอบ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	จำนวนบุคลากร (บก.)	การนับถือรายปี 2563 (%)			การคำนวณข้อมูลโครงการ (%)					คำแนะนำให้ปรับปรุงและสูญเสียของ	มาตรการช่วยเหลือในการดำเนินการ
							ผล	ผลต่อ 04/63	เส้น-/ช้า กว่าแผน	ผล	ผลต่อ 04/63	เร็ว-/ช้า กว่า แผน	หมายเหตุ			
23	631068	4	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นต้นสู่นักเรียนชั้นนำระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563	สสจ.สุราษฎร์ฯ	16/11/62 - 15/10/63	254,400	6.44	6.44	-	63.33	50.00	-13.33	ประเมิน ไม่สามารถจัดอบรมได้เมื่อขาดอยู่ในช่วง พัฒนาการตุรกีเป็น เนื่องจากเมืองจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid - 19) ตามแผน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนัก เรียนตั้งแต่เดือน ก.พ. รายเดือน ซึ่งบังคับใช้ เกือบทั้งหมดยกเว้นเดือน พ.ค. ที่ จำเป็นในการเข้าที่ การตรวจสภาพความ พร้อมของครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิพันธ์ที่ ตรวจสอบและติดตั้งใหม่ ป.ร.ก. บังคับใช้แผน	-	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	คงทุน	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	รัฐธรรมนูญ สำนัก โครงการ	จำนวนยกเว้น ให้บริการ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ต้องการ (%)					สำนักงบประมาณ ผู้ดูแลโครงการ	ผลลัพธ์ประจำปี ของงบประมาณการติดตามฯ
							เดือน	ยอดเดือน 04/63	เป้า/ ค่า กำหนด	เดือน	ยอดเดือน 04/63	เป้า/ ค่า กำหนด	หมายเหตุ			
24	623004	10	โครงการซ่อมปรับปรุงศูนย์ฯ เพื่อการประเมินและติดตามประเมินผลและในการบริบูรณ์และออกแบบปรับปรุงศูนย์ฯ ทั้งในส่วนของการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับและขยายผลเพื่อตัดสินใจลงทุนต่อไป สามารถเข้าห้อง kontrol สำนักงบประมาณฯ ได้	สถาบันฯ	- 1/10/ 61 - 31/07/ 62 - ปรับปรุง ศูนย์ฯ 30/06/ 63	6,000,000	100.00	100.00	-	81.67	42.50	-39.17	รายປະຊຸມ - ประชุมตรวจรับฟังคุณ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 เม.ย.63 ตรวจสอบรายการ ความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมมีมติ ให้ตรวจสอบและอนุมัติให้เข้าห้อง kontrol ที่ 2 ได้ - ประชุมคณะกรรมการติดตามการ ศึกษาวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 63 มีมติให้เข้าห้อง kontrol ประจำเดือน กันยายน 63 ตค. 63 ความแสดง ห้องอยู่ระหว่างพัฒนาการ ฉบับรายงาน (Final Report) ตรวจสอบแล้ว นิติ:	-	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	ก่อสร้าง	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	จำนวนเงินบริษัท (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้ผลการ (%)					ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ประจำเดือนที่ได้ผลการ
							แผน	งบปี 04/63	เริ่ม/เข้า กระบวนการ	แผน	งบปี 04/63	เริ่ม/ เข้า กระบวนการ	หมายเหตุ			
25	633003	10	โครงการติดตั้ง Fender Barrier เพื่อรองรับ ความรุนแรงของอุบัติเหตุในทางน้ำเชิง ท่าเรือ	กรมทาง หลวง ชนบท	24/02/63 - 23/03/64	3,615,000	100.00	100.00	-	32.50	17.50	-15.00	รายงาน - พร. ส่องไฟสีเหลืองติดตั้ง หล 0728.2/03521 ต. 02 แม่ส. 63 เริ่ง 4 ข้อตอนล่างได้ไปตรวจสอบ แจ้งเพิ่มเติม มาตรา ทราบเรียบร้อยแล้ว - พร. ส่องไฟสีเหลือง 0728.2/04421 ต. 23 แม. 63 เริ่ง 4 ข้อศึกษาเป็นแบบอย่าง เรียบร้อยแล้ว - พร. มีไฟสีเหลือง หล 0701.4/4085 ต. 15 แม. 63 เริ่ง 4 ข้อจัดทำใบอนุญาต ก่อสร้างแบบ GFMIS รีบต่อเนื่องแล้ว รวมทั้ง 4 ข้ออยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน ยังไม่ทราบ รายงานเบนเดือน มี.ค. ให้เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการขออนุมัติในการจัดทำ โครงการ ก่อสร้างที่ราษฎร์ฯ จังหวัดเชียงใหม่	-	-	
26	631080	8	โครงการติดตั้งทางเดิน	กสภ.	15/11/62 - 14/08/63	158,900	100.00	25.63	-74.37	91.25	80.25	-11.00	รายงาน อยู่ระหว่างการขออนุมัติการจัดทำ แบบอัญเชิญกลางให้เป็นตัวอย่างในการจัดทำ เพื่อติดตั้งทางเดินทางเดิน รวมทั้ง 4 ข้ออยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติ และพิจารณาการขออนุมัติการจัดทำ แบบอัญเชิญ มี.ค. เป็นไปตามแผน	-	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภท	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	จำนวนทุนที่ (บาท)	การบังคับใช้ 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้ผล (%)				คำแนะนำผู้ดำเนินโครงการและผู้รับผิดชอบ	ผลที่บรรลุตามเป้าหมายการติดตาม
							แผน	ผลปี 04/63	เร็ว/ช้า กว่าแผน	แผน	ผลปี 04/63	เร็ว/ช้า กว่า แผน	หมายเหตุ		
27	633001	2	โครงการศึกษาออกแบบระบบ ภาระทางโซเชียลเพื่อยกระดับ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ควบคุมเชิงพาณิชย์และชุมชนเมือง	กมส.	24/01/63 - 23/05/64	4,959,000	-	-	-	8.34	3.00	-5.34	18/ประชุม - เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 63 ประชุม คณะกรรมการพัฒนา TOR ครั้งที่ 2/2563 และได้ทำหน้าที่เป็นประธานการ พัฒนา TOR อันเป็นมาตรฐาน - กมส. มีหนังสือที่ กก. 0407/ว.299 ลง 24 เม.ย. 63 เรื่องขอปรับปรุงแผนงานดำเนิน กิจกรรมฯ เป็นเดือนสุดท้าย 31 ก.ค. 63 ซึ่ง จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการต่อไปในเดือนต่อไป - ไม่เป็นไปตามแผน - ขณะนี้ในดำเนินการต่อไป คณะกรรมการพัฒนา TOR ยังคงดำเนินการ ปฏิบัติงาน (TOR) เรื่องท่องเที่ยว ตามคำสั่ง ขบ. 82/1/2563 ลง 11 ก.พ. 63 - ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 63 ผ่านมา อยู่ ระหว่างดำเนินปูจาริยา TOR คาดว่าจะเป็น รายละเอียดการดำเนิน	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	รายชื่อผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	รายละเอียดการดำเนินโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ตารางเปรียบเทียบปี 2563 (%)			ตารางเปรียบเทียบต่อโครงการ (%)					คำแนะนำผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมก่อจัด	นักที่ปรึกษา และขอรับการดูแลค่าใช้จ่าย
						แผน	ผลลัพธ์ 04/63	เข้า/-เข้า ภายในเดือน	แผน	ผลลัพธ์ 04/63	เข้า/ ออก เดือน	หมายเหตุ			
28.	631041	1	โครงการสนับสนุนการบริหาร ความปลอดภัยข้อมูล ขั้นตอนนี้ขององค์กร และส่วนภูมิภาค	สถาบันฯ	6/08/62 - 30/11/63	23,250,750	50.00	29.03	-20.97	55.00	37.00	-18.00	ระหว่างที่ - ภาคใต้มีผลที่ กศ 0420/559 บริเวณที่ 8 บก. 63 ภาค. ให้เชื่อมต่อเครือข่าย ภาคใต้และภาคที่ 4 จ้างผู้ภายนอกบริการและ บำรุงดูแลระบบ Cloud Service และ ระบบฐาน OPS วงเงินที่ 700,000 บาท เนื่องจาก มีการขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน ภาคใต้และการขยายตัวภาคกลางฯ ซึ่งใน จังหวัดที่มีพื้นที่กว้างขวาง เช่น สงขลา และ ยะลาที่ 9 จังหวัดอุปกรณ์และค่าบริการ เพิ่มสูงขึ้นและต้องจ่าย ขาด 3 วงเงิน 3,500 บาท เมืองสงขลา บก. 3 ให้เชื่อมต่อ สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่กระบวนการสื่อสาร ภาคใต้ให้แล้ว ตามแผน ทุกขณะเป็นไปอย่างราบรื่น เรียบเรียงต่อไปในวันที่ 30 ก.ค. 62 และ ก่อนดำเนินการตามที่ระบุไว้ รวมวงเงินทั้งหมด 63,000 บาท ไม่ใช้จ่ายเพิ่ม - 20 ก.ค. จัดทำงบประมาณของปีงบประมาณ และแผนงานที่อยู่ที่ระดับต่ำลงกว่าแผนการ สำนักงานที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากมีการขอ ยกเลิกการยื่นหนี้		

ลำดับ	รหัสโครงการ	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	จำนวนบุคลากร (บ่าก)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้รับการ (%)					ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่มาด้วย	ผลลัพธ์ประเมินการพัฒนา
							เดือน	ผลลัพธ์ 04/63	เป้าหมาย	เดือน	ผลลัพธ์ 04/63	เป้าหมาย (%)	หมายเหตุ			
29	631040	1	โครงการสอนขับขี่รถยนต์และทดสอบทักษะใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐาน	กสภ.	6/08/ 62 - 30/11/ 63	86,949,220	50.00	28.70	-21.30	55.00	51.99	-3.01	รอประเมิน - ตามหน้าที่อธิบดี พค 0420/559 ลงวันที่ 8 พ.ค. 63 ก็จะได้ใช้เวลาดำเนินการอีก 1 เดือน ก็จะมีกิจกรรมพิเศษที่ 6 ปี ปาระรักษาและซ้อมทดสอบทักษะใหม่ให้ครบถ้วน ถ้าปีนี้มีการทดสอบตามกำหนดให้ห้องที่รับรอง ถ้าปีนี้มีการทดสอบตามกำหนดให้ห้องที่รับรอง ก็จะอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (e-Exam) ในช่วงฤดูร้อน ตามกำหนดปีนี้ของกองฯ ตาม ให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมทดสอบ ทดสอบกิจกรรมพิเศษทักษะใหม่แล้ว ตาม โครงการ Sure Driving Smart Driver รวมทั้งหมด ทุกทดสอบที่ยังไม่ได้รับข้อ ร้องเรียนในภาคปีนี้ก็ 30 พ.ค. 62 และ นิ่งด้วยการคิดและออกแบบที่กำหนดใน สัญญาจ้าง ตรวจสอบหนังสือ ป.ร. 63; ไม่เป็นไปตามแผน - 10 กศภ. จัดทำหนังสือขอปรับแผนงาน และแผนดำเนินการให้ได้ผลมากยิ่งกว่าแผนการ ดำเนินงานที่กิจที่นั่นตั้งไว้ เมื่อเวลา มีการขอ ยกเลิกภาระด้วยดี	-		

ลำดับ	รหัสโครงการ	รายชื่อผู้รับผิดชอบ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ผู้เสนอ โครงการ	จำนวนทุนจัดตั้ง (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่รับทราบ (%)					ผู้รับผิดชอบ ผู้ได้รับเชิญ	บทบาทผู้รับผิดชอบ
							แผน	ผลลัพธ์ 04/63	เป้า/ ค่าแผน	แผน	ผลลัพธ์ 04/63	เป้า/ ค่า แผน	หมายเหตุ			
30	603011	10	โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินทางด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภารกิจทุก ภารกิจ ดูแล ความปลอดภัยในการใช้งานของครอบครัวและการเดินทางโดยไม่ต้องออกจากบ้านและทราบเวลา	สปส.	+ 13 /07/ 60	49,500,000	100.00	70.00	- 30.00	100.00	90.00	-10.00	รอบปีงบประมาณ - บนบังคับสืบต่อเดือนที่ ๘ ๐๔๒๑.๒/๕๑๐ ลงว. ๒๓ เม.ย. ๖๓ เรื่องขอ ปรับแผนดำเนินงานโครงการฯ เป็นเดือนสุด ๓๐ ก.ย. ๖๓ การประชุมคณะกรรมการพัฒนา ผู้เสนอโครงการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อ วันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๓ มีมติถือเป็นไปได้ปรับ ระยะเวลาดำเนินเดือนสุด ๓๐ มิ.ย. ๖๓ คาดว่า เดือนสุด และจะดำเนินเดือนที่ปรับฐาน ตามกระบวนการของกฎหมาย ที่จะออกกฎหมาย ต่อไป。 ควบคู่ไปด้วยตรวจสอบรายงานเดือน พฤษภาคม (รวมเดือนที่ ๘) และส่วนที่ให้ ใบอนุญาต ผู้เสนอขอผลลัพธ์ รายงานผลเดือน มิ.ย.- ไม่เป็นไปตามแผน - ผู้เสนอตรวจสอบรายงาน เมื่อเวลากร่าง รายงานเดือนพฤษภาคม (รวมที่ ๗) และ รวมที่ ๘ ยังไม่ตรวจสอบข้อความทุกประการ และมีข้อมูลข้อหา - มีการเบิกจ่ายเดือนที่ ๕ และ ๖ เรียบร้อยแล้ว	-	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการ	รายละเอียดของโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้ผลลัพธ์ (%)					คำแนะนำศูนย์ศึกษาและสืบสานวิถีฯ	ผลลัพธ์ของกระบวนการพิจารณา
						แผน	ผลลัพธ์ 04/63	เริ่ม-สิ้นเดือน	แผน	ผลลัพธ์ 04/63	เริ่ม-สิ้นเดือน	หมายเหตุ			
31.	631027	5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านทราบประกอบกับทราบบนดาวเทียม GPS สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สสภ.	1/10/62 - 30/6/63 ▪ ปัจจุบัน ถึงสุด 30/9/63	2,123,400	-	-	-	50.00	50.00	-	รองประธาน ศูนย์พัฒนาฯรับทราบเรื่อง (เป็นสืบสุด 30 ก.พ. 63) ค.ร. ด้านนี้เรียบร้อย สถาบ. แจ้ง พนักงานที่ กศ 0421/288 ลง 4 มี.ค. 63 ด้วยเหตุนี้ อยู่ระหว่างการซื้อขาย รวมทั้งหมดที่แนบท้าย; ปัจจุบันไม่พบ			
32.	611133	5 โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และทดสอบศูนย์ข้อมูลในศูนย์พัฒนาฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ภูมิภาคพื้นที่ 2	สสภ.2	1/07/61 - 30/09/62 ▪ ปัจจุบัน ถึงสุด 31/03/63	18,000,000	100.00	28.41	-71.59	100.00	90.00	-10.00	รองประธาน ชดเชยเงินเดือนปีที่ 31 พ.ศ. 63 ทราบแล้ว เนื่องจากมีการซื้อขายบัญชีโครงการ แล้ว รายงานผลการซื้อขาย ปี ก. 63 รองประธาน/บังคับผู้จัดการ รายงานผลการซื้อขายปีที่ 31 พ.ศ. 63			

ลำดับ	รหัสโครงการ	รายละเอียดของโครงการ	หน่วยงาน	รหัสผู้ดูแลโครงการ	จำนวนบุคลากร	จำนวนบุคลากร (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่โครงการ (%)					คำแนะนำด้านเชิงบรรณและผู้เกี่ยวข้อง	ผลลัพธ์ประเมิน คุณภาพกระบวนการพิจารณา
							แผน	ผลปีงบ 04/63	เริ่ม/ถ้ากว่าแผน	แผน	ผลปีงบ 04/63	เริ่ม/ถ้ากว่าแผน	หมายเหตุ			
33	623007	10 โครงการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบมิชนและการรับรองคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานเดียวแห่งเดียว	สทน.	19 /04/ 62 - 18 /06/ 63 ปรับเปลี่ยน ขึ้นสู่ 18 /08/ 63	4,837,000	70.00	20.00	-50.00	80.00	75.00	-5.00		รายงานสรุป - ยังมีการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาตรวจนับงานภาระที่ 2 และ 3 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63 - สถานีโทรทัศน์ ออก 0419.1/433 วว. 24 เม.ค. 63 เผยแพร่ข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการ เป็นข้อกล่าวที่ 31 พ.ค. 63 กรณีให้ข้อมูลทาง ทราบ เสียงกระซิบเมือง ต้องประชุมครุยวัดบริษัทฯ ทราบความก้าวหน้าอย่างน้อยที่ 1,2 และเปิดรับฟัง ผู้เชี่ยวชาญ 2,3 เมือง ตรวจสอบผลลัพธ์ มีดังนี้ ไม่เป็นไปตามแผน - คณะกรรมการตรวจรับ ประชุมวันที่ 19/04/63 แต่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมงาน ความก้าวหน้าอย่างน้อยที่ 1 (งานรวมทั้ง) ต่อหน้าสาธารณะตรวจรับเพื่อไป - สำนักงานศึกษาฯ จัดทำรายชื่อความก้าวหน้า อย่างน้อยที่ 2 (งานรวมที่ 3) เมื่อวันที่ 16 มิ.ค. 63			

ลำดับ	รหัสโครงการ	名稱 ผู้รับผิดชอบ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ผู้บังคับบัญชาโครงการ	จำนวนบุคลากร (นาย)	การเป้าหมายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้ครอบคลุม (%)					ผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนา ผู้มีความรับผิดชอบ	ผลลัพธ์ประเมิน
							แผน	ผลต่อ 04/63	ตัวชี้วัด ก้าวเดิน	แผน	ผลต่อ 04/63	ตัวชี้วัด ก้าวเดิน	หมายเหตุ			
34	631048	7	โครงการบริการนักเรียนที่มีผลต่อ แม่บทดูแลพัฒนาชุมชนในช่วง เวลาภาคเรียนปี ปัจจุบัน พ.ศ. 2563	สพฐ.	1/10/62 - 30/09/63	89,801,200	45.95	42.69	-3.26	79.30	56.05	-23.25	หมายเหตุ - หมวดที่ 1 โครงการนักเรียนที่ได้รับการ อบรมเชิงปฏิบัติ ช่วงภาคเรียน ปี ภาคเรียนที่ 1 พ.ศ. 2562 สำหรับการดำเนินการ - หมวดที่ 2 โครงการนักเรียนที่ได้รับการฝึก อบรมเชิงปฏิบัติ ช่วงภาคเรียนที่ 1 พ.ศ. 2563 สำหรับการดำเนินการ - หมวดที่ 3 ยังคงฝึกการดำเนินการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติ ช่วงภาคเรียนที่ 2 พ.ศ. 2563 - หมวดที่ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ช่วงภาคเรียนที่ 2 พ.ศ. 2563 สำหรับการดำเนินการ 4 วันต่อปี สำหรับการดำเนินการ เมื่อเดือน ก.พ. 2562 - หมวดที่ 5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ช่วงภาคเรียนที่ 1 พ.ศ. 2563 สำหรับการดำเนินการ 4 วันต่อปี สำหรับการดำเนินการ เมื่อเดือน ก.พ. 2563 - หมวดที่ 6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ช่วงภาคเรียนที่ 2 พ.ศ. 2563 สำหรับการดำเนินการ เมื่อเดือน ก.พ. 2563 หมายเหตุ ต้องหันกลับไปยังป้ายที่มีข้อความ พยายามอยู่ที่นี่ ถ้าไม่สามารถเข้าใจ ให้ร่วมพูดคุยกันได้ หมายเหตุ - ไม่เป็นไปตามแผน - หมวดที่ 3 ยังไม่ได้ฝึกเชิงปฏิบัติ โครงการสอนภาษา อ. พ.ศ. 2563 เมื่อเดือน ก.พ. 2563 สำหรับการดำเนินการ - หมวดที่ 5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ช่วงภาคเรียนที่ 1 พ.ศ. 2563 สำหรับการดำเนินการ 4 วันต่อปี สำหรับ 2 สำหรับการดำเนิน ก.พ. 2563			

ลำดับ	รหัสโครงการ	กม. กฟผ.	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	จำนวนงบดูด (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้รับการ (%)					คำแนะนำให้ปรับปรุงและ ผู้รับผิดชอบ	นักที่ประชุม คณะกรรมการติดตามฯ
							แผน	ผลลัพธ์ 04/63	เริ่ม/รื้อ [*] ก่อสร้าง	แผน	ผลลัพธ์ 04/63	เริ่ม/ รื้อ [*] ก่อ ^{**} สร้าง	หมายเหตุ			
35	633005	10	โครงการศึกษาใช้ประโยชน์เพื่อขยายศักยภาพกระบวนการน้ำเพื่อสนับสนุนความประพฤติในการดูแลดิน	สทนช.	7/02/63 - 7/04/64	4,703,200	-	-	-	8.34	4.00	-4.34	หมายเหตุ - สทนช. มีหนังสือที่ กฟผ. 0419/426 ลงวันที่ 23/04/63 เมื่อขออนุมัติโครงการศึกษาใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนความประพฤติในการดูแลดิน ที่อยู่ต่อไปนี้ <u>รายงานผลการดำเนินการ</u> ไม่เป็นไปตามแผน - จึงท่า TOR เริ่มน้ำอ่อนตัว และอยู่ระหว่างการขออนุมัติที่สืบทอด คุณภาพ ต้องอยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการตัดต่อและลงทุนในที่สุด	-		
36	633002	10	โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพความรู้เชิงดูแลดิน การดูแลดินที่ดินทราย粘土 ร่วมกับ ศูนย์รวมน้ำและดินจังหวัดชลบุรี	สทนช.	24/01/63 - 23/04/64	4,538,000	-	-	-	8.34	4.00	-4.34	หมายเหตุ - สทนช. มีหนังสือที่ กฟผ. 0419/426 ลงวันที่ 23 เม.ค. 63 เมื่อขออนุมัติโครงการศึกษาใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนความประพฤติในการดูแลดิน ที่อยู่ต่อไปนี้ <u>รายงานผลการดำเนินการ</u> ไม่เป็นไปตามแผน - จึงท่า TOR เริ่มน้ำอ่อนตัว และอยู่ระหว่างการขออนุมัติที่สืบทอด	-		

ลำดับ	รหัสโครงการ	กม. ลูกชิ้น	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	จำนวนยกเว้น (บาท)	การเบิกจ่ายที่ 2563 (%)			การดำเนินงานที่โครงการ (%)				คำแนะนำผู้รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชา	ผลประโยชน์ทางพิเศษ
							แบบ	ผลต่อ 04/63	เป้า/ จริง	แบบ	ผลต่อ 04/63	เป้า/ จริง	หมายเหตุ		
37	633004	2	โครงการศึกษาและพัฒนา หลักสูตรความรู้ที่ฐานหัวใจในการ การขับขี่ในมนุษยศาสตร์ชีววิทยา ว่า กับมนุษย์และ ประเมินผล ซึ่งเข้ากับการสอน	สปส.	7/02/63 - 6/04/64	4,398,000	-	-	-	8.34	4.00	-4.34	รายรับเข้ม <ol style="list-style-type: none">- สปส. มีผลบังคับใช้ที่ คศ 0419/426 วว. 23 เม.ย. 63 เนื่องจากเลิกโครงการศึกษา<ol style="list-style-type: none">ศึกษาวิจัยที่ได้รับจัดสรรฯ ปี พ.ศ. 2563แจ้งให้ฝ่ายมหาวิทยา ทราบ เนื่องรัฐบูรณะ รายงานผลต่อสืบฯ ปีฯ;ไม่เป็นไปตามแผน- จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว และอยู่ ระหว่างเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย	-	
38	611095	2	โครงการปรับปรุงศูนย์สอนขับขี่ และถูกต้อง การขับขี่แบบปลอดภัย <ol style="list-style-type: none">ของเด็กนักเรียนตระหง่านผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Driver)	สปส.	• 1/03/61 - 31/12/62 + ปรับปรุง เชิงบูรณา 30/04/63	39,796,617	100.00	60.00	- 40.00	100.00	70.00	-30.00	รายรับเข้ม <ol style="list-style-type: none">ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีฯ ได้รับ ผลการดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรฯ ให้ดำเนินการตาม ระยะเวลาการดำเนินการโครงการฯ ไป แล้วนี้ ด้วยงบประมาณฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อย และได้รับงบประมาณที่ออกไว้ตาม และดำเนิน ทำงาน ตามที่ขออนุมัติฯ ก่อนแต่ได้รับ พัสดุฯ สำหรับการเรียบร้อยตามที่ขอ โดยผู้รับผิดชอบ รายงานผลต่อสืบฯ ปีฯ;<ol style="list-style-type: none">อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญาเพื่อ ดำเนินงานต่อไปในลักษณะ	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภท	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่/วัน ดำเนิน โครงการ	จำนวนบุคลา (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่สำคัญ (%)					ผู้เข้าร่วมประชุมและ ผู้ที่มาด้วย	ผลของการประเมินผลฯ
							เดือน	ยอดเดิ 04/63	เป้า/สา ก้าวเดิน	เดือน	ยอดเดิ 04/63	เป้า/ สา ก้าว เดิน	หมายเหตุ			
39	631057	7	โครงการบูรณาการเพื่อยุทธภัยการ สำนักหอสมุดภาคใต้รวม นักศึกษาและบุคลากร และกระบวนการเรียนรู้ทางสื่อสารฯ	สสภ. รัฐบุร ีกาญ จน	14/11/ 62 - 13/09/ 63	26,284,900	100.00	100.00	-	54.00	50.00	-4.00	ขอปะรุง อยู่ระหว่าง รอค. ดำเนินการจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผน วิทยานิยมในสังกัดสำนักงานที่ ดูแลบริการร่วมกัน ขม. 259 ถูก ต่อหน้า หน้าที่ ของ มหาวิทยาลัยในสังกัดที่ร่วมกัน ดำเนิน กระบวนการเรียนรู้ ป.ส. ไม่เป็นไปตามแผน ยกต. และวิทยานิยมในสังกัด ดำเนินการดัง ดูแลบริการร่วมกัน ขม. 259 ถูก ต่อหน้า หน้าที่ ให้สืบเนื่องต่อ กม. 0602/1972 วว. 23 มี.ค. 63 ของกองการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อยุทธภัยการในส่วน ทางการและกระบวนการที่ดูแลบริการเพื่อใช้ในการ การเผยแพร่องค์กรของมหาวิทยาลัยในช่วง การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศไทย 2019 (COVID-19)			
40	631024	3	โครงการอบรมพัฒนาครุภัณฑ์ ภาษาไทย เพื่อสำนักวิทยบริการ และสนับสนุนเพื่อรองรับและรับรอง มาตรฐาน	สสภ.	1/08/ 62 - 31/07/ 63	4,471,000	-	-	-	78.35	20.00	-58.35	ขอปะรุง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และจะ ขอปรับระยะเวลาเป็นเดือนกันยายน 21 ก.ศ. 63 ตามแผน ดังนี้และทั้งนี้ที่เพื่อดำเนินการ โดยรอบและติดตัวรับทราบจากผู้ดูแล รายงานและเพื่อน.ป.ส. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และจะ ขอปรับระยะเวลาเป็นเดือนกันยายน 21 ก.ศ. 63			

ลำดับ	รหัส โครงการ	กม. ทุ่น	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	จำนวนเงินที่ (บาท)	การบริจาคมปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั่วไป (%)				ผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแล	บทบาท คณะกรรมการพัฒนา
							แผน	ผลปี 04/63	ตัว/-ร้า กว่าแผน	แผน	ผลปี 04/63	ตัว/- กว่า แผน	หมายเหตุ		
41	631023	3	โครงการซ่อมบำรุงเครื่องบิน ตรวจสอบมาตรฐานบิน ที่ดีที่สุด ตรวจสอบภายใน เพิ่มเติม ภาย ระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม ปี 2563	สนง.	1 /08/62 - 30 /09/63	4,750,000	-	-	-	74.15	20.00	-54.15	ตรวจสอบ มาตรฐานบิน ที่ดีที่สุด ตรวจสอบภายในบิน เพิ่มเติม ภาย ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ปี 2563	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	ก่อสร้าง	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	หมายเหตุดำเนินโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้ทราบ (%)					คำแนะนำผู้รับข้อความและผู้ที่เข้าร่วม	นักที่ประเมินคุณภาพและการติดตามฯ
							แผน	ยอดใช้ 04/63	เริ่ม/เข้า ภาระแผน	แผน	ยอดใช้ 04/63	เริ่ม/ เข้า ภาระ แผน	หมายเหตุ			
42	581050	3	โครงการจัดทำระบบรายงานผลการพัฒนา การตรวจสอบและติดตามโครงการที่ใช้ก้าวเป็นเชือเพลิง และระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพผ่านระบบสารสนเทศ (จัดทำระบบรายงานผลการตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจ ห้ามระบบออนไลน์)	สปน.	<ul style="list-style-type: none"> - 11/02/58 - 10/12/58 - ปรับเปลี่ยนเดือน 30/06/60 - ปรับเปลี่ยนเดือน 30/09/60 - ปรับเปลี่ยนเดือน 31/03/61 - ปรับเปลี่ยนเดือน 30/09/61 - ปรับเปลี่ยนเดือน 31/12/61 - ปรับเปลี่ยนเดือน 31/06/62 - ปรับเปลี่ยนเดือน 31/10/62 - ปรับเปลี่ยนเดือน 30/04/63 	35,071,400	93.15	93.15	-	100.00	90.00	-10.00	<p>รายงานคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แหล่งน้ำถูกห้ามใช้สำหรับแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องฟอกอากาศ (Cloud Server) ภาระภายนอกน้ำจากบึงบัวฯ กรณีไม่สามารถนำน้ำไปใช้ ให้ได้รับอนุมัติผู้จัดการ ให้มีตัวแทนผู้จัดการบึงบัวฯ ผู้จัดการห้องน้ำบึงบัวฯ 2 แห่ง รวมทั้ง 3 แห่ง ให้ผู้รับข่าวดังค่าเบินการในส่วนของ ห้องน้ำที่ 2 แห่ง และ สปน. ได้จัดหนี้เดือนที่ กศ 04185/2666 ลงวันที่ 24 เม.ย. 63 จ่ายค่าเบินการที่ดำเนินงานจากเดือน 30 เม.ย. 63 ถึง 31 พ.ค. 63 ซึ่งได้รับแจ้งผ่านอีเมล ผู้ดูแลโครงการ รายงานคุณภาพเดือน มิ.ย.: ขอเชิญรับฟัง ศพช. ห้ามน้ำใช้สบายน้ำมาอย่างเป็นพิษทางการที่ส่วนราชการได้รับการ ก่อสร้างหลังคาสถานศึกษา (GCCC) ได้ จึง ป้องกันภัยจากเชื้อราในห้องที่ 2 แห่ง รวมทั้ง 3 แห่ง ดูแลรักษาเป็นที่นึ่งตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 63 			

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภท	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ผู้ดูแลโครงการ	จำนวนบุคลากร	จำนวนบุคลากร (บำนาญ)	การเปิดเผยข้อมูลปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่สำคัญ (%)					ผู้ที่นับถือได้ทั้งหมดและ ผู้ที่เข้าร่วม	ผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาฯ
								เดือน	ยอดเดือน 04/63	เดือน/สาขาวิชา	เดือน	ยอดเดือน 04/63	เดือน/สาขาวิชา	หมายเหตุ			
43	631025	3	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่สร้างพื้นที่ สอนเพื่อความสำเร็จทางวิชา ศึกษา การซ้อมปฏิรูประบบ ทดสอบภาคการศึกษาปลายภาค ประชารักษ์ประจำปี 2563	สนง.	1/10/ 62 - 30/09/ 62	410,000	39.12	25.41	-13.71	52.00	40.86	-11.14	รายงานชุด ทำการปรับเปลี่ยนการศึกษาเนื่องจาก สถานการณ์การแพทย์ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid - 19) รายงาน ห้องทำนิการสอนครัวพัฒนา เมษ. 63 รายงานผลกิจกรรม ปี.ค.; เป็นไปตามแผน	-			
44	623009	10	โครงการพัฒนา ระยะนาน: โครงการพัฒนาครรลองโดยสารให้มี ความเร็วและเป็นไปตามหลัก มาตรฐานความปลอดภัย	สนง.	19/04/ 62 - 18/07/ 63 · ปัจจุบัน ปัจจุบัน 31 / 10/ 63	6,800,000	30.00	30.00	-	50.00	50.00	-	รายงานชุด - สนง. จัดมีเมื่อวันที่ กท 0418.1/4937 ว.m. 27 เม.ค. 63 เพื่อจะอบรมแผนการดำเนิน โครงการ เป็นปัจจุบัน 28 ก.พ. 64 แต่ได้ ดำเนินการ ทราบวันที่จะเริ่มเมื่อ เมื่อจาก พิจารณาแล้วว่าจะดำเนินร่างรายงาน ลงในกฎหมาย (法案มาตราที่ 3) ไม่สามารถดำเนิน การทดสอบความปลอดภัยได้ครบถ้วน ลงกฎหมายได้ เนื่องจากต้องดำเนินการ โดยการไม่เปิดทำการเนื่องจากสถานการณ์ การแพทย์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) รายงานผลกิจกรรม ปี.ค.; เป็นไปตามแผน	-			

ลำดับ	รหัสโครงการ	ผู้	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้มีอำนาจ	จำนวนบุคลิก (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั่วไปรวม (%)					ผู้รับผิดชอบ/ ผู้มีอำนาจ	ผู้ที่ประเมิน/ ผู้ประเมิน
							เดือน	ยอดที่ 04/63	เป้าหมาย	เดือน	ยอดที่ 04/63	เป้า/ %	หมายเหตุ	เดือน		
45	621113	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบการขอรับและการอนุมัติการขอรับ	อบจ.	2/05/62- 1/04/63 นับเป็นเดือน 31/05/63	2,800,000	-	-	-	90.00	80.00	-10.00	รอบปีงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการขอรับได้ตามแผน โดยแผน ต้องการรับผิดชอบ รายงานผลเดือน มี.ค. เป็นไปตามแผน	-		
46	631026	3	โครงการตรวจสอบ ดำเนินการและยุบการดำเนินงานขอรับ ตรวจสอบการขอรับ ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563	อบจ.	1/10/62- 30/09/62	977,700	42.14	42.14	-	50.00	46.00	-4.00	รอบปีงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการขอรับได้ตามแผน ต้องดำเนินการขอรับเดือน เม.ย. 63 รายงานผลเดือน มี.ค. เป็นไปตามแผน	-		
47	631046	5	โครงการปฏิริหาริภาระจังหวัด รอบไตรมาสที่ 2 หมวด 3 และปีงบประมาณ 2563 ของที่ปรึกษาและผู้ดูแลสาธารณะทุก เขตที่ปรึกษาที่ดำเนินช่วงทดสอบ ปัญหาและผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	อบจ.	13/11/62- 12/07/63	8,604,000	100.00	50.00	-50.00	90.00	56.00	-32.00	ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการดำเนินการที่จะดำเนินการ ให้เสร็จได้ในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2563 (Covid - 19) จะมีผลลัพธ์ ชน.ชีวภัยเด็กและกลุ่มบุคคลพิการ โดยแผน ออกโครงการช่วงทดสอบการดำเนินการ รายงานผลเดือน มี.ค. เนื่องจากงบประมาณบุคคลพิการ	-		

ลำดับ	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	จำนวนทุนตัวต้น (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)					ดำเนินการปัจจุบันของ ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ระบุตาม คณิตอนุกรมการพัฒนาฯ
						เดือน	ยอดใช้ 04/63	เป้า/率 ก้าวแรก	เดือน	ยอดใช้ 04/63	เป้า/ %	หมายเหตุ			
48	631047	6 โครงการประชารัฐเพื่อเยาวชน ความปลอดภัยในการใช้เวลา บน ประจำปีงบประมาณ 2563	สปส.	6/08/62 - 5/11/63	54,800,000	30.30	0.89	-29.41	45.26	3.35	-41.91	ขอปะชุด	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 5 เมษายน ศิลปะ แหล่งเรียนรู้ 1 เสื้อวิทยุและโทรทัศน์ - อยู่ระหว่างพัฒนาในมหกรรมอนุเมธีเด็ก ชั้น ๑ และส่งหนังสือที่ กก ๐๘๔/๓๙๙ ลง ๒๓ เม.ย. ๖๓ ขอปรับเปลี่ยนมาชั้น ๑ แทน แหล่งเรียนรู้ 2 ซึ่งอยู่ในปีนี้ - ได้รับเงินเดือนครึ่งเดือนสุดท้าย แหล่งเรียนรู้ 3 กีฬาระบบท้องถิ่น - จังหวัดภูริ “เด็กตัวต่ำไปได้” ครอบคลุมทั่วประเทศ แหล่งเรียนรู้ “เมืองชาติสามารถเรียน การแพทย์ระดับชั้นโลกให้ชาวไทย 2019 (COVID - 19) ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ แหล่งเรียนรู้ 4 กีฬาระบบท้องถิ่น “เด็กตัวต่ำไปได้” 2019 (COVID - 19) ซึ่ง ไม่สามารถดำเนินการได้ แหล่งเรียนรู้ 5 ประชารัฐฯเด็กฯ - อยู่ระหว่างการพัฒนาและวางแผนการจัดขึ้น ตามแผน ทุกๆเดือน ทั้งนี้ต้องดึงจิตใจ เด็กๆกลับไปศึกษา ก.ค. ๖๒ เป็นจุดเด่นของ ปี ๑ แล้ว รวมทั้งหมดที่สอน ก.ค. ไม่เป็นไปได้ตามแผน 	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลุ่มที่	ชื่อโครงการ	ที่ปีงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายประจำปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ใช้จ่าย (%)					คำแนะนำผู้ได้รับงบประมาณและผู้เกี่ยวข้อง	ผลลัพธ์ประจำปี รวมถึงความก้าวหน้าที่สำคัญ
							แผน	ผลต่อ 04/63	เดือน/ปีงบประมาณ	แผน	ผลต่อ 04/63	เดือน/ปีงบประมาณ	หมายเหตุ			
50	621135	3	โครงการตรวจเข้มข้นเพื่อเฝ้าระวัง สถานะและ checking point เพื่อกำกันการหัว文字化และการ คาดการณ์ของภัยคุกคาม	๗๘๙	10/9/62 - 30/4/63	77,806,200	100.00	83.71	- 16.29	100.00	100.00	-	ตรวจสอบปิด รอใบอนับ	แนวฯ : ได้รับรวมทั้งหมดแล้ว โดยตรวจสอบข้อมูลของ สำนักงานคนต่างด้าวที่ส่งมา จะดำเนินการเรียบร้อย สำนักงานคนต่างด้าวจะ ตรวจสอบค่าดำเนินการใบอนับ กัน กทม. โดยร่วม สนง. ดำเนินการส่งข้อมูลทราบมิฉะ โครงการที่ไม่ถูกปฏิเสธ กทม. จะไป	ได้รับให้รับเชิงตรงเจ้า สำนักงานคนต่างด้าวที่ส่ง ให้เช็คดำเนินการใบอนับกัน กทม. โดยร่วม ที่ได้ให้ สำนักงานคนต่างด้าวทราบ อยู่บีบให้ทราบต่อไป	
51	631054	5	โครงการตรวจเข้มข้นเพื่อเฝ้าระวัง สถานะและ checking point เพื่อกำกันการหัว文字化และการ คาดการณ์ของภัยคุกคาม (เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	๗๘๙	14/11/62 - 30/4/63	25,276,805	100.00	21.31	- 78.69	100.00	100.00	-	ตรวจสอบปิด รอใบอนับ	แนวฯ : ได้รับรวมทั้งหมดแล้ว โดยเช็คของสำนักงาน สำนักงานคนต่างด้าวที่ส่งมา จะดำเนินการแล้วได้ สำนักงานคนต่างด้าวจะ ตรวจสอบค่าดำเนินการใบอนับ กัน กทม. โดยร่วม สนง. ดำเนินการส่งข้อมูลทราบมิฉะ โครงการที่ไม่ถูกปฏิเสธ กทม. จะไป	ได้รับให้รับเชิงตรงเจ้า สำนักงานคนต่างด้าวที่ส่ง ให้เช็คดำเนินการใบอนับกัน กทม. โดยร่วม ที่ได้ให้ สำนักงานคนต่างด้าวทราบ อยู่บีบให้ทราบต่อไป	
52	631044	1	โครงการปูกรากฟื้นฟื้นไทย ให้ใจ ภัยบัตรชาร์จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	๗๘๙	1/11/62 - 31/03/63	5,460,800	100.00	95.64	-4.36	100.00	100.00	-	ตรวจสอบปิด - ส่งเสริมสืบทอดภูมิปัญญา ลดภัยการเชื้อโรค ไว้ในประเทศ	แนวฯ : ขึ้นทราบและขอ รับเช็คดำเนินการให้ครบถ้วน ตามแผน	ได้รับให้รับเชิงตรงเจ้า สำนักปูกรากฟื้นฟื้นไทย เมืองพะเยา จะบีบให้ทราบต่อไป จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	

ลำดับ	รหัสโครงการ	รายละเอียด	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ตรวจสอบ ดำเนิน โครงการ	จำนวนคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้ทราบ (%)					คำอธิบายผู้ได้รับข้อมูลและ ผู้เกี่ยวข้อง	น้ำที่ประชุม ก่อนอนุมัติการพัฒนา
							แผน	ผลลัพธ์ 04/63	เริ่ม/ช้า กว่าแผน	แผน	ผลลัพธ์ 04/63	เริ่ม/ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ			
53	621134	3	โครงการตรวจสอบเชิง 10 ใบเอกสารรายงาน check บน check 10 เพื่อการพัฒนาตัวตนให้มีการรายงานอย่างถูกต้อง	สพฐ.	3/09/62 - 30/01/63	11,802,000	83.00	83.00	-	90.00	90.00	-	ตรวจสอบปิด//รอเช็คของผู้รับ เช่นไม่มีเอกสารปิดตามมาตั้งแต่ 04/15/5/510 ถึง 9 ม.ค. 63	สพฐ.: รับทราบและ ตรวจสอบการให้ทราบข้อมูล	ให้ร่วมการบริการและ ดำเนินการอยู่บิ้กโครงการ	
54	621089	5	โครงการ "เขียนชี้ปีกดังนี้ นำไปใช้ในห้องเรียน"	สพฐ.	1/10/ 61 - 31/12/ 62	69,159,500	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	ตรวจสอบปิด	สพฐ.: รับทราบและ ตรวจสอบการให้ทราบข้อมูล	ให้ร่วมการบริการและ ดำเนินการอยู่บิ้กโครงการ	
55	621043	2	โครงการนำร่องนักเรียน ควบคุม สำนัก ศูนย์เรียนรู้ สอนชั้นระดับประเทศ ชั้นห้องเรียน (e-Classroom)	สพฐ.	1/10/ 61 - 30/09/ 62	4,777,000	83.33	83.33	-	93.33	93.33	-	ตรวจสอบปิด	สพฐ.: รับทราบและ ตรวจสอบการให้ทราบข้อมูล	ให้ร่วมการบริการและ ดำเนินการอยู่บิ้กโครงการ	
56	611104	2	โครงการอบรมพัฒนาคน ดูแลการอบรม พัฒนาทาง การสอนพัฒนาผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Driver) (ด้วยตนเอง)	สพฐ.	20/03/ 61 - 31/10/ 61	3,692,000	73.02	73.02	-	90.00	90.00	-	ตรวจสอบปิด	สพฐ.: รับทราบและ ตรวจสอบการให้ทราบข้อมูล	ให้ร่วมการบริการและ ดำเนินการอยู่บิ้กโครงการ	
4. เรื่องการพัฒนาเพิ่มเติมเป้าหมายพัฒนา รวม 7 โครงการ																
4.1 เรื่องการพัฒนาเพิ่มเติมเป้าหมายพัฒนา ลดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 24 โครงการ																
57	631019	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการและต่อรอง ความภัยของลูกค้าคนใหม่ (บราบุ๊ฟ)	สพฐ. กสภ.	1/08/ 62 - 31/10/63	996,560	50.00	36.00	-14.00	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน	สร้างข้อบุ๊ฟ: รับทราบและ ตรวจสอบการให้ทราบข้อมูล	ให้ร่วมการบริการและ ดำเนินการอยู่บิ้กโครงการ	

ลำดับ	รหัสโครงการ	กอ. ยศ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	รายละเอียด ผู้รับ โครงการ	จำนวนบุคลิก (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่โครงการ (%)					คำชี้แจงถ้าได้รับงบประมาณ อุดหนุนเชิง	ผลลัพธ์ประเมินคุณภาพ
							แบบ	ผลลัพธ์ 04/63	เป้า/ ตัว ก้าวเดิน	แบบ	ผลลัพธ์ 04/63	เป้า/ ตัว ก้าวเดิน	หมายเหตุ			
58	631017	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเรียนการสอนสื่อทางการสอนภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2563	สสส.ชั้นถูมี	1/08/62 - 31/10/63	1,010,400	50.00	35.32	- 14.68	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน	สสส.ชั้นถูมี: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ได้รับงบประมาณ เผรีบิก ดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	
59	631075	5	โครงการพัฒนาการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ. 2563	สสส. นภาฯ ภาระภารต	16/11/62 - 15/10/63	114,600	66.30	36.31	- 27.99	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน	สสส.นภาฯ: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ได้รับงบประมาณ เผรีบิก ดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	
60	631018	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเรียนการสอนสื่อทางการสอนภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2563	สสส. เพชรบุรี	1/08/62 - 31/10/63	994,560	50.00	40.84	- 9.16	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน	สสส.เพชรบุรี: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ได้รับงบประมาณ เผรีบิก ดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	
61	631074	5	โครงการพัฒนาคุณภาพสื่อสื่อสารมวลชน ประจำปี พ.ศ. 2563	สสส. พนบสพท	16/11/62 - 15/10/63	1,067,560	45.45	11.75	- 33.70	52.00	52.00	-	เป็นไปตามแผน	สสส.พนบสพท: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ได้รับงบประมาณ เผรีบิก ดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	
62	631076	5	โครงการพัฒนาคุณภาพสื่อสื่อสารมวลชน ประจำปี พ.ศ. 2563	สสส. ป่าตอง	16/11/62 - 15/10/63	51,650	55.55	50.13	- 3.40	46.25	46.25	-	เป็นไปตามแผน	สสส.ป่าตอง: รับทราบและจะเร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	ให้ผู้ได้รับงบประมาณ เผรีบิก ดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผน	

ลำดับ	รหัส โครงการ	กต. ธุรกิจ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	รหัสผู้ดูแล สำนัก โครงการ	วันเดือนปีที่ จ่ายเงินเดือน (งวด)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้ค่าจ้าง (%)				คำแนะนำให้รับจัดการและ ผู้เกี่ยวข้อง	ระดับประเมิน คุณภาพการบริหารฯ
							เดือน	ยอด 04/63	เป้า/ จำนวน กว่าเดือน	เดือน	ยอด 04/63	เป้า/ จำนวน กว่าเดือน	หมายเหตุ		
63	631034	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บังคับใช้กฎหมายสู่ แหล่งเรียนรู้การป้องกันและลด ภัยเดือนคุณแม่น (เข้าสู่ช่วง ร้านค้าและรายการ และตรวจสอบ การปฏิบัติภาระของทางราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กสศ.	6/8/62 - 30/10/63	14,759,920	50.00	37.67	- 12.33	56.79	56.79	-	เป็นไปตามแผน	กสศ.; รับทราบและขอรับ ดำเนินการให้ทราบถึงความ เหมาะสม	ให้ผู้ให้บริการทราบ เมื่อถูก [*] จ่ายเดือนที่ท้ายงบประมาณ
64	631032	5	โครงการ การดำเนินงานศูนย์ ศูนย์ทดสอบเพื่อมาตรฐานระดับ โลก 15840 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563	กสศ.	6/8/62 - 30/10/63	47,667,300	50.00	41.46	- 8.54	57.50	57.50	-	เป็นไปตามแผน	กสศ.; รับทราบและขอรับ ดำเนินการให้ทราบถึงความ เหมาะสม	ให้ผู้ให้บริการทราบ เมื่อถูก [*] จ่ายเดือนที่ท้ายงบประมาณ
65	631033	5	โครงการตรวจสอบความเร็ว โดยสารสาธารณะและ ระบบทางพิเศษที่ต้องพัฒนาเพื่อ ป้องกันและลดภัยเดือนคุณแม่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กสศ.	6/8/62 - 30/10/63	32,019,960	50.00	43.13	- 6.87	57.50	57.50	-	เป็นไปตามแผน	กสศ.; รับทราบและขอรับ ดำเนินการให้ทราบถึงความ เหมาะสม	ให้ผู้ให้บริการทราบ เมื่อถูก [*] จ่ายเดือนที่ท้ายงบประมาณ

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภท	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	รายละเอียด ดำเนิน โครงการ	จำนวนบุคลิก (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานต่อไปยังการ (%)					ผู้รับผิดชอบและ ผู้ที่ปรึกษา	หน้าที่ประจำ หน่วยงานการพัฒนา
							เดือน	mont 06/63	เดือน/ จำนวน ก้าวเดิน	เดือน	mont 06/63	เดือน/ จำนวน ก้าวเดิน	หมายเหตุ	เดือน		
66	631028	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ สนับสนุนการปฏิรูปโครงสร้าง ศูนย์บริการจัดการด้านกระบวนการ GPS ในกรุงเทพฯ และส่วน ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กบจ.	1/10/62 - 31/5/ 63	617,525	100.00	45.00	- 55.00	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน	กบจ.: รับทราบและขอรับ ดำเนินการให้ครบถ้วนตาม แผน	ให้ผู้รับผิดชอบ เผื่อนปัก จ่ายเดินไปทั่วกรุงเทพมหานคร	
67	631035	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการติดตั้งระบบ GPS สำนักงานและสำนักเมือง เพื่อ ขยายตัวความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กบจ.	6/8/62 - 30/10/ 63	51,074,220	58.33	45.19	- 13.14	60.83	60.83	-	เป็นไปตามแผน	กบจ.: รับทราบและขอรับ ดำเนินการให้ครบถ้วนตาม แผน	ให้ผู้รับผิดชอบ เผื่อนปัก จ่ายเดินไปทั่วกรุงเทพมหานคร	
68	631056	6	โครงการสร้างเครือข่ายรัฐวิสาหกิจ ให้เชื่อมโยงกับผู้นำคนอาชีวะ ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สสนก.	1/12/ 62 - 31 /10/ 63	11,100,000	98.59	27.87	-70.72	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน	สสนก.: รับทราบและขอรับ ดำเนินการให้ครบถ้วนตาม แผน	ให้ผู้รับผิดชอบ เผื่อนปัก จ่ายเดินไปทั่วกรุงเทพมหานคร	
69	631091	9	โครงการทบทวนการประเมิน The Third Global Ministerial Conference on Road Safety : "Achieving Global Goals 2030"	สสนก.	01/ 1/63 31 /01/ 63	440,800	100	77.09	-22.91	100.00	90.00	- 10.00	เป็นไปตามแผน	สสนก.: รับทราบและขอรับ ดำเนินการให้ครบถ้วนตาม แผน	ให้ผู้รับผิดชอบ เผื่อนปัก จ่ายเดินไปทั่วกรุงเทพมหานคร	

ลำดับ	รหัสโครงการ	ก. ผู้รับผิดชอบ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	การดำเนินงานที่ได้ทราบ (%)			ผู้รับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติและผู้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	
							แผน	ผลต่อ 04/63	เดือน/ปี	แผน	ผลต่อ 04/63	เดือน/ปี
70	631093	5	โครงการตรวจสอบขั้นตอนเอกสาร สถานีรถ checking point เพื่อการพัฒนาตัวบอร์ดให้สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2	สบก.	6/3/63 - 5/11/63	83,424,098	28.57	6.42	-22.15	33.00	33.00	- เป็นไปตามแผน
71	631016	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนภาษาอุบลราชธานี ภูมิปัญญา ภูมิธรรมชาติใหม่ (ล่ามภูมิ)	สบก.	1/08/62 - 31/10/63	1,382,000	50.00	35.29	- 14.71	64.00	72.00	8.00 เป็นไปตามแผน
72	631037	7	โครงการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาในกระบวนการเรียนรู้ ดูแลชุมชนและการดำเนินกิจกรรมตามความปลอดภัย ในการใช้เวลาเรียน ก้าวสู่การเป็นผู้นำ ผู้สร้างสรรค์ และสร้างภูมิภาค (ก้าวเข้าสู่ ศีลธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สบก.	6/08/62 - 30/09/63	7,776,000	58.33	46.54	-11.79	63.36	63.36	- เป็นไปตามแผน
73	631036	7	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามความปลอดภัย ดูแลชุมชนและการดำเนินกิจกรรมตามความปลอดภัย ผู้นำชุมชนเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สบก.	6/08/62 - 31/10/63	29,070,000	50.00	46.03	-3.97	60.81	60.81	- เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภท	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	จำนวนอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานต่อไป (%)					ผู้เข้าชมผู้ใช้บริการและผู้มีความสนใจ	บทสรุปการดำเนินการ
							แบบ	ผลลัพธ์ 04/63	เป้าหมาย ก้าวเดียว	แบบ	ผลลัพธ์ 04/63	เป้าหมาย ก้าวเดียว	หมายเหตุ			
74	631043	1	โครงการพัฒนาชุมชนฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร ปลูกผักปลอดภัยเพื่อสังคม ในสังคมเกษตรกรรมชุมชนฯ บ้านราษฎร์บ้าน ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	เทศ.	1/10/62 - 30/9/63	29,205,900	97.33	94.03	- 3.30	64.26	64.29	0.03	เป็นไปตามแผน	อบต.: รับทราบและขอรับฟัง คำอธิบายการให้ทราบถึงแนวทาง แผน	ให้ผู้ได้รับผลกระทบ ร่วมกัน ด้วยกันในการดำเนินตามแผน	
75	631020	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบตัวอย่างฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาภาคเกษตรท้องในการให้รัฐ ให้ลง (ผู้นำวิสาหกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2563	สก.ว.	1/08/62 - 31/10/63	2,293,680	39.38	37.90	-1.48	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน	สก.ว.: รับทราบและขอรับฟัง คำอธิบายการให้ทราบถึงแนวทาง แผน	ให้ผู้ได้รับผลกระทบ ร่วมกัน ด้วยกันในการดำเนินตามแผน	
76	601052	2	โครงการซ่อมแซม สำหรับถนนที่เกิดชำรุดเสื่อมโทรม ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร บนถนนที่ตั้งต้นที่บ้านหนองกัน ชั้นบัน ๑ หมู่ ๑๘ ถนนสายที่ ๕ ๗๐	อบต.	- 28/11/59 - 27/11/64 + ปั้นเป็น ดินสูญ 25/06/65	1,308,200	58.43	58.04	-0.39	61.00	61.00	-	เป็นไปตามแผน	อบต.: รับทราบและขอรับฟัง คำอธิบายการให้ทราบถึงแนวทาง แผน	ให้ผู้ได้รับผลกระทบ ร่วมกัน ด้วยกันในการดำเนินตามแผน	
77	631031	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ เพื่อความปลอดภัยในการให้เชื้อเชิญ (ผู้นำวิสาหกรรมเกษตร)	สก.ว.	6/08/62 - 30/10/63	46,886,280	48.79	48.44	-0.35	81.00	81.00	-	เป็นไปตามแผน	สก.ว.: รับทราบและขอรับฟัง คำอธิบายการให้ทราบถึงแนวทาง แผน	ให้ผู้ได้รับผลกระทบ ร่วมกัน ด้วยกันในการดำเนินตามแผน	

ลำดับ	รหัสโครงการ	กม. ทุ่น	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	รายละเอียดเป้าหมาย	วันเดินทางเดินทาง (น้ำหนัก)	การดำเนินปี 2563 (%)			การดำเนินงานต่อไปยังforward (%)					คำชี้แจงผู้ให้รับข้อสรุปและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนา
							แผน	ผลปี 04/63	เป้าหมาย	แผน	ผลปี 04/63	เป้าหมาย	หมายเหตุ	หมายเหตุ		
78	613009	10	โครงการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อส่งเสริมความมั่นคงยั่งยืนในการให้บริการ	สนส.	+ 9/06/61 - 8/04/62 + ปรับปรุง ที่นัด 8/07/62 - ปรับปรุง ที่นัด 22/08/62 - ปรับปรุง ที่นัด 31/01/63 - ปรับปรุง ที่นัด 31/05/63	4,980,000	100.00	85.00	-15.00	98.00	98.00	-	เป็นไปตามแผน	สนส.: วันทราบและขอรับฟัง คำอธิบายการให้ทราบถึงความ แม่น	ให้ผู้ได้รับข้อมูล เผื่อนอก เข้ามายังไม่ได้ทราบความแม่น	
79	631022	4	โครงการบริหารจัดการเชิงบูรณาภิภาคเพื่อรองรับภาระที่มีอยู่แล้วและเพิ่มภาระที่จะมีขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563	สนส.	1/08/62 - 31/10/63	576,000	50.00	43.75	-6.25	56.62	56.62	-	เป็นไปตามแผน	สนส.: วันทราบและขอรับฟัง คำอธิบายการให้ทราบถึงความ แม่น	ให้ผู้ได้รับข้อมูล เผื่อนอก เข้ามายังไม่ได้ทราบความแม่น	
80	631029	6	โครงการมาตรการที่เข้ม 1 นาที กันภัย เชิงลึก สำหรับมนต์เสน่ห์ในภาคใต้ที่รักบัน	สนส.	6.8.8. 62 - 31.8.8. 63	4,000,000	60.00	30.00	-30.00	60.81	60.81	-	เป็นไปตามแผน	สนส.: วันทราบและขอรับฟัง คำอธิบายการให้ทราบถึงความ แม่น	ให้ผู้ได้รับข้อมูล เผื่อนอก เข้ามายังไม่ได้ทราบความแม่น	

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภท	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	รหัสผู้ดูแล ผู้รับผิดชอบ	วาระเดือน/ปี (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้รับการ (%)					ผู้เข้าชมผู้ได้รับเชิญการและ ผู้ที่อนุมัติ	ผลลัพธ์ประเมิน คุณภาพการบริหารงานฯ
							แผน	ผลที่ 04/63	เดือน/ปี ก่อน/หลัง	ผล	ผลที่ 04/63	เดือน/ ปีก่อน/หลัง	หมายเหตุ			
4.2. โครงการที่การตรวจสอบรวมเป็นไปตามแผน แนวทางการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ตามที่กำหนด																
81	631062	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลป่าไม้ที่อยู่ในอนุญาตให้เก็บของที่ไม่ชำรุดเสื่อมสภาพและรักษาพื้นที่ป่าไม้ตามที่กำหนด พ.ศ. 2563	เกษตรฯ	16/11/62 - 15/07/63	500,000	-	-	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	-
82	631063	2	โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันไฟป่าบนภูเขาที่ใช้ประโยชน์ทางการค้าและท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สหช.	16/11/62 - 30/09/63	262,540	-	-	-	40.80	40.80	-	เป็นไปตามแผน	-	-	-
83	631092	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลป่าไม้ที่อยู่ในอนุญาตให้เก็บของที่ไม่ชำรุดเสื่อมสภาพและรักษาพื้นที่ป่าไม้ตามที่กำหนด พ.ศ. 2563	เกษตรฯ	6 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 64	30,272,000	-	-	-	13.00	13.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	-
84	631067	6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลป่าไม้ที่อยู่ในอนุญาตให้เก็บของที่ไม่ชำรุดเสื่อมสภาพและรักษาพื้นที่ป่าไม้ตามที่กำหนด พ.ศ. 2563	เกษตรฯ	16/11/62 - 15/10/63	459,900	-	-	-	35.00	35.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	จำนวนบุคลิก (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานต่อโครงการ (%)					ค่าใช้จ่ายได้รับจัดสรรและ ผู้ดำเนินการ	หน้าที่ประชุม คณะกรรมการติดตามฯ
							แผน	ผลลัพธ์ 04/63	เป้า/ ค่าเป้าหมาย	แผน	ผลลัพธ์ 04/63	เป้า/ ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ			
85	631060	1	โครงการผู้สูงอายุปลอดภัย สำหรับผู้ใช้สิ่งปลูกชนิดเส้น สูบเพื่อป้องกันปัญหามะม่วง พ.ศ. 2563	สสส. สุขภาพจิต	16/11/62 - 30/09/63	336,400	66.71	66.71	-	54.00	54.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
86	623012	10	โครงการศึกษาพัฒนาการบริการ สูงสุด ขยายบริการด้านการดูแล โดยสารประจำทาง ไม่เสีย ^{ค่าโดยสาร} แต่เสีย ^{ค่าบริการเดินทาง} เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยใน การใช้รถฟรีบน	สสส.	19/04/62 - 29/02/63 • ปรับปรุง ต้นสูตร 31/05/63 • ปรับปรุง ต้นสูตร 31/07/63	6,979,800	75.00	75.00	-	96.67	96.67	-	เป็นไปตามแผน - ยกเว้นค่าใช้จ่ายเดินทาง ตาม หนังสือที่ ศส 04224/248 วว. 23 เม.ย.63 เรื่องขอ批จ่ายงบประมาณการดำเนิน โครงการ ต้องหักยอดค่า ^{เดินทาง} - การประเมินค่าและค่าใช้จ่ายการดำเนินการ ศึกษาวิจัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.63 มีเงินดูแลให้ปรับระยะลงเป็น สัปดาห์ 31 ก.พ. 63 แทนที่เดือนสอง รวมค่าเดือนเดือน ป.ต. ไม่เป็นไปตามแผน พยายามต่อสู้เรื่องพาร์คครัวรับทราบ จะปรับลดลง	-	-	
87	631066	4	โครงการเพิ่มสร้างความ ปลอดภัยแก่ผู้ใช้บัตรเดิน ทางวันละ ปั้นจั่นปั้นประจำ พ.ศ. 2563	สสส.สสส.	16/11/62 - 15/10/63	340,000	86.51	86.51	-	62.50	62.50	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
88	631071	4	โครงการซึ่งให้และร่วมให้ บริการเครื่องดื่มน้ำดื่ม เช่น น้ำดื่ม น้ำแข็งและน้ำอัดลม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	สสส.สสส.	16/11/62 - 15/10/63	325,200	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภท	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	รหัสผู้ดูแลโครงการ	ผู้ดูแลโครงการ	จำนวนทุนที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่โครงการ (%)					ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้อง	บทสรุปรวมกิจกรรมพัฒนา
								แผน	ระยะ 04/63	เป้า/สำคัญ	แผน	ระยะ 04/63	เป้า/สำคัญ	หมายเหตุ			
89	631039	5	โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าและปานกลางที่กระตุ้นการซื้อสินค้าเกษตร (การเชื่อมโยงภาระ)	กสภ.	1 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 67	21,387,480	6.88	6.88	-	16.85	16.85	-	เป็นไปตามแผน	-	-		
90	631042	5	โครงการเชื่อมปัจจุบันเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจการค้าและความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กสภ.	6 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63	6,286,678	39.80	39.80	-	00.00	00.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-		
91	631055	5	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ สำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน ปี 2563	สปส.	1/12/ 62 - 28 /02/ 64	43,341,600.00	100.00	100.00	-	28.33	28.33	-	เป็นไปตามแผน	-	-		
92	611092	7	โครงการพัฒนาศูนย์ฯ สนับสนุนการซื้อขายพืชผลเชิงพาณิชย์ (จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ชลบุรี)	สปส.	• 24/01/ 61 - 30/09/ 61 • สัญญาซื้อขาย เดือนสุดท้าย 16/05/ 66	4,780,500	35.47	35.47	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-		
93	623001	10	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากระบบภาษากฎหมายไทยในประเทศไทย	สปส.	• 16/08/ 61 - 15/10/ 62 • ปรับปรุง เดือน 28/06/ 63	3,257,000	50.00	50.00	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-		

ลำดับ	รหัสโครงการ	กม. ทุ่น	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	จำนวนทุนดิจิทัล (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ส่งผลกระทบ (%)					คำชี้แจงถ้าได้รับงบประมาณ ตู้ไฟฟ้าช่อง	บทสรุปการพัฒนาฯ
							แผน	ผลจริง 04/63	เป้า-/รำ ก้าวแผน	แผน	ผลจริง 04/63	เป้า/- รำ ก้าวแผน	หมายเหตุ			
94	631079	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ตรวจสอบลดลง พ.ร.บ. ของเสีย และ พรบ.น้ำเสีย	กมส. ทั่วไป	16/11/62 - 15/09/63	564,000	-	-	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
95	631083	5	โครงการตรวจสอบกิจกรรมปฏิบัติการ ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เป็น คุณค่า ด้านน้ำเชื่อมต่อวัสดุ และเอกสารที่ทั่วไปและเทศ	กมส.	1/01/63 - 30/09/63	10,600,000	-	-	-	16.66	16.66	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
96	631082	5	โครงการตรวจสอบกิจกรรมตรวจสอบ ชนิดที่ทั่วไปกรณีสำหรับการตัด ฉลุตรวจสอบที่ป้องกันและลด อุบัติเหตุภายนอก และเพื่อ ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ทั่วไปและเทศ	กมส.	1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.63	4,937,500	-	-	-	16.50	16.50	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
97	631081	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูล และเอกสารที่เป็นคุณค่าทั่วไปและเทศ ตรวจสอบลดลงที่ทั่วไปและเทศ	กมส.	1/01/63 - 30/09/63	1,449,000	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	กอ. ญชช	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	รายละเอียด ผู้รับ โครงการ	จำนวนยกเว้น (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้ครองการ (%)					ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ/จัดสรรและ ผู้ให้การรับ	บัญชีประจำบุนเดสอธิการบดีศึกษาฯ
							แบบ	ผลลัพธ์ 04/63	เริ่ม-/ริ้ว/ กว่าแผน	แบบ	ผลลัพธ์ 04/63	เริ่ม-/ ริ้ว/ กว่าแผน	หมายเหตุ			
98	623011	10	โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบ e-Learning และบทเรียน ชิ้นสักการะนิร์ส (Courseware) ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรผู้สอนการตรวจและการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล	สภาก.	19/04/62 - 18/05/63 + ปรับเป็น สืบต่อ 31/10/63	4,721,000	10.00	10.00	-	27.50	27.50	-	ดำเนินไปตามแผน - การประชุมคณะกรรมการด้านการฝึกอบรมพัฒนาชิ้นสักการะนิร์ส (Courseware) ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรผู้สอนการตรวจและการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 มีผลลัพธ์ที่ได้ปรับเปลี่ยนลงเป็นสืบต่อ 31 พ.ค. 63 ตามที่เสนอของ รายงานผลกิจกรรม ดังนี้: รายงาน - สภาก. ได้มีการจัดทำรายงานฯ ตาม นปดสกที่ กก 0418.6/3324 ลงว. 17 มิ.ค. 63 เพื่อรายงานกิจกรรมการดำเนินโครงการ เป็นสืบต่อวันที่ 31 พ.ค.63 เรียบร้อยแล้ว - ที่ปรึกษาฯ ได้มีหนังสือ ที่ นภก.ภก. 136/2563 ลง. 05 เม.ย.63 ขอเพิ่มงบ รายงานผลกิจกรรมการดำเนินโครงการ เป็นสืบต่อ นภก.ภก. 174/2563 ลง. 23 มิ.ค.63 ขอเพิ่มงบ รายงานผลกิจกรรมการดำเนินโครงการ (Inception Report) ฉบับที่ 2 ของที่ปรึกษาฯ ให้กับบุนเดสอธิการบดีศึกษาฯ ได้รับการอนุมัติ - รายงานการทราบ ให้ที่ปรึกษาสกท. กก 0418.6/3777 ลง. 26 มิ.ค. 63 ถือเป็นการตรวจสอบความแม่นยำของรายงานผลกิจกรรมการดำเนินโครงการ (Inception Report) และมีการขอยกเว้น ภาระที่ 1 จำนวนเงิน 472,100 บาท	-	-	
99	623125	3	โครงการพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการสร้าง แนวทางและกระบวนการคิด บนพื้นฐาน สถาบันใหม่	สภาก.	27/05/62 - 26/03/63 + ปรับเป็นสืบต่อ 31/08/63	2,824,800	-	-	-	20.00	20.00	-	ดำเนินไปตามแผน	-	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	ภารกิจ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่บันทึก ดำเนินโครงการ	จำนวนเงินที่ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั่วไป (%)					ผู้รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจ	หน้าที่ประชุม และมาตรการพิคิตาฯ
							เดือน เมษายน	เดือน เมษายน 04/63	เดือน-เช้า ก่อนเที่ยง	เดือน เมษายน	เดือน เมษายน 04/63	เดือน-เช้า ก่อนเที่ยง	หมายเหตุ			
100	631021	3	โครงการพัฒนาพื้นที่ด้านพัฒนาการ ของเด็กในประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	สนง.	1/08/ 62 - 31/10/63	2,057,640	40.02	40.02	-	31.66	31.66	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
101	623006	10	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา มาตรฐานของอุปกรณ์สำรองหัน ด้านข้างและหันด้านซ้ายของรถที่ใช้ ในการเดินทางให้เรียบร้อย	สนง.	1/12/ 61 - 31/12/ 62 + ปรับปรุง อีกครั้ง 31/07/ 63	4,910,290	70.00	70.00	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
102	611112	3	โครงการพัฒนาพื้นที่ด้านพัฒนาการ พัฒนาการทางด้านสังคมและการ โดยการนำร่องวัสดุเชิงคิด พัฒนาการทางด้าน แสง ปรับปรุงการพัฒนาการของเด็ก จากศูนย์พัฒนาเด็ก	สนง.	• 1/06/61 - 31/03/ 62 • ปรับปรุง อีกครั้ง 31/08/ 62 • ปรับปรุง อีกครั้ง 31/12/ 62 • ปรับปรุง อีกครั้ง 31/08/ 63	4,499,000	68.46	68.46	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
103	611119	3	โครงการจัดการเรียนรู้ พัฒนาพื้นที่ด้านพัฒนาการ และคุณภาพชีวิต	สนง.	1/06/ 61 - 31/10/ 66	1,085,000.00	17.54	17.54	-	42.00	42.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	กลุ่มยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	นายนิภา คำเป็น โครงการ	จำนวนเงินเดือน (บาท)	การนิยามปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้ครองครอง (%)					ค่านิยามที่รับข้อมูล คุณภาพชั้นดี	นักที่ประชุม คณะกรรมการศึกษาฯ
							เดือน	ยอดเงิน 04/63	ส่วน-/ช้า กว่าแผน	เดือน	ยอดเงิน 04/63	ส่วน-/ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ			
104	611135	2	โครงการสร้างศักยภาพนักเรียนและพัฒนาบุคลากรในสังคมไทยชั้นนำของเชิงคิดการนักเรียนที่ดี ครุภัณฑ์การศึกษาที่ 5	สพฐ.5	1/07/ 61 - 30/11/ 62 ปรับเป็นที่สุด 30/06/63	18,170,000	30.00	50.00	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
105	591001	3	โครงการน้ำยาอิโคเชลลาร์ t2 ที่น้ำ (โรคถ่าย) ที่ดื่มน้ำสะอาดบริการ ศูนย์สถานศึกษาทางตอนเหนือ และสถานประกอบการตู้เชื้อต้องเก็บอุปกรณ์และร้านค้าขายน้ำที่ใช้ก๊าซบีโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (CNG) เป็นเชื้อเพลิงภายในเขตพื้นที่การบริหารส่วนท้องถิ่น 5.	สพฐ.5	* 24/08/ 58 * 25/08/ 63 * ปรับเป็นที่สุด 30/ 11/ 63	1,521,000	79.73	79.73	-	91.00	91.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภท	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้ผลลัพธ์ (%)					ดำเนินอยู่ได้ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ประเมิน
							แผน	ผลปี 04/63	เป้า-/ช้า กว่าแผน	แผน	ผลปี 04/63	เป้า-/ ช้า กว่าแผน	หมายเหตุ			
106	611116	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาระน้ำรากบนเนินแม่น้ำแม่น้ำที่สามารถดูดซึมน้ำทิ้งท้ายของอุปทาน้ำทิ้งท้าย 5	สสส.5	- 1/06/61 - 30/11/61 - ปัจจุบัน 30/09/62 - ปัจจุบัน 31/03/63 - 12/62 - ปัจจุบัน 31/03/29/02/63 - ปัจจุบัน 30/06/63	1,500,000	92.00	92.00	-	80.00	80.00	-	ดำเนินไปตามแผน	-	-	
107	631011	1	โครงการสร้างน้ำดื่มน้ำสะอาดให้กับชุมชนกลุ่มน้ำในภาคเชียงใหม่ตอนบนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	สสส. ประจำปี	1/08/62- 31/10/63	345,000	74.05	74.22	0.19	55.00	55.00	-	ดำเนินไปตามแผน	-	-	
108	601034	5	โครงการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการปราบปรามที่ดินที่ไม่ถูกกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การยกระดับคุณภาพ)	สสส.	1/10/59 30/9/60 - ปัจจุบัน 25/6/65	2,970,000	60.00	65.00	5.00	65.00	65.00	-	ดำเนินไปตามแผน	-	-	

ลำดับ	รหัส โครงการ	กอ สสส.	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	จำนวนเงินที่ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ไม่ครบถ้วน (%)				ค่าใช้จ่ายได้รับงบประมาณ บุคลากรชั่วคราว	ผลลัพธ์ประเมินการพัฒนา
							แผน	ผลปี 04/63	ร้อย-% ตามแผน	แผน	ผลปี 04/63	ร้อย-% ตามแผน	หมายเหตุ		
109	631010	1	โครงการสร้างน้ำดื่มจากน้ำฝนสำหรับ เก็บเกี่ยนเพื่อความปลอดภัยใน การใช้งานเชิงอนามัยสู่เด็ก บนรถเข็น	กพช. เทศบาลเมือง	1/08/62 - 31/10/63	319,160	57.52	64.91	7.39	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
110	631007	1	โครงการสร้างน้ำดื่มจากน้ำฝนสำหรับ เก็บเกี่ยนเพื่อความปลอดภัยใน การใช้งานเชิงอนามัยสู่เด็ก ของแม่บ้าน	กพช. เขตเทศบาล	1/08/62 - 31/10/63	475,150	60.09	67.48	7.39	62.00	62.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-
111	591051	7	โครงการจัดทำรายชื่อมหาดบัน ทึกรายเดือนของศูนย์และแต่ละ รอบนัดที่ทำให้บันทึกการอบรม ทางด้านความปลอดภัยในการใช้ รถเข็นเด็ก ให้การดูแล 69 คัน 5 ปีให้ 64 เด็ก (รถเข็น 1-5 และจักรยาน เด็กคันที่มีกรอบ 5 คัน ให้ 2 คัน เด็กเด็ก 6-10 ปีเด็ก 5 คัน ให้ 2 คัน เด็ก รถเข็นเด็ก 6-10 ปีเด็ก 5 คัน ให้ 2 คัน เด็ก รถเข็นเด็ก 6-10 ปีเด็ก 5 คัน ให้ 2 คัน เด็ก)	สสส.	* 21/04/59 - 20/04/64 + ปั้นนิ่น สีน้ำเงิน 31/01/65	124,623,130	56.74	67.12	10.38	98.40	98.40	-	เป็นไปตามแผน	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการ	กอ. บุคล	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	จำนวนหน่วย (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่มีผลการ (%)					ค่าใช้จ่ายที่รับซื้อรวมของ ผู้มีส่วนได้	ผลลัพธ์การติดตาม
							เดือน	ยอดใช้ 04/63	เริ่ม-สิ้น งวดแผน	เดือน	ยอดใช้ 04/63	เริ่ม- สิ้น งวดแผน	เดือน	ยอดใช้ 04/63	เริ่ม- สิ้น งวดแผน	
112	631002	1	โครงการสำนักงานเขตพื้นที่ทาง พื้นที่ที่เพื่อความปลอดภัยใน การใช้รถใช้ถนนเด็กผู้เรียนวัย เด็กเยาวชน	สสส. เด็กเยาวชน	1/08/62 - 31/10/63	461,640	48.18	59.73	11.55	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	-
113	631077	8	โครงการพัฒนาเพิ่ม รายรัฐเชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็ว ประเทศสู่ประเทศไทย Thailand 4.0	สสส.สสส.	16/11/62 - 15/10/63	160,800	50.00	65.92	15.92	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน (ส่งหนังสือขอรับแผนการดำเนินงาน ที่ กท 0012/327 ลงวันที่ 22 เม.ย. 63)	-	-	-
114	631012	1	โครงการสำนักงานเขตพื้นที่ทาง พื้นที่ที่เพื่อความปลอดภัยใน การใช้รถใช้ถนนเด็กผู้เรียนวัย เด็กเยาวชน	สสส. พัฒนา	1/08/62 - 31/10/63	412,980	54.24	78.84	24.60	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	-
115	623002	10	โครงการพัฒนาความสำเร็จของ การเรียนรู้พัฒนาการเด็ก และพัฒนาตนเอง และการพัฒนา พัฒนาศักยภาพเด็ก และการอบรมพัฒนาเด็ก	สสส.	• 16/08/61 - 15/10/62 • ปรับเป็น เดือน 15 / 06/63	4,351,000	75.00	100.00	25.00	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	-
116	631059	1	โครงการลดอุบัติกรรมภัย ชีวี- ปลอดภัย (Safe lives & Sense Driving)	สสส.สสส.	16/11/62 - 15/10/63	257,600	31.06	58.54	27.48	41.00	41.00	-	เป็นไปตามแผน (ส่งหนังสือขอรับแผนการดำเนินงาน ที่ กท 0012/185 ลงวันที่ 21 เม.ย. 63)	-	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภท	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	รายละเอียดดำเนินโครงการ	วันเดือนปี พ.ศ. (น้ำ)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานต่อไป (%)					ผู้ชี้แจงผู้ได้รับงบประมาณและผู้เกี่ยวข้อง	ผลลัพธ์ประเมิน
							แบบ	ผลลัพธ์ 04/63	เป้าหมาย	แบบ	ผลลัพธ์ 04/63	เป้าหมาย	เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
117	631004	1	โครงการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เกี่ยวกับพื้นที่ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแล	สสส. เพชรบุรี	1/08/ 62 - 31/10/63	499,370	44.72	75.95	29.23	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	-
118	631003	1	โครงการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เกี่ยวกับพื้นที่ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแล	สสส. นราธิวาส	1/08/ 62 - 31/10/63	521,510	48.97	80.67	31.70	79.38	79.38	-	เป็นไปตามแผน	-	-	-
119	631005	1	โครงการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เกี่ยวกับพื้นที่ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแล	สสส. ราชบุรี	1/08/ 62 - 31/10/63	453,910	46.00	82.11	36.11	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	-
120	631001	1	โครงการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เกี่ยวกับพื้นที่ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแล	สสส. ชัยนาท	1/08/ 62 - 31/10/63	463,640	39.89	80.39	40.50	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	-
121	631009	1	โครงการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เกี่ยวกับพื้นที่ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแล	สสส. สิงห์บุรี	1/08/ 62 - 31/10/63	293,600	41.63	82.37	40.74	64.29	64.29	-	เป็นไปตามแผน	-	-	-

ลำดับ	รหัสโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ผู้เสนอการดำเนินโครงการ	วันเดือนปี พ.ศ. (น้ำท่วม)	การบิลประจำปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่ได้รับการ (%)					คำชี้แจงผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลที่ประจุและกระบวนการติดตามฯ
							แผน	ผลต่อ 04/63	เดือน/ช้า ก้าวแผน	แผน	ผลต่อ 04/63	เดือน/ช้า ก้าว แผน	หมายเหตุ			
122	631014	1	โครงการกำนันกิจกรรมเชิงเส้าฯ ให้เป็นที่ศูนย์กลางของการใช้สอยเชิงนโยบายในอุบลราชธานี	สหช.อุบลฯ รายงาน	1/08/ 62 – 31/10/63	420,730	31.57	72.76	41.19	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
123	631008	1	โครงการกำนันกิจกรรมเชิงเส้าฯ ให้เป็นที่ศูนย์กลางของการใช้สอยเชิงนโยบายในอุบลราชธานี	สหช. ศียงราช	1/08/ 62 – 31/10/63	490,950	29.71	71.43	41.72	62.70	62.70	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
124	631013	1	โครงการกำนันกิจกรรมเชิงเส้าฯ ให้เป็นที่ศูนย์กลางของการใช้สอยเชิงนโยบายในอุบลราชธานี	สหช. พรมแดน ศียงราช	1/08/ 62 – 31/10/63	350,240	27.29	77.06	49.77	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
125	631006	1	โครงการกำนันกิจกรรมเชิงเส้าฯ ให้เป็นที่ศูนย์กลางของการใช้สอยเชิงนโยบายในอุบลราชธานี	สหช. อุดรธานี	1/08/ 62 – 31/10/63	626,410	38.08	88.82	50.74	88.00	88.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	
126	631045	2	โครงการน้ำดื่มน้ำมันเมืองในชั้นที่ ประชารัฐบูรณะ 2563	สหช.	1/10/ 62 – 30/09/ 63	26,525,700	-	65.81	65.81	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน	-	-	

ลำดับ	รหัสโครงการ	กод ภารกิจ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	รหัสหน่วย ผู้รับน โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				คำแนะนำให้รับงบประมาณ ครึ่งปีแรก	ผลประโยชน์พื้นที่มา	
							เดือน	ยอดเดือน 04/63	เป้าหมาย	เดือน	ยอดเดือน 04/63	เป้าหมาย	เดือน			
5. อนุมัติใหม่/7. โอนย้าย																
127	631094	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ตรวจสอบรถ ของสำนักงาน ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่	สทน. นครเชียง	27/4/63 - 26/1/64	1,147,800	-	-	-	-	-	-	0	อนุมัติใหม่	สทน.นครเชียง: ดำเนินการ เพื่อติดตั้งระบบการ TOR และอบรมการหากจักรยาน จอด	ให้รับจัดทำ TOR ให้มีสิ่ง เครื่องจากใน 1 เดือน และ ตรวจสอบให้เป็นไปตามแผน
128	631095	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ตรวจสอบรถ ของสำนักงาน ขนส่งจังหวัดเชียง สะพานขาม แม่จอด	สทน. ภาค	27/4/63 - 26/9/64	493,500	-	-	-	-	-	-	0	อนุมัติใหม่	สทน.ภาค: จัด TOR และ อบรมการหากจักรยาน	ให้รับจัดทำ TOR ให้มีสิ่ง เครื่องจากใน 1 เดือน และ ตรวจสอบให้เป็นไปตามแผน
129	631096	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ควบคุมและตรวจสอบการดำเนิน งานบนทางศูนย์รถ ของสำนักงาน ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1	สทน. เชียงใหม่	27/4/63 - 26/6/64	498,000	-	-	-	-	-	-	0	อนุมัติใหม่	สทน.เชียงใหม่: ดำเนินการ เพื่อติดตั้งระบบการ TOR และอบรมการหากจักรยาน	ให้รับจัดทำ TOR ให้มีสิ่ง เครื่องจากใน 1 เดือน และ ตรวจสอบให้เป็นไปตามแผน
130	631097	4	โครงการพัฒนาระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามรถ TAXI ที่ออกใบอนุญาตโดยผู้ด่าน ดอยสะพานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 (ระบบ ที่ดูแลมีการดำเนินการต่อเนื่อง)	สทน.	27/4/63 - 26/5/64	4,999,000	-	-	-	-	-	-	0	อนุมัติใหม่	สทน.: จัด TOR และเพิ่ม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ให้รับจัดทำ TOR ให้มีสิ่ง เครื่องจากใน 1 เดือน และ ตรวจสอบให้เป็นไปตามแผน

ลำดับ	รหัสโครงการ	กต. บุคคล	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	จำนวนทุนดิจิทัล (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานที่โครงการ (%)				ผู้รับผิดชอบโครงการและ ผู้ประสานงาน	ผลลัพธ์ปีรวม
							แผน	ผลลัพธ์ 04/63	เริ่ม/ ดำเนิน การแผน	แผน	ผลลัพธ์ 04/63	เริ่ม/ ดำเนิน การแผน	หมายเหตุ		
131	631098	7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนากระบวนการศึกษาวิจัย และโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์	สนง.	27/4/63 - 26/2/64	2,915,000	-	-	-	-	-	-	ยุทธศาสตร์ฯ	สนง. : ยกระดับวิชาการประยุกต์ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน การทำงานเชิงปฏิบัติการ และเครือข่ายความร่วมมือ สำหรับการจัดอบรม โดยอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเผยแพร่ เว็บไซต์ทุกช่องทางสื่อสาร สำหรับนักวิจัยและนักศึกษา ที่รับการอบรม ซึ่งคาดว่า จะจัดอบรมในเดือนเมษายน 2563	ได้มีการจัดทำรายละเอียด การอบรมหลักสูตร สำหรับวิชา และบริบทที่เกี่ยว กับการอบรมให้เป็นไปตาม กำหนดเวลาที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ให้มากขึ้น หากต้องดินทาง มากบินไปต่างประเทศ ต้องการขอเวลาเพิ่มเติม
132	631099	9	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ใช้ห้องเรียนศักยภาพด้านภาษา ภาษาต่างประเทศเพื่อการค้า ประเมินผลภาษาไทย ความรู้ภาษาต่างประเทศ ที่นักเรียนสามารถนำไปใช้งาน ให้ดีขึ้น	สนง.	27/4/63 - 26/2/64	1,060,000	-	-	-	-	-	-	ยุทธศาสตร์ฯ		
133	631100	9	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ บริหารงานเชิงตีบทั่วไป ประเมินผลภาษาต่างประเทศ ความรู้ภาษาต่างประเทศ ที่นักเรียนสามารถนำไปใช้งาน ให้ดีขึ้น	สนง.	27/4/63 - 26/12/63	1,082,600	-	-	-	-	-	-	ยุทธศาสตร์ฯ		

จังหวัดหนองบัวมูลนิธิการฯ เพื่อไปรษณีย์ฯ
มติที่ประชุม ให้ผู้ได้รับข้อสาร และฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการ ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและที่ขอประชุม รวม 49 โครงการ ให้ กพส., กพจ., กรมทางหลวง, สนง., สนส., สลก., สลก.และสนง.ร่วมกับ กพท., สนง.ร่วมกับ สอศ., กพส., กพจ., สชพ.2, สชพ.5, สปค., สจจ.จันทบุรี, สชจ.เชียงราย, สชจ.ตราด, สชจ.น่าน, สชจ.ปราจีนบุรี, สชจ.พะนังครวีอุบลฯ, สชจ.พิษณุโลก, สชจ.เพชรบุรี, สชจ.ลำปาง, และ สชจ.อุบลฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)
1.1 โครงการที่ขอจ่ายรายจ่ายความเกิน 4 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้คุรุจ้าง แต่เบื้องจากโครงการยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อและได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จึงนับ 7 โครงการ ให้แก่ สนง., 5 โครงการ และ สนส., 2 โครงการให้ เร่งจัดซื้อจัดจ้างและเร่งดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติบโตตามจำนวนที่ได้ลงทุนมาแล้วๆ พร้อมปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้สอดคล้องกับสัญญาให้รายเดือน เพื่อนำเสนอขออนุมัติวงเงินการพิจารณาฯ / คณหกรรมการฯ ดังนี้				
1	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสอบภาพรถทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสอบภาพรถ ประจำปีงบประมาณ 2563	สนง.	6/08/62 - 5/11/ 63	19,100,000
2	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบภาพรถของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง เพื่อให้การตรวจสอบภาพรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนง.	10/09/62 - 9/12/ 63	37,500,000
3	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดราชธานี แห่งที่ 2	สนง.	10/09/62 - 9/12/ 63	14,049,600
4	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดปีจกฯ เพื่อให้การตรวจสอบภาพรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนง.	10/09/62 - 9/12/ 63	9,517,700
5	โครงการยกระดับการทดสอบที่นั่ง จุดบีดที่นั่ง และจุดยึดเข็มทิบันรังกับยึดของรถโดยสาร ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของประเทศไทย	สนง.	14/11/ 62 - 13/11/ 64	70,888,600
6	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Deliver)	สนง.	31/01/ 63 - 30/11/ 63	2,848,000
7	โครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยในภาค	สนง.	6/08/ 62 - 5/11/63	3,577,140

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)
1.2 โครงการที่ต่อสัมภาระและเวลาไม่เกิน 4 เดือน จำนวน 3 โครงการ โดย สนก. 2 โครงการ ดำเนินการเสร็จลื้นแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ และ ลงทะเบียน 5 โครงการ เมื่อจากมีการเพิ่มงานจาก TOR เดิมทำให้การดำเนินการล่าช้า ให้ตรวจสอบดำเนินการขยายเวลาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและสรุปบัญชีต่อไป				
8	โครงการยกระดับกระบวนการต่อและออกใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางการ ยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) ผลผลิตที่ 1 KIOSK = 62,675,500 บาท ผลผลิตที่ 2 E-Licensing = 227,101,200 บาท ส่วนที่ 1 = 15,738,200 บาท ส่วนที่ 2 = 211,363,000 บาท ผลผลิตที่ 3 E-Learning = 7,031,000 บาท ผลผลิตที่ 4 E-Classroom 2 = 5,317,000 บาท	สนก.	1/07/61 26/04/62 ปรับเป็นเดือนสุด 28/02/63 ปรับเป็นเดือนสุด 8/05/63	302,124,700
2. โครงการรอบปีเพื่อปรับระยะเวลา/ยกเลิกโครงการ จำนวน 39 โครงการ ให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการด้านการศึกษาวิชาฯ และคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการต่อไป				
9	โครงการศึกษาพัฒนาแบบทดสอบความรู้ความสามารถกิจหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)	สนก.	19/04/62- 18/02/63 ปรับเป็นเดือนสุด 14/05/63	2,648,000
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาระเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สสส.5	1/10/61 - 30/09/62 ปรับเป็นเดือนสุด 30/09/63	15,990,000
11	โครงการเรียนสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐวัย เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (traffic learning for kids)	สสจ.จันทบุรี	1/02/63 - 31/08/63	423,000
12	โครงการเรียนสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐวัย เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (traffic learning for kids)	สสจ.ตราด	1/02/63 - 31/08/63	389,000

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)
13	โครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชน (Network Safety Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สสจ.เชียงราย	16/11/62 - 15/10/63	234,600
14	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมแพทย์ศัลยบัณฑิตเพื่ออาชีวอนุญาต	สขจ.น่าน	31/01/63 - 31/07/63	943,860
15	โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการขับรถอย่างปลอดภัย ในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกบนเส้นทางสาย 304 ช่วงเชียงใหม่- โภน จังหวัดปราจีนบุรี	สสจ.ปราจีนบุรี	16/11/62 - 15/09/63	332,800
16	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สสจ.ปราจีนบุรี	16/11/62 - 15/10/63	302,800
17	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถจักรยานยนต์ สาธารณะ จังหวัดปราจีนบุรี	สสจ.ปราจีนบุรี	16/11/62 - 15/09/63	292,800
18	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดพะรังครศรีอุไหยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สสจ. พระนครศรีอุไหยา	16/11/62 - 15/10/63	423,000
19	โครงการเมืองจราจรจำลอง สถานที่ใช้รถให้ก้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สพจ.พิษณุโลก	16/11/62 - 15/02/64	670,000
20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาพถ่าย ^{สี} สำเนาจดหมายเหตุของพชรบุรี ระยะที่ 1	สสจ.เพชรบุรี	1/07/61- 31/10/62 ปรับเป็นสีน้ำเงิน ^{สีน้ำเงิน} 31/07/63	9,669,000
21	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สสจ.เพชรบุรี	16/11/62 - 15/10/63	188,400
22	โครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของ หน่วยงานราชการจังหวัดสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สสจ.สำราญ	16 พ.ค. 62 - 15 ต.ค. 63	169,400
23	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สสจ.สุโขทัย	16/11/62 - 15/10/63	254,400

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ราคากลาง ดำเนินโครงการ	จำนวนเงินมีติ้ง (บาท)
24	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำหรับ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างที่น้ำฐานการขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน เพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 4	สปค.	1 /10/ 61 - 31 /07/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/ 63	6,000,000
25	โครงการทึกษา Rubber Fender Barrier เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน	กรมทางหลวงชนบท	24 /02/ 63 - 23 /01/ 64	3,615,000
26	โครงการอาสาชันส์ทางบก	กมส.	15 /11/ 62 - 14 /08/ 63	158,900
27	โครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ทโลจิสติกส์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการกำกับควบคุมยานพาหนะเข้าบ้านพร้อมแพน	กมส.	24 /01/ 63 - 23 /05/ 64	4,959,000
28	โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	กมส.	6 /08/ 62 - 30 /11/ 63	23,250,750
29	โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทุกท้านทุกพื้นที่	กมส.	6 /08/ 62 - 30 /11/ 63	86,949,220
30	โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ อุบัติความไม่สงบ และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก	ศบส.	• 13 /07/ 60 - 12 /01/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 24 /08/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63	49,500,000
31	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากระบบ GPS สำหรับ เจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ศบส.	1/10/62 - 30 /6/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/ 63	2,123,400
32	โครงการจัดตั้งศูนย์อบรมและทดสอบผู้ขับรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	สชท.2	1 /07/ 61 - 30 /09/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /03/63	18,000,000

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)
33	โครงการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบประจำปีและ การรับรองคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน	สนก.	19/04/62 - 18/06/63 ปรับเป็นเดือนสุด 18/08/63	4,837,000
34	โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนก.	1/10/62 - 30/09/63	89,801,200
35	โครงการศึกษาโครงการสร้างห้องเรียนสูตรการอบรม เพื่อรับศิษย์นักศึกษาและนักเรียนประพุตในการขับรถ	สนก.	7/02/63 - 7/04/64	4,703,200
36	โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรความรู้พื้นฐานทั่วไป ในการขับรับใบอนุญาตขับรถ ว่าด้วยสมรรถนะและ ข้อจำกัดของผู้ขับรถ	สนก.	24/01/63 - 23/04/64	4,538,000
37	โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรความรู้พื้นฐานทั่วไป ในการขับรับใบอนุญาตขับรถ ว่าด้วยสักษณะ ประเกห และข้อจำกัดของตน	สนก.	7/02/63 - 6/04/64	4,398,000
38	โครงการปรับปรุงศูนย์สอนขับรถ อ.ล้ำลูกกา ภายใต้ แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver)	สนก.	1/03/61 - 31/12/62 ปรับเป็นเดือนสุด 30/04/63	39,796,617
39	โครงการบูรณาการตั้งศูนย์บริการอำนวยความสะดวกทาง เพื่อความปลอดภัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	สนก. ร่วมกับ สอศ.	14/11/62 - 13/09/63	26,284,900
40	โครงการยกระดับการตรวจสอบภาพรถ เพื่อสำนัก วิศวกรรมยานยนต์ตรวจสอบและรับรองเกียร์กับรถ	สนง.	1/08/62 - 31/07/63	4,471,000
41	โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสอบภาพรถ ศูนย์ ทดสอบยานยนต์ เพื่อศึกษา ตรวจสอบและพัฒนา กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องตามข้อเกณฑ์ด้านความ ปลอดภัยของรถ	สนก.	1/08/62 - 30/09/63	4,750,000

/42 โครงการจัดทำระบบ...

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา	จำนวนบุคลา
			ดำเนินโครงการ	(บาท)
42	โครงการจัดทำระบบรายงานผลการติดตั้ง การตรวจสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบคุมของรถที่ใช้กําเป็นเชื้อเพลิง และระบบรายงานผลการตรวจสอบสภาพผ่านระบบสารสนเทศ (จัดทำระบบรายงานผลการตรวจสอบสภาพของ ตรอ. ผ่านระบบออนไลน์)	สนง.	<ul style="list-style-type: none"> • 11/02/58 – 10/12/58 • ปรับเป็นเดือนสุด 30/06/60 • ปรับเป็นเดือนสุด 30/09/60 • ปรับเป็นเดือนสุด 31/05/61 • ปรับเป็นเดือนสุด 30/09/61 • ปรับเป็นเดือนสุด 31/12/61 • ปรับเป็นเดือนสุด 31/05/62 • ปรับเป็นเดือนสุด 31/10/62 • ปรับเป็นเดือนสุด 30/04/63 	35,071,400
43	โครงการหน่วยทดสอบที่เริ่วเพื่อสอนเที่ยบความเที่ยงตรงและติดตาม การซ้อมบำรุงรักษาระบบตรวจสอบสภาพรถทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563	สนง.	1/10/62 – 30/09/62	410,000
44	โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างห้องจอดโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย	สนง.	<ul style="list-style-type: none"> 19/04/62 - 18/07/63 ปรับเป็นเดือนสุด 31/10/63 	4,800,000
45	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบของสถานตรวจสภาพรถ	สนง.	<ul style="list-style-type: none"> 2/05/62- 1/04/63 ปรับเป็นเดือนสุด 31/05/63 	2,800,000
46	โครงการตรวจสอบ ก้ากับและถูกลอกการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนง.	1/10/62 - 30/09/62	977,700
47	โครงการปฏิบัติการตรวจสอบเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดยังหัว ประเทศไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนง.	13/11/62 - 12/07/63	8,604,000

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา	วงเงินอนุมัติ (บาท)
48	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2563	สสส.	6/08/62 - 5/11/63	54,800,000
49	โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยผ่านการแข่งขัน OR Thailand Grand Prix (MOTO GP)	สสส. และ สวนฯ. ร่วมกับ กกท.	1/01/63 - 31/05/63	9,000,000
<p>3. โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ และการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน รวม 3 โครงการ ให้ สวนฯ. เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน และเร่งสรุปปิดโครงการ</p> <p>4. โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 4 โครงการ ได้แก่ ศพช.5 , และสวนฯ. 3 โครงการ ให้เร่งสรุปปิดโครงการให้ฝ่ายเลขานุการ</p> <p>5. โครงการที่การดำเนินการเป็นไปตามแผน รวม 70 โครงการ โดยมี</p> <p>5.1 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 24 โครงการ ได้แก่ กสส. 3 โครงการ, ศพช. 2 โครงการ, สวนฯ. 7 โครงการ, สวนฯ.3 โครงการ สวนส.2 โครงการ, สสส. 1 โครงการ, สขจ.ชลบุรี, สขจ.ชัยภูมิ, สขจ.นครสวรรค์ ศขจ.เพชรบูรณ์, สขจ.หนองคาย แซดสขจ. อ่างทอง อย่างละ 1 โครงการ ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามแผน</p> <p>5.2 โครงการที่การดำเนินการเป็นไปตามแผน และการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 46 โครงการ ให้ผู้ได้รับจัดสรร</p> <p>6. โครงการที่อนุมัติใหม่ 7 โครงการ ได้แก่ กจท. 2 โครงการ, ทสส., สวนฯ., สขจ.ขอนแก่น, คาก, นครนายนก อย่างละ 1 โครงการ ให้เร่งจัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และเร่งรัดให้เป็นไปตามแผน</p>				

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2563 และเห็นควรให้หน่วยงานเข้าชี้แจงโครงการและฝ่ายเลขานุการรับทราบความเห็นของคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการฯ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาระที่ 4.2 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รัฐใช้ถนน ที่ดำเนินงานตามโครงการเสริมสันแล้ว ประจำเดือนเมษายน 2563

จากแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รัฐใช้ถนนดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2563 ที่ดำเนินงานตามโครงการเสริมสันแล้ว จำนวนห้องสัน 1,130 โครงการ นั้น
เป็นโครงการที่ดำเนินงานเสริมสันและรายงานผลการสรุปปีต่อปีการดำเนินงานตามโครงการ ณ เดือนเมษายน 2563
จำนวน 9 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ	โครงการที่ดำเนินงาน เสริมสันและสรุปปี แล้ว	โครงการที่ดำเนินงานเสริม สันและสรุปปี ณ เมษายน 2563	รวมโครงการที่ ดำเนินงานเสริมสัน
2547 – 2557	633	-	633
2558	65	-	65
2559	61	-	61
2560	89	-	89
2561	154	2	156
2562	118	5	123
2563	1	2	3
รวม	1,121	9	1,130

โดยโครงการที่ดำเนินงานตามโครงการเสริมสันแล้ว ณ เดือนเมษายน 2562 จำนวน 9 โครงการ มีรายละเอียด
ดังนี้

ลำดับ	ราย	รหัส	รายการ	แผนก/ฝ่าย	พัฒนา	การบริหาร	ผลผลิต	นักออกแบบ	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล
หมวดที่ 1 ภาระและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก												
หมวดที่ 2 ภาระและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายใน												
1	2	631086	เงินเดือนพนักงานที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก	มนต์	๖๖๖. ประจำปี 5/2561- 22 พ.ศ. 61	1/12/61- 30/9/62	13,061,011.00	9,329,833.35	3,731,377.65	100	98.36	
2	2	631083	เงินเดือนพนักงานที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 6,400 บาท ที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 6,400 บาท	มนต์	๖๖๖๔๗. ประจำปี 8/2562- 15 พ.ศ. 62	16/11/62 - 15/5/63	462,400.00	462,400.00	-	100.00	100.00	
3	2	621134	เงินเดือนพนักงานที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 2,500 บาท ที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 2,500 บาท	มนต์	๖๖๖๔๙. ประจำปี 1/2562- 2 พ.ศ. 62	2/5/62 - 3/4/63	385,750.00	885,700.00	50.00	100.00	100.00	
หมวดที่ 3 ภาระและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายใน												
4	4	631088	เงินเดือนพนักงานที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 1,924,500 บาท ที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 1,924,500 บาท	มนต์	๖๖๖๔๙. ประจำปี 1/2563- 31 พ.ศ. 63	1/2/63 - 31/1/64	1,924,500.00	714,920.00	1,209,580.00	75.00	66.67	
หมวดที่ 7 ภาระและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก												
5	7	611071	เงินเดือนพนักงานที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก จำนวน	มนต์	๖๖๖. ประจำปี 6/2560- 18 พ.ศ. 60	18/12/60 - 30/9/61 ประจำปีงวด ปีที่ 1/2561	10,648,890.00	10,595,000.00	53,700.00	100.00	100.00	
หมวดที่ 4 ภาระและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายใน												
6	8	621079	เงินเดือนพนักงานที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงวดงวดที่ 7 พ.ศ. 2562	มนต์	๖๖๖๔๗. ประจำปี 7/2561- 17 พ.ศ. 61	1/10/61 - 30/9/62 ประจำปีงวด ปีที่ 1/2562	2,312,670.00	1,670,452.09	634,217.91	100.00	100.00	
หมวดที่ 3												
หมวดที่ 3 ภาระและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก												
7		623005	เงินเดือนพนักงานที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 4,600,000 บาท ที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก	มนต์	๖๖๖๔๙. ประจำปี 5/2561- 20 พ.ศ. 61	1/12/61 - 30/9/62 ประจำปีงวด ปีที่ 1/2563	4,600,000.00	4,581,780.00	8,221.00	100.00	100.00	
8		613810	เงินเดือนพนักงานที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงวดงวดที่ 4 พ.ศ. 2561 จำนวน 4,995,500 บาท ที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก	มนต์	๖๖๖๔๗. ประจำปี 4/2561- 15 พ.ศ. 61	5/7/61 - 4/7/62 ประจำปีงวด ปีที่ 2/2563 ประจำปีงวด ปีที่ 3/2563	4,995,500.00	4,788,380.00	207,120.00	100.00	100.00	
9		623003	เงินเดือนพนักงานที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 4,184,000 บาท ที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานภายนอก	มนต์	๖๖๖๔๗. ประจำปี 4/2561- 15 พ.ศ. 61	16/8/61 - 15/8/62 ประจำปีงวด ปีที่ 4/2563	4,184,000.00	4,130,460.00	54,000.00	100.00	100.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การบริหารแผนงานโครงการเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดผลลัมฤทธิ์สูง

กลยุทธ์ที่ 2

การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถ

อย่างปลอดภัย

1. โครงการบ้านกรุงธิการระบบและอุปกรณ์ในการออกแบบให้ออนุญาตชั้นรถแบบนี้เล็กหรือบีก

ห้องเรียนระบบวิชาการจัดการศึกษาความปลอดภัยทางด่วน

กลยุทธ์ที่ 2 : การเข้มงวดมาตรฐานด้านการซื้อขายปลอดภัย

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อสอนศิลปนักเรียนที่จะสามารถสร้างงานมาสต์พีช ได้ร่วมกับพัฒนา ควบคุม ก้าวคุณและระบบการสอนที่ทางเด่น ให้ได้มาตรฐานให้มีคุณภาพ มีสำนึกรักนักเรียนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเข็นน เพื่อให้ประชารชนได้วรรคการบริการที่ดีและมีความปลอดภัยในการใช้รถเข็นนของลูกค้าที่มาก

2. สามารถอ่านตัวเลขฐานสองที่อยู่ในเม้ามายา

- เพื่อเชื่อมต่อไปยังการใช้ Digital Technology ให้เข้าประยุกต์ในการเพิ่มข้อมูลในชุมชนที่สามารถเข้าร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ
 - เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าร่วมแบบภาคผนวกที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานบนบันทึกของกระบวนการจราจรที่รายงานแก่หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและมีความปลอดภัยในการใช้งานอย่างเป็นธรรมชาติ
 - เพื่อศักดิ์สิทธิ์ในระบบการตรวจสอบและดำเนินการ การกำกับดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายที่กำหนด
 - เพื่อให้มีใบอนุญาตเข้าร่วมแบบภาคผนวก ที่มีແ忿แบบเสี่ยงและมีเครื่องมือ QR code ติดลงบนใบอนุญาต เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้รวดเร็วและแม่นยำ
 - เพื่อให้ใบอนุญาตเข้าร่วมแบบภาคผนวก ที่มีลักษณะเดียวกันกับใบอนุญาตเดิม แต่เพิ่มเติมรายละเอียดที่สำคัญ เช่น สถานะการจราจรของผู้ได้รับใบอนุญาตเข้าร่วมเดิม ทางหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต สามารถทราบได้ทันที
 - เพื่อให้ใบอนุญาตเข้าร่วมแบบภาคผนวก สำหรับใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล พนักงานข้าราชการและหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตด้วยตนเอง ให้ขั้นตอนความประพฤติที่ได้รับใบอนุญาต การใช้ความเร็ว ร่วมกับการที่รายงานและหาดูพิกรรมการเข้ามา ให้เชื่อมต่อระหว่างบุคลากรกับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต
 - เพื่อให้ใบอนุญาตเข้าร่วมแบบภาคผนวก สามารถเข้าร่วมกับหน่วยงานที่มีข้อมูลการเดินทาง สำหรับใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล พนักงานข้าราชการและหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตด้วยตนเอง ให้ขั้นตอนความประพฤติที่ได้รับใบอนุญาต การใช้ความเร็ว ร่วมกับการที่รายงานและหาดูพิกรรมการเข้ามา ให้เชื่อมต่อระหว่างบุคลากรกับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต

ผู้ดูแลห้องเรียนที่ดี : ให้บุตรหลานได้รับการศึกษาอย่างดีเยี่ยม

ลักษณะที่ดีที่สุดของนักเรียน : ลูกได้รับใบอนุญาตเข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถูกห้ามและปล่อยมั่ว โดยประเมินจากแบบติดตามการเก็บอุบัติเหตุของลูกได้รับในแต่ละเดือนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท ใบอนุญาตนี้จะใช้ได้ 6 เดือน

ลักษณะที่ดีที่สุดของนักเรียน : ลูกได้รับใบอนุญาตเข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถูกห้ามและปล่อยมั่ว โดยประเมินจากแบบติดตามการเก็บอุบัติเหตุของลูกได้รับในแต่ละเดือนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท ไม่ต้องมีเงินสดไว้

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՎԱԴՐՈՒՅԹ

ก. จ. ร. บ. ๒๕๖๑ : กฎหมายและ regulation

13/08/2019 11:11:19 : 1 897 798 2561 - 30 พฤษภาคม 2562

הרבבנ'הן : סכום 13,061,811

รวมทั้งหมด : 9,329,833.35 บาท คงเหลือต้องคืน กปภ. : 3,731,977.65 บาท



2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการออกใบอนุญาตขับรถ ด้านการอบรมและทดสอบผู้ขับรับใบอนุญาตขับรถ

ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรธานี

กลยุทธ์ที่ 2 : การเพิ่มสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่ปลอดภัย

วัสดุประสงค์ : 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบความรู้ความสามารถในการขับรถของผู้ขับรับใบอนุญาตขับรถ อันจะนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุได้มากที่สุด

2. เพื่อส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในด้านการอบรมภาคทฤษฎีและการสอบภาคปฏิบัติ

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ : สถานที่สำหรับการอบรมและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีประสิทธิภาพรองรับผู้เข้ารับการอบรม และทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้ และสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดการขับขี่ทางบกกำหนด

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการทดสอบการอบรมและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีความสามารถทั่วไปได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน : 15 พฤษภาคม 2562 – 14 พฤษภาคม 2563

การใช้จ่ายเงิน : อนุมัติ 462,400 บาท

เบอร์โทรศัพท์ : 462,400 บาท

คงเหลือสิ่งของ กปด. : -

สรุปสาระสำคัญโครงการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ผลลัพธ์โครงการ
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรธานี มีภารกิจงานบริการด้านใบอนุญาตขับรถ โดยในแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก และมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจากการที่มีประชากรจำนวนมากใช้บริการขับขี่จำนวนมาก ส่งผลให้ไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ ด้านนั้น จจ.อุตรธานีจึงเห็นจดที่มาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการออกใบอนุญาตขับรถด้านการอบรมและทดสอบผู้ขับรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรธานี โดยเป็นการปรับปรุงห้องที่พักคอย ห้องอบรม และห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและความเหมาะสมของสถานที่ทดสอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทดสอบความรู้ ความสามารถในการขับขี่ของผู้ขับรับใบอนุญาตขับรถ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก อันจะนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้	ดำเนินการปรับปรุงห้องที่พักคอย ห้องอบรม ห้องทดสอบสมรรถภาพ และห้องทดสอบภาคทฤษฎี (E-exam) เป็นอิเล็กทรอนิกส์ห้องที่พักคอย เป็นอิเล็กทรอนิกส์ห้องที่พักคอย ห้องอบรม ห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบความรู้ ความสามารถในการขับรถของผู้ขับรับใบอนุญาตขับรถให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งมีผู้มาใช้บริการอบรมและทดสอบ จำนวน 2,761 ราย มีผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 2,490 ราย ติดเป็นร้อยละ 90.18 โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ของตัวชี้วัดด้านปริมาณ คือเป็น ร้อยละ 100	ผู้ผ่านการทดสอบการอบรม และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้รถใช้ถนนได้ดีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดด้านคุณภาพ คือเป็น ร้อยละ 100



3. โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการเข้ารับที่ใช้ในการชนสัจฉวตอุบัติรายเพื่อการดับมาตรฐานคุณธรรมอาชญากรรม

กอนยพาร์ที่ 2 : การเรียนรู้ภาษาครุฑานี้กันการเข้าใจอย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การรายงานสิ่งที่ทางนักการเมืองต้องการในรัฐสภา และสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพในการเข้ารับการอบรมของพนักงานขึ้นรถว่า ได้วันการอบรมครบถ้วน ซึ่งจะทำให้เป็นไปได้ที่รากบ้านขับรถมีความตื่นตัว ทักษะความสามารถเดินทางอยู่ที่จะขับรถประเภทต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย ด้วยวิธีการฝึกอบรม : รถจักรยานยนต์ที่ใช้ชั้นเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพสูง สามารถให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ตัวชี้วัดก้านคุณภาพ : สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพเรื่องรับการอบรมของพนักงานข้าราชการสังกัดอธิบดีทราบว่าได้รับการอบรมครบถ้วน มีทักษะความรู้ความสามารถอย่างดีและมีความต้องการจะเรียนรู้เพิ่มเติม

អាមេរិកានា : ព័ត៌មានទីតាំងរាជធានីភ្នំពេញ

ฉบับแก้ไขครั้งที่หนึ่ง : ๒๘๖๙๐๓๘๐๑ ๒๕๖๒ – ๑ (๑๔๒๘๑ ๒๕๖๓)

ฉบับที่ ๑๖๘๙๔๘๘๘๕๗๙๙๔ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓

ເລືອດໃຈ : 885 700 177

ก่อนเริ่มต่ออีกน าทีจะ : 50 นาที

ราคารถต้องเป็น : จำนวนที่ : 885,750 บาท

ชุดบันทึกข้อมูลโครงการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ผลลัพธ์โครงการ
<p>จากกลติช่องการขนส่งสินค้าอันตรายในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะภาคการขนส่งทางถนนซึ่งมีสัดส่วนประมาณหนึ่งในจำนวนของการขนส่งทั้งหมด โดยจากสถิติในปัจจุบันประเมินได้ว่ามีจำนวนการขนส่งสินค้าอันตรายมากกว่า 4B ล้านตัน ทำให้ความเสี่ยงของการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนอาจมากกว่า 10,000 เหตุการณ์ต่อวัน ประกอบกับการที่ประเทศไทยได้เป็นภาคในความต้องการห่วงประเทศไทยซึ่งมีรัฐงบประมาณส่งสินค้าอันตราย สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกนี้ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการเข้ารอดพัฒนาการ บนสังเวชตุอันตราย เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านรับรองคุณภาพฐานสากล เมื่อจากกระบวนการส่งทางบกมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำระบบสำหรับการดำเนินการออกหนังสือรับรองให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเข้ารอดพัฒนาการที่ใช้ในการขนส่งสังเวชตุอันตราย ซึ่งคงเก็บตัวอย่างต่อไปนี้</p> <p>การอบรมหลักสูตรการเข้ารอดพัฒนาการ บนสังเวชตุอันตราย ให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเข้ารอดพัฒนาการ บนสังเวชตุอันตราย แบบตัวต่อตัว รวมทั้งส่งมอบรายการต่อไปนี้</p> <p>2.1 Program Source Code จำนวน 1 ชุด และขั้นตอนการดำเนินการให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้ารอดพัฒนาการ บนสังเวชตุอันตราย แบบตัวต่อตัว รวมทั้งส่งมอบรายการต่อไปนี้</p> <p>2.2 รายละเอียดของระบบ แผนผังการท่องเที่ยวของระบบ ตัวอย่างหน้าจอ ตัวอย่างรายงานต่างๆ แผนผังการเดินทางโดยใช้ GPS รายละเอียดโครงสร้างข้อมูล ในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภารกิจที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมที่บันทึกลงใน CD-ROM หรือ DVD-ROM</p> <p>2.3 คู่มือปฏิบัติงาน Administrator Manual และ User Manual ที่บันทึกลงใน CD-ROM</p> <p>ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามขอบเขตของงานครบทั้งหมด โดยการดำเนินโครงการที่ได้กรรมการขนส่งทางบกมีระบบการออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการเข้ารอดพัฒนาการที่ใช้ในการขนส่งสังเวชตุอันตราย ที่สามารถออกหนังสือรับรองให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเข้ารอดพัฒนาการที่ใช้ในการขนส่งสังเวชตุอันตราย ซึ่งคงเก็บตัวอย่างการอบรมหลักสูตรการเข้ารอดพัฒนาการที่ทำให้การขนส่งมีรูปแบบของหนังสือรับรองที่เป็นแบบสากล มีความปลอดภัยจากการปลอมแปลง และสามารถจัดเก็บประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นประจำได้ไว้สืบกันในอนาคตให้อ่านแล้วประทับใจมาก สามารถยกเกรดได้เป็น 5 ดาว คิดเป็น 100%</p>	<p>ได้ดำเนินการจัดทำ บริษัท เอฟพีพีทีพี ไซส์ชั้น ขนาด ในการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการเข้ารอดพัฒนาการที่ใช้ในการขนส่งสังเวชตุอันตราย เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านรับรองคุณภาพฐานสากล โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้</p> <p>1. จัดทำแบบจำลอง (Mockup) ของระบบโดยจัดทำเป็นเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน CD-ROM</p> <p>2. พัฒนาและติดตั้งระบบของหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรให้ความเที่ยงข้อมูล รวมทั้งส่งมอบรายการต่อไปนี้</p> <p>2.1 Program Source Code จำนวน 1 ชุด และขั้นตอนการดำเนินการให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้ารอดพัฒนาการ บนสังเวชตุอันตราย และสามารถตรวจสอบประวัติการเข้ารับการอบรมของหน้าจอกำหนดรับรอง บนสังเวชตุอันตรายที่ได้รับการอบรมครบถ้วน ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานเข้ารอดพัฒนาคุณภาพ ตักษะ ความสามารถ เพียงพอที่จะเข้ารอดพัฒนาการ บนสังเวชตุอันตรายในประเทศไทย ต่อไป ได้อย่างปลอดภัย โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดด้านคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100</p>	<p>การทราบสิ่งที่ทางบกมีระบบการออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการเข้ารอดพัฒนาการที่ใช้ในการขนส่งสังเวชตุอันตราย ที่ทำให้สามารถขอออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร การเข้ารอดพัฒนาการ บนสังเวชตุอันตราย และสามารถตรวจสอบประวัติการเข้ารับการอบรมของหน้าจอกำหนดรับรอง บนสังเวชตุอันตรายที่ได้รับการอบรมครบถ้วน ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานเข้ารอดพัฒนาคุณภาพ ตักษะ ความสามารถ เพียงพอที่จะเข้ารอดพัฒนาการ บนสังเวชตุอันตรายในประเทศไทย ต่อไป ได้อย่างปลอดภัย โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดด้านคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100</p>



กลยุทธ์ที่ 4

การเสริมสร้างมาตรฐานการประกอบการ
และระบบการขนส่งอย่างปลอดภัย

4. โครงการเพื่อประกวดเชิงการค้ากัน และ โครงการศิลปะและงานที่กรรมการทรงค่าพิเศษที่ได้รับ

กติกาที่ ๔ : การเข้มงวดมาตรฐานการประทับตราและร่องในการทำสัญญาโดยบุคคล

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานระบบงานโรงเรียนสอนศัรษะและกระบวนการสอนสี่พากษาที่กรรมการชนสี่พากษาให้การรองรับและไว้วางใจ

2. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อบ่งชี้ของกระบวนการนี้รวมถึงความต้องการของลูกค้าที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจมีขึ้นของรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่บรรจุในส่วนของการและลักษณะภารกิจให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ : ๑. ผู้เข้ารับการสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 550 คน สามารถอวิเคราะห์และแยกประเด็นความคิดเห็นในประเด็นเรื่องบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนอย่างถูกต้องเป็นการต่อเนื่องยาวนานโดยตลอด

2. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 152 คน
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบงานโรงเรียนสอนห้องเรียนตัวชี้วัดระบบคือการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีผลการทดสอบทักษะที่ดี ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่ได้กำหนดไว้ จำนวน ๑๕๒ คน คือ ๗๖%

ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน : 1. ผู้เข้าร่วมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเรือนยอดบ้านจังหวัดภูมิภาคฯ มาก่อนการประชุม 20 ครั้ง

2. เจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนการใช้กฎหมายความปลอดภัยบุคคล โรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่กรรมการชุดสี่ทางบกให้การรับรองดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการชุดสี่ทางบกกำหนด

3. โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศให้การสนับสนุนการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ เช่น การสอนภาษาต่างประเทศ เป็นไปตามมาตรฐานเป้าหมายและวิธีการสอนที่

การคิดเห็นของผู้คนต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 100% ของผู้ตอบแบบสำรวจ

กิจกรรมที่ 3: ภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภค

ระยะเวลาคำเป็นงาน : 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564

การใช้จ่ายเงิน : อนุมัติ 1,924,500 บาท

ໃຫຍ່ຈິງ : 714,920 ບາທ

จำนวนเงินทั้งหมด : 1,209,580 บาท

สรุปการดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ผลลัพธ์โครงการ
<p>กรมการชลฯ ทางบกได้มีมิջฯ นำเสนอปัจจุบันของการก่อ ภาควิถีด้านการดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถและ ห้องน้ำคุณภาพดูแลได้รับใบอนุญาตขับรถด้วยการ สนับสนุนให้เอกสารเป็นถูกต้องในการขอ ใบรองฯ โรงเรียนสอนขับรถเพื่อทำการอบรมและทดสอบ ความรู้ความสามารถและทักษะในการขับรถแทน ภาควิถีนี้ ซึ่งโรงเรียนสอนห้องน้ำที่กรมการชลฯ จัดทำ ให้การรับรองจะต้องมีความพร้อมในด้านของการ สอนที่ บุคลากรและอุปกรณ์ที่ทางฯ ที่จะใช้ในการ อบรมและทดสอบทั้งภาคพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคภูมิภาคให้ เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมการชลฯ กำหนด กำหนด ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ควบคุม กำกับ คุ้ม การดำเนินการของโรงเรียนสอน ขับรถเอกชน เป็นมาตรฐานและแนวหว่างประเทศ เดียวทั่ว ซึ่งเข้าเป็นที่เข้าหน้าที่ถือปฏิบัติงานระบบ โรงเรียนสอนขับรถที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของ กรมการชลฯ ทางบกและโรงเรียนสอนขับรถต้องมี ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบใบอนุญาต โดยการพิสูจน์ว่าได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นความต้องให้ไว้ โครงการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คุ้ม ไม่ว่าเรียนสอน ขับรถเอกชนที่กรมการชลฯ ทางบกให้การรับรองนี้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อม่านผู้ประทับตราใบอนุญาตขับรถเบิกบาน ที่กรมการชลฯ ทางบกให้การรับรองเข้ามาทบทวน ใบอนุญาตขับรถเบิกบานในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน โดยการอบรมก่อนปีภาคฤดูร้อนเข้าร่วมลูกค้า จำนวน 550 คน มีผู้ มาลงทะเบียนเข้าร่วมลูกค้าและประเมินความต้องการ จำนวน 560 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการใช้งานโรงเรียน สอนขับรถด้วยระบบเบิกบานนักเรียนนักศึกษาต่อติดตาม กำกับ และดูแล โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการชลฯ ทางบกให้เป็นมาตรฐาน เดียวกันทั่วประเทศ ให้กับนักเรียนการสอนส่งต่อไปยังศิษย์นักเรียน ตนเพื่อช่วยเหลือคุณภาพและคุณภาพด้านการสอนที่ดี 1-5 โดยการพัฒนาคุณภาพปีภาคฤดูร้อนการรับการฝึกอบรมจำนวน 152 คน มี ผู้มาลงทะเบียนเข้ารับการอบรมจำนวน 181 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบงาน โรงเรียนสอนขับรถด้วยระบบเบิกบานนักเรียน จำนวน 181 คน คิด เป็นร้อยละ 100 - แม้จะมีจุดด้อยด้านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ไว้ (COVID - 19) ซึ่งไม่สามารถออกตรวจสอบการดำเนินงาน ของโรงเรียนสอนขับรถเอกชนได้ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ 0 <p>โดยมีผลการดำเนินงานด้านการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 75</p>	<p>จากการดำเนินโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินการ ดูแล โรงเรียน สอนขับรถเบิกบานที่กรมการชลฯ ทางบก ให้การรับรอง ด้วยเข้าร่วมลูกค้ามีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ โรงเรียนสอนขับรถเบิกบานในการ ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนและ ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กรมการ ชลฯ ทางบกกำหนด ซึ่งผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความเที่ยงตรงมากว่าใน การ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ไว้ในระบบ การอบรมเชิงปฏิบัติงานได้แต่เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งไม่สามารถออกตรวจสอบการ ดำเนินงานของโรงเรียนสอนขับรถ เอกชนได้ โดยมีผลการดำเนินงานด้าน^{การดำเนินงานด้านคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 66.67}</p>



กลยุทธ์ที่ 7

การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

จากการใช้รถใช้ถนน

5. โครงการจัดทำกรอบทักษะอนุพันธ์ทาง สำหรับสำนักงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องบิน

หัวข้อที่ 1 : การรับทราบค่าป้องกันและลดความเสี่ยงจากการใช้ยาให้บ้าน

วัสดุประสงค์ : ๑. เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรทุกตุ่นประสงค์ แกะกรอบคันถังทึบก็ โดยเฉพาะการรับรองว่าหัวเรือที่รั่วจะต้องปิดให้หายขาดและ

- เพื่อให้ทบทวนปฎิญญาการค้าบินพาณิชย์รวมถึงความปลอดภัยโดยทั่วไปก่อนเดินทาง
 - เพื่อเตรียมเอกสารให้พำนักอยู่ต่างประเทศได้เรียบร้อย

ด้วยวิธีทางเดินหายใจ : จัดเรื่องตอนที่รุ่มภาระกับการอุบัติเหตุที่เป็นจำนวน 3 คน เพื่อส่งมอบให้แก่ 1) สายชีวิตชีวิตรักษาหายใจ 2) สายชีวิตชีวิตรักษาหายใจ 3) ทางเรือทะเล นางสาวรักษา

หัวข้อศักดิ์สิทธิ์ด้านกฎหมาย : บทบัญชี 3 สาขา ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับและตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีความถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตินี้

ผู้ดูแล : สำนักสิทธิทางการคุณที่น้ำดื่ม

รายงานผลการดำเนินการ : 18 มีนาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

* วันที่ออกใบอนุญาต 31 ตุลาคม 2561

การบริหารจัดการ : ฉบับที่ 10 ๖๙๘ ๘๐๐ ๑๒๘

1593a : 10 595 100 1123.

សាស្ត្រពិនិត្យ រាជការណ៍ ៩៣៣២



กลยุทธ์ที่ 8

การขับเคลื่อนเครือข่ายด้านความปลอดภัย

ในการใช้รถใช้ถนน

๖. โครงการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงปั๊วอัตโนมัติที่จังหวัดปีงกาหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่มที่ ๘ : การเข้าใจเรื่องเครื่องเขียนด้านความป้องกันในการใช้รัฐใช้อุบบ

- วัสดุประสงค์ :** 1. เพื่อให้ได้รับชุมชนในเขตที่จังหวัดเป็นการ มีเครื่องอุปกรณ์ที่บ้านเข้าเป็นในการใช้ปฏิบัติงาน
 2. ผู้นำชุมชนในเขตที่จังหวัดเป็นการ มีความถูกหัวเราะเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการก่อ ข้อกฎหมายและภัยพิษทางด้าน
 รวมทั้งแนวทางการบูรณาการผ่านผู้นำชุมชน เพื่อควบคุมก้าวกันอย่างทุกหน้าในการนับถือและดูแลบุปผาให้เดินทางลงบน
 3: เพื่อให้ผู้นำชุมชนในเขตที่จังหวัดเป็นการสามารถเป้าหมายว่าที่ได้รับไปถ้าหากความสอดคล้องในการเดินทางของประชาชนในเขตที่จังหวัด^{ที่รับผิดชอบ}
 4. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตที่จังหวัดเป็นการ ให้มีบ้านที่มีการบูรณาการและดูแลบุปผาให้เดินทางลงบน

ผู้เข้าร่วมที่งานเริ่มต้น : 1. ผ่านอนุชนทุกหมู่บ้านรวมจำนวน 617 หมู่บ้าน มีการพัฒนาใช้ระบบหมุนสีเพื่อองค์กรบทบาทผ่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ว่าสังกัดปีกรถ ผู้ที่ก่อสร้างห้องและ แหล่งการเรียนรู้ที่ เดือไปในการให้บริการสำหรับเด็ก

2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีป้องกัน และฝึกฝนการพัฒนาความรู้ในช่วงเวลา 80

ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ: 1. ค่านมูนเมืองอุปกรณ์ที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุภาระถนน ที่ไม่ใช่รถทางการ และช่วยปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ

- การใช้ความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์ในการเขียนโปรแกรมภาษา C++
 - ผู้นำทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการไปปฏิบัติงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่สำคัญช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
 - ร่วมกับครูอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการทดลองและวิเคราะห์ผล

ພາກສະນັກ - ເງິນໂອງວາ ແກ່ເລີຍວິທີ່ພັດທະນາ

ฉบับที่ ๑ วันที่ ๓๐๖๖/๒๕๖๓ – ๓๐๖๗/๒๕๖๓

ฉบับจัดทำในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การใช้ภาษาไทย : รหัสวิชา 2312670 17%

15234 - 1678 852 D9 1120

รายงานกิจกรรมวันนี้ : 634 317 01 1324

อุปการค่าที่อยู่ในการค้า	ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ผลลัพธ์โครงการ
<p>หมายเหตุก็ เนื่องจากเดิมว่าผู้นำทุนมาใน แต่ด้วยทุนเป็นภัยที่อยู่ในเบหตุณชันนั้น ๆ ซึ่งมีความไม่สงบกับประชาชนในเบหตุณที่นี้ ทุนชันเป็นอย่างดี และมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและดูแลบ้านที่เหตุทางเดินในเบหต ที่นี้ทุนชันได้เป็นอย่างดี แต่ถือว่าไม่ได้ตาม จากภารกิจความมั่นคงด้วยความเชื่อมสุขระหว่าง ทุนชันหน่วยว่า ผู้นำทุนชันหรืออาสาสมัคร ที่ปฏิบัติงานด้านความเรียบร้อยทุนชัน ยังไม่มี ความพร้อมที่จะด้านความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ข้อกฎหมาย การอ่านนาย ความสละเวลาด้านการสร้างสรรค์ ระยะด้าน เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติในช่วงเวลา กลางคืน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานด้านทุนชัน ไม่เกิดประดิษฐ์อิทธิพลให้กับชาว ดังนั้น ทาง ปัจจุบัน จึงเห็นควรขัดฟ้าให้โครงสร้างการด้าน ทุนชันเพื่อความมั่นคงภัยทางเดินของทุนชัน นี้ คาด ประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านทุนชันมี ประสิทธิภาพในการป้องกันและดูแล ภัยทางเดินของทุนชัน อันจะส่งผลให้การ เก็บอุบัติเหตุในชั้นต้นปีงบประมาณดังกล่าว เป็นไปอย่างดี</p>	<p>โดยแบ่งการอบรมเป็น 8 รุ่น ๆ ละ ๑ วัน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - รุ่นที่ ๑ จัดอบรมเมื่อวันที่ ๑๗ ๘.๖. ๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเชิงสะพาน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๘๕ คน - รุ่นที่ ๒ จัดอบรมเมื่อวันที่ ๑๘ ๘.๖. ๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเชิงสะพาน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๓ คน - รุ่นที่ ๓ จัดอบรมเมื่อวันที่ ๑๙ ๘.๖. ๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอปงกอกคำ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๗๕ คน - รุ่นที่ ๔ จัดอบรมเมื่อวันที่ ๒๐ ๘.๖. ๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอปงกอกคำ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๙๒ คน - รุ่นที่ ๕ จัดอบรมเมื่อวันที่ ๒๑ ๘.๖. ๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอปงกอกคำ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๗๑ คน - รุ่นที่ ๖ จัดอบรมเมื่อวันที่ ๒๔ ๘.๖. ๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอพรมเชิงสะพาน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๗๔ คน - รุ่นที่ ๗ จัดอบรมเมื่อวันที่ ๒๕ ๘.๖. ๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเชก้า มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐๘ คน - รุ่นที่ ๘ จัดอบรมเมื่อวันที่ ๒๗ ๘.๖. ๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๙๓ คน <p>ผู้เข้ารับการอบรมมาได้ร้อยละ ๑,๘๕๑ คน (๖๑๗ หญิง ๖๙ ๘๓ ชาย) มีความรู้และความเข้าใจในการใช้ชีวิตรักษาสุขภาพ และการดูแลความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติงานในการ ป้องกันและดูแลบ้านที่เหตุทางเดิน ทั้งในช่วงเทศกิจ ให้ฝ่ายบุรุษที่เชิงสะพาน</p> <p>โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ด้านปริมาณ ติดเป้าร้อยละ ๑๐๐</p> </p>	



ยุทธศาสตร์ที่ 3

การส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดผลลัพธ์ที่สูง

7. โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งท่องเที่ยว

บุคลากรครุภัณฑ์ ๓ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รัฐใช้ถนนให้เกิดประโยชน์

- วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของในการให้ร่างระบบเอกสารฐานคุณภาพบริการชั้นสูงทั่วประเทศที่มีมาตรฐานคุณภาพ
 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของในการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบประเมินอิสระ (IE) ให้เพื่อขอทดสอบและเหมาะสมกับจำนวนผู้ประกอบการ
 3. เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการชั้นสูงทั่วประเทศให้เป็นการยกย่องทั่วโลก
 4. เพื่อให้กรมการคหบจุนชี้ทางานสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการบริการชั้นสูงทั่วประเทศในภาระไม่ได้ทั้งระบบ
 รวมถึงขยายการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดให้ต่อไป

ผู้ชี้วัดด้านภัยคุกคาม : ผู้ประเมินการทบทั่วไปบุคคล เจ้าของบ้านการร้านค้าพาหนะการขนส่งทางถนน/ทาง

ตัวชี้วัดด้านความคุ้มกัน : มีเครื่องมือและกระบวนการในการบริหารจัดการด้านการคุ้มครองส่วนบุคคลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ประจำในงานกีฬาอาชีวะจะมีที่วัน

- บุคคล

 1. กรรมการของสหภาพงาน มีเครื่องมือในการขับเคลื่อนมาตรฐานพัฒนาความปลอดภัยด้านการทำงานสู่ให้กับผู้ประกอบการงานสิ่งแวดล้อมบรรเทาส่วน
 2. กรรมการของสหภาพงาน มีนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลผู้ประกอบการงานสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการที่ระบบ เพื่อบำนากิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากกระบวนการทุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. กรรมการของสหภาพงาน มีองค์ความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการงานสิ่งแวดล้อมงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ผู้ประกอบการของสหภาพงาน ดำเนินการตรวจสอบความต้องการเพื่อนำมาศึกษาพัฒนาให้การสนับสนุนให้กับการป้องกันและให้ความรู้

หมายเหตุ: ข้าราชการคนต่อเดือน กรรมการชนบทต่อเดือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

* ปรับร่างบังคับวิธการเป็นสืบต่อ 17 มีนาคม 2563

รวมที่อยู่ในบัญชี : 8,220 บาท



๘. โครงการศึกษาระบบน้ำสู่ไทยสาร (Feeder) ทั้งยังได้พยายามประสานกับศูนย์การเรียนทางด้านวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้รากไม้บน

ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ : ดำเนินการเชิงรุกในการสนับสนุนงานบริษัทค้าความปลอดภัยในการใช้จัดตั้งและเพื่อเผยแพร่เรื่องสำคัญและกระบวนการไปยังประเทศ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษา สำรวจ รูปแบบการเดินทาง การซื้อขายและการเดินทางเข้าくるระบบรถโดยสารและวิธีการที่ความเสี่ยงของการเดินทางมีความที่อาจเกิดขึ้น

2. เพื่อพัฒนาระบบนำส่งที่ดูแลอาหาร (Feeder) ตัวขยายให้เกิดการประจุทางไฟฟ้าความป้องกัน รองรับความต้องการดินทางของประชาชชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณา

3. เพื่อพัฒนาระบบนำสู่ภูมิศาสตร์ (Feeder) ด้วยร่องโถของสารประจุงานที่มีความปล่อยตัว ระยะทาง รวมเร็ว และมีขนาดเหมาะสมเพื่อการรองรับความต้องการเดินทางตามที่ก่อภาระของที่นี่

4. เพื่อสืบสานภูมิปัญญาการที่ดีขั้นอย่างราชธานี และสอดคล้องความมุ่งมั่นของชาติไทยที่ให้ความสำคัญแก่ภูมิปัญญา การอนับถือภูมิปัญญาเป็นภูมิปัญญาที่ดีที่สุด ที่สืบทอดกันมาต่อเนื่อง

5. เพื่อป้องกันภัยของการไฟฟ้าช็อกที่ระบบนำสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า (Feeder) ด้วยการติดตั้งเครื่องประจุไฟฟ้าเพื่อป้องกันภัยในเด็ก

6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกระบวนการที่สร้างภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่โดยการจัดให้พิพิธภัณฑ์นิทรรศการแสดงการศึกษาดูงาน การทดลองน้ำต้น

และควรลงมือตีข้อที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานระบบสื่อสารของชาว

ข้อบัญญัติทางภูมิศาสตร์: ข้อมูลการวิเคราะห์ภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเดินทางตัวอย่างบนท่าฟุ้งโดยสาร ข้อมูลภูมิศาสตร์ของลูกค้าของทางเดินทางตัวอย่างน้ำท่าฟุ้งโดยสารใน

ปัจจุบันที่เมืองราฐวิถีและปริมณฑลการคัดเลือกของทางเดินทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดในประเทศไทย คือ ถนนสุรินทร์-แม่สาย ที่ตั้งตระหง่านอยู่ในท้องที่ที่มีความงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางหมอกควัน แม่น้ำสายสุรินทร์ที่ไหลลุ่มลึก หรือหมู่บ้านชาวเขาเผ่า Lisu ที่มีสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตริบูนที่น่าสนใจ ทำให้ถนนสายนี้เป็นจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องลองสัมผัสถึงความงามที่ซ่อนอยู่ในท้องที่นี้

ตัวชี้วัดด้านอุดมการณ์ : หน่วยงานขอรับการอนุมัติจากบุคคลภายนอกและน้ำหนักการดำเนินงานตามผลการศึกษาศาสตร์เป็นโครงการสำหรับวันเด็กที่ให้พื้นที่ในการแสดงความสามารถด้วยการแสดงเป็นที่ยอมรับโดยบุคคลภายนอกที่ได้รับการจัดทำจากครูผู้สอนที่ส่วนบุคคลสามารถเป็นการใช้เวลาให้เด็กที่ส่งมอบต่อความปลื้มหลังใน

מיכאל יעקובסון, תרגום: יוסי קורן, ירושלים: הוצאת הספרים ע"ש זאב ורדי, 2010.

ประโยชน์ที่คาดหวังได้รับ :

- เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาทาง การเรียนและการเดินทาง บริเวณการพัฒนาของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการเดินทาง

2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในภาคพื้นที่ของบ้านป่าตู้ใหญ่ชาก (Feeder) รายไฟฟ้าสายพิเศษช่วงบ้านป่าตู้-หัวติ๊ก และสายไฟฟ้าช่วงบ้านป่าตู้-สุกค์ ที่กำลังจะเปิดดำเนินการในอนาคต ซึ่งมีความปลอดภัยของอุบัติการณ์ในการเดินทางของประชาชนได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องจากเพื่อการรองรับความต้องการเดินทางของคนที่อยู่อาศัยอยู่ที่นี่

3. สามารถเพลี่ยนการติดต่อของวาระ และติดตามงานและของรับกิจอุปติเหตุอีเมลจากการเดินทางท่องเที่ยวบุคคล และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยระบบนำส่งอัตโนมัติ (Feeder) ที่มีประสิทธิภาพ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการแข่งขันสู่ดิจิทัลและการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสู่อาชีวศึกษาและภาคธุรกิจ
- ผลการพัฒนานี้ในการนำร่องทดสอบการให้บริการระบบนำสู่ดิจิทัล (Feeder) ด้วยผลโดยสารประจำทางที่มีความปลอดภัยในเด็กทาง

настоящем - для физической активности и для отдыха, - а также для обучения в школе, - в возрасте 2002 г. и старше 2003 г.

<http://www.sciencedirect.com/science/journal/0378175X>

• ឧបត្ថម្ភនៃខេត្ត ១ សម្រាកដូច ៩ ពាណិជ្ជកម្ម ២៩៦៣

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ មករា ២០២៦ ដល់ ៤,០៨៦,៥០០ នាមខ

• បានចូលរួមការងារ 2 ឆ្នាំចុងឆ្នាំ 16 មានសាហ៍



9.โครงการศึกษาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท่อระบายน้ำที่มีในอนุญาตเจ็บตา

บุคลากรครุภัณฑ์ 3 : การอ่านเรียนการศึกษาไว้ใช้เพื่อเพิ่มความป้องกันอย่างต่อเนื่องในการใช้ชีวิตให้ดีและปลอดภัย

- วัตถุประสงค์:** 1. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนสำหรับผู้ขับขี่จักรยาน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติด้วยตัวเองอย่างไรเพื่อรักษาความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุบนถนน
3. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวให้เดินทางบนถนนสำหรับผู้เดินทาง

ผู้ชี้แจงค่านิรภัย : แนะนำการใช้ติดต่อผู้ดูแลฯเพื่อสร้างความพร้อมในการป้องกันภัยด้านความบุบบาน และพัฒนาระบบและกลไกในการกรองคุณภาพสีในภารกิจด้านการป้องกันภัยด้านความบุบบานสำหรับผู้ดูแลฯ

- ผู้รับผิดชอบ:** 1. ฝ่ายการบูรณะซ่อมบำรุงที่ดินทุกห้องเรียนและห้องน้ำ 2. บุคลากรที่ดูแลห้องเรียน 3. บุคลากรที่ดูแลห้องน้ำ

ปัจจุบันนี้ก็จะรู้สึก :

1. ให้เก็บปฏิบัติที่ดีในการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนสำหรับผู้ขับขี่อย่าง
 2. ให้เก็บปฏิบัติที่ดีในการป้องกันอุบัติเหตุที่สร้างความระทึกใจในการป้องกันอุบัติเหตุ
 3. ปรับระบบกลไกอย่างดีในการสร้างความตระหนักรู้และตระหนักรู้สู่คนที่ได้เก็บผู้ขับขี่ที่เป็นอุบัติเหตุ และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

หมายเหตุ : สำนักงานวิทยบริการและการจัดการสื่อสารองค์กร

ເລກທີ່ວິສະດຸການ : 16 ສຶກສາກົມ 2561 – 15 ສຶກສາກົມ 2562

จำนวนเงิน : สองพัน ๙,๑๘๔,๐๐๐ บาท

• 040486321008 13 11/09/2003
• 040486321008 13 11/09/2003

www.ijerph.org | ISSN: 1660-4601 | DOI: 10.3390/ijerph11030333

ANSWER: 4,632,000 BTU

Population: 37,400 (2011)



จังหวะเสนอคณของนักกรรมการฯ เพื่อไปประพิจารณา

ความเห็นของคณของนักกรรมการฯ

คณของนักกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ในการออกใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน การรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านคุณภาพ คือ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยประเมินจากแบบติดตามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว แท้จริงไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ยังมีความคาดเดือนและไม่ตรงกันอย่างมากที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัด เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการมีหนังสือแจ้ง ศพส. จัดทำข้อมูลรายงานผลตามตัวชี้วัดด้านคุณภาพใหม่ และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ล่าสุด โดยให้ ศพส. ไปดำเนินการแก้ไขรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านคุณภาพให้ถูกต้อง และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำเสนอรายงานการสรุปเบ็ดโครงการต่อที่ประชุมอีกครั้ง

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ที่ดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้น จำนวน 8 โครงการ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ และศพส. นำความเห็นของคณของนักกรรมการไปดำเนินการ และในส่วนโครงการที่ดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้วแต่ผลการเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนโดยเร็ว

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เด็กประชุมเวลา 13.30 น.

(นายธนา ลีบุญย์)

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายบริหาร)

ประธานอนุกรรมการ

กรรณิภา วงศ์ดุรงค์
(นางสาวรัตนยา วงศ์อุทัย)
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางจินตุชา ติรยะ)
หัวหน้างานติดตามและประเมินผลโครงการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม