

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
14	631146	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอภูซาง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พะเยา	29 /6/63 - 28 /01/ 63	494,000	-	-	-	31.00	3.00	28.00	ไม่รายงาน
15	631161	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.พิจิตร	29/6/63 - 28/9/63	540,800	-	-	-	90.00	90.00	-	ไม่รายงาน
16	641007	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก	สขจ.พิษณุโลก	1/9/ 63 - 31 /10/64	432,340	-	-	-	-	-	-	ไม่รายงาน
17	631176	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.มหาสารคาม	29/6/ 63 - 28/11/63	918,800	-	-	-	10.00	3.00	-7.00	ไม่รายงาน
18	631167	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.แม่ฮ่องสอน	29/6/63 - 28 /3/64	497,315	-	-	-	75.00	5.00	-70.00	ไม่รายงาน
19	641006	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดสิงห์บุรี	สขจ.สิงห์บุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	255,250	-	-	-	-	-	-	ไม่รายงาน
20	641004	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สขจ.สุราษฎร์ธานี	1/9/ 63 - 31 /10/64	383,230	-	-	-	-	-	-	ไม่รายงาน
21	631164	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี สาขาอำเภอบ้านไร่ (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.อุทัยธานี	29/6/ 63 - 28/12/63	336,500	-	-	-	10.00	3.00	-7.00	ไม่รายงาน
22	641008	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี	สขจ.อุบลราชธานี	1/9/ 63 - 31 /10/64	367,630	-	-	-	-	-	-	ไม่รายงาน
23	591051	7	โครงการจัดการตู้และรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนและแรงระเบิดสำหรับดำเนินกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (เช่ารถตู้ 69 คัน 5 ปี ให้ 64 จังหวัด สขพ.1-5 และจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะ 5 คัน ให้ สขจ.นราธิวาส ปัตตานี สงขลา ยะลา และ สขจ.อ.เบตง)	สนก.	• 21 /04/ 59 - 20 /04/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 65	124,623,130	74.00	74.00	-	98.40	98.40	-	ไม่รายงาน
24	631093	5	โครงการตรวจเข้มขั้นรอยโดยสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะที่ 2	สนก.	6 /03 /63 - 5 /11 /63	83,424,098	77.00	50.40	-26.60	72.14	72.14	-	ไม่รายงาน

รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
1.โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน รวมจำนวน 30 โครงการ													
โครงการส่วนกลางที่ไม่เป็นตามแผน 11 โครงการ													
กตส. 1 โครงการ													
28	631092	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดควันดำเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5	กตส.	6 /02 /63 - 5 /02 /64	30,272,000	1.45	1.45	-	70.00	12.00	-58.00	<p>- ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานปัจจุบัน</p> <p>1. กรมฯ ได้ยกเลิกประกาศราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสง (Opacity) ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกที่ พต. 5027/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563</p> <p>2. กตส. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ 2 เสนอให้ อชบ. พิจารณานุมัติเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่</p> <p>ตามแผน : จะต้องส่งมอบอุปกรณ์และจัดการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องตรวจวัดควันดำให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว</p>
กผง . 1 โครงการ													
29	633001	10	โครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ตโลจิสติกส์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการกำกับควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน	กผง.	24 /01/ 63 - 23 /05/ 64 ปรับเป็นสิ้นสุด 23/8/64	4,959,000	-	-	-	10.00	10.00	-	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ปัจจุบัน : ได้อนุมัติลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ปัจจุบัน สพต. อยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์คดีว่าที่ปรึกษา (ม.เกษตรศาสตร์) จะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้เร็วสุดประมาณสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2563</p> <p>ตามแผน : - ต้องดำเนินการจัดจ้างและลงนามสัญญาและเบิกจ่ายงวดที่ 1 พร้อมส่งมอบรายงานเริ่มต้นการศึกษา</p> <p>รายงานผลเดือน ส.ค. 63 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ได้มีหนังสือที่ คค 0407.6/623 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการจ้าง</p> <p>ที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ตโลจิสติกส์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการกำกับควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน โดยวิธีคัดเลือก</p>

รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
ศทส. 2 โครงการ													
30	631097	3	โครงการพัฒนาระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามรถ TAXI เพื่อความปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชัน ระยะที่ 1 (ระบบที่ต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง)	ศทส.	27/4/63 - 26 5/64	5,000,000	-	-	-	30.00	20.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - จัดทำร่าง TOR และขึ้นประชาพิจารณ์แล้ว เนื่องจากมีประชาพิจารณ์ จึงทำการพิจารณาร่าง TOR ใหม่และผ่านประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างประกวดราคา ตามแผน ต้องจัดจ้างและลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว รายงานผลเดือน ส.ค. : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
31	631183	2	โครงการพัฒนาระบบอบรมและจัดการคะแนนความประพฤติผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กระทำความผิดเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ศทส.	14/7/ 63 - 13 /7/ 64	9,894,500	-	-	-	35.50	5.00	30.50	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ในระหว่าง การพิจารณา TOR ของคณะกรรมการร่าง TOR ตามที่กรมฯ แต่งตั้ง - ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา - พัฒนาระบบจัดการคะแนนความผิด - พัฒนาระบบอบรมคืนคะแนนความผิด - พัฒนา Mobile Application - พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ - พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล - พัฒนาระบบสถิติและรายงานต่างๆ รายงานผลเดือน ส.ค. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างตรวจสอบ TOR ของคณะกรรมการ TOR ตามคำสั่งกรมการขนส่งทางบกที่ 496/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
ศบร. 1 โครงการ													
32	603011	10	โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก	ศบร.	<ul style="list-style-type: none"> • 13 /07/ 60 - 12 /01/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 24 /08/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/63 	49,500,000	100.00	70.00	- 30.00	91.00	91.00	-	<p>รอประชุม</p> <p>- ได้มีขอปรับระยะเวลาโครงการกับคณะอนุวิจัยาครั้งที่ 6/63 เมื่อวันที่ 14/10/63 แล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้วเนื่องจากโครงการดังกล่าวได้มีการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการมาแล้ว 5 ครั้ง จึงเห็นควรให้สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกับทางที่ปรึกษา หากพบปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS แก้ไข TOR เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งที่ปรึกษาจะต้องดำเนินงานให้ครบถ้วนตาม TOR ที่แก้ไข และจะต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยกรมการขนส่งทางบกต้องได้รับประโยชน์สูงสุด</p> <p>- มีมติเห็นชอบให้ปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการดังกล่าว ตามที่เสนอ นำเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อพิจารณา</p>

รหัสนโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
สนภ. 2 โครงการ													
33	633005	10	โครงการศึกษาโครงการสร้างการจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับคิณะแนบความประพฤติในการขับรถ	สนภ.	7 /02/ 63 - 7 /04/ 64	4,703,200	-	-	-	60.00	5.00	-55.00	ไม่เป็นไปตามแผน ระเบียบเกี่ยวกับการบันทึกคะแนนความประพฤติที่ สตช. พิจารณาในส่วนของข้อหาที่ตัดคะแนนได้ พิจารณาแล้วเสร็จแล้ว ประกอบกับ ประกาศเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมที่จะใช้กับผู้ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามกลุ่มข้อหาความผิดและระยะเวลาที่จะอบรมของ ขบ. พิจารณาแล้วเสร็จซึ่งจะได้นำไปประกอบการจัดทำขอบเขตงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามแผน ต้องได้รายงานฉบับสมบูรณ์ แล้ว รายงานผลเดือน ส.ค. 63 : อยู่ระหว่างการจัดทำ ขอบเขตงาน เนื่องจากต้องรอ
34	623007	10	โครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินและการรับรองคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน	สนภ.	19 /04/ 62 - 18 /06/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 18 /08/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 63	4,837,000	100.00	70.00	- 30.00	95.00	75.00	- 20.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างทำหนังสือเพื่อขอขยายระยะเวลาโครงการเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงทำยังไม่สามารถจัดสัมมนาจำนวน 2 ครั้ง ตามแผน ต้องเริ่มจัดทำสรุปปิดโครงการ

รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
สนว. 1 โครงการ													
35	623009	10	โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย	สนว.	19 /04/ 62 - 18 /07/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 63	4,800,000	70.00	30.00	- 40.00	80.00	50.00	-30.00	<p>รอประชุม</p> <p>- ได้มีขอปรับระยะเวลาโครงการกับคณะอนุวิจัยา ครั้งที่ 6/63 เมื่อวันที่ 14/10/63 แล้ว</p> <p>ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนการปรับระยะเวลาการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตามมติการอนุมัติระยะเวลาแก้ไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ และตามที่กรมการขนส่งทางบกอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และเสนอขอการปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการดังกล่าวในครั้งถัดไป</p> <p>รายงานผลเดือน ก.ย.:</p> <p>อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาคะระห์ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถและพิสูจน์ความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์และกำหนดเงื่อนไข</p>
สกก. และ สนท. ร่วมกับ กทท. 1 โครงการ													
36	631084	7	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์ การขับซิ่งจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยผ่านการแข่งขัน OR Thailand Grand Prix (MOTO GP)	สกก. และ สนท. ร่วมกับ กทท.	1 /01/63 - 31 /05/63	9,000,000	100.00	-	-100.00	90.00	30.00	-60.00	<p>รอประชุม</p> <p>อยู่ระหว่างการขอยกเลิกโครงการ</p> <p>ตามแผน สรุปปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว</p>
กรมทางหลวงชนบท 1 โครงการ													
37	643001	10	โครงการศึกษานวัตกรรมยางพาราเพื่อความปลอดภัย และลดจำนวนผู้สูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน	กรมทางหลวงชนบท	9/9/63 - 8/9/64	4,948,750	-	-	-	5.00	-	5.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>อยู่ระหว่าง สนก. ดำเนินการตรวจร่างสัญญา</p> <p>ตามแผน ต้องลงนามในสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2563</p>

รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
สปค. 1 โครงการ													
38	623004	10	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน เพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ สำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 4	สปค.	• 1 /10/ 61 - 31 /07/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/ 63 31/10/63	6,000,000	65.00	65.00	-	90.00	65.00	-25.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบในเล่มรายงานดังกล่าวและอนุมัติให้จ่ายเงินงวดที่ 4 จำนวน 1,497,500 บาท เมื่อวันที่ 17/09/63 โดยให้ที่ปรึกษาไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับฯ โดยอยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง ตามแผน : ต้องส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว รายงานผลเดือน ส.ค. 63: - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 3 รายงานความก้าวหน้า
โครงการหน่วยงานภายนอกที่ไม่เป็นตามแผน 2 โครงการ													
38	633011	10	โครงการศึกษาพฤติกรรมรถบรรทุก 9 ด้าน ผ่านเทคโนโลยี Data Recorder Digital Tachograph เพื่อสร้างความปลอดภัย	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	3/7/ 63 - 2 /6/ 64	4,247,200	100.00	-	100.00	35.00	-	35.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาของกรมการขนส่งทางบกกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตามแผน ต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report 1)
39	633010	10	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วง (Point-to-Point Speed Camera) เพื่อควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วขณะขับขี้อย่างปลอดภัย	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	3 /7/ 63 - 2 /8/ 64	4,585,000	100.00	-	100.00	15.00	-	15.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาของกรมการขนส่งทางบกกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ตามแผน ต้องจัดส่งรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception Report)

รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
โครงการส่วนภูมิภาคที่ไม่เป็นตามแผน 17 โครงการ													
40	631170	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอกุมภวาปี (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.อุดรธานี	29 /6/ 63 - 28 /12/63	378,700	-	-	-	75.00	10.00	-65.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
41	631135	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอหนองหาน (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29 /6/63 - 28/12/ 63	818,100	-	-	-	42.00	10.00	32.00	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง - ตามแผน
42	631136	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอบ้านผือ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	818,100	-	-	-	75.00	10.00	65.00	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง - ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา
43	631137	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอเพ็ญ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	818,100	-	-	-	75.00	10.00	65.00	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง - ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา
44	631134	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29/6/63 - 28 /2/64	752,800	-	-	-	75.00	10.00	65.00	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง
45	631174	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอน้ำพอง (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.ขอนแก่น	29 /6/63 - 28 /12/63	151,800	-	-	-	40.00	5.00	-35.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
46	631142	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29 /6/ 63 - 28 /3/64	1,113,168	-	-	-	10.00	7.00	- 3.00	- ไม่เป็นไปตามแผน กำลังดำเนินการหาผู้รับจ้าง - ตามแผน จัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง

รหัสนโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
47	631155	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอประโคนชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บุรีรัมย์	29 /6/ 63 - 28 /12/63	514,241	-	-	-	75.00	10.00	-65.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
48	631154	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอนางรอง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บุรีรัมย์	29 /6/ 63 - 28 /12/63	447,400	-	-	-	75.00	10.00	-65.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
49	631173	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอพุทไธสง (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.บุรีรัมย์	29/6/63 - 28/11/63	435,100	-	-	-	75.00	10.00	-65.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
50	631181	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอพังโคน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.สกลนคร	29/6/63 - 28 /12/63	1,567,800	-	-	-	40.00	10.00	-30.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
51	631156	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สกลนคร	29 /6/ 63 - 28 /12/63	726,100	-	-	-	75.00	10.00	-65.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
52	631180	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอสว่างแดนดิน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.สกลนคร	29/6/63 - 28/12/63	638,000	-	-	-	40.00	10.00	-30.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
53	631157	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชุมพร	29 /6/ 63 - 28 /12/ 63	530,060	-	-	-	75.00	10.00	-65.00	ไม่เป็นไปตามแผน ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาจ้าง

รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
54	631150	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สระแก้ว	29/6/63 - 28 /11/64	455,500	-	-	-	10.00	7.00	3.00	- ไม่เป็นไปตามแผน จัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อย และจัดทำรูปแบบรายการ (TOR), ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจะดำเนินการให้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา - ตามแผน จัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง
55	631138	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.หนองบัวลำภู	29 /6/ 63 - 28 /12/63	968,000	-	-	-	10.00	7.50	2.50	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติหน้าที่ทดสอบขับรถ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง - ตามแผน จัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง
56	633012	10	โครงการศึกษารูปแบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารประจำทางของจังหวัดบึงกาฬ	สขจ.บึงกาฬ	3 /07 /63 - 2 /06 /64	4,700,000	-	-	-	10.00	5.00	5.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญา ตามแผน ต้องดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดเตรียมส่งมอบรายงาน
โครงการที่รอสรุปปิด การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 3 โครงการ													
57	631054	5	โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย (เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	สนก.	14 /11/ 62 - 30 /4/ 63	25,276,805	100.00	21.31	- 78.69	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด รอโอนเงิน
58	621135	5	โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย	สนก.	10 /9/62 - 30 /4/63	77,806,200	100.00	83.71	- 16.29	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด รอโอนเงิน
59	631016	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนขับรถ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (ลำลูกกา)	สนก.	1 /08/ 62 - 31 /10/63	1,382,000	100.00	89.36	- 10.64	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด

รหัสดำเนินการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
โครงการที่รอสรุปปิด การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน 11 โครงการ													
60	611104	2	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่รถ (Sure Driving Smart Driver) (ถ่ายถอดสด)	สนภ.	20 /03/ 61 - 31 /10/ 61	3,692,000	73.02	73.02	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด
61	631017	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.ชัยภูมิ)	สขจ.ชัยภูมิ	1 /08/ 62 - 31 /10/63	1,010,400	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด
62	631018	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.เพชรบูรณ์)	สขจ.เพชรบูรณ์	1 /08/ 62 - 31 /10/63	994,560	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด
63	631019	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.ชลบุรี)	สขจ.ชลบุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	994,560	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด
64	623012	10	โครงการศึกษาพัฒนาการกำกับดูแล และบริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กบส.	19 /04/ 62 - 29 /02/ 63	4,979,800	75.00	75.00	-	96.67	96.67	-	รอสรุปปิด
65	631087	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบขับรถเพื่อขอใบอนุญาต	สขจ.น่าน	31 /02/ 63 - 31 /07/ 63	943,860	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด
66	631163	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.อ่างทอง	29/6/ 63 - 28/12/63	384,465	-	-	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด
67	631060	1	โครงการผู้สูงอายุปลอดภัย ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนน จังหวัดอุดรดิตต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.อุดรดิตต์	16 /11/ 62 - 30 /09/ 63	336,400	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด
68	631162	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.พิจิตร	29/6/63 - 28/9/ 63	278,450	-	-	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด
69	631063	2	โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนรถใช้งานเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนจังหวัดอุดรดิตต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.อุดรดิตต์	16 /11/ 62 - 30 /09/ 63	262,540	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด
70	623011	10	โครงการศึกษาการพัฒนาแบบ e-Learning และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ที่ใช้ในการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรด้านการตรวจสอบสภาพรถ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	สนว.	19 /04/ 62 - 18 /05/ 63	4,721,000	80.00	80.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด

รหัสดำเนินการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
โครงการที่เป็นไปตามแผน การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 25 โครงการ													
71	631048	7	โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนง.	1 /10/62 - 30 /09/ 63	89,801,200	100.00	47.74	-52.26	91.30	91.30	-	เป็นไปตามแผน
72	631009	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสิงห์บุรี	สขจ.สิงห์บุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	293,600	100.00	48.94	-51.06	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน ไม่มีการดำเนินการออกหน่วย
73	631004	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี	สขจ.เพชรบุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	499,370	90.00	39.54	-50.46	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
74	631005	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สขจ.สุราษฎร์ธานี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	453,910	91.67	43.24	- 48.43	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
75	631058	1	โครงการเมืองจระจกจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.พิษณุโลก	16 /11/ 62 - 15 /02/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 15 /12/ 63	670,000	81.00	32.66	-48.34	78.00	78.00	-	เป็นไปตามแผน
76	631012	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก	สขจ.พิษณุโลก	1 /08/ 62 - 31 /10/63	412,980	90.13	41.97	-48.16	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน ไม่มีการดำเนินการออกหน่วย
77	631013	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอยุธยา	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	1 /08/ 62 - 31 /10/63	350,240	90.00	43.43	- 46.57	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
78	631014	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี	สขจ.อุบลราชธานี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	420,730	91.67	45.31	- 46.36	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
79	631003	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์	สขจ.บุรีรัมย์	1 /08/ 62 - 31 /10/63	521,510	90.13	48.50	-41.63	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
80	631011	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	345,400	91.67	54.40	- 37.27	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
81	631010	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา	สขจ.นครราชสีมา	1 /08/ 62 - 31 /10/63	319,160	72.49	45.75	-26.74	76.36	76.36	-	เป็นไปตามแผน
82	631037	7	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการกึ่งในการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนก.	6 /08/ 62 - 30 /09/ 63	7,776,000	91.67	68.12	- 23.55	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
83	631007	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดขอนแก่น	สขจ.ขอนแก่น	1 /08/ 62 - 31 /10/63	475,150	90.13	67.48	-22.65	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
84	631002	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่	สขจ.เชียงใหม่	1 /08/ 62 - 31 /10/63	461,660	92.00	70.00	- 22.00	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
85	631015	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์	สขจ.นครสวรรค์	1/8/ 62 - 31/10/63	317,290	70.28	54.20	- 16.08	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
86	631032	4	โครงการ การดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	กตส.	6/8/ 62 - 30 /10/63	47,667,300	91.68	76.12	-15.56	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
87	631033	4	โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6/8/62 - 30/10/ 63	32,019,960	91.68	77.10	- 14.58	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
88	631036	7	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนภ.	6 /08/ 62 - 31 /10/ 63	29,070,000	91.67	77.83	- 13.84	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
89	631034	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านตรวจการ และตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6/8/ 62 - 30 /10/63	14,759,920	91.68	78.36	- 13.32	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
90	631022	3	โครงการการบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมแท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนส.	1 /08/ 62 - 31 /10/ 63	576,000	91.67	81.00	-10.67	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
91	631031	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่างตรวจสอบสภาพรถ)	สนว.	6 /08/62 - 30 /10/63	46,886,280	91.67	83.70	-7.97	91.67	91.67	-	เป็นไปตามแผน
92	631040	1	โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทุกด้านทุกพื้นที่	ศทส.	6 /08/ 62 - 30 /11/ 63	86,949,220	80.00	75.13	-4.87	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
93	611132	2	โครงการยกระดับกระบวนการต่อและออกใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) ผลผลิตที่ 1 KIOSK = 62,675,500 บาท ผลผลิตที่ 2 E-Licensing = 227,101,200 บาท ส่วนที่ 1 = 15,738,200 บาท ส่วนที่ 2 = 211,363,000 บาท ผลผลิตที่ 3 E-Learning = 7,031,000 บาท ผลผลิตที่ 4 E-Classroom 2 = 5,317,000 บาท	สนภ.	• 1 /07/ 61 - 26 /04/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28 /02/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 /05/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63	302,124,700	100.00	97.89	-2.11	99.85	99.85	-	เป็นไปตามแผน
94	631041	1	โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ศทส.	6 /08/ 62 - 30 /11/ 63	23,250,750	80.00	78.18	-1.82	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสนโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
95	611119	1	โครงการจัดการเช่าเพื่อสนับสนุนการควบคุม กำกับ และดูแลสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	1 /06/ 61 - 31 /10/ 66	1,485,000.00	35.08	34.00	- 1.08	56.00	56.00	-	เป็นไปตามแผน
96	โครงการที่เป็นไปตามแผน การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน 126 โครงการ												
97	621105	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสภาพรถเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สขพ.5	• 1 /10/ 61 - 30 /09/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/6/64	15,990,000	51.00	51.00	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
98	631055	4	โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ปี2563	สนภ.	1 /12/ 62 - 28 /02/ 64	43,341,600	100.00	100.00	-	72.41	72.41	-	เป็นไปตามแผน
99	611142	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งเพชรบุรี ระยะที่ 1	สขง.เพชรบุรี	• 1 /07/ 61- 31 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /07/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/10/63	9,669,000	100.00	100.00	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
100	631053	1	โครงการยกระดับการทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถโดยสาร ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดสหประชาชาติ	สนว.	14 /11/ 62 - 13 /11/ 64	70,888,600	-	-	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
101	631050	1	โครงการยกระดับระบบตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้การตรวจสภาพรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28/02/64	9,517,700	-	-	-	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน
102	631052	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง เพื่อให้การตรวจสภาพรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30/04/64	37,500,000	-	-	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
103	631051	1	โครงการยกระดับระบบตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31/03/64	14,049,600	-	-	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
104	631089	2	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่รถ (Sure Driving	สนภ.	1 /02/ 63 - 31 /11/ 63	2,848,000	9.89	9.89	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
105	631038	7	โครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนก.	6 /08/ 62 - 5/11/63	3,577,140	100.00	100.00	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
106	631047	5	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2563	สกก.	6 /08/ 62 - 5 /11/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด	54,800,000	30.30	30.30	-	15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน
107	631020	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	1 /08/ 62 - 31 /10/63	2,293,680	91.66	91.66	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
108	631074	5	โครงการหนองคายปลอดภัยไร้ความเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.หนองคาย	16 /11 /62 - 15 /10 /63	6	90.00	90.00	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
109	631075	5	โครงการบูรณาการตรวจสอบสารเสพติดให้โทษพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.นครสวรรค์	16 /12/ 62 - 15 /10/ 63	114,600	80.00	80.00	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
110	633006	10	โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินความพร้อมทางการแพทย์ ในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว (Medical Fitness to Drive) เพื่อลดความเสี่ยงจากการขับขี่ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กรมควบคุมโรค	15 /05/ 63 - 14 /02/ 66	44,140,550	-	-	-	15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน
111	581050	1	โครงการจัดทำระบบรายงานผลการติดตั้ง การตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และระบบรายงานผลการตรวจสภาพผ่านระบบสารสนเทศ (จัดทำระบบรายงานผลการตรวจสภาพของ ตรอ. ผ่านระบบออนไลน์)	สนว.	• 11 /02/ 58 - 10 /12/ 58 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 63	35,071,400	93.15	93.15	-	93.00	93.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
112	633008	1	โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมขนส่ง การผลิตและการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	สนค.	15/5/63 - 14/12/64	25,000,000	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
113	631039	4	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย (การเช่ารถตรวจการณ)	กตส.	1/10/ 62 - 30 /10/67	21,387,480	15.48	15.48	-	23.70	23.70	-	เป็นไปตามแผน
114	633009	10	โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน "YOURS Network" อย่างยั่งยืน	สนท.	15/5/63 - 14/2/ 65	17,334,500	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
115	631101	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.นครศรีธรรมราช	15/5/63 - 14/12/64	17,193,950	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
116	633007	10	โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน	สนค.	15 /5/63 - 14/8/64	14,000,000	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
117	631056	6	โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนก.	1 /12/ 62 - 31 /10/ 63	11,100,000	98.59	98.59	-	68.00	68.00	-	เป็นไปตามแผน
118	631042	4	โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6/8/62 - 31/12/ 63	6,286,678	79.93	79.93	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
119	613009	10	โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนส.	<ul style="list-style-type: none"> • 9 /06/ 61 - 8 /04/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 /07/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 22 /08/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /11/ 63 	4,980,000	85.00	85.00	-	98.00	98.00	-	เป็นไปตามแผน
120	611092	7	โครงการจัดการตู้และพนักงานขับรถสำหรับโรงเรียน การขนส่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ชลบุรี)	สนภ.	<ul style="list-style-type: none"> • 24 /01/ 61 - 30 /09/ 61 • สัญญาเช่ารถสิ้นสุด 	4,780,500	45.67	45.67	-	100.00	100.00	-	เป็นไปตามแผน
121	631102	6	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายหลังสถานการณ์โควิด - 19	สนภ.	15/5/63 - 14/12/ 64	4,760,000	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
122	631144	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครนายก	29/6/ 63 - 28/6/ 64	4,618,700	-	-	-	7.00	7.00	-	เป็นไปตามแผน
123	631024	1	โครงการยกระดับการตรวจสอบสภาพรถ เพื่อสำนักวิศวกรรมยานยนต์ตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับรถ	สนว.	1 /08/ 62 - 31 /07/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/3/64	4,471,000	100.00	99.19	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
124	631029	6	โครงการสารคดีสั้น 1 นาที กับ กปด. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สลก.	6 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	4,000,000	60.00	60.00	-	78.33	78.33	-	เป็นไปตามแผน
125	631103	7	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนภ.	16/6/63 - 15 /2/ 64	3,021,050	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
126	601034	4	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การเช่ารถตรวจการ)	กตส.	• 1 /10/59 -30 /9/60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25/6/ 65	2,970,000	67.50	67.50	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
127	631098	6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากรอบการศึกษาวิจัย และโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนท.	27/4/63 - 26/2/64	2,915,000	8.51	8.51	-	25.00	25.00	-	เป็นไปตามแผน
128	631158	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เพชรบูรณ์	29/6/63 - 28/6/64	2,564,360	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
129	631141	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29 /6/63 - 28 /3/64	1,674,680	0.50	0.50	-	8.00	8.00	-	เป็นไปตามแผน
130	591001	1	โครงการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) เพื่อตรวจสอบกำกับ ดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน และสถานประกอบการผู้ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) เป็นเชื้อเพลิงภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สขพ. 5	สขพ.5	• 24 /08/ 58 - 23 /08/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /11/ 63	1,521,000	80.00	80.00	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
131	631132	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กาฬสินธุ์	29/6/63 - 28/2/64	1,511,140	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
132	601052	2	โครงการเช่ารถ สำหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไข และซ่อมบำรุงเครื่องตรวจสภาพรถ(เช่ารถบรรทุกแบบดับเบิลแฉับ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี)	สนว.	• 28 /11/ 59 - 27 /11/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 /06/ 65	1,308,200	59.05	59.05	-	59.99	59.99	-	เป็นไปตามแผน
133	631143	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29/6/63 - 28/3/64	1,224,800	-	-	-	8.00	8.00	-	เป็นไปตามแผน
134	631094	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก	สขจ.นครนายก	27/4/63 - 26/1/64	1,147,800	-	-	-	31.64	31.64	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
135	631100	9	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กท.	27/4/63 - 26 /12/63	1,082,600	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
136	631139	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชัยภูมิ	29/6/63 - 28 /2/64	1,059,643	-	-	-	8.00	8.00	-	เป็นไปตามแผน
137	631099	6	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาระดับต้นของกรมการขนส่งทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กท.	27/4/63 - 26/2/64	1,060,900	-	-	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน
138	631166	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.นครราชสีมา	29/6/63 - 28 /12/ 63	1,035,700	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
139	631106	6	โครงการจัดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	29 /6/63 - 28/1/64	1,000,000	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
140	631105	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระบบตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	29/6/ 63 - 28/12/ 63	392,000	-	-	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน
141	631140	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชัยภูมิ	29/6/ 63 - 28 /3/64	853,400	-	-	-	8.00	8.00	-	เป็นไปตามแผน
142	631129	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครราชสีมา	29/6/63 - 28/4/64	820,392	-	-	-	7.50	7.50	-	เป็นไปตามแผน
143	631133	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอภูผินารายณ์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กาฬสินธุ์	29 /6/63 - 28 /2/64	803,250	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
144	631123	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอเด่นชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.แพร่	29 /6/63 - 28/12/ 63	583,680	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
145	631107	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ยโสธร	29 /6/ 63 - 28 /4/ 64	570,380	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
146	631177	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอเดิมบางนางบวช (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.สุพรรณบุรี	29/6/63 - 28/3/64	542,900	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
147	631153	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บุรีรัมย์	29 /6/ 63 - 28/2/64	541,800	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
148	631128	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.น่าน	29 /6/63 - 28/2/ 64	535,150	73.70	73.70	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
149	631062	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี สาขาอำเภอชัยบาดาล	สขจ.ลพบุรี	16 /11/ 62 - 15 /07/ 63	500,000	-	-	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
150	631168	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง สาขาอำเภอตะโหมด (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.พัทลุง	29 /6/63 - 28 /12/ 63	499,050	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
151	631096	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระบบตรวจสอบสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1	สขจ.ขอนแก่น	27/4/63 - 26/4/64	498,000	-	-	-	37.50	37.50	-	เป็นไปตามแผน
152	631175	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอโชคชัย (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.นครราชสีมา	29 /6/63 - 28/2/64	497,560	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
153	631120	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.แพร่	29 /6/63 - 28 /12/ 63	496,950	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
154	631095	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด	สขจ.ตาก	27/4/63 - 26/9/64	493,500	-	-	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
155	631127	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บึงกาฬ	29 /6/ 63 - 28 /12/63	480,285	90.80	90.80	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
156	631126	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอบ้านหม้อ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สระบุรี	29 /6/63 - 28 /12/ 63	468,120	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
157	631165	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอสองพี่น้อง (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.สุพรรณบุรี	29 /6/63 - 28 /12/63	462,433	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
158	631152	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ระนอง	29 /6/63 - 28/12/63	461,550	-	-	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน
159	631067	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.ลำปาง	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/12/63	459,900	91.32	91.32	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
160	631110	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กำแพงเพชร	29/6/63 - 28 /12/63	438,863	33.23	33.23	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
161	631131	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปักธงชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครราชสีมา	29/6/ 63 - 28/12/ 63	426,000	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
162	631065	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	423,000	74.91	74.91	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
163	631109	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอมหาชนะชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ยโสธร	29/6/63 - 28 /12/63	419,428	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
164	631148	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เพชรบุรี	29 /6/63 - 28/1/63	417,200	86.00	86.00	-	42.00	42.00	-	เป็นไปตามแผน
165	631149	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาอำเภอชะอำ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เพชรบุรี	29 /6/ 63 - 28 /1/ 64	411,493	46.30	46.30	-	42.00	42.00	-	เป็นไปตามแผน
166	631172	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.สระบุรี	29 /6/ 63 - 28 /12/ 63	398,638	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
178	631073	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถจักรยานยนต์สาธารณะ จังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	16 /11/ 62 - 15 /09/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 28/2/64	292,800	19.70	19.70	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
179	631171	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.เชียงใหม่	29 /6/63 - 28/12/ 63	286,600	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
180	631059	1	โครงการพฤติกรรมดี ขับขี่ปลอดภัย (Safe lives & Sense Driving)	สขจ.ลำปาง	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/11/63	257,600	58.54	58.54	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
181	631068	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.สุโขทัย	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	254,400	90.10	90.10	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
182	631119	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง สาขาอำเภอควนขนุน (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พัทลุง	29 /6/ 63 - 28 /12/ 63	253,900	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
183	631145	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พะเยา	29/6/63 - 28/6/64	251,300	99.00	99.00	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
184	631115	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล สาขาอำเภอละงู (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สตูล	29 /6/63 - 28 /5/ 64	227,600	15.00	15.00	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
185	631147	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอปง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พะเยา	29/6/ 63 - 28/10/ 63	204,000	99.70	99.70	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
186	631070	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.เพชรบุรี	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	188,400	26.86	26.86	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
187	631160	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท สาขาอำเภอหันคา (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.ชัยนาท	29/6/ 63 - 28/12/ 63	184,190	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
188	631113	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ตราด	29 /6/ 63 - 28 /12/ 63	181,500	100.00	100.00	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
189	631064	2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.ลำปาง	16/11/ 62 - 15/10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 15/11/63	169,400	100.00	100.00	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
190	631159	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.ปราจีนบุรี	29/6/63 - 28/6/64	169,400	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
191	631118	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พัทลุง	29/6/ 63 - 28/12/63	166,500	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
192	631077	8	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยรถตู้ชื้อพุด Thailand 4.0	สขจ.เลย	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 15/11/63	160,800	65.92	65.92	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
193	631080	8	โครงการอาสานขนส่งทางบก	กตส.	15 /11/ 62 - 14 /08/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/10/63	158,900	25.63	25.63	-	87.50	87.50	-	เป็นไปตามแผน
194	631116	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เลย	29 /6/63 - 28 /12/63	152,800	42.10	42.10	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
195	631108	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอเลิงนกทา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ยโสธร	29 /6/63 - 28 /12/ 63	119,028	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
196	631182	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.จันทบุรี	29 /6/63 - 28/12/63	98,950	-	-	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน
197	631112	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี สาขาอำเภอสอยดาว (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.จันทบุรี	29/6/63 - 28 /12/63	94,600	100.00	100.00	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
198	631076	5	โครงการบูรณาการตรวจสอบสารเสพติดให้โทษพนักงานขับรถ พระราชบัญญัติขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.อ่างทอง	16 /11 /62 - 15 /10 /63	51,650	87.31	87.31	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
199	631184	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย	ศทส.	14 /07 /63 - 13 /04 /64	15,192,000	-	-	-	16.67	16.67	-	เป็นไปตามแผน
200	641005	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาศูนย์เคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดอุดรธานี	สขจ.อุดรธานี	1/9/ 63 - 31 /10/64	419,240	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
201	641015	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอบขับรถ ศูนย์สอบขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (ลำลูกกา)	สนก.	1/9/ 63 - 31 /10/64	1,625,300	-	-	-	15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน
202	641016	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดชัยภูมิ)	สขจ.ชัยภูมิ	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
203	641017	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดเพชรบูรณ์)	สขจ.เพชรบูรณ์	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
204	641018	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดชลบุรี)	สขจ.ชลบุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
205	641019	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/ 63 - 31 /10/64	2,293,680	-	-	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
206	641020	1	โครงการดำเนินงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร จำนวน 5 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/ 63 - 31 /10/64	2,057,640	-	-	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
207	641021	3	โครงการบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมศูนย์แท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนส.	1/09/ 63 - 31 /10/64	576,000	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
208	641022	1	โครงการหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและติดตามการซ่อมบำรุงระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ	สนว.	1/9/63 - 30 /8/64	410,000	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
209	641023	1	โครงการตรวจสอบ กำกับและดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/63 - 30 /8/64	1,129,200	-	-	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
210	633013	10	โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ	กรมการขนส่งทางราง	14 /7/63 - 13 /5/ 65	29,500,000	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
211	643002	10	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสภาพในส่วน ของระบบไฟฟ้าของรถยนต์พลังงานทางเลือก	สนว.	9/09/63 - 8/12/64	4,854,200	-	-	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
212	631111	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร สาขาอำเภอขามเฒ่า ลักษณะบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กำแพงเพชร	29/6/ 63 - 28/12/63	73,350	99.80	99.80	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
213	631151	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและ สนามทดสอบ)	สขจ.สิงห์บุรี	29 /6/63 - 28 4/ 63	639,307	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
214	631035	5	โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัย ทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ศบร.	6 /08 /62 - 30 /10 /63	51,074,220	71.00	83.18	12.18	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
215	631006	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุดรธานี	สขจ.อุดรธานี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	626,410	69.11	88.82	19.71	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
216	631023	1	โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสอบสภาพรถ ศูนย์ ทดสอบยานยนต์ เพื่อศึกษา ตรวจสอบและพัฒนา กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องตามข้อเทคนิคด้านความปลอดภัย ของรถ	สนว.	1 /08/62 - 30 /09/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/5/64	4,750,000	100.00	100.00	99.93	75.71	75.71	-	เป็นไปตามแผน
217	631083	4	โครงการยกระดับการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นแอลกอฮอล์ เป็นศูนย์ ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ	กตส.	1 /01/63 - 30 /09/63	10,600,000	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
218	631082	5	โครงการยกระดับการตรวจการขนส่งด้วยอุปกรณ์สำหรับ การตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	กตส.	1 /01 /63 - 30 /09 /63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /09 /64	4,937,500	62.00	62.00	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
219	631021	1	โครงการดำเนินงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	1 /08/ 62 - 31 /10/63	2,057,640	80.73	80.73	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
220	631114	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล (เกี่ยวกับห้องอบรมและ สนามทดสอบ)	สขจ.สตูล	29/6/ 63 - 28/11/64	1,684,552	-	-	-	26.25	26.25	-	เป็นไปตามแผน
221	631079	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.ขนส่ง	สขจ.จันทบุรี	16 /11/ 62 - 15 /09/ 63	564,000	-	-	-	100.00	100.00	-	เป็นไปตามแผน

	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
222	641099	5	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยเพื่อกระตุ้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขณะขับรถผ่านสื่อ out of home	สนภ.	3/9/63 - 30/11/64	24,000,000.00				5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสนโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
231	641035		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน ของกรมการขนส่งทางบกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	31,863,400	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่	
232	641036		โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการกึ่งในการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.	7,776,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่	
233	641037		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนก.	9,152,730	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ -	
234	641038	1	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ 2564	สนว.	3/9/ 63 - 2 /11/64	29,200,000	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานและข้อกำหนดการจ้าง	
235	641039	4	โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/63 - 31 /12/64	6,120,061	-	-	-	5.00	5.00	-	อนุมัติใหม่
236	641040	2	โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทุกด้านทุกพื้นที่	ศทส.	3/9/63 30/11/64	89,406,860	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
237	641041	2	โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ศทส.	3/9/63 30/11/64	24,587,450	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
238	641042	1	โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับระบบตรวจสภาพรถ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถ	สนว.	3 /9/ 63 - 2 /8/64	68,160,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
239	641043	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถแบบ VIL1 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์ แห่งที่ 2	สนว.	3 /9/ 63 – 30/9/64	14,114,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
240	641044	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถแบบ VIL1 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี	สนว.	3/9/63 – 30 /9/64	14,114,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
241	641045	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถแบบ VIL1 เพิ่มเติมของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต	สนว.	3 /9/63 – 30 /9/64	14,114,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
242	641046	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถแบบ VIL1 เพิ่มเติมของหมวดตรวจสภาพขนส่ง ส่วนตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5	สนว.	3 /9/63 – 30 /9/64	14,114,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
265	641069	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอบัวใหญ่ (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.นครราชสีมา	1 /10//63 - 31 /3/64	334,575	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
266	641070	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.นครราชสีมา	1 /10//63 - 31 /3/64	127,773	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
267	641071	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สาขาอำเภอพรหมพิราม (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.พิษณุโลก	1 /10//63 - 31 /3/64	482,031	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
268	641072	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สาขาอำเภอนครไทย (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.พิษณุโลก	1 /10//63 - 31 /3/64	486,102	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
269	641073	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอเสวี (เกี่ยวกับสนามทดสอบ) (สขจ.นครราชสีมา)	สขจ.นครราชสีมา	1 /10//63 - 31 /3/64	531,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
270	641074	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอศรีนคร (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	1 /10//63 - 31 /3/64	1,510,170	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ ดำเนินการ ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 แห่ง
271	641075	2	โครงการรถเกษตรกรรมปลอดภัย ทั่วไยผู้ใช้รถใช้ถนน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พิษณุโลก		336,160	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ ดำเนินการ ขออนุมัติในหลักการขอซ่อมรถฝึกขับทั้งสิ้นอยู่ ส่งเรื่องไปงานบริหาร
272	641076	2	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่	สขจ.ชัยภูมิ		616,840	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
273	641077	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.นครปฐม	1/10/63 - 30/09/64	258,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
274	641078	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ชุมพร	1/10/63 - 30/09/64	193,200	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม

รหัสดำเนินการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
275	641079	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.สมุทรปราการ	1/10/63 - 30/09/64	157,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
276	641080	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.เลย	1/10/63 - 30/09/64	140,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
277	641081	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.สุราษฎร์ธานี	1/10/63 - 30/09/64	277,600	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
278	641082	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ตราด	1/10/63 - 30/04/64	113,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
279	641083	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.มุกดาหาร	1/10/63 - 30/09/64	169,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
280	641084	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	1/10/63 - 30/09/64	350,800	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
281	641085	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.สกลนคร	1/10/63 - 30/09/64	137,200	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
282	641086	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.เชียงราย	1/10/63 - 30/09/64	219,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
283	641087	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.อำนาจเจริญ	1/10/63 - 30/09/64	84,840	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานที่ควบคุมดูแลสถานที่ท่องเที่ยว
284	641088	3	โครงการจังหวัดเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยรถบริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.เลย	1/10/63 - 30/09/64	146,700	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อในการอบรม

