



วาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ครั้งที่ 5/2563
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

.....

.....

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3
กรมการขนส่งทางบก นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการ
จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 4/2563 ให้แก่อนุกรรมการฯ ทุกท่านพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยระบุว่าหาก
มีข้อแก้ไขประการใดกรุณาแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งฝ่าย
เลขานุการฯ จะได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมฉบับที่แก้ไขแล้วเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป
หากไม่ขอแก้ไขภายในกำหนดจะขอถือว่าท่านได้ให้ความกรุณารับรองรายงานการประชุมฯ นี้แล้ว และปรากฏว่าไม่มี
อนุกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 2

จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

.....

.....

วาระที่ 3 เพื่อทราบ**วาระที่ 3.1 แนวทางการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขานุการจึงขอชักชวนความเข้าใจในสำหรับผู้ได้รับจัดสรรในการดำเนินการหลังจากที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 3.1

จึงขอเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

วาระที่ 3.2 รายงานการประเมินผลโครงการที่สรุปปิดโครงการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) (การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตามเกณฑ์การประเมินผล (Key Evaluation Criteria) ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กับกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 **ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ** ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ โดยวัดระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลโครงการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ กปถ. เป็นผู้จัดสรรเงินให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ ประกอบด้วย **โครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ดำเนินการต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีค่าเกณฑ์วัดดังนี้**

เกณฑ์การประเมินผล	ระดับคะแนน
สามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการได้ร้อยละ 80 ของจำนวนโครงการทั้งหมด	เทียบเท่าระดับ 1
สามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการได้ร้อยละ 90 ของจำนวนโครงการทั้งหมด	เทียบเท่าระดับ 2
สามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการได้ร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการทั้งหมด และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการโดยมีรายละเอียดครบถ้วน	เทียบเท่าระดับ 3
สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และโครงการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและมีผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 80 ของจำนวนโครงการทั้งหมด	เทียบเท่าระดับ 4
สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามค่าเกณฑ์วัดระดับ 4 และโครงการ ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและมีผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการทั้งหมด	เทียบเท่าระดับ 5

หมายเหตุ :

โครงการทั้งหมดที่กองทุนฯ เป็นผู้จัดสรรเงินให้หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ดำเนินการ **จะถือว่าแล้วเสร็จ** ก็ต่อเมื่อ โครงการดังกล่าวต้องดำเนินโครงการให้ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรงตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพตามที่ระบุไว้ในแผนงาน โดยมีเงื่อนไข

1. กองทุนฯ ต้องทบทวนและกำหนดเกณฑ์การประเมินผล (Key Evaluation Criteria) โดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.1 ความเกี่ยวข้องและความเหมาะสมของโครงการ พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการ/ความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

1.2 ความถูกต้องและครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนงาน/โครงการ

1.3 ประสิทธิภาพโครงการ (Effectiveness) พิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

/1.4 ประสิทธิภาพ...

- 1.4 ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร (Efficiency) พิจารณาจากการใช้ทรัพยากร/ปัจจัยนำเข้า เช่น เงินทุน เวลา เป็นต้น เพื่อให้โครงการบรรลุผลลัพธ์
- 1.5 การจัดการ (Management) พิจารณาจากการจัดการที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จของโครงการ โดยระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน และสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงในการดำเนินโครงการ
- 1.6 ผลกระทบของโครงการที่ก่อให้เกิดและความยั่งยืนของการดำเนินงาน
2. รายละเอียดการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้
- 2.1 หลักการและเหตุผล
 - 2.2 ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
 - 2.3 วัตถุประสงค์
 - 2.4 กลุ่มเป้าหมาย
 - 2.5 เป้าประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ
 - 2.6 ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม/โครงการ
 - 2.7 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
 - 2.8 ผลการประเมินโครงการ
 - 2.9 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการและข้อเสนอแนะ/โอกาสในการปรับปรุง

กองทุนฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผล (Key Evaluation Criteria) โดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรวบรวมโครงการที่สรุปปิดโครงการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) มาประเมินผลการดำเนินโครงการตามเกณฑ์การประเมินผล (Key Evaluation Criteria) รวมทั้งสิ้น 118 โครงการ โดยมีผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

ประเด็นการประเมินผลโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์การประเมินผล (KEY EVALUATION CRITERIA)				จำนวนโครงการทั้งหมด
	ผ่านเกณฑ์การประเมินผล		ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล		
	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ	
ด้านความเกี่ยวข้องและความเหมาะสมของโครงการ	118	100.00	0	0.00	118
ด้านความถูกต้องและครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนงาน/โครงการ	118	100.00	0	0.00	118
ด้านประสิทธิผลโครงการ (Effectiveness)	102	86.44	16	13.56	118
ด้านประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร (Efficiency)	118	100.00	0	0.00	118
ด้านการจัดการโครงการ (Management)	118	100.00	0	0.00	118
ด้านผลกระทบของโครงการที่ก่อให้เกิดและความยั่งยืนของการดำเนินงาน	118	100.00	0	0.00	118
ภาพรวมการประเมินผลโครงการ	118	100.00	0	0.00	118

/สรุปผล...

สรุปผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์การประเมินผล (KEY EVALUATION CRITERIA) จำแนกตามรายการที่ประเมินผล		
1. ด้านความเกี่ยวข้องและความเหมาะสมของโครงการ	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1	114	96.61
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3	4	3.39
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00
ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กปถ.	0	0.00
2. ด้านความถูกต้องและครบถ้วนขององค์ประกอบของโครงการ	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
หลักการและเหตุผล	118	100.00
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	118	100.00
วัตถุประสงค์	118	100.00
กลุ่มเป้าหมาย	118	100.00
เป้าประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ	118	100.00
ผลผลิตของโครงการ	118	100.00
ตัวชี้วัดด้านปริมาณ	118	100.00
ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ	118	100.00
ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	118	100.00
ผลลัพธ์ของโครงการ	118	100.00
ผลการประเมินโครงการ	118	100.00
ข้อสังเกตจากการติดตามและประเมินผลโครงการ และข้อเสนอแนะ/ โอกาสในการปรับปรุง	118	100.00

สรุปผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์การประเมินผล (KEY EVALUATION CRITERIA)		
จำแนกตามรายการที่ประเมินผล		
3. ด้านประสิทธิผลโครงการ (Effectiveness)	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการ	118	100.00
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	107	90.68
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	81	68.64
4. ด้านประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร (Efficiency)	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
4.1 ระยะเวลาของโครงการ		
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	104	88.14
ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	14	11.86
4.2 การบริหารงบประมาณ		
สามารถใช้งบประมาณตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรร	73	61.86
เบิกจ่ายเงิน/ส่งคืนเงิน ได้ตามเวลาที่กำหนด	31	26.27
เบิกจ่ายเงิน/ส่งคืนเงิน ล่าช้า	14	11.86
4.3 จำนวนบุคลากรของโครงการ		
พอเพียง	118	100.00
ไม่พอเพียง	0	0.00
4.4 สถานที่ของโครงการ		
พร้อม	118	100.00
ยังไม่พร้อม	0	0.00
4.5 จำนวนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ (ถ้ามี)		
พอเพียง	118	100.00
ไม่พอเพียง	0	0.00

สรุปผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์การประเมินผล (KEY EVALUATION CRITERIA)		
จำแนกตามรายการที่ประเมินผล		
5. การจัดการโครงการ (Management)		
5.1 จุดแข็งของโครงการ	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
สามารถรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายที่แล้วเสร็จของโครงการในระบบงาน กองทุนฯ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	104	88.14
มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่เพียงพอ	104	88.14
การบริหารงบประมาณได้ตรงตามเวลา	104	88.14
สามารถถ่ายโอนบุคลากรมาทำโครงการได้ครบถ้วน	118	100.00
สามารถจัดหาอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานโครงการได้ครบถ้วนทันกาล	118	100.00
มีความพร้อมของสถานที่ดำเนินโครงการ	118	100.00
5.2 จุดอ่อนของโครงการ	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่สามารถรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายที่แล้วเสร็จของโครงการ ในระบบงานกองทุนฯ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	14	11.86
มีระยะเวลาการดำเนินโครงการที่รัดตึงเกินไป	14	11.86
การบริหารงบประมาณมีความล่าช้า	14	11.86
ไม่สามารถถ่ายโอนบุคลากรมาทำโครงการได้ครบถ้วน	0	0.00
ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานโครงการได้ครบถ้วนทันกาล	0	0.00
ขาดความพร้อมของสถานที่ในดำเนินโครงการ	0	0.00
6. ด้านผลกระทบของโครงการที่ก่อให้เกิดและความยั่งยืนของการดำเนินงาน	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
เป็นโครงการต่อเนื่อง	27	22.88
เป็นโครงการที่ทำหลายพื้นที่	46	38.98
เป็นโครงการที่มีวิธีการที่หลากหลาย	75	63.56
เป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จตรงตามกรอบระยะเวลา	104	88.14
สรุปปิดโครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ขออนุมัติ	104	88.14
สรุปปิดโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ขออนุมัติ/ขอขยายระยะเวลา	14	11.86

จากผลการประเมินโครงการสามารถสรุปภาพรวมได้ ดังนี้

1. ความเกี่ยวข้องและความเหมาะสมของโครงการ : พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่มี

/ความสอดคล้อง...

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ โดยเป็นไปตามความต้องการ/ความจำเป็น และ วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ แบ่งเป็น โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 114 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.61 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.39

2. ความถูกต้องและครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนงาน/โครงการ : พิจารณาจากโครงการที่มีความถูกต้องและครบถ้วนขององค์ประกอบแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล ผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ ผลผลิต/ตัวชี้วัดของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลฯ รวมทั้งสิ้น 118 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

3. ประสิทธิภาพโครงการ (Effectiveness) : พิจารณาจากโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในโครงการรวมจำนวน 118 โครงการ โครงการที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวน 107 โครงการ และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 81 โครงการ โดยภาพรวมมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 3 ข้อ รวมทั้งสิ้น 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.44 ซึ่งสาเหตุที่ผลการประเมินไม่ครบถ้วนร้อยละ 100 เนื่องจากมีบางโครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพตามที่กำหนดร้อยละ 100 เพราะเกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งถึงแม้จะไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด แต่ก็สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

4. ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Efficiency) : พิจารณาจากระยะเวลาของโครงการ การบริหารงบประมาณ จำนวนบุคลากรของโครงการ สถานที่ของโครงการ และจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ โดยมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลฯ จำนวนทั้งสิ้น 118 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

5. การจัดการ (Management) : พิจารณาจากการจัดการที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จของโครงการ โดยเป็นการระบุดูแลและจุดอ่อนของโครงการ และสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงในการดำเนินโครงการ จากจำนวนทั้งสิ้น 118 โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินผลฯ จำนวน 118 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

6. ผลกระทบของโครงการที่ก่อให้เกิดและความยั่งยืนของการดำเนินงาน : พิจารณาจากโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่อง โครงการที่ทำหลายพื้นที่ โครงการที่มีวิธีการที่หลากหลาย เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตรงตามกรอบระยะเวลา รวมถึงโครงการที่สามารถสรุปปิดโครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่อนุมัติ และโครงการที่สรุปปิดไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ขออนุมัติ โดยมีโครงการที่ผ่านการประเมินผลจำนวน 118 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

โดยสรุปจากการประเมินผลโครงการตาม 6 ประเด็นข้างต้น พบว่า ภาพรวมการประเมินผลโครงการ มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลรวมจำนวน 118 โครงการ จากจำนวนทั้งสิ้น 118 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งด้านประสิทธิภาพของโครงการ (Effectiveness) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลฯ มีโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จำนวน 97 โครงการ ดังมีรายละเอียดการประเมินผลโครงการปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ 3.2

จึงขอเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

.....

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ประจำปีกันยายน 2563

แผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตั้งแต่ปีงบประมาณ
2547 - 2564 มีจำนวน 1,521 โครงการ ยกเลิก 66 โครงการ คงเหลือ 1,351 โครงการ โดยเป็นแผนงาน/โครงการที่
ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 1,158 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน 297 โครงการ ดังนี้


ปีงบประมาณ	จำนวน แผนงาน/ โครงการ	ยกเลิก โครงการ	คงเหลือ	ดำเนินงาน ตามโครงการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน ตามโครงการ	ปรับระยะ เวลาดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
2547 – 2557	655	22	633	633	-		
2558	75	9	66	65	1	1	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างรายใหม่ ดำเนินงานส่วนที่เหลือต่อ สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63
2559	65	2	63	61	2	2	- ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด 30 พ.ย. 63 - 31 ม.ค. 65 รวม 2 โครงการ
2560	95	3	92	89	3	3	- ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด 30 ก.ย. 63 - 25 มิ.ย. 65 รวม 3 โครงการ
2561	182	15	167	161	6	7	- ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ก.ย. 63 - 31 ต.ค. 66 รวม 7 โครงการ
2562	148	11	137	130	7	7	- ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ส.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 รวม 7 โครงการ
2563	197	4	193	19	174	18	- ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด 30 ก.ย.63 - 23 ส.ค. 64 รวม 174 โครงการ
2564	104	-	-	-	104	-	
รวม	1,521	66	1,351	1,158	297	20	

ปีงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ	วงเงินที่อนุมัติ	ยอดผูกพัน	ผลเบิกจ่ายปี 2563			รวมปี 2563	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น
				ผลเบิกจ่ายถึง ก.ย.62	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ก.ย. 63		
2558	1	35,071,400	34,220,000	31,251,495.33	-	-	-	31,540,000
2559	2	126,144,130	120,430,414.80	69,140,263.42	15,406,200	1,687,050	17,093,250	91,676,314.80
2560	3	53,778,200	51,389,525	20,738,338.73	19,565,926.25		19,565,926.25	40,304,264.98
2561	8	367,334,817	358,504,614.30	148,856,129.51	176,276,586.55	16,655,400	192,931,986.55	341,788,166.06
2562	7	194,805,590	190,742,181.41	73,139,530.08	82,575,785.73	79,568.02	82,655,353.75	155,794,883.83
2563	175	1,104,800,481	856,931,562.17	7,308,280	358,952,212.81	55,574,460.76	414,526,673.57	421,834,953.57
2564	104	902,329,750	-	-	-	-	-	-
รวม	297	2,78,426,368	1,612,218,298.68	350,434,037.07	652,776,711.34	73,996,478.78	726,773,190.12	1,082,938,583.24

/โดยโครงการ...

โดยโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้ง 297 โครงการ สามารถแบ่งได้ ดังต่อไปนี้

สถานะโครงการ	จำนวนโครงการ	ปรับระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	กลยุทธ์ที่ 1	กลยุทธ์ที่ 2	กลยุทธ์ที่ 3	กลยุทธ์ที่ 4	กลยุทธ์ที่ 5	กลยุทธ์ที่ 6	กลยุทธ์ที่ 7	พันธกิจที่ 3
			การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคง	การเสริมสร้างมาตรฐานด้านอาชีพอย่างปลอดภัย	การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการประกอบอาชีพอย่างต่อเนือง	การพัฒนาคนใช้ศักยภาพคนอย่างคุ้มค่า	การพัฒนาคนใช้ศักยภาพคนอย่างคุ้มค่า	การพัฒนาคนใช้ศักยภาพคนอย่างคุ้มค่า	การพัฒนาคนใช้ศักยภาพคนอย่างคุ้มค่า	
1. โครงการที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	27									
1.1 โครงการที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเกินกว่า 3 เดือน	11		9	-	-	-	1	-	-	1
1.2 โครงการที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	16		-	8	1	-	-	-	-	7
2. โครงการที่ปรับปรุงปรับแผนการดำเนินงาน/แผนการเบิกจ่ายเงิน/ระงับเลิกโครงการ	3	3	-	-	-	-	-	-	1	2
3. โครงการที่ระงับปิดโครงการ	14									-
3.1 โครงการที่ระงับปิดโครงการ แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน	1		1	-	-	-	-	-	-	-
3.2 โครงการที่ระงับปิดโครงการ และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน	13		6	5	-	-	2	-	-	2
5. โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	151									
5.1 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน	25		9	1	1	3	-	-	11	-
5.2 โครงการที่การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน	126		21	59	16	5	8	7	6	6
6. โครงการที่อนุมัติใหม่	75		8	26	13	11	3	2	9	3
7. ไม่รายงานผลการดำเนินงาน	27		-	8	-	-	6	-	15	-
รวมจำนวนโครงการ	297	3	52	107	29	19	18	9	42	21



/จากการติดตาม...

จากการติดตามผลการดำเนินการของโครงการตามพันธกิจที่ 1 และพันธกิจที่ 3 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 297 โครงการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ปรากฏผล ดังนี้

1. โครงการที่ไม่รายงานผลการดำเนินการ 27 โครงการ
2. โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 27 โครงการ
3. โครงการที่รอประชุม จำนวน 3 โครงการ
4. โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ จำนวน 14 โครงการ
5. โครงการที่เป็นไปตามแผน จำนวน 151 โครงการ
6. โครงการที่อนุมัติใหม่ จำนวน 75 โครงการ

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 4.1

มติที่ประชุม
.....
.....
.....

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
9	641003	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์	สขจ.บุรีรัมย์	1/9/ 63 - 31 /10/64	605,160	-	-	-	-	-	-	ไม่รายงาน
10	631179	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอปราณบุรี (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.ประจวบคีรีขันธ์	29/6/63 - 28/4/64	1,981,172	-	-	-	10.00	3.00	-7.00	ไม่รายงาน
11	631178	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.ประจวบคีรีขันธ์	29 /6/63 - 28/2/64	805,491	-	-	-	10.00	3.00	-7.00	ไม่รายงาน
12	641013	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	359,400	-	-	-	-	-	-	ไม่รายงาน
13	641014	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	1/9/ 63 - 31 /10/64	345,800	-	-	-	-	-	-	ไม่รายงาน
14	631146	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอภูซาง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พะเยา	29 /6/63 - 28 /01/ 63	494,000	-	-	-	31.00	3.00	28.00	ไม่รายงาน
15	631161	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.พิจิตร	29/6/63 - 28/9/63	540,800	-	-	-	90.00	90.00	-	ไม่รายงาน
16	641007	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก	สขจ.พิษณุโลก	1/9/ 63 - 31 /10/64	432,340	-	-	-	-	-	-	ไม่รายงาน
17	631176	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.มหาสารคาม	29/6/ 63 - 28/11/63	918,800	-	-	-	10.00	3.00	-7.00	ไม่รายงาน
18	631167	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.แม่ฮ่องสอน	29/6/63 - 28 /3/64	497,315	-	-	-	75.00	5.00	-70.00	ไม่รายงาน

รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
1.โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน รวมจำนวน 30 โครงการ													
โครงการส่วนกลางที่ไม่เป็นตามแผน 11 โครงการ													
กตส. 1 โครงการ													
28	631092	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดควันดำเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5	กตส.	6 /02 /63 - 5 /02 /64	30,272,000	1.45	1.45	-	70.00	12.00	-58.00	- ไม่เป็นไปตามแผน การดำเนินงานปัจจุบัน 1. กรมฯ ได้ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสง (Opacity) ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกที่ พต. 5027/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 2. กตส. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ 2 เสนอให้ อชบ. พิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ตามแผน : จะต้องส่งมอบอุปกรณ์และจัดการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องตรวจวัดควันดำให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
กผง . 1 โครงการ													

รหัสนโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
29	633001	10	โครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ตโลจิสติกส์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการกำกับควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน	กผง.	24 /01/ 63 - 23 /05/ 64 ปรับเป็นสิ้นสุด 23/8/64	4,959,000	-	-	-	10.00	10.00	-	ไม่เป็นไปตามแผน ปัจจุบัน : ได้อนุมัติลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ปัจจุบัน สพด. อยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์คาดว่าจะที่ปรึกษา (ม. เกษตรศาสตร์) จะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้เร็วสุด ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2563 ตามแผน : - ต้องดำเนินการจัดจ้างและลงนามสัญญา และเบิกจ่ายงวดที่ 1 พร้อมส่งมอบรายงานเริ่มต้นการศึกษา รายงานผลเดือน ส.ค. 63 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ได้มีหนังสือ ที่ คค 0407.6/623 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ตโลจิสติกส์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการกำกับควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน โดยวิธีคัดเลือก
ศทส. 2 โครงการ													
30	631097	3	โครงการพัฒนาระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามรถ TAXI เพื่อความปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชัน ระยะที่ 1 (ระบบที่ต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง)	ศทส.	27/4/63 - 26 5/64	5,000,000	-	-	-	30.00	20.00	-10.00	ไม่เป็นไปตามแผน - จัดทำร่าง TOR และขึ้นประชาพิจารณ์แล้ว เนื่องจากมีประชาพิจารณ์ จึงทำการพิจารณาร่าง TOR ใหม่และผ่านประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างประกวดราคา ตามแผน ต้องจัดจ้างและลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว รายงานผลเดือน ส.ค. : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

รหัสนโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
31	631183	2	โครงการพัฒนาระบบอบรมและจัดการคะแนนความประพฤติ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กระทำความผิดเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ศทส.	14/7/ 63 - 13 /7/ 64	9,894,500	-	-	-	35.50	5.00	30.50	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ในระหว่าง การพิจารณา TOR ของคณะกรรมการร่าง TOR ตามที่กรมฯ แต่งตั้ง - ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา - พัฒนาระบบจัดการคะแนนความผิด - พัฒนาระบบอบรมคืนคะแนนความผิด - พัฒนา Mobile Application - พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ - พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล - พัฒนาระบบสถิติและรายงานต่างๆ <u>รายงานผลเดือน ส.ค.</u> ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างตรวจสอบ TOR ของคณะกรรมการ TOR ตามคำสั่งกรมการขนส่งทางบกที่ 496/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ศบร. 1 โครงการ

รหัสนโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
32	603011	10	โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับดูแล ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก	ศบร.	<ul style="list-style-type: none"> 13 /07/ 60 - 12 /01/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 24 /08/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /10/ 62 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/9/63 	49,500,000	100.00	70.00	- 30.00	91.00	91.00	-	<p>รอประชุม</p> <p>- ได้มีขอปรับระยะเวลาโครงการกับคณะอนุวิจัยฯ ครั้งที่ 6/63 เมื่อวันที่ 14/10/63 แล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้มีการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการมาแล้ว 5 ครั้ง จึงเห็นควรให้สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกับทางที่ปรึกษา หากพบปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPSแก้ไข TOR เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งที่ปรึกษาจะต้องดำเนินงานให้ครบถ้วนตาม TOR ที่แก้ไข และจะต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยกรมการขนส่งทางบกต้องได้รับประโยชน์สูงสุด</p> <p>- มีมติเห็นชอบให้ปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการดังกล่าว ตามที่เสนอ นำเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป</p>
สนก. 2 โครงการ													
33	633005	10	โครงการศึกษาโครงสร้างการจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ	สนก.	7 /02/ 63 - 7 /04/ 64	4,703,200	-	-	-	60.00	5.00	-55.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ระเบียบเกี่ยวกับการบันทึกคะแนนความประพฤติที่ สตช. พิจารณาในส่วนของข้อหาที่ตัดคะแนนได้พิจารณาแล้วเสร็จแล้ว ประกอบกับ ประกาศเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมที่จะใช้กับผู้ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามกลุ่มข้อหาความผิดและระยะเวลาที่จะอบรมของ ขบ. พิจารณาแล้วเสร็จซึ่งจะได้นำไปประกอบการจัดทำขอบเขตงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p> <p>ตามแผน ต้องได้รายงานฉบับสมบูรณ์ แล้ว</p> <p>รายงานผลเดือน ส.ค. 63 :</p> <p>อยู่ระหว่างการจัดทำ ขอบเขตงาน เนื่องจากต้องรอระเบียบเกี่ยวกับการบันทึกคะแนนความประพฤติที่ สตช. พิจารณาในส่วนของข้อหาที่ตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถให้ได้ข้อสรุป</p>

รหัสนโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
34	623007	10	โครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินและการรับรองคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน	สนภ.	19 /04/ 62 - 18 /06/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 18 /08/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 63	4,837,000	100.00	70.00	- 30.00	95.00	75.00	- 20.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างทำหนังสือเพื่อขอขยายระยะเวลาโครงการเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงทำยังไม่สามารถจัดสัมมนาจำนวน 2 ครั้ง <u>ตามแผน</u> ต้องเริ่มจัดทำสรุปปิดโครงการ
สนว. 1 โครงการ													
35	623009	10	โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย	สนว.	19 /04/ 62 - 18 /07/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 63	4,800,000	70.00	30.00	- 40.00	80.00	50.00	-30.00	รอประชุม - ได้มีขอปรับระยะเวลาโครงการกับคณะอนุวิจัยฯ ครั้งที่ 6/63 เมื่อวันที่ 14/10/63 แล้ว ที่ประชุมมีมติให้ทบทุนการปรับระยะเวลาการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตามมติการอนุมัติระยะเวลาแก้ไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ และตามที่กรมการขนส่งทางบกอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และเสนอขอการปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการดังกล่าวในครั้งถัดไป <u>รายงานผลเดือน ก.ย.:</u> อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวិเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถและพิสูจน์ความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์และกำหนดเงื่อนไขแบบจำลอง <u>ตามแผน</u> : ต้องอยู่ระหว่างสรุปปิดโครงการ
สลก. และ สนท. ร่วมกับ กทท. 1 โครงการ													
36	631084	7	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยผ่านการแข่งขัน OR Thailand Grand Prix (MOTO GP)	สลก. และ สนท. ร่วมกับ กทท.	1 /01/63 - 31 /05/63	9,000,000	100.00	-	-100.00	90.00	30.00	-60.00	รอประชุม อยู่ระหว่างการขอยกเลิกโครงการ <u>ตามแผน</u> สรุปปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว

รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
กรมทางหลวงชนบท 1 โครงการ													
37	643001	10	โครงการศึกษานวัตกรรมยางพาราเพื่อความปลอดภัยและลดจำนวนผู้สูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน	กรมทางหลวงชนบท	9/9/63 - 8/9/64	4,948,750	-	-	-	5.00	-	5.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่าง สนก. ดำเนินการตรวจร่างสัญญา ตามแผน ต้องลงนามในสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2563
สปก. 1 โครงการ													
38	623004	10	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน เพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็กและผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 4	สปก.	• 1 /10/ 61 - 31 /07/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/ 63 31/10/63	6,000,000	65.00	65.00	-	90.00	65.00	-25.00	ไม่เป็นไปตามแผน - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 4 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบในเล่มรายงานดังกล่าวและอนุมัติให้จ่ายเงิน งวดที่ 4 จำนวน 1,497,500 บาท เมื่อวันที่ 17/09/63 โดยให้ที่ปรึกษาไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับฯ โดยอยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง ตามแผน : ต้องส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว รายงานผลเดือน ส.ค. 63: - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 3 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report 2) เมื่อ 17/06/63 คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงวด 3 วันที่ 15/07/63 เบิกเงินค่าจ้างงวดที่ 3 จำนวนเงิน 1,422,625
โครงการหน่วยงานภายนอกที่ไม่เป็นตามแผน 2 โครงการ													

รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
38	633011	10	โครงการศึกษาพฤติกรรมรถบรรทุก 9 ด้าน ผ่านเทคโนโลยี Data Recorder Digital Tachograph เพื่อสร้างความปลอดภัย	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	3/7/ 63 - 2 /6/ 64	4,247,200	100.00	-	100.00	35.00	-	35.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาของกรมการขนส่งทางบกกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตามแผน ต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report 1)
39	633010	10	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วง (Point-to-Point Speed Camera) เพื่อควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วขณะขับขี้อย่างปลอดภัย	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	3 /7/ 63 - 2 /8/ 64	4,585,000	100.00	-	100.00	15.00	-	15.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาของกรมการขนส่งทางบกกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ตามแผน ต้องจัดส่งรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception Report)
โครงการส่วนภูมิภาคที่ไม่เป็นตามแผน 17 โครงการ													
40	631170	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอกุมภวาปี (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.อุดรธานี	29 /6/ 63 - 28 /12/63	378,700	-	-	-	75.00	10.00	-65.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
41	631135	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอหนองหาน (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29 /6/63 - 28/12/ 63	818,100	-	-	-	42.00	10.00	32.00	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง - ตามแผน
42	631136	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอบ้านผือ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	818,100	-	-	-	75.00	10.00	65.00	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง - ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา
43	631137	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอเพ็ญ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29/6/ 63 - 28 /12/ 63	818,100	-	-	-	75.00	10.00	65.00	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง - ตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
44	631134	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรธานี	29/6/63 - 28 /2/64	752,800	-	-	-	75.00	10.00	65.00	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง - ตามแผน
45	631174	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอเมือง (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.ขอนแก่น	29 /6/63 - 28 /12/63	151,800	-	-	-	40.00	5.00	-35.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
46	631142	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29 /6/ 63 - 28 /3/64	1,113,168	-	-	-	10.00	7.00	- 3.00	- ไม่เป็นไปตามแผน กำลังดำเนินการหาผู้รับจ้าง - ตามแผน จัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง
47	631155	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอประโคนชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บุรีรัมย์	29 /6/ 63 - 28 /12/63	514,241	-	-	-	75.00	10.00	-65.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
48	631154	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอนางรอง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บุรีรัมย์	29 /6/ 63 - 28 /12/63	447,400	-	-	-	75.00	10.00	-65.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
49	631173	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอพุทไธสง (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.บุรีรัมย์	29/6/63 - 28/11/63	435,100	-	-	-	75.00	10.00	-65.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
50	631181	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอพังโคน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.สกลนคร	29/6/63 - 28 /12/63	1,567,800	-	-	-	40.00	10.00	-30.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
51	631156	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สกลนคร	29 /6/ 63 - 28 /12/63	726,100	-	-	-	75.00	10.00	-65.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสนโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
52	631180	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอสว่างแดนดิน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.สกลนคร	29/6/63 - 28/12/63	638,000	-	-	-	40.00	10.00	-30.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
53	631157	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชุมพร	29 /6/ 63 - 28 /12/ 63	530,060	-	-	-	75.00	10.00	-65.00	ไม่เป็นไปตามแผน ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาจ้าง
54	631150	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สระแก้ว	29/6/63 - 28 /11/64	455,500	-	-	-	10.00	7.00	3.00	- ไม่เป็นไปตามแผน จัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อย และจัดทำรูปแบบรายการ (TOR), ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจะดำเนินการให้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา - ตามแผน จัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง
55	631138	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.หนองบัวลำภู	29 /6/ 63 - 28 /12/63	968,000	-	-	-	10.00	7.50	2.50	- ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติหน้าที่ทดสอบขับรถ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง - ตามแผน จัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง
56	633012	10	โครงการศึกษารูปแบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารประจำทางของจังหวัดบึงกาฬ	สขจ.บึงกาฬ	3 /07 /63 - 2 /06 /64	4,700,000	-	-	-	10.00	5.00	5.00	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญา ตามแผน ต้องดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดเตรียมส่งมอบรายงานขั้นต้นสิ้นเดือนตุลาคม
โครงการที่รอสรุปปิด การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 3 โครงการ													
57	631054	5	โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย (เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	สนก.	14 /11/ 62 - 30 /4/ 63	25,276,805	100.00	21.31	- 78.69	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด รอโอนเงิน
58	621135	5	โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย	สนก.	10 /9/62 - 30 /4/63	77,806,200	100.00	83.71	- 16.29	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด รอโอนเงิน
59	631016	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนขับรถ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (สำลูกกา)	สนก.	1 /08/ 62 - 31 /10/63	1,382,000	100.00	89.36	- 10.64	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด
โครงการที่รอสรุปปิด การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน 11 โครงการ													

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
60	611104	2	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่รถ (Sure Driving Smart Driver) (ถ่ายถอดสด)	สนภ.	20 /03/ 61 - 31 /10/ 61	3,692,000	73.02	73.02	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด
61	631017	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.ชัยภูมิ)	สขจ.ชัยภูมิ	1 /08/ 62 - 31 /10/63	1,010,400	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด
62	631018	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.เพชรบูรณ์)	สขจ.เพชรบูรณ์	1 /08/ 62 - 31 /10/63	994,560	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด
63	631019	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จ.ชลบุรี)	สขจ.ชลบุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	994,560	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด
64	623012	10	โครงการศึกษาพัฒนาการกำกับดูแล และบริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กบส.	19 /04/ 62 - 29 /02/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 63	4,979,800	75.00	75.00	-	96.67	96.67	-	รอสรุปปิด
65	631087	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบขับรถเพื่อขอใบอนุญาต	สขจ.น่าน	31 /02/ 63 - 31 /07/ 63	943,860	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด
66	631163	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.อ่างทอง	29/6/ 63 - 28/12/63	384,465	-	-	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด
67	631060	1	โครงการผู้สูงอายุปลอดภัย ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนน จังหวัดอุดรดิตต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.อุดรดิตต์	16 /11/ 62 - 30 /09/ 63	336,400	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด
68	631162	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.พิจิตร	29/6/63 - 28/9/ 63	278,450	-	-	-	90.00	90.00	-	รอสรุปปิด
69	631063	2	โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนรถใช้งานเกษตรกรรม อย่างยั่งยืนจังหวัดอุดรดิตต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.อุดรดิตต์	16 /11/ 62 - 30 /09/ 63	262,540	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด
70	623011	10	โครงการศึกษาการพัฒนาระบบ e-Learning และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ที่ใช้ในการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรด้านการตรวจสภาพรถ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	สนว.	19 /04/ 62 - 18 /05/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 63	4,721,000	80.00	80.00	-	100.00	100.00	-	รอสรุปปิด

	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
โครงการที่เป็นไปตามแผน การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 25 โครงการ													
71	631048	7	โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนก.	1 /10/62 - 30 /09/ 63	89,801,200	100.00	47.74	-52.26	91.30	91.30	-	เป็นไปตามแผน
72	631009	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสิงห์บุรี	สขจ.สิงห์บุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	293,600	100.00	48.94	-51.06	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน ไม่มีการดำเนินการออกหน่วย
73	631004	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี	สขจ.เพชรบุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	499,370	90.00	39.54	-50.46	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
74	631005	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สขจ.สุราษฎร์ธานี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	453,910	91.67	43.24	- 48.43	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
75	631058	1	โครงการเมืองจราจรจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.พิษณุโลก	16 /11/ 62 - 15 /02/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 15 /12/ 63	670,000	81.00	32.66	-48.34	78.00	78.00	-	เป็นไปตามแผน
76	631012	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก	สขจ.พิษณุโลก	1 /08/ 62 - 31 /10/63	412,980	90.13	41.97	-48.16	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน ไม่มีการดำเนินการออกหน่วย
77	631013	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุษายา	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	1 /08/ 62 - 31 /10/63	350,240	90.00	43.43	- 46.57	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
78	631014	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี	สขจ.อุบลราชธานี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	420,730	91.67	45.31	- 46.36	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
79	631003	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์	สขจ.บุรีรัมย์	1 /08/ 62 - 31 /10/63	521,510	90.13	48.50	-41.63	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
80	631011	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	345,400	91.67	54.40	- 37.27	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
81	631010	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา	สขจ.นครราชสีมา	1 /08/ 62 - 31 /10/63	319,160	72.49	45.75	-26.74	76.36	76.36	-	เป็นไปตามแผน
82	631037	7	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนก.	6 /08/ 62 - 30 /09/ 63	7,776,000	91.67	68.12	- 23.55	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
83	631007	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดขอนแก่น	สขจ.ขอนแก่น	1 /08/ 62 - 31 /10/63	475,150	90.13	67.48	-22.65	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
84	631002	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่	สขจ.เชียงใหม่	1 /08/ 62 - 31 /10/63	461,660	92.00	70.00	- 22.00	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
85	631015	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์	สขจ.นครสวรรค์	1/8/ 62 - 31/10/63	317,290	70.28	54.20	- 16.08	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
86	631032	4	โครงการ การดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (โทร. 1584) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	กตส.	6/8/ 62 - 30 /10/63	47,667,300	91.68	76.12	-15.56	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
87	631033	4	โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6/8/62 - 30/10/ 63	32,019,960	91.68	77.10	- 14.58	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
88	631036	7	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนก.	6 /08/ 62 - 31 /10/ 63	29,070,000	91.67	77.83	- 13.84	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
89	631034	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายผู้ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านตรวจการ และตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6/8/ 62 - 30 /10/63	14,759,920	91.68	78.36	- 13.32	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
90	631022	3	โครงการการบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมแท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนส.	1 /08/ 62 - 31 /10/ 63	576,000	91.67	81.00	-10.67	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
91	631031	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่างตรวจสอบภาพรถ)	สนว.	6 /08/62 - 30 /10/63	46,886,280	91.67	83.70	-7.97	91.67	91.67	-	เป็นไปตามแผน
92	631040	1	โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทุกพื้นที่	ศทส.	6 /08/ 62 - 30 /11/ 63	86,949,220	80.00	75.13	-4.87	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
93	611132	2	โครงการยกระดับกระบวนการต่อและออกใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่ ภายใต้แนวทางยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Driver) ผลผลิตที่ 1 KIOSK = 62,675,500 บาท ผลผลิตที่ 2 E-Licensing = 227,101,200 บาท ส่วนที่ 1 = 15,738,200 บาท ส่วนที่ 2 = 211,363,000 บาท ผลผลิตที่ 3 E-Learning = 7,031,000 บาท ผลผลิตที่ 4 E-Classroom 2 = 5,317,000 บาท	สนก.	• 1 /07/ 61 - 26 /04/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28 /02/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 /05/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63	302,124,700	100.00	97.89	-2.11	99.85	99.85	-	เป็นไปตามแผน
94	631041	1	โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ศทส.	6 /08/ 62 - 30 /11/ 63	23,250,750	80.00	78.18	-1.82	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
95	611119	1	โครงการจัดหารถเช่าเพื่อสนับสนุนการควบคุม กำกับ และดูแลสถานตรวจสอบภาพรถ	สนว.	1 /06/ 61 - 31 /10/ 66	1,485,000.00	35.08	34.00	- 1.08	56.00	56.00	-	เป็นไปตามแผน
96	โครงการที่เป็นไปตามแผน การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน 126 โครงการ												
97	621105	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาพรถเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สขพ.5	• 1 /10/ 61 - 30 /09/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/6/64	15,990,000	51.00	51.00	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
98	631055	4	โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ปี2563	สนก.	1 /12/ 62 - 28 /02/ 64	43,341,600	100.00	100.00	-	72.41	72.41	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
99	611142	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบรถสำนักงานขนส่งเพชรบุรี ระยะที่ 1	สขง.เพชรบุรี	• 1 /07/ 61- 31 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /07/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/10/63	9,669,000	100.00	100.00	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
100	631053	1	โครงการยกระดับการทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถโดยสาร ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดสหประชาชาติ	สนว.	14 /11/ 62 - 13 /11/ 64	70,888,600	-	-	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
101	631050	1	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้การตรวจสอบรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 28/02/64	9,517,700	-	-	-	55.00	55.00	-	เป็นไปตามแผน
102	631052	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง เพื่อให้การตรวจสอบรถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30/04/64	37,500,000	-	-	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
103	631051	1	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2	สนว.	10 /09/ 62 - 9 /12/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31/03/64	14,049,600	-	-	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
104	631089	2	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่ (Sure Driving Smart Deiver)	สนก.	1 /02/ 63 - 31 /11/ 63	2,848,000	9.89	9.89	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน
105	631038	7	โครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนก.	6 /08/ 62 - 5/11/63	3,577,140	100.00	100.00	-	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
106	631047	5	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2563	สกก.	6 /08/ 62 - 5 /11/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด	54,800,000	30.30	30.30	-	15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน
107	631020	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	1 /08/ 62 - 31 /10/63	2,293,680	91.66	91.66	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสนโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)					
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ		
108	631074	5	โครงการหนองคายปลอดภัยไร้ความเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.หนองคาย	16 /11 /62 - 15 /10 /63	6	90.00	90.00	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน	
109	631075	5	โครงการบูรณาการตรวจสอบสารเสพติดให้โทษพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.นครสวรรค์	16 /12/ 62 - 15 /10/ 63		80.00	80.00	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน	
110	633006	10	โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินความพร้อมทางการแพทย์ ในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว (Medical Fitness to Drive) เพื่อลดความเสี่ยงจากการขับขี่ล่ออุบัติเหตุบนท้องถนน	กรมควบคุมโรค	15 /05/ 63 - 14 /02/ 66		-	-	-	15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน	
111	581050	1	โครงการจัดทำระบบรายงานผลการติดตั้ง การตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และระบบรายงานผลการตรวจสภาพผ่านระบบสารสนเทศ (จัดทำระบบรายงานผลการตรวจสภาพของ ทรอ. ผ่านระบบออนไลน์)	สนว.	<ul style="list-style-type: none"> • 11 /02/ 58 - 10 /12/ 58 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /06/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 61 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /10/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /04/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /12/ 63 	35,071,400	93.15	93.15	-	93.00	93.00	-	เป็นไปตามแผน	
112	633008	1	โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมขนส่ง การผลิต และการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	สนค.	15/5/63 - 14/12/64		-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน	
113	631039	4	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย (การเช่ารถตรวจการณ์)	กตส.	1/10/ 62 - 30 /10/67		21,387,480	15.48	15.48	-	23.70	23.70	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
114	633009	10	โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน "YOURS Network" อย่างยั่งยืน	สนท.	15/5/63 - 14/2/ 65	17,334,500	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
115	631101	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.นครศรีธรรมราช	15/5/63 - 14/12/64	17,193,950	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
116	633007	10	โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน	สนค.	15 /5/63 - 14/8/64	14,000,000	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
117	631056	6	โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สนภ.	1 /12/ 62 - 31 /10/ 63	11,100,000	98.59	98.59	-	68.00	68.00	-	เป็นไปตามแผน
118	631042	4	โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กตส.	6/8/62 - 31/12/ 63	6,286,678	79.93	79.93	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
119	613009	10	โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนส.	<ul style="list-style-type: none"> • 9 /06/ 61 - 8 /04/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 8 /07/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 22 /08/ 62 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /01/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /05/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /09/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /11/ 63 	4,980,000	85.00	85.00	-	98.00	98.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
120	611092	7	โครงการจัดการดูแลพนักงานขับรถสำหรับโรงเรียนการขนส่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ชลบุรี)	สนภ.	• 24 /01/ 61 - 30 /09/ 61 • สัญญาเช่ารถสิ้นสุด 16 /05/ 66	4,780,500	45.67	45.67	-	100.00	100.00	-	เป็นไปตามแผน
121	631102	6	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายหลังสถานการณ์โควิด - 19	สนภ.	15/5/63 - 14/12/ 64	4,760,000	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
122	631144	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครนายก	29/6/ 63 - 28/6/ 64	4,618,700	-	-	-	7.00	7.00	-	เป็นไปตามแผน
123	631024	1	โครงการยกระดับการตรวจสอบสภาพรถ เพื่อสำนักวิศวกรรมยานยนต์ตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับรถ	สนว.	1 /08/ 62 - 31 /07/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/3/64	4,471,000	100.00	99.19	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
124	631029	6	โครงการสารคดีสั้น 1 นาที กับ กปถ. เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สสก.	6 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63	4,000,000	60.00	60.00	-	78.33	78.33	-	เป็นไปตามแผน
125	631103	7	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนภ.	16/6/63 - 15 /2/ 64	3,021,050	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
126	601034	4	โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การเช่ารถตรวจการ)	กตส.	• 1 /10/59 -30 /9/60 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25/6/ 65	2,970,000	67.50	67.50	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
127	631098	6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากรอบการศึกษาวิจัย และโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สนท.	27/4/63 - 26/2/64	2,915,000	8.51	8.51	-	25.00	25.00	-	เป็นไปตามแผน
128	631158	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เพชรบูรณ์	29/6/63 - 28/6/64	2,564,360	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
129	631141	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29 /6/63 - 28 /3/64	1,674,680	0.50	0.50	-	8.00	8.00	-	เป็นไปตามแผน
130	591001	1	โครงการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) เพื่อตรวจสอบกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน และสถานประกอบการผู้ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) เป็นเชื้อเพลิงภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สขพ. 5	สขพ.5	• 24 /08/ 58 - 23 /08/ 63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 30 /11/ 63	1,521,000	80.00	80.00	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
131	631132	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กาฬสินธุ์	29/6/63 - 28/2/64	1,511,140	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
132	601052	2	โครงการเช่ารถ สำหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไข และซ่อมบำรุงเครื่องตรวจสภาพรถ(เช่ารถบรรทุกแบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี)	สนว.	• 28 /11/ 59 - 27 /11/ 64 • ปรับเป็นสิ้นสุด 25 /06/ 65	1,308,200	59.05	59.05	-	59.99	59.99	-	เป็นไปตามแผน
133	631143	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ขอนแก่น	29/6/63 - 28/3/64	1,224,800	-	-	-	8.00	8.00	-	เป็นไปตามแผน
134	631094	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก	สขจ.นครนายก	27/4/63 - 26/1/64	1,147,800	-	-	-	31.64	31.64	-	เป็นไปตามแผน
135	631100	9	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กจท.	27/4/63 - 26 /12/63	1,082,600	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
136	631139	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชัยภูมิ	29/6/63 - 28 /2/64	1,059,643	-	-	-	8.00	8.00	-	เป็นไปตามแผน
137	631099	6	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาระดับต้นของกรมการขนส่งทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กจท.	27/4/63 - 26/2/64	1,060,900	-	-	-	40.00	40.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
138	631166	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.นครราชสีมา	29/6/63 - 28/12/ 63	1,035,700	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
139	631106	6	โครงการจัดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ	สนว.	29 /6/63 - 28/1/64	1,000,000	-	-	-	3.00	3.00	-	เป็นไปตามแผน
140	631105	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระบบตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	29/6/ 63 - 28/12/ 63	392,000	-	-	-	45.00	45.00	-	เป็นไปตามแผน
141	631140	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชัยภูมิ	29/6/ 63 - 28 /3/64	853,400	-	-	-	8.00	8.00	-	เป็นไปตามแผน
142	631129	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครราชสีมา	29/6/63 - 28/4/64	820,392	-	-	-	7.50	7.50	-	เป็นไปตามแผน
143	631133	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอภูผามาศ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กาฬสินธุ์	29 /6/63 - 28 /2/64	803,250	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
144	631123	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอเด่นชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.แพร่	29 /6/63 - 28/12/ 63	583,680	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
145	631107	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ยโสธร	29 /6/ 63 - 28 /4/ 64	570,380	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
146	631177	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอเดิมบางนางบวช (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.สุพรรณบุรี	29/6/63 - 28/3/64	542,900	-	-	-	20.00	20.00	-	เป็นไปตามแผน
147	631153	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บุรีรัมย์	29 /6/ 63 - 28/2/64	541,800	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
148	631128	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.น่าน	29 /6/63 - 28/2/ 64	535,150	73.70	73.70	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
149	631062	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี สาขาอำเภอชัยบาดาล	สขจ.ลพบุรี	16 /11/ 62 - 15 /07/ 63	500,000	-	-	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
150	631168	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอตะพานหิน (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.พิจิตร	29 /6/63 - 28 /12/ 63	499,050	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
151	631096	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระบบตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1	สขจ.ขอนแก่น	27/4/63 - 26/4/64	498,000	-	-	-	37.50	37.50	-	เป็นไปตามแผน
152	631175	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอโชคชัย (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.นครราชสีมา	29 /6/63 - 28/2/64	497,560	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
153	631120	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.แพร่	29 /6/63 - 28 /12/ 63	496,950	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
154	631095	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด	สขจ.ตาก	27/4/63 - 26/9/64	493,500	-	-	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
155	631127	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.บึงกาฬ	29 /6/ 63 - 28 /12/63	480,285	90.80	90.80	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
156	631126	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี สาขาอำเภอบ้านหมอ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สระบุรี	29 /6/63 - 28 /12/ 63	468,120	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
157	631165	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอสองพี่น้อง (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.สุพรรณบุรี	29 /6/63 - 28 /12/63	462,433	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
158	631152	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ระนอง	29 /6/63 - 28/12/63	461,550	-	-	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
159	631067	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.ลำปาง	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/12/63	459,900	91.32	91.32	-	70.00	70.00	-	เป็นไปตามแผน
160	631110	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กำแพงเพชร	29/6/63 - 28 /12/63	438,863	33.23	33.23	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
161	631131	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปักธงชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครราชสีมา	29/6/ 63 - 28/12/ 63	426,000	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
162	631065	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	423,000	74.91	74.91	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
163	631109	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอมหาชนะชัย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ยโสธร	29/6/63 - 28 /12/63	419,428	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
164	631148	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เพชรบุรี	29 /6/63 - 28/1/63	417,200	86.00	86.00	-	42.00	42.00	-	เป็นไปตามแผน
165	631149	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาอำเภอชะอำ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เพชรบุรี	29 /6/ 63 - 28 /1/ 64	411,493	46.30	46.30	-	42.00	42.00	-	เป็นไปตามแผน
166	631172	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.สระบุรี	29 /6/ 63 - 28 /12/ 63	398,638	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
167	631125	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ชัยนาท	29 มิ.ย. 63 - 28 ธ.ค. 63	363,300	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
168	631130	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.นครราชสีมา	29 /6/63 - 28 /2/64	358,090	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
169	631122	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอวังทอง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.แพร่	29 /6/63 - 28/12/63	353,690	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
170	631066	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.เลย	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	344,000	100.00	100.00	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
171	631124	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.อำนาจเจริญ	29 /6/63 - 28/12/ 63	338,450	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
172	631121	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอลอง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.แพร่	29/6/63 - 28 /12/63	338,300	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
173	631072	3	โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการขับอย่างปลอดภัยในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกบนเส้นทางสาย 304 ช่วงเขาปู่ โทน จังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	16 /11/ 62 - 15 /09/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/11/63	332,800	74.60	74.60	-	65.00	65.00	-	เป็นไปตามแผน
174	631071	3	โครงการจังหวัดเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยรถบริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.เลย	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	325,200	100.00	100.00	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
175	631117	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย สาขาอำเภอด่านซ้าย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เลย	29/6/ 63 - 28/12/ 63	308,700	17.60	17.60	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
176	631069	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.ปราจีนบุรี	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/12/63	302,800	100.00	100.00	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน
177	631104	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร	สขจ.พิจิตร	16/6/64 - 15 /12/63	295,000	-	-	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
178	631073	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถจักรยานยนต์สาธารณะจังหวัดปราจีนบุรี	สขจ.ปราจีนบุรี	16 /11/ 62 - 15 /09/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 28/2/64	292,800	19.70	19.70	-	50.00	50.00	-	เป็นไปตามแผน
179	631171	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.เชียงใหม่	29 /6/63 - 28/12/ 63	286,600	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
180	631059	1	โครงการพุดชีวิตดี ขับขี่ปลอดภัย (Safe lives & Sense Driving)	สขจ.ลำปาง	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 30/11/63	257,600	58.54	58.54	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
181	631068	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.สุโขทัย	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	254,400	90.10	90.10	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
182	631119	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง สาขาอำเภอควนขนุน (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พัทลุง	29 /6/ 63 - 28 /12/ 63	253,900	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
183	631145	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พะเยา	29/6/63 - 28/6/64	251,300	99.00	99.00	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
184	631115	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล สาขาอำเภอละงู (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สตูล	29 /6/63 - 28 /5/ 64	227,600	15.00	15.00	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
185	631147	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอปง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พะเยา	29/6/ 63 - 28/10/ 63	204,000	99.70	99.70	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
186	631070	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรับส่งนักเรียนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.เพชรบุรี	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63	188,400	26.86	26.86	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
187	631160	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท สาขาอำเภอหันคา(เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.ชัยนาท	29/6/ 63 - 28/12/ 63	184,190	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
188	631113	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ตราด	29 /6/ 63 - 28 /12/ 63	181,500	100.00	100.00	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
189	631064	2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.ลำปาง	16/11/ 62 - 15/10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 15/11/63	169,400	100.00	100.00	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
190	631159	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรม)	สขจ.ปราจีนบุรี	29/6/63 - 28/6/64	169,400	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
191	631118	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.พัทลุง	29/6/ 63 - 28/12/63	166,500	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
192	631077	8	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยรถตู้ชื้อยุค Thailand 4.0	สขจ.เลย	16 /11/ 62 - 15 /10/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 15/11/63	160,800	65.92	65.92	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน
193	631080	8	โครงการอาสาขนส่งทางบก	กตส.	15 /11/ 62 - 14 /08/ 63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/10/63	158,900	25.63	25.63	-	87.50	87.50	-	เป็นไปตามแผน
194	631116	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.เลย	29 /6/63 - 28 /12/63	152,800	42.10	42.10	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
195	631108	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอเลิงนกทา (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.ยโสธร	29 /6/63 - 28 /12/ 63	119,028	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
196	631182	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.จันทบุรี	29 /6/63 - 28/12/63	98,950	-	-	-	60.00	60.00	-	เป็นไปตามแผน
197	631112	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี สาขาอำเภอสอยดาว (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.จันทบุรี	29/6/63 - 28 /12/63	94,600	100.00	100.00	-	85.00	85.00	-	เป็นไปตามแผน
198	631076	5	โครงการบูรณาการตรวจสอบสารเสพติดให้โทษพนักงานขับรถพระราชบัญญัติขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สขจ.อ่างทอง	16 /11 /62 - 15 /10 /63	51,650	87.31	87.31	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
199	631184	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย	ศทส.	14 /07 /63 - 13 /04 /64	15,192,000	-	-	-	16.67	16.67	-	เป็นไปตามแผน

	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
200	641005	7	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดอุดรธานี	สขจ.อุดรธานี	1/9/ 63 - 31 /10/64	419,240	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
201	641015	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนขับรถ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (ลำลูกกา)	สนก.	1/9/ 63 - 31 /10/64	1,625,300	-	-	-	15.00	15.00	-	เป็นไปตามแผน
202	641016	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดชัยภูมิ)	สขจ.ชัยภูมิ	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
203	641017	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดเพชรบูรณ์)	สขจ.เพชรบูรณ์	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
204	641018	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก (จังหวัดชลบุรี)	สขจ.ชลบุรี	1/9/ 63 - 31 /10/64	997,560	-	-	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
205	641019	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/ 63 - 31 /10/64	2,293,680	-	-	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
206	641020	1	โครงการดำเนินงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร จำนวน 5 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/ 63 - 31 /10/64	2,057,640	-	-	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
207	641021	3	โครงการการบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่ โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมศูนย์แท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนส.	1/09/ 63 - 31 /10/64	576,000	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
208	641022	1	โครงการหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง และติดตามการซ่อมบำรุงระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ	สนว.	1/9/63 - 30 /8/64	410,000	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
209	641023	1	โครงการตรวจสอบ กำกับและดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนว.	1/9/63 - 30 /8/64	1,129,200	-	-	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
210	633013	10	โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ	กรมการขนส่งทางราง	14 /7/63 - 13 /5/ 65	29,500,000	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
211	643002	10	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสภาพรถในส่วนองระบบไฟฟ้าของรถยนต์พลังงานทางเลือก	สนว.	9/09/63 - 8/12/64	4,854,200	-	-	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
212	631111	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร สาขาอำเภอขามเฒ่า ลักขณบุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.กำแพงเพชร	29/6/ 63 - 28/12/63	73,350	99.80	99.80	-	80.00	80.00	-	เป็นไปตามแผน

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
213	631151	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สิงห์บุรี	29 /6/63 - 28 4/ 63	639,307	-	-	-	75.00	75.00	-	เป็นไปตามแผน
214	631035	5	โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ศบร.	6 /08 /62 - 30 /10 /63	51,074,220	71.00	83.18	12.18	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
215	631006	1	โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มจังหวัดอุดรธานี	สขจ.อุดรธานี	1 /08/ 62 - 31 /10/63	626,410	69.11	88.82	19.71	95.00	95.00	-	เป็นไปตามแผน
216	631023	1	โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพรถ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ เพื่อศึกษา ตรวจสอบและพัฒนา กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของรถ	สนว.	1 /08/62 - 30 /09/63 ปรับเป็นสิ้นสุด 31/5/64	4,750,000	100.00	100.00	99.93	75.71	75.71	-	เป็นไปตามแผน
217	631083	4	โครงการยกระดับการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ	กตส.	1 /01/63 - 30 /09/63	10,600,000	-	-	-	10.00	10.00	-	เป็นไปตามแผน
218	631082	5	โครงการยกระดับการตรวจการขนส่งด้วยอุปกรณ์สำหรับการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	กตส.	1 /01 /63 - 30 /09 /63 • ปรับเป็นสิ้นสุด 31 /03/ 64	4,937,500	62.00	62.00	-	30.00	30.00	-	เป็นไปตามแผน
219	631021	1	โครงการดำเนินงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2563	สนว.	1 /08/ 62 - 31 /10/63	2,057,640	80.73	80.73	-	90.00	90.00	-	เป็นไปตามแผน
220	631114	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)	สขจ.สตูล	29/6/ 63 - 28/11/64	1,684,552	-	-	-	26.25	26.25	-	เป็นไปตามแผน
221	631079	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ และ พ.ร.บ.ขนส่ง	สขจ.จันทบุรี	16 /11/ 62 - 15 /09/ 63	564,000	-	-	-	100.00	100.00	-	เป็นไปตามแผน
222	641099	5	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยเพื่อกระตุ้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขณะขับรถผ่านสื่อ out of home	สนก.	3/9/63 - 30/11/64	24,000,000.00	-	-	-	5.00	5.00	-	เป็นไปตามแผน
โครงการที่อนุมัติใหม่ 75 โครงการ													
223	641024	4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ศบร.	1/10/63 - 31/5/64	728,900	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างวางแผนจัดทำเนื้อหาที่ใช้ในการจัดอบรม

รหัสดำเนินการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)				
						แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ	
233	641037		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	สนก.		9,152,730	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
234	641038	1	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสอบสภาพรถทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถ ประจำปีงบประมาณ 2564	สนว.	3/9/ 63 - 2 /11/64	29,200,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานและข้อกำหนดการจ้าง
235	641039	4	โครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วรถด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กตส.	3 /9/63 - 31 /12/64	6,120,061	-	-	-	5.00	5.00	-	อนุมัติใหม่
236	641040	2	โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทุกพื้นที่	ศทส.	3/9/63 30/11/64	89,406,860	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
237	641041	2	โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ศทส.	3/9/63 30/11/64	24,587,450	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
238	641042	1	โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับระบบตรวจสอบสภาพรถเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถ	สนว.	3 /9/ 63 - 2 /8/64	68,160,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
239	641043	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2	สนว.	3 /9/ 63 – 30/9/64	14,114,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
240	641044	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี	สนว.	3/9/63 – 30 /9/64	14,114,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
241	641045	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 เพิ่มเติม ของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต	สนว.	3 /9/63 – 30 /9/64	14,114,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
242	641046	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 เพิ่มเติม ของหมวดตรวจสอบสภาพรถขนส่ง ส่วนตรวจสอบสภาพรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5	สนว.	3 /9/63 – 30 /9/64	14,114,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
243	641047	1	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL1 (ทดแทน) ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4	สนว.	3 /9/63 – 30 /9/64	32,265,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ ดำเนินการ 1.แจ้ง สนร.โอนเงินให้ สขจ. ทุกจังหวัด (พรงนี้ใส่เลขที่หนังสือ) 2.ทำหนังสือขอกซ์กรมการดำเนินให้เป็นไปตามที่ตัวชี้วัดกำหนด
244	641048	2	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สนก.		52,991,400	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - เริ่มปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2563

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
268	641072	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สาขาอำเภอนครไทย (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.พิษณุโลก	1 /10//63 - 31 /3/64	486,102	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
269	641073	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสีคิ้ว (เกี่ยวกับสนามทดสอบ) (สขจ.นครราชสีมา)	สขจ.นครราชสีมา	1 /10//63 - 31 /3/64	531,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
270	641074	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)	สขจ.อุดรดิตถ์	1 /10//63 - 31 /3/64	1,510,170	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ ดำเนินการประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 แห่ง
271	641075	2	โครงการลดผลกระทบมลพิษทางอากาศให้ผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พิษณุโลก		336,160	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ ดำเนินการขออนุมัติในหลักการขอซ่อมรถฝักขังทั้งสี่คันอยู่ ส่งเรื่องไปงานบริหาร
272	641076	2	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่	สขจ.ชัยภูมิ		616,840	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
273	641077	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.นครปฐม	1/10/63 - 30/09/64	258,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
274	641078	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ชุมพร	1/10/63 - 30/09/64	193,200	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
275	641079	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.สมุทรปราการ	1/10/63 - 30/09/64	157,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
276	641080	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.เลย	1/10/63 - 30/09/64	140,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
277	641081	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.สุราษฎร์ธานี	1/10/63 - 30/09/64	277,600	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
278	641082	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.ตราด	1/10/63 - 30/04/64	113,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
279	641083	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.มุกดาหาร	1/10/63 - 30/09/64	169,500	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม
280	641084	3	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พระนครศรีอยุธยา	1/10/63 - 30/09/64	350,800	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดอบรม

รหัสดำเนินการ	รหัสโครงการ	กลยุทธ์	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายปี 2563 (%)			การดำเนินงานทั้งโครงการ (%)			
							แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	แผน	ผลถึง /09/63	เร็ว/-ช้ากว่าแผน	หมายเหตุ
292	641096	7	โครงการสัญจรความปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สขจ.พิษณุโลก	1/10/63 – 30/9/64	201,700	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
293	641097	7	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี	สขจ.กาญจนบุรี	1/10/63 – 30/6/64	95,000	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
294	641098	7	โครงการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดกระบี่	สขจ.กระบี่	1/10/63 – 30/7/64	602,600	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
295	643003	10	โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ผ่านการพัฒนาแบบบูรณาการจากพื้นที่ปฏิบัติงาน สู่การบริหารระดับนโยบาย เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ และผลักดันนโยบายความปลอดภัยทางถนนอย่าง มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Road Safety Information System: RSIS)	กรมควบคุมโรค	3/9/63- 31/12/64	26,304,400	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
296	643004	10	โครงการศึกษาริวิจัยและพัฒนาระบบจัดการปัญหาการแข่งรถในทางอย่างยั่งยืน	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	21/9/ 63 - 20/12/64	23,080,690	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่
297	643005	10	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ Checking Point เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร และผู้ขับขี่ในการใช้รถใช้ถนน	ศทส.	3/9/63- 31/10/64	20,755,600	-	-	-	-	-	-	อนุมัติใหม่

2,480,602,492



วาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ครั้งที่ 5/2563
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

.....

.....

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3
กรมการขนส่งทางบก นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการ
จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 4/2563 ให้แก่อนุกรรมการฯ ทุกท่านพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยระบุว่าหาก
มีข้อแก้ไขประการใดกรุณาแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งฝ่าย
เลขานุการฯ จะได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมฉบับที่แก้ไขแล้วเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป
หากไม่ขอแก้ไขภายในกำหนดจะขอถือว่าท่านได้ให้ความกรุณารับรองรายงานการประชุมฯ นี้แล้ว และปรากฏว่าไม่มี
อนุกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 2

จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

.....

.....

วาระที่ 3 เพื่อทราบ**วาระที่ 3.1 แนวทางการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขานุการจึงขอชักชวนความเข้าใจในสำหรับผู้ได้รับจัดสรรในการดำเนินการหลังจากที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 3.1

จึงขอเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

วาระที่ 3.2 รายงานการประเมินผลโครงการที่สรุปปิดโครงการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) (การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตามเกณฑ์การประเมินผล (Key Evaluation Criteria) ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กับกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 **ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ** ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ โดยวัดระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลโครงการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ กปถ. เป็นผู้จัดสรรเงินให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ ประกอบด้วย **โครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ดำเนินการต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีค่าเกณฑ์วัดดังนี้**

เกณฑ์การประเมินผล	ระดับคะแนน
สามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการได้ร้อยละ 80 ของจำนวนโครงการทั้งหมด	เทียบเท่าระดับ 1
สามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการได้ร้อยละ 90 ของจำนวนโครงการทั้งหมด	เทียบเท่าระดับ 2
สามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการได้ร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการทั้งหมด และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการโดยมีรายละเอียดครบถ้วน	เทียบเท่าระดับ 3
สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และโครงการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและมีผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 80 ของจำนวนโครงการทั้งหมด	เทียบเท่าระดับ 4
สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามค่าเกณฑ์วัดระดับ 4 และโครงการ ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและมีผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการทั้งหมด	เทียบเท่าระดับ 5

หมายเหตุ :

โครงการทั้งหมดที่กองทุนฯ เป็นผู้จัดสรรเงินให้หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ดำเนินการ **จะถือว่าแล้วเสร็จ** ก็ต่อเมื่อ โครงการดังกล่าวต้องดำเนินโครงการให้ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรงตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพตามที่ระบุไว้ในแผนงาน โดยมีเงื่อนไข

1. กองทุนฯ ต้องทบทวนและกำหนดเกณฑ์การประเมินผล (Key Evaluation Criteria) โดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.1 ความเกี่ยวข้องและความเหมาะสมของโครงการ พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการ/ความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

1.2 ความถูกต้องและครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนงาน/โครงการ

1.3 ประสิทธิภาพโครงการ (Effectiveness) พิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

/1.4 ประสิทธิภาพ...

- 1.4 ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร (Efficiency) พิจารณาจากการใช้ทรัพยากร/ปัจจัยนำเข้า เช่น เงินทุน เวลา เป็นต้น เพื่อให้โครงการบรรลุผลลัพธ์
- 1.5 การจัดการ (Management) พิจารณาจากการจัดการที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จของโครงการ โดยระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน และสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงในการดำเนินโครงการ
- 1.6 ผลกระทบของโครงการที่ก่อให้เกิดและความยั่งยืนของการดำเนินงาน
2. รายละเอียดการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้
- 2.1 หลักการและเหตุผล
 - 2.2 ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
 - 2.3 วัตถุประสงค์
 - 2.4 กลุ่มเป้าหมาย
 - 2.5 เป้าประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ
 - 2.6 ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม/โครงการ
 - 2.7 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
 - 2.8 ผลการประเมินโครงการ
 - 2.9 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการและข้อเสนอแนะ/โอกาสในการปรับปรุง

กองทุนฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผล (Key Evaluation Criteria) โดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรวบรวมโครงการที่สรุปปิดโครงการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) มาประเมินผลการดำเนินโครงการตามเกณฑ์การประเมินผล (Key Evaluation Criteria) รวมทั้งสิ้น 118 โครงการ โดยมีผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

ประเด็นการประเมินผลโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์การประเมินผล (KEY EVALUATION CRITERIA)				จำนวนโครงการทั้งหมด
	ผ่านเกณฑ์การประเมินผล		ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล		
	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ	
ด้านความเกี่ยวข้องและความเหมาะสมของโครงการ	118	100.00	0	0.00	118
ด้านความถูกต้องและครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนงาน/โครงการ	118	100.00	0	0.00	118
ด้านประสิทธิผลโครงการ (Effectiveness)	102	86.44	16	13.56	118
ด้านประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร (Efficiency)	118	100.00	0	0.00	118
ด้านการจัดการโครงการ (Management)	118	100.00	0	0.00	118
ด้านผลกระทบของโครงการที่ก่อให้เกิดและความยั่งยืนของการดำเนินงาน	118	100.00	0	0.00	118
ภาพรวมการประเมินผลโครงการ	118	100.00	0	0.00	118

/สรุปผล...

สรุปผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์การประเมินผล (KEY EVALUATION CRITERIA) จำแนกตามรายการที่ประเมินผล		
1. ด้านความเกี่ยวข้องและความเหมาะสมของโครงการ	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1	114	96.61
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3	4	3.39
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00
ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กปถ.	0	0.00
2. ด้านความถูกต้องและครบถ้วนขององค์ประกอบของโครงการ	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
หลักการและเหตุผล	118	100.00
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	118	100.00
วัตถุประสงค์	118	100.00
กลุ่มเป้าหมาย	118	100.00
เป้าประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ	118	100.00
ผลผลิตของโครงการ	118	100.00
ตัวชี้วัดด้านปริมาณ	118	100.00
ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ	118	100.00
ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	118	100.00
ผลลัพธ์ของโครงการ	118	100.00
ผลการประเมินโครงการ	118	100.00
ข้อสังเกตจากการติดตามและประเมินผลโครงการ และข้อเสนอแนะ / โอกาสในการปรับปรุง	118	100.00

สรุปผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์การประเมินผล (KEY EVALUATION CRITERIA)		
จำแนกตามรายการที่ประเมินผล		
3. ด้านประสิทธิผลโครงการ (Effectiveness)	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการ	118	100.00
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	107	90.68
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	81	68.64
4. ด้านประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร (Efficiency)	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
4.1 ระยะเวลาของโครงการ		
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	104	88.14
ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	14	11.86
4.2 การบริหารงบประมาณ		
สามารถใช้งบประมาณตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรร	73	61.86
เบิกจ่ายเงิน/ส่งคืนเงิน ได้ตามเวลาที่กำหนด	31	26.27
เบิกจ่ายเงิน/ส่งคืนเงิน ล่าช้า	14	11.86
4.3 จำนวนบุคลากรของโครงการ		
พอเพียง	118	100.00
ไม่พอเพียง	0	0.00
4.4 สถานที่ของโครงการ		
พร้อม	118	100.00
ยังไม่พร้อม	0	0.00
4.5 จำนวนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ (ถ้ามี)		
พอเพียง	118	100.00
ไม่พอเพียง	0	0.00

สรุปผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์การประเมินผล (KEY EVALUATION CRITERIA)		
จำแนกตามรายการที่ประเมินผล		
5. การจัดการโครงการ (Management)		
5.1 จุดแข็งของโครงการ	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
สามารถรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายที่แล้วเสร็จของโครงการในระบบงาน กองทุนฯ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	104	88.14
มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่เพียงพอ	104	88.14
การบริหารงบประมาณได้ตรงตามเวลา	104	88.14
สามารถถ่ายโอนบุคลากรมาทำโครงการได้ครบถ้วน	118	100.00
สามารถจัดหาอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานโครงการได้ครบถ้วนทันกาล	118	100.00
มีความพร้อมของสถานที่ดำเนินโครงการ	118	100.00
5.2 จุดอ่อนของโครงการ	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่สามารถรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายที่แล้วเสร็จของโครงการ ในระบบงานกองทุนฯ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	14	11.86
มีระยะเวลาการดำเนินโครงการที่รัดตึงเกินไป	14	11.86
การบริหารงบประมาณมีความล่าช้า	14	11.86
ไม่สามารถถ่ายโอนบุคลากรมาทำโครงการได้ครบถ้วน	0	0.00
ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานโครงการได้ครบถ้วนทันกาล	0	0.00
ขาดความพร้อมของสถานที่ในดำเนินโครงการ	0	0.00
6. ด้านผลกระทบของโครงการที่ก่อให้เกิดและความยั่งยืนของการดำเนินงาน	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
เป็นโครงการต่อเนื่อง	27	22.88
เป็นโครงการที่ทำหลายพื้นที่	46	38.98
เป็นโครงการที่มีวิธีการที่หลากหลาย	75	63.56
เป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จตรงตามกรอบระยะเวลา	104	88.14
สรุปปิดโครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ขออนุมัติ	104	88.14
สรุปปิดโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ขออนุมัติ/ขอขยายระยะเวลา	14	11.86

จากผลการประเมินโครงการสามารถสรุปภาพรวมได้ ดังนี้

1. ความเกี่ยวข้องและความเหมาะสมของโครงการ : พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่มี

/ความสอดคล้อง...

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ โดยเป็นไปตามความต้องการ/ความจำเป็น และ วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ แบ่งเป็น โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 114 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.61 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.39

2. ความถูกต้องและครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนงาน/โครงการ : พิจารณาจากโครงการที่มีความถูกต้องและครบถ้วนขององค์ประกอบแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล ผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ ผลผลิต/ตัวชี้วัดของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลฯ รวมทั้งสิ้น 118 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

3. ประสิทธิภาพโครงการ (Effectiveness) : พิจารณาจากโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในโครงการรวมจำนวน 118 โครงการ โครงการที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวน 107 โครงการ และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 81 โครงการ โดยภาพรวมมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 3 ข้อ รวมทั้งสิ้น 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.44 ซึ่งสาเหตุที่ผลการประเมินไม่ครบถ้วนร้อยละ 100 เนื่องจากมีบางโครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพตามที่กำหนดร้อยละ 100 เพราะเกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งถึงแม้จะไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด แต่ก็สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

4. ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Efficiency) : พิจารณาจากระยะเวลาของโครงการ การบริหารงบประมาณ จำนวนบุคลากรของโครงการ สถานที่ของโครงการ และจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ โดยมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลฯ จำนวนทั้งสิ้น 118 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

5. การจัดการ (Management) : พิจารณาจากการจัดการที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จของโครงการ โดยเป็นการระบุดูแลและจุดอ่อนของโครงการ และสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงในการดำเนินโครงการ จากจำนวนทั้งสิ้น 118 โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินผลฯ จำนวน 118 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

6. ผลกระทบของโครงการที่ก่อให้เกิดและความยั่งยืนของการดำเนินงาน : พิจารณาจากโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่อง โครงการที่ทำหลายพื้นที่ โครงการที่มีวิธีการที่หลากหลาย เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตรงตามกรอบระยะเวลา รวมถึงโครงการที่สามารถสรุปปิดโครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่อนุมัติ และโครงการที่สรุปปิดไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ขออนุมัติ โดยมีโครงการที่ผ่านการประเมินผลจำนวน 118 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

โดยสรุปจากการประเมินผลโครงการตาม 6 ประเด็นข้างต้น พบว่า ภาพรวมการประเมินผลโครงการ มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลรวมจำนวน 118 โครงการ จากจำนวนทั้งสิ้น 118 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งด้านประสิทธิภาพของโครงการ (Effectiveness) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลฯ มีโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จำนวน 97 โครงการ ดังมีรายละเอียดการประเมินผลโครงการปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ 3.2

จึงขอเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

.....

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ประจำปีกันยายน 2563

แผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 - 2564 มีจำนวน 1,521 โครงการ ยกเลิก 66 โครงการ คงเหลือ 1,351 โครงการ โดยเป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 1,158 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน 297 โครงการ ดังนี้


ปีงบประมาณ	จำนวน แผนงาน/ โครงการ	ยกเลิก โครงการ	คงเหลือ	ดำเนินงาน ตามโครงการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน ตามโครงการ	ปรับระยะ เวลาดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
2547 – 2557	655	22	633	633	-		
2558	75	9	66	65	1	1	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างรายใหม่ ดำเนินงานส่วนที่เหลือต่อ สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63
2559	65	2	63	61	2	2	- ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด 30 พ.ย. 63 - 31 ม.ค. 65 รวม 2 โครงการ
2560	95	3	92	89	3	3	- ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด 30 ก.ย. 63 - 25 มิ.ย. 65 รวม 3 โครงการ
2561	182	15	167	161	6	7	- ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ก.ย. 63 - 31 ต.ค. 66 รวม 7 โครงการ
2562	148	11	137	130	7	7	- ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ส.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 รวม 7 โครงการ
2563	197	4	193	19	174	18	- ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด 30 ก.ย.63 - 23 ส.ค. 64 รวม 174 โครงการ
2564	104	-	-	-	104	-	
รวม	1,521	66	1,351	1,158	297	20	

ปีงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ	วงเงินที่อนุมัติ	ยอดผูกพัน	ผลเบิกจ่ายปี 2563			รวมปี 2563	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น
				ผลเบิกจ่ายถึง ก.ย.62	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ก.ย. 63		
2558	1	35,071,400	34,220,000	31,251,495.33	-	-	-	31,540,000
2559	2	126,144,130	120,430,414.80	69,140,263.42	15,406,200	1,687,050	17,093,250	91,676,314.80
2560	3	53,778,200	51,389,525	20,738,338.73	19,565,926.25		19,565,926.25	40,304,264.98
2561	8	367,334,817	358,504,614.30	148,856,129.51	176,276,586.55	16,655,400	192,931,986.55	341,788,166.06
2562	7	194,805,590	190,742,181.41	73,139,530.08	82,575,785.73	79,568.02	82,655,353.75	155,794,883.83
2563	175	1,104,800,481	856,931,562.17	7,308,280	358,952,212.81	55,574,460.76	414,526,673.57	421,834,953.57
2564	104	902,329,750	-	-	-	-	-	-
รวม	297	2,78,426,368	1,612,218,298.68	350,434,037.07	652,776,711.34	73,996,478.78	726,773,190.12	1,082,938,583.24

/โดยโครงการ...

โดยโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้ง 297 โครงการ สามารถแบ่งได้ ดังต่อไปนี้

สถานะโครงการ	จำนวนโครงการ	ปรับระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	กลยุทธ์ที่ 1	กลยุทธ์ที่ 2	กลยุทธ์ที่ 3	กลยุทธ์ที่ 4	กลยุทธ์ที่ 5	กลยุทธ์ที่ 6	กลยุทธ์ที่ 7	พันธกิจที่ 3
			การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคง	การเสริมสร้างมาตรฐานด้านอาชีพอย่างปลอดภัย	การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการประกอบอาชีพอย่างต่อเนือง	การพัฒนาสมรรถนะคนงาน	การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารแผนงานโครงการด้านความปลอดภัย			
1. โครงการที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	27									
1.1 โครงการที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเกินกว่า 3 เดือน	11		9	-	-	-	1	-	-	1
1.2 โครงการที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	16		-	8	1	-	-	-	-	7
2. โครงการที่ปรับปรุงปรับแผนการดำเนินงาน/แผนการเบิกจ่ายเงิน/ระงับเลิกโครงการ	3	3	-	-	-	-	-	-	1	2
3. โครงการที่ระงับปิดโครงการ	14									-
3.1 โครงการที่ระงับปิดโครงการ แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน	1		1	-	-	-	-	-	-	-
3.2 โครงการที่ระงับปิดโครงการ แต่การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน	13		6	5	-	-	2	-	-	2
5. โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	151									
5.1 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน	25		9	1	1	3	-	-	11	-
5.2 โครงการที่การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน	126		21	59	16	5	8	7	6	6
6. โครงการที่อนุมัติใหม่	75		8	26	13	11	3	2	9	3
7. ไม่รายงานผลการดำเนินงาน	27		-	8	-	-	6	-	15	-
รวมจำนวนโครงการ	297	3	52	107	29	19	18	9	42	21



/จากการติดตาม...

จากการติดตามผลการดำเนินการของโครงการตามพันธกิจที่ 1 และพันธกิจที่ 3 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 297 โครงการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ปรากฏผล ดังนี้

1. โครงการที่ไม่รายงานผลการดำเนินการ 27 โครงการ
2. โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 27 โครงการ
3. โครงการที่รอประชุม จำนวน 3 โครงการ
4. โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ จำนวน 14 โครงการ
5. โครงการที่เป็นไปตามแผน จำนวน 151 โครงการ
6. โครงการที่อนุมัติใหม่ จำนวน 75 โครงการ

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 4.1

มติที่ประชุม
.....
.....
.....

วาระที่ 4.2 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วประจำเดือนกันยายน 2563

จากแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2564 ที่ดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 1,158 โครงการ นั้น เป็นโครงการที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นและรายงานผลการสรุปปิดการดำเนินงานตามโครงการ ณ เดือนกันยายน 2563 จำนวน 17 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ	โครงการที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นและสรุปปิดแล้ว	โครงการที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นและสรุปปิด ณ กันยายน 2563	รวมโครงการที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2547 – 2557	633	-	633
2558	65	-	65
2559	61	-	61
2560	89	-	89
2561	159	2	161
2562	126	4	130
2563	8	11	19
รวม	1,141	17	1,158

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 4.2

จึงขอเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

.....

.....