



สารบัญรายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถให้ดีบน
ครั้งที่ 4/2563

วันขึ้นที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการชนบทพาก

รายการที่	เรื่อง
1	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม
	รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถให้ดีบน ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่สุดที่ 14 พฤษภาคม 2563
3	เรื่องสืบเนื่อง
	รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็นและติชมที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่สุดที่ 14 พฤษภาคม 2563 โครงการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ในการออกใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
4	เรื่องเพื่อพิจารณา
	4.1 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถให้ดีบน ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
	4.2 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถให้ดีบน ที่ดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
5	เรื่องอื่นๆ
	แผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถให้ดีบน ที่ขอรับจัดสรรเงิน กปด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปมติรายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา^๑
ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ครั้งที่ 4/2563

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการชนบททางบก

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	หน้า
1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		4
2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ^๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ^๓ ตาม ประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่สับดีที่ 14 พฤษภาคม 2563	รับรองรายงานการประชุมคุณภาพบุคลากรและการพัฒนา ^๔ ประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่สับดีที่ 14 พฤษภาคม 2563	4
3	เรื่องสืบเนื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็นและ มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ในการ ประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่สับดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 โครงการบำรุงรักษา ^๕ ระบบและอุปกรณ์ในการออกใบอนุญาตขับรถ แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัยทางถนน	รับทราบ	5-6
4	เรื่องเพื่อพิจารณา		7
	4.1 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/ โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อ ความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน ที่อยู่ ระหว่างดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563	มติที่ประชุม ให้ผู้ได้รับจัดสรร และฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการ ดังนี้ 1.โครงการที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและที่ขอ ประชุม รวม 16 โครงการ 1.1 โครงการที่ล่วงระยะเวลาเกิน 4 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง แต่เนื่องจาก โครงการยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อ ^๖ และได้เข้าสู่กระบวนการการจัดซื้อจ้างแล้ว จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ สนก. 1 โครงการ และ กศส. 3	7-59

รายที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	หน้า
		<p>โครงการ ให้เงื่อนไขข้อตัวจ้างและเร่งดำเนินการ ลงนามในสัญญาจ้างและให้ส่งสำเนาสัญญา พร้อมปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้สอดคล้องกับสัญญาให้ฝ่ายเลขานุฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา / คณะกรรมการฯ ต่อไป</p> <p>1.2 โครงการที่ส่วนและระยะเวลามาไม่เกิน 4 เดือน จำนวน 1 โครงการ โดย ศพส. 1 โครงการ อู่ร่างหัวใจซัดทำ TOR ให้เงื่อนไขข้อตัวจ้างและเร่งดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างและให้ส่งสำเนาสัญญา พร้อมปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้สอดคล้องกับสัญญาให้ฝ่ายเลขานุฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา / คณะกรรมการฯ ต่อไป</p> <p>2. โครงการขอประชุมเพื่อปรับระยะเวลา/ยกเลิกโครงการ จำนวน 11 โครงการ ให้ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอบรยษตุกรรมการพิจารณาฯ คณะกรรมการการต้านการศึกษาวิจัย และคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาปรับระยะเวลากำรดำเนินโครงการต่อไป</p> <p>3. โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ และการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน รวม 2 โครงการ ให้ สนก. เร่งเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามแผน และเร่งสรุปปิดโครงการ</p> <p>4. โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ ผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน รวม 4 โครงการ ได้แก่ ศพส.5 สนก. 3 โครงการ และ สนก. ร่วมกับ สอศ. ให้เร่งสรุปปิดโครงการให้ฝ่ายเลขานุการ</p> <p>5. โครงการที่การดำเนินการเป็นไปตามแผน รวม 181 โครงการ โดยมี</p> <p>5.1 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตาม</p>	

ลำดับที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	หน้า
		<p>แผน แต่งการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 40 โครงการ ได้แก่ กสส 3 โครงการ, คทส. 2 โครงการ ศบธ. 1 โครงการ สนก. 7 โครงการ, สนว.4 โครงการ สนส.1 โครงการ ลอก. 1 โครงการ, ลขจ. ขอนแก่น ลขจ.จันทบุรี ลขจ.ชลบุรี, ลขจ.ชัยภูมิ ลขจ.เชียงราย, ลขจ.เชียงใหม่, ลขจ.ตราด ลขจ.นครราชสีมา ลขจ.นครสวรรค์ 2 โครงการ ลขจ.บุรีรัมย์, ลขจ.ปราจีนบุรี, ลขจ.พระนครศรีอยุธยา ลขจ.พิษณุโลก, 2 โครงการ ลขจ.เพชรบุรี ลขจ.เพชรบูรณ์, ลขจ.สิงห์บุรี, ลขจ.สุราษฎร์ธานี ลขจ.หนองคาย และลขจ. อุบลราชธานี อย่างละ 1 โครงการ ให้ผู้ได้รับจัดสรรงรรจัดเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ตามแผน</p> <p>5.2 โครงการที่การดำเนินการเป็นไปตาม แผน และการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 141 โครงการ ให้ผู้ได้รับจัดสรรงรดำเนินการให้เป็นไปตาม แผน และเป็นไปตามเป้าหมายดัวซึ่งวัดที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ต่อไป</p> <p>6. โครงการที่อนุมัติใหม่ 6 โครงการ ได้แก่ คทส. 2 โครงการ, ลขจ.บึงกาฬ ,กรมการชลประทานส่งทางรางสถาบัน เทคโนโลยีปัตตานี และ สถาบันเทคโนโลยีแม่แห่งเอเชีย อย่างละ 1 โครงการ ให้เร่งจัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 เดือน และเร่งรัดให้เป็นไปตามแผน</p>	
	4.2 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/ โครงการที่ได้รับจัดสรรงเงินจากกองทุนเพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้อนน ที่ดำเนินงาน ตามโครงการเสริมสิ้นแสวง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	มติที่ประชุม เที่ยงช่องรายการงานผลการดำเนิน โครงการที่ได้รับจัดสรรงเงินกองทุนเพื่อความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้อนน ที่ดำเนินงานตาม โครงการเสริมสิ้นแสวง และผลการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ และในส่วนโครงการที่ดำเนินงานตามโครงการเสริม สิ้นแสวงค์ผลการเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ได้รับ จัดสรรงรรจัดการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนโดยเร็ว	60-82
5	เรื่องอื่น ๆ แผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้ รถใช้อนน ที่ขอรับจัดสรรงเงิน กปส. ประจำปี	ให้ทุกหน่วยงานที่มีแผนการดำเนินงานด้านความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้อนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานให้	83

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	หน้า
	งบประมาณ พ.ศ. 2564	สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและทิศทางของ แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี	



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ครั้งที่ 4/2563

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก

ผู้มาประชุม

1. นายธานี ศิบุลพงษ์	รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายบริหาร)	ประธานอนุกรรมการ
2. นายพิเชฐชัย ศุภสารธรรมรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	อนุกรรมการ
3. ศ.พ.อ.ต.ต.พงษ์สันต์ คงครีรังก์	อาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	อนุกรรมการ
4. นายศนัย หัวจงอยุยขัย	ผู้จัดการแผนงานศูนย์ศึกษาป้องกันและบรรเทาภัยในอุบัติเหตุทางถนน	อนุกรรมการ
5. นายสมหวัง ทองขาว	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	อนุกรรมการ
6. นางพรพรรณ พุ่มพันธ์	หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก	อนุกรรมการ
7. นางอรุณี ศรีวัฒนเวช	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ	อนุกรรมการ
8. นางสาวพัชราวด์ ประพุตติธรรม	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้	อนุกรรมการ
9. นางสาวทวีพร เพ็ญพร	หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมการขนส่งระหว่างประเทศ แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน	อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. นางนนบุช ดันติธรรม	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ	ติดภารกิจ
	ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข	

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุพนันท์ บุทาลัย	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายรณกร ทองอินทร์	ผู้อำนวยการกองตรวจสอบการขนส่งทางบก	กองตรวจสอบการขนส่งทางบก
3. นางչະມ៉ីមានធម្ម ខិត្តុមានីនិ	สำนักงานขนส่งจังหวัดក្រុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា	สำนักงานขนส่งจังหวัดក្រុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
4. นายสมยศ หัวเสือ	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองตรวจสอบการขนส่งทางบก	กองตรวจสอบการขนส่งทางบก
5. นายธนู ชมภูมิ	หัวหน้ากลุ่มบริหารระบบคด眷พิเศษและเครื่องข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นายจักรกฤษ ตั้งใจกลาง	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมยานยนต์	สำนักวิศวกรรมยานยนต์
7. นายภรรทาน พุฒมณฑา	หัวหน้าสำนักมาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถ	สำนักวิศวกรรมยานยนต์
8. นายอติชา เกษมพัตรยาราย	นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม / 9. ว่าที่ร้อยตรีหฤทัยเงินวสพ...

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 9. ว่าที่ร้อยตรีภูญจนาพร ไวยพงษ์กิตติ | นักวิชาการuhnส่งข้ามภูมิภาคพิเศษ | สำนักงานuhnส่งกรุงเทพมหานครที่ 5 |
| 10. ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ บำรุง | นักวิชาการuhnส่งข้ามภูมิภาคพิเศษ | สำนักสวัสดิภาพการuhnส่งทางบก |
| 11. นางสาวนิสากร ชาติศรี | นักวิชาการuhnส่งข้ามภูมิภาคพิเศษ | สำนักสวัสดิภาพการuhnส่งทางบก |
| 12. นายสมพงษ์ วงศ์ฤทธิ์ | หัวหน้างานเครือข่ายตรวจสอบภายใน | สำนักวิเคราะห์ภาระงานยานยนต์ |
| 13. นายชานนท์ ประเสริฐศรี | หัวหน้างานส่วนตรวจสอบภายใน 2 | สำนักงานuhnส่งกรุงเทพมหานครที่ 5 |
| 14. นายภูมิชัย ขัยอ่อนกาล | หัวหน้างานตรวจสอบสภาพรถโดยน้ำ | สำนักงานuhnส่งกรุงเทพมหานครที่ 5 |
| 15. นายบุญญา ไชยอิน | เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบสภาพรถโดยน้ำ | สำนักงานuhnส่งกรุงเทพมหานครที่ 5 |
| 16. นางเนนศ์ กิตติสุวรรณ พุ่ม | นักวิชาการuhnส่งข้ามภูมิภาคพิเศษ | สำนักวิเคราะห์ภาระงานยานยนต์ |
| 17. นางณัฐกุล ทองสว่างรัตน์ | นักวิชาการuhnส่งข้ามภูมิภาคพิเศษ | กองตรวจสอบการuhnส่งทางบก |
| 18. นายจักรพันธ์ ห้องสวัสดิ์ | นักวิชาการuhnส่งข้ามภูมิภาคพิเศษ | กองตรวจสอบการuhnส่งทางบก |
| 19. นางศิริพร แจ้งชื่น | นักวิชาการuhnส่งข้ามภูมิภาคพิเศษ | กองตรวจสอบการuhnส่งทางบก |
| 20. นางสาวอรพรรณ จตุรภัย | นักวิชาการuhnส่งข้ามภูมิภาคพิเศษ | กองตรวจสอบการuhnส่งทางบก |
| 21. นางสาวรุ่งรัตน์ มีดวงทอง | นักวิชาการuhnส่งข้ามภูมิภาคพิเศษ | กองตรวจสอบการuhnส่งทางบก |
| 22. นายปริญญา มหาวิริยะ | นักวิชาการuhnส่งข้ามภูมิภาคพิเศษ | สำนักการuhnส่งผู้โดยสาร |
| 23. นางสาวเนนิกา สุรัตน์เมธากุล | นักวิชาการuhnส่งข้ามภูมิภาคพิเศษ | สำนักการuhnส่งผู้โดยสาร |
| 24. นางสาวฐิติรัตน์ นิมิตสิริโชค | นักวิชาการuhnส่งข้ามภูมิภาคพิเศษ | สำนักการuhnส่งผู้โดยสาร |
| 25. นายกมล ขุหารานนท์ | นักวิชาการuhnส่งข้ามภูมิภาคพิเศษ | สำนักสวัสดิภาพการuhnส่งทางบก |
| 26. นางสุจิตรา คงน่องนันต์ | นักวิชาการuhnส่งข้ามภูมิภาคพิเศษ | สำนักงานuhnส่งกรุงเทพมหานครที่ 5 |
| 27. นางสาวนภัส รองแพทรี่ | นักวิชาการuhnส่งข้ามภูมิภาคพิเศษ | สำนักงานuhnส่งกรุงเทพมหานครที่ 5 |
| 28. นางเกษราภรณ์ คงเดช | นักวิชาการuhnส่งข้ามภูมิภาคพิเศษ | สำนักงานuhnส่งกรุงเทพมหานครที่ 5 |
| 29. นางสาวอัมพิกา อวบอ้วน | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | สำนักงานuhnส่งกรุงเทพมหานครที่ 5 |
| 30. นายปฐวี คลายานนท์ | นักวิชาการuhnสุขาภิบาลสุขปฏิบัติการ | กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข |
| 31. นายณัฐพร ขลอดลักษณ์ | นักวิชาการuhnสุขาภิบาลสุขปฏิบัติการ | กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข |
| 32. นางรัชดาวรรณ สองโทรป | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กองการเจ้าหน้าที่ |
| 33. นายเกรียงศักดิ์ สุรัวฒนาวงศ์ | วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ | สำนักวิเคราะห์ภาระงานยานยนต์ |
| 34. นางสาวพา斐น ชาจป้า | นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | สำนักงานuhnเลขานุการกรม |
| 35. นางสาวพัชรภรณ์ จากรุณันธ์ | นักวิชาการuhnส่งบัญชีปฏิบัติการ | สำนักสวัสดิภาพการuhnส่งทางบก |
| 36. นายอภิษักดิ์ จันทา | นักวิชาการuhnส่งบัญชีปฏิบัติการ | สำนักสวัสดิภาพการuhnส่งทางบก |
| 37. นางสาวศุจินทร์ ปานเจริญ | นักวิชาการuhnส่งบัญชีปฏิบัติการ | สำนักสวัสดิภาพการuhnส่งทางบก |
| 38. ว่าที่ ร.ต.วีระพงษ์ มูลบัวภา | นักวิชาการuhnส่งบัญชีปฏิบัติการ | สำนักการuhnส่งผู้โดยสาร |
| 39. นางสาววรรณาสิ หุบกระน้อย | นักวิชาการuhnส่งบัญชีปฏิบัติการ | ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS |
| 40. นายคุณวัฒ พุทธวงศ์ | นักวิชาการuhnส่งบัญชีปฏิบัติการ | ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS |
| 41. นายวุฒิชัย เที่ยวอากาศยาน | นักวิชาการuhnส่งบัญชีปฏิบัติการ | ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS |
| 42. นายพฤติ บุญชูวงศ์ | นักวิชาการuhnส่งบัญชีปฏิบัติการ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 43. นายไชยอ่อนวาย เถื่อนสันเทียะ | นักวิชาการuhnส่งบัญชีปฏิบัติการ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 44. นายวรพัฒน์ ปักโภคภานัง | นายช่างตรวจสอบสภาพรถปฏิบัติงาน | สำนักวิเคราะห์ภาระงานยานยนต์ |
| 45. นายรชทพัทธร์ เศรษฐาพยารวิช | นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | สำนักงานuhnเลขานุการกรม |
| 46. นายณัฐพงษ์ นกตี | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | สำนักงานuhnเลขานุการกรม |

ฝ่ายเลขานุการ

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 47. นายสมพงษ์ ผิวทอง | หัวหน้างานนง.ระบุลักษณะของเจ้าหน้าที่ |
| 48. นางจันทร์จุฑา ตีร์ຄะ | หัวหน้างานติดตามและ ประเมินผล |
| 49. นางสาวรัตนนา หวังโภค | หัวหน้างานนง.งานโครงการ |
| 50. นางสาวณัฐนันท์ พรมเสิน | หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีกองทุนฯ |
| 51. นางสาวชัยญญา วงศ์อุทธิ | นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ |
| 52. นางสาวณปกี้ ธรรมศักดิ์ | นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ |
| 53. นางสาวศิริพร สงเครี่ | เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน |
| 54. นางสาวอังเชณี ศรีวิชัย | เจ้าพนักงานนง.ส่งปฏิบัติงาน |
| 55. นางสาวกฤตญา เอี่ยมເອີນ | นักวิชาการขนส่ง |
| 56. นางสาวสุพิชญा กາญจนบุรุษ | นักวิชาการขนส่ง |
| 57. นางสาวสุกี้สคร ประจบ | นักวิชาการขนส่ง |
| 58. นางสาวชุดิตกาญจน์ สืบวิชานะ | นักวิชาการขนส่ง |
| 59. นางสาวอรธิดา ลีละเกียรติ | นักวิชาการขนส่ง |
| 60. นายไกรวิทย์ พระสว่าง | นักวิชาการขนส่ง |
| 61. นางสาวชุดานันท์ สุขคง | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ |
| 62. นางสาวศิริพรรณ รัตนกิตติไพบูลย์ | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ |
| 63. นางสาวภาณุมาศ เพ็งฟู | เจ้าพนักงานขนส่ง |
| 64. นางสาวบุษกร ณ สำราญ | เจ้าหน้าที่ขนส่ง |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

/ ชาร์ทที่ 1...

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
· ไม่มี**

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่สิบเอ็ดที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรรมการชนส่งทางบก นั่น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ตั้งกล่าวแล้ว โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมโดยอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 3/2563 ให้แก่องุกรรมการฯ ทุกท่านพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยระบุว่าหากมีข้อแก้ไขประการใดกรุณาแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมฉบับที่แก้ไขแล้วเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป หากไม่ข้อแก้ไขภายในกำหนดจะขอถือว่าท่านได้ให้ความกรุณา รับรองรายงานการประชุมฯ นั้นแล้ว และปรากฏว่าไม่มีอนุกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ 2

จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณาไว้รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่สิบเอ็ดที่ 14 พฤษภาคม 2563

สารที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่สุดที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : โครงการบ้านรุ่งรักษาระบบและอุปกรณ์ในการออกใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาฯได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่สุดที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ที่ดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ แล้ว มีความเห็นว่า โครงการบ้านรุ่งรักษาระบบและอุปกรณ์ ใน การออกใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน การรายงานผลการดำเนินการตามที่วัดด้านคุณภาพ คือ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถสามารถใช้รถได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยประเมินจากแบบติดตามการเก็บอุปกรณ์ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว แห่งละไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน อ้างมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกันมากที่กำหนดไว้ในที่วัด เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการมีหนังสือแจ้ง ศกส. จัดทำข้อมูลรายงานผลตามที่วัดด้านคุณภาพใหม่ และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งแนวทางการจัดเก็บข้อมูลต่อไปแล้ว โดยให้ ศกส. ไปดำเนินการแก้ไข รายงานผลการดำเนินการตามที่วัดด้านคุณภาพให้ถูกต้อง และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำเสนอรายงานการสรุปปิดโครงการต่อที่ประชุมอีกครั้ง และมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ที่ดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้น จำนวน ๘ โครงการ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ และศกส. นำความเห็นของคณะกรรมการไปดำเนินการ และในส่วนโครงการที่ดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้วแต่ผลการเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุด

ในการนี้ ศกส. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามที่วัดด้านคุณภาพ ตามความเห็นและมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ให้การปกป้องข้อมูลและอุปกรณ์ในการออกใบอนุญาตจับกุมแก่ผู้ที่กระทั่งรักษาประวัติการจัดการศึกษาไปยังภัยทางเพศที่ 2 : การเดินทางเข้ามาตรวจสอบลักษณะข้อความที่ถูกเผยแพร่

2. สามารถติดตามความคืบหน้าของภารกิจได้ทันท่วงที
 3. เพื่อเตรียมทีมให้กับการใช้ Digital Technology ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนโดยอยู่ในบุคลิกชั้นยอดกับหน่วยงานภาครัฐ
 4. เพื่อให้มีระบบใบอนุญาตที่บันทึกแบบทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและบันทึกเชิงผลกระทบต่อสังคมงานในภารกิจที่มีผลต่อประชาชนได้รับการบริการที่ดีและมีความปลอดภัยในการใช้งานให้ข้อมูลรวมประวัติการขออนุญาต
 5. เพื่อสนับสนุนนโยบายที่มุ่งเน้นการตรวจสอบและติดตาม การดำเนินกิจกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังพัฒนา ภาคธุรกิจ นโยบายด้านความปลอดภัยในการใช้งานได้ดีขึ้น
 6. เพื่อให้มีใบอนุญาตที่บันทึกแบบทางเลือก ที่มีแกนแม่เหล็กและมีเครื่องยี่ห้อ QR code ล็อกบนใบอนุญาต เพื่อให้เก็บรวบรวมที่เก็บไว้ตรวจสอบได้ทันท่วงที และออกตัวอย่างเป็นทางการ

7. เพื่อให้มีบุญมากขึ้นและเป็นกิจกรรมที่สามารถใช้ร่วมกันทั่วไปที่เกี่ยวข้องการเดินทาง สำหรับปีในการตรวจสอบ ควบคุณ ภารกิจและพิธีการที่บูรณาการและช่วยบรรเทาภัยที่มีความร้าย ให้ทั่วโลกและคนประเทศไทยได้รับบุญมาก การใช้ความเร็ว ชี้มือและการทำงานและอุดมธรรมชาติของ เพื่อให้เป็นเวลาระบุรุษและภารกิจของตน ซึ่งเป็นภารกิจของผู้บริหารด้านศาสนาและศรัทธาในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง

๙. เพื่อให้มีระบบติดตามดำเนินการและรับผิดชอบรายงานที่ส่วนราชการทุกหน่วยงานที่ได้รับการระบุไว้ดังนี้ เพื่อขอความช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในการมีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

หัวข้อที่นักศึกษาสนใจ : ในส่วนของการพัฒนาบุคคลนักศึกษาสามารถใช้ในกระบวนการบริหารและการศึกษาความปลอดภัยในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์

หัวข้อเรื่องการอนุรักษ์ฯ : ผู้เข้ารับใบอนุญาตฯ ห้ามกระทำการใดๆ ก็ตามดังต่อไปนี้และประทोศกัน โดยก่อนรับใบอนุญาตฯ ห้ามดำเนินการใดๆ ก็ตามโดยเด็ดขาดเช่น ผู้ใดได้รับใบอนุญาตฯ ไม่ห้ามเพียงไม่ได้มากกว่า 500 คน ในวันเดียวกัน ๕ เมือง

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 มีนาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562

សាខាដែនក្រុងរៀបចំ : លេខទូ ១៣០៦១៨១១១២៩

แบบประเมินทักษะ : 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

សារីត្រូវបាន : រាយវិទ្យា ១៩០៦១ ៨១២ ៣៧៧

1534-8333(200107)10:7;1-2

www.industry.ca - 873-022-6542



จึงขอเสนอคณบุกรร腥การฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม วันที่

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

แผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนดังต่อไปนี้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗ - ๒๕๖๓ มีจำนวน ๑,๔๑๗ โครงการ ยกเลิก ๖๖ โครงการ คงเหลือ ๑,๓๕๑ โครงการ โดยเป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว ๑,๑๔๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๒๑๐ โครงการ ดังนี้

ปีงบประมาณ	จำนวน แผนงาน/ โครงการ	ยกเลิก โครงการ	คงเหลือ	ดำเนินงาน ตามโครงการ ประจำเดือนแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน ตามโครงการ	ปรับระยะ เวลาดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
๒๕๔๗ – ๒๕๕๗	๖๕๕	๒๒	๖๓๓	๖๓๓	-		
๒๕๕๘	๗๕	๙	๖๖	๖๕	๑	๑	- อยู่ระหว่างรับจ้างรายใหม่ ดำเนินงานต่อไปตั้งแต่วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๓
๒๕๕๙	๖๕	๒	๖๓	๖๑	๒	๒	- ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ พ.ค. ๖๓ – ๓๑ ม.ค. ๖๕ รวม ๒ โครงการ
๒๕๖๐	๙๕	๓	๙๒	๘๙	๓	๓	- ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ๓๐ ก.ย. ๖๓ – ๒๕ ม.ค. ๖๕ รวม ๓ โครงการ
๒๕๖๑	๑๘๒	๑๕	๑๖๗	๑๕๙	๘	๗	- ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ๓๑ ก.ย. ๖๓ – ๓๑ พ.ค. ๖๖ รวม ๘ โครงการ
๒๕๖๒	๑๔๘	๑๑	๑๓๗	๑๒๖	๑๑	๗	- ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ๓๑ ส.ค. ๖๓ – ๓๐ พ.ค. ๖๓ รวม ๑๑ โครงการ
๒๕๖๓	๑๙๗	๔	๑๙๓	๘	๑๘๕		
รวม	๑,๔๑๗	๖๖	๑,๓๕๑	๑,๑๔๑	๒๑๐	๒๐	


ปีงบประมาณ	อธิรักษ์หัวฯ ดำเนินงาน พัฒนาฯ โครงการ	จำนวนที่อนุมัติ	ยอดยกเว้น	ยอดเบิกจ่ายปี 2563			รวมปี 2563	รวมเบิกจ่าย ทั้งสิ้น
				ยอดเบิกจ่าย ปี 62 - ปี 63	ก.ค. 62 - มิ.ย.63	ก.ค.-63		
2558	1	35,071,400	34,220,000	31,251,495.33	-	-	-	31,251,495.33
2559	2	126,144,130	120,430,414.80	69,140,263.42	15,406,200	1,687,050	17,093,250	86,233,513.42
2560	3	53,778,200	51,389,525	20,738,338.73	19,565,926.25		19,565,926.25	40,304,264.98
2561	8	367,334,817	358,504,614.30	148,856,129.51	176,276,586.55	16,655,400	192,931,986.55	341,788,166.06
2562	11	194,805,590	190,742,181.41	75,139,530.08	82,575,785.73	79,568.02	82,655,363.75	155,794,883.83
2563	185	1,104,800,481	856,931,562.17	7,308,280	358,952,212.81	55,574,460.76	414,526,673.57	421,834,953.57
รวม	210	1,881,934,618	1,612,218,298.68	350,434,037.07	652,776,711.34	73,996,478.78	726,773,190.12	1,077,207,277.19

โดยโครงการ...

โดยโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้ง 210 โครงการ สามารถแบ่งได้ ดังต่อไปนี้

ประเภทโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ												
1. โครงการที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว	5													
1.1 โครงการที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว แต่ยังไม่ประเมินผล	1													
1.2 โครงการที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว และประเมินผล	1													
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามกำหนดเวลาที่กำหนด	11	11	1	1	3	+	1	+	2	-	-	1		
2.1 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	7													
2.1.1 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ	2		-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการสำเร็จแล้ว	5		-	2	1	-	-	-	1	-	-	1		
2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ	11													
2.2.1 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ และดำเนินการสำเร็จแล้ว	40		23	7	4	1	5	1	2	-	-	2		
2.2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ และดำเนินการสำเร็จแล้ว	141		6	84	15	3	7	4	5	3	2	5		
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	8		1	2	+	+	1	-	-	-	-	2		
รวมจำนวนโครงการ	210	11	31	51	26	11	19	5	10	5	7	12		

ผลการดำเนินโครงการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำแนกตามสถานะการดำเนินงาน (โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งสิ้น 210 โครงการ)



/จากการติดตามผล...

จากการติดตามผลการดำเนินการของโครงการตามพันธกิจที่ 1 และพันธกิจที่ 3 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 210 โครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ปรากฏผล ดังนี้

- โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ
- โครงการที่ร่อประชุม จำนวน 11 โครงการ
- โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ จำนวน 7 โครงการ
- โครงการที่เป็นไปตามแผน จำนวน 181 โครงการ
- โครงการที่อนุมัติใหม่ จำนวน 6 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	จำนวนเงิน ^(บาท)	ผลการดำเนินงาน	
					ร้อยละ	สถานะ
โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ						
1	โครงการศึกษาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงลึกใน เขตเมืองกาญจนบุรีและภูมิภาคชั้นนำ	สปส.	7/02/63 - 7/04/64	4,705,200	-55.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความต้องการที่จะดำเนินการเพิ่มเติมและการขออนุมัติที่ส่งมาให้แต่ยังไม่ได้ดำเนินการที่ต้องการ ณ วันที่ 121 ห.ค. 2562</p> <p>หมายเหตุ ต้องดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา อยู่ในปัจจุบันที่ได้กำหนดการลงทุน</p>
2	โครงการที่ปรับปรุงอิฐถือหินทางวัฒนธรรมที่ พัฒนาศักยภาพศิลปะและศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาดูดซับน้ำ พ.ร.บ. 2.5	กสภ.	6/02/63 - 5/02/64	30,272,000	-16.00	<p>- ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทั่วไป แม้แต่ผู้ดูแล ยังไม่เข้าใจว่าจะดำเนินการเช่นไร</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติมการดำเนินการดูดซับน้ำด้วยระบบการดูดซับน้ำแบบติดตั้งตัวในแม่น้ำเพื่อ ป้องกันน้ำท่วม (Porous Flow Specity) พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 88 ตัว ประกอบด้วย</p> <p>1 ตู้สูบน้ำ 2 ชุดห้องน้ำส้วม 3 ตัวไฟฟ้าเพื่อการดูดซับน้ำ 4 เครื่องปรับเปลี่ยนผิวน้ำทางวัฒนธรรม</p>
3	โครงการยกเว้นภาษีอากรและ ยกเว้นอากรและลดภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวต่างด้าว	กสภ.	1/01/63 - 30/09/63	10,000,000	-64.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาที่ปรึกษาที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายและแนวทาง ครั้งที่ 3 ในปี 2563</p> <p>เพื่อที่จะดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อขอต่ออายุสัญญาให้กับผู้ดูแล (re-bidding) ต่อไป</p> <p>หมายเหตุ ห้องน้ำดูดซับน้ำที่ต้องดูดซับน้ำของต่อสู่ในหน้างานยังไม่สามารถ ดำเนินการ</p> <p>ห้องน้ำดูดซับน้ำและห้องน้ำ</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- ไม่สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทาง ณ วันที่ 20/12/63 แห่งนี้ จึงดำเนินการต่อไป</p>
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความต้อง การท่องเที่ยวในการดูแลรักษา อุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่เดินทาง ต่างประเทศ	กสภ.	1/01/63 - 30/09/63	4,937,500	-63.50	<p>- ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อวางแผนและดำเนินการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอต่ออายุสัญญาและดำเนินการจัดทำสัญญาต่อสู่ห้องน้ำและห้องน้ำ ให้กับผู้ดูแล เพื่อต่ออายุสัญญาต่อไป</p> <p>หมายเหตุ ห้องน้ำดูดซับน้ำที่ต้องดูดซับน้ำของต่อสู่ในหน้างานยังไม่สามารถ ดำเนินการดูดซับน้ำที่ต้องดูดซับน้ำที่ต้องดูดซับน้ำของต่อสู่ในหน้างานยังไม่สามารถ</p>
5	โครงการพัฒนาสถานศึกษา มาตรฐาน ภายใต้โครงการ TOT สำหรับ การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบภาคตัดข้าว ระยะที่ 1 โดยบันทึกข้อความร่วมกัน กับเมือง	กสภ.	22/9/63 - 26/5/64	5,000,000	-7.00	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ TOT</p> <p>หมายเหตุ ต้องดูดซับน้ำที่ต้องดูดซับน้ำ</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ TOT</p>

/ โครงการที่รอสรุปปิด...

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	จำนวนเงินเดือน (บาท)	ผลการดำเนินงาน	
					ร้อยละ	สถานะ
โครงการอศุภปิลโครงการ 7 โครงการ						
1	โครงการตรวจสอบจุดตรวจทางาน: checking point เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวและการทางานและยกระดับคุณภาพ	สนก.	10/9/62 - 30/4/63	77,806,200	100.00	ขอสรุปปี รอโอนเงิน
2	โครงการตรวจสอบจุดตรวจทางาน: checking point เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวและการทางานและยกระดับคุณภาพ (เพิ่มเติมจากเป้าหมายตาม พ.ร. 2562)	สนก.	14/11/62 - 30/4/ 63	25,276,805	100.00	ขอสรุปปี รอโอนเงิน
3	โครงการบูรณาการด้วยศูนย์บริการข้าราชการและชาวต่างด้าว ประจำอยู่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	สนก. ร่วมกับ สนศ.	14/11/62 - 13/09/63	26,284,900	90.00	ขอสรุปปี
4	โครงการ "เข้าชั้นปลายภาค มั่นใจได้มั่งคงด้วย"	สนก.	1/10/61 - 31/12/62	69,159,500	100.00	ขอสรุปปี
5	โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกัน ด้านขัยและด้านทักษะอื่นๆ ที่ใช้ในการสอนส่งเสริมพัฒนาเรื่อง •ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม 31/07/63	สนก.	1/12/61 - 31/12/62 •ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม 31/07/63	4,910,290	90.00	ขอสรุปปี
6	โครงการนำร่องระบบควบคุม กำกับ พุ่มไฟเรืองสองขั้น รถตู้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom)	สนก.	1/10/61 - 30/09/62	4,777,000	93.33	ขอสรุปปี
7	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการสอน ตามแนวทางการ ยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) (อัตรากลับ)	สนก.	20/03/61 - 31/10/61	3,692,000	90.00	ขอสรุปปี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนิน	จำนวนอุบัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	
					ร้อยละ	สถานะ
โครงการที่อนุมัติใหม่ 6 โครงการ						
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรองรับการกิจกรรมกับการบังคับใช้กฎหมาย	ศพส.	14/7/63 - 13/4/64	15,192,000	-	อนุมัติใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
2	โครงการพัฒนาระบบอบรมและจัดการทดสอบความประพฤติผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กราฟทำความผิดเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ศพส.	14/7/63 - 13/7/64	9,894,500	-	อนุมัติใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR
3	โครงการศึกษาพัฒนาระบบการจับรถอนต์ 9 ถ้าน ผ่าน เทคโนโลยี Data Recorder Digital Tachograph เพื่อสร้างความปลอดภัย	สถาบัน เทคโนโลยี ปทุมธานี	3/7/63 - 2/6/64	4,880,000	-	อนุมัติใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาขอรับทุน
4	โครงการศึกษาวิเคราะห์การชนสัตว์ยางโดยสารประจำทางเพื่อร่วมระบบโลจิสติกส์ในการห้ามนำเมืองและภาคท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารประจำทางของจังหวัดปัตตานี	สช.ปัตตานี	3/7/63 - 2/6/64	4,700,000	-	อนุมัติใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำ (TOR)
5	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วง (Point-to-Point Speed Camera) เพื่อควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วขณะขับขี่อย่างปลอดภัย	สถาบัน เทคโนโลยี แม่จันเชียง	3/7/63 - 2/8/64	4,585,000	-	อนุมัติใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาขอรับทุน
6	โครงการศึกษาเพื่อลงทุนติดตั้งเครื่องตรวจจับและทางรถไฟ	กองทุนสนับสนุน การศึกษา	14/7/63 - 13/5/65	29,500,000	-	อนุมัติใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานและประเมินผลฯ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

สุ่มตรวจค้นบ้านคนโจรงานนี้ได้รับความไว้ใจจากกองงานเพื่อการป้องกันภัยในการต่อต้าน

ເລກທີ່ໄລຍະການຕົວແລ້ວໃຫ້ມາໃຫຍ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາຍ

คู่มือที่ 4/2563 สำนักงานที่ 24 สำนักงาน 2563

รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน										
ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	รายละเอียด โครงการ	รายรับรายจ่าย			ยอดคงเหลืองบประมาณ			การดำเนินงบประมาณประจำเดือน (%)	
			เดือน	จำนวน	จำนวน	เดือน	จำนวน	จำนวน	เดือน	จำนวน
3	631083	๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค	ก.๗๙	1,701,63 - 30,000.00	10,600,000	-	-	-	ก.๗๙ - ผู้จัดการทั่วไปและ ผู้อำนวยการฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและประเมินผลฯ ทั้ง ๓ ไม่มี ก.๙ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค ให้สามารถเข้ามาตรวจสอบ และประเมินผลได้ทันท่วงทัน ตาม กำหนดเวลา ดังนี้ ตามมาตรา ๔๘๖/๒๕๖๒ :	ก.๙๙ ผู้อำนวยการฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและประเมินผลฯ ทั้ง ๓ ให้ดำเนินการต่อ ตามมาตรา ๔๘๖/๒๕๖๒
4	031082	๕ โครงการทดสอบศักยภาพของเครื่อง ชุดตรวจอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ก.๗๙	1,911,03 - 30,000.00	4,937,500	-	-	-	ก.๙๙ ผู้อำนวยการฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและประเมินผลฯ ทั้ง ๓ ให้ดำเนินการต่อ ตามมาตรา ๔๘๖/๒๕๖๒	ก.๙๙ ผู้อำนวยการฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและประเมินผลฯ ทั้ง ๓ ให้ดำเนินการต่อ ตามมาตรา ๔๘๖/๒๕๖๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563

รายงานการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ

16

სამართლის მიზანის და მიზანური მოვლენები

ศูนย์ฯ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบริการดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ชั้น 2 ของสถาบันฯ วันพุธที่ 4/2563 เวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการบริการดังกล่าว กรุณาลงทะเบียนทางระบบ[www.sci.su.ac.th](#) ภายในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2563

17

รายงานงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำเดือน									
ลำดับที่	รหัส โครงการ	รายละเอียด โครงการ	จำนวน เงินเดือน	จำนวน เงินเดือน (บาท)	จำนวน เงินเดือน (%)	การดำเนินงานที่ใช้จ่าย (%)			
						จำนวน เงินเดือน (บาท)	จำนวน เงินเดือน (%)	จำนวน เงินเดือน (บาท)	จำนวน เงินเดือน (%)
10	031052	3 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ในหมู่บ้านชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ในพื้นที่การบริหารของเทศบาลตำบล แม่จันจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือน	8,051	10,000/- ถ้วน 9/12/63	9,517,700	-	67.50	42.50	-35.00
11	031052	3 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ในหมู่บ้านชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ในพื้นที่การบริหารของเทศบาลตำบล แม่จันจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือน	8,051	10,000/- ถ้วน 9/12/63	37,508,000	-	67.50	90.00	-37.50

სამეცნიერო დაგენტურის სამინისტრო

លទ្ធផល ៤/២៥៦៣ និងចុះពាណិជ្ជកម្ម ២៤ តើមាតាំង ២៥៦៣

10

รายงานงบการเงินรายเดือนของรัฐวิสาหกิจและรัฐวิสาหกิจส่วนบุคคล
ครั้งที่ 4/2563 งบปัจจุบันที่ 24 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ	รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย (บาท)	กรรมสิทธิ์ 2563 (%)			การดำเนินงานประจำเดือน (%)		
					เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน
14	633064	7	เบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการระดับชั้นผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักงาน MOTO GP	บาท 31,705,63	๑,๗๐๑,๖๓	๑๐๐,๐๐๐	-๑๐๐,๐๐	๗๐,๐๐	๓๐,๘๐	-๔๐,๐๐
					บาท 31,705,63	๑,๗๐๑,๖๓	๑๐๐,๐๐๐	-๑๐๐,๐๐	๗๐,๐๐	๓๐,๘๐
15	623009	10	ประมาณเดือน เงินเดือนเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการระดับชั้นผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักงาน MOTO GP	บาท 19,024,62	๑๙,๐๒๔,๖๒	๔,๒๐๐,๐๐๐	-๔๐,๐๐	๘๐,๐๐	๕๐,๐๐	-๓๐,๐๐
					บาท 19,024,62	๑๙,๐๒๔,๖๒	๔,๒๐๐,๐๐๐	-๔๐,๐๐	๘๐,๐๐	๕๐,๐๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินผล

ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2563

20

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	แหล่งที่มา	สถานะการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่จ่ายไป	การดำเนินการต่อไป (%)			หมายเหตุ
							จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่จ่ายไป	สถานะ	
16	631038	7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19	สถาบันฯ	6,070/- 63 - 5/11/63	3,577,140	100.00	100.00	-	71.10 -50.10
สรุปงบประมาณรายเดือน										
17	621135	5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19	สถาบันฯ	10,791/62 - 30 /พ.ศ.63	77,806,200	100.00	83.71	16.29	100.00 -
18	631054	5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19	สถาบันฯ	14,111/62 - 30 /พ.ศ.63	25,276,405	100.00	21.31	78.69	100.00 -

ລະ ບີ່ ນ	ລາຍການ ທຳມະນຸດ	ສູງຫຼາຍການ	ພາບ ເກົ່າ	ສະແດງ ທີ່ມີ	ວິທີ ໃຫຍ້	ຄວາມ ເປັນຕົວ ທີ່ 2563 (%)			ຮັບຜົດຜັນ ການ ນັ້ນກັບ ການ ນັ້ນ	ຮັບຜົດຜັນ ການ ນັ້ນກັບ ການ ນັ້ນ	
						ເມນ	ເອົ້າ ໂລກ	ເມນ			
19	631057	7	ເບີໂທການຊັບຕະຫຼາດຫຼັກ ຮັບຜົດຜັນການຄະຫຼາດຫຼັກ ເບີໂທການກົດສັກນັກນານ ນັ້ນກັບການການຄະຫຼາດຫຼັກ	ລາຍການ ຮັບຜົດຜັນ ການ ກົດສັກ ນັກນານ	16/11/62 - 13/09/63	26,286,900	100.00	100.00	90.00	90.00	ຮັບຜົດຜັນ
20	621089	5	ເບີໂທການ “ຫຼັກສົດຫຼັກ ນັ້ນກັບຫຼັກ”	ລາຍການ	1/10/61 - 31/12/62	69,159,500	100.00	100.00	100.00	100.00	ຮັບຜົດຜັນ
21	622006	10	ເບີໂທການພື້ນຖານທີ່ພົນ ນັ້ນກັບການພື້ນຖານທີ່ພົນ ການພື້ນຖານທີ່ພົນທີ່ພົນ	ພົນ	1/12/61 - 31/12/62 *ເກີນເປີນ ຫຼືຈຸດ 31/07/63	4,910,290	70.00	70.00	90.00	90.00	ຮັບຜົດຜັນ
22	621043	2	ເບີໂທການກົດສັກນັກນານ ກົດສັກນັກນັກນານ ສັບສົນການປິກໄລ (a-Casuarina)	ລາຍການ	1/10/61 - 30/09/62	4,777,000	83.33	83.33	93.33	93.33	ຮັບຜົດຜັນ
23	611104	2	ເບີໂທການກົດສັກນັກນານ ກົດສັກນັກນັກນານ ສັບສົນການປິກໄລ (Sore Diving Sore (Sore)) (ການຫຼັມ)	ລາຍການ	20/03/61 - 31/10/61	3,092,000	75.00	75.00	90.00	90.00	ຮັບຜົດຜັນ
ບັນດາການປະກາດສູງຫຼາຍການ						ບັນດາການປະກາດສູງຫຼາຍການ					

รายงานงบประมาณประจำเดือน 24 สิงหาคม 2563											วันที่ 4/2563 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ลำดับ ที่	รหัส บัญชี	รายการ	จำนวน	จำนวน คงเหลือ	รายได้ต่อเดือน			รายจ่ายต่อเดือน			หมายเหตุ
					เดือน	ประจำปี	เดือน	ประจำปี	เดือน	ประจำปี	
20	6111132	2 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของครู ผู้สอนภาษา ไทยและภาษาอังกฤษ (Base- Driving Smart Driver) จำนวนทั้งสิ้น 100% = 62,675,500 บาท	บาท.	* 1 /07/ 63 26 /08/ 63	302,124,700	100,000	97,89	-2,11	99,85	-	เป็นไปตามแผน
		* บริษัท ศรีสุข 28 /02/ 63									ตามที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ
21	5910151	7 โครงการพัฒนาคุณภาพครู ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อ ให้พัฒนาศักยภาพในการสอน ภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่น จำนวน 64 ครั้ง/เดือน จำนวน 1.5 ครั้ง/เดือน/ครู/เดือน รวม 5 ครั้ง 64 ครั้ง/เดือน (ไม่รวมเดือน เดือน กันยายน (90%)	บาท.	* 21 /08/ 59 20 /09/ 64 * บริษัท ศรีสุข 31 /01/ 65	126,623,110	56,74	67,12	10,34	98,40	98,40	เป็นไปตามแผน
											ตามที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ
22	6310048	7 โครงการพัฒนาคุณภาพครู ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อ ให้พัฒนาศักยภาพในการสอน ภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่น จำนวน 64 ครั้ง/เดือน จำนวน 1.5 ครั้ง/เดือน/ครู/เดือน รวม 5 ครั้ง 64 ครั้ง/เดือน (ไม่รวมเดือน เดือน กันยายน (90%)	บาท.	1 /10/ 62 30 /05/ 63	89,891,200	100,00	47,79	-52,26	91,30	-	เป็นไปตามแผน
											ตามที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ
23	6310440	1 โครงการพัฒนาคุณภาพครู ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อ ให้พัฒนาศักยภาพในการสอน ภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่น จำนวน 64 ครั้ง/เดือน จำนวน 1.5 ครั้ง/เดือน/ครู/เดือน รวม 5 ครั้ง 64 ครั้ง/เดือน (ไม่รวมเดือน เดือน กันยายน (90%)	บาท.	6 /08/ 62 30 /11/ 63	86,049,270	67,00	39,88	-27,12	70,00	70,00	เป็นไปตามแผน
											ตามที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ลำดับ ที่	รหัส บัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	วันที่เป็น	จำนวนหนี้ต้นที่คงเหลือ (บาท)	จำนวนหนี้ต้นที่คงเหลือ 2563 (%)		จำนวนหนี้ต้นที่คงเหลือ 2563 (%)		จำนวนหนี้ต้นที่คงเหลือ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 (%)
						เดือน	ยอดรวมสิ้นเดือน	เดือน	ยอดรวมสิ้นเดือน	
28	631047	6 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานทั่วไป จำนวนเงินทั้งหมด 2563	800.	6/08/62 - 3/11/63	56,400,000	30/30	3,59	-26,71	4,35	4,35
29	603011	10 โครงการเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ยา พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสืบสาน ประเพณีภัยธรรมชาติ ลักษณะ เฉพาะท้องถิ่นของชุมชน สำหรับ ชุมชน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาชุมชน	บาท	* 13/07/60 12/10/62 * ปรับปรุง ที่ดิน 24 / 08/62 * ปรับปรุง รั้ว补贴 30/10/62 * ปรับปรุง รั้ว补贴 31/10/63 * ปรับปรุง รั้ว补贴 30/10/63 * ปรับปรุง รั้ว补贴 30/09/63	49,500,000	100/00	76,49	- 23,60	91,00	91,00
30	631032	5 โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ ผู้ดูแลดูแลผู้พิการทางร่างกาย (พก.) 1580 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	บาท	6/08/62 - 30/10/63	47,667,300	75/01	55,97	- 19,01	80,00	80,00
31	631031	3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวนเงินทั้งหมด 2563 จำนวนเงินทั้งหมด 2563	บาท	6/08/62 - 30/10/63	46,286,280	48/79	48,40	- 0,35	91,67	91,67

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและทราบเรื่องใดๆ

ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2563

24

ลำดับ ที่ รายการ	รหัส รายการ	ผู้เดินทาง	หมายเหตุ	สถานที่	จำนวน	วันเดินทาง	สถานที่	จำนวน	จำนวนเงินเดินทาง (%)			จำนวนเงินเดินทาง (%)
									เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	
32	611095	2	โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลบ้านบึง ๙ หมู่ ๑ ถนนสายแม่สอด-แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	เชียงใหม่	๓๗,๒๕๖.๖๗	๓๗,๒๕๖.๖๗	เชียงใหม่	๔๐.๐๐	๔๒๕๐	๙๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐
				- บริษัท ชีฟฟู๊ด ๓๐/๐๗/๖๓			- บริษัท ชีฟฟู๊ด ๓๐/๐๘/๖๓					บริษัทชีฟฟู๊ด จำกัด จำนวน ๘๐.๐๐%
33	631093	3	โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า ถนนสายแม่สอด-แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓	เชียงใหม่	๖๘๖.๖๒ - ๓๐/๑๑/๖๓	๖๘๖.๖๒ - ๓๐/๑๑/๖๓	เชียงใหม่	๕๘.๐๐	๑๗,๐๑	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐
				- บริษัท ชีฟฟู๊ด ๓๐/๐๘/๖๓			- บริษัท ชีฟฟู๊ด ๓๐/๐๘/๖๓					บริษัทชีฟฟู๊ด จำกัด จำนวน ๘๐.๐๐%
34	631093	1	โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า ถนนสายแม่สอด-แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓	เชียงใหม่	๑๘๖.๖๒ - ๓๐/๑๑/๖๓	๑๘๖.๖๒ - ๓๐/๑๑/๖๓	เชียงใหม่	๙๕.๖๗	๑,๔๖	๖๔.๒๖	๖๔.๒๖	๖๔.๒๖
				- บริษัท ชีฟฟู๊ด ๓๐/๐๘/๖๓			- บริษัท ชีฟฟู๊ด ๓๐/๐๘/๖๓					บริษัทชีฟฟู๊ด จำกัด จำนวน ๖๔.๒๖%
35	631041	1	โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า ถนนสายแม่สอด-แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓	เชียงใหม่	๖,๐๘๖.๖๒ - ๓๐/๑๑/๖๓	๖,๐๘๖.๖๒ - ๓๐/๑๑/๖๓	เชียงใหม่	๙๙.๖๑	-๒๗.๕๖	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐
				- บริษัท ชีฟฟู๊ด ๓๐/๐๘/๖๓			- บริษัท ชีฟฟู๊ด ๓๐/๐๘/๖๓					บริษัทชีฟฟู๊ด จำกัด จำนวน ๗๐.๐๐%
36	631049	3	โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลบ้านบึง ๙ หมู่ ๑ ถนนสายแม่สอด-แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓	เชียงใหม่	๖,๐๘๖.๖๒ - ๕/๑/๖๓	๖,๐๘๖.๖๒ - ๕/๑/๖๓	เชียงใหม่	๑๙,๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	-๒๕.๐๐	๕๑.๖๐	๕๑.๖๐
				- บริษัท ชีฟฟู๊ด ๕/๑/๖๓			- บริษัท ชีฟฟู๊ด ๕/๑/๖๓					บริษัทชีฟฟู๊ด จำกัด จำนวน ๕๑.๖๐%

ເລກທີ່ຫາໄດ້ຈະແນວໃຈຕະຫຼາມ

25

รายงานงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำเดือน										
ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	รายละเอียด โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วย	งบประมาณรายรับ			งบประมาณรายจ่าย		
					จำนวน	อัตราร้อยเปอร์เซนต์ (%)	จำนวน	อัตราร้อยเปอร์เซนต์ (%)	จำนวน	
37	6310204	5 โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทางวิถีชุมชนโดยไม่พึ่งพาภายนอก บริหารจัดการภัยธรรมชาติและภัยทางเศรษฐกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้ดูแล ๔๘/๖๒ - ๓๐/๑๐๖๓	๑๗๘.	๑๔,๗๙๐,๙๐๐	๗๕.๐๑	๖๐.๒๔ - ๑๔.๗๗	๗๙.๗๑	๗๙.๗๑	๗๙.๗๑
38	623007	๑๐ โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้ดูแล ๑๙/๐๘/๖๒ - ๓๑/๐๘/๖๓	๔,๘๓๗,๐๖๐	๗๐.๐๐	๒๐.๐๐	๘๕.๐๐	๘๕.๐๐	๘๕.๐๐	๘๕.๐๐
39	631020	๓ โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้ดูแล ๑,๘๐๘/๖๒ - ๓๑/๑๐๖๓	๒,๒๙๕,๖๘๐	๓๙.๓๐	๓๗.๙๐	-๑.๔๘	๗๘.๔๐	๗๘.๔๐	-
40	631016	๑ โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้ดูแล ๑/๐๘/๖๒ - ๑๑/๑๐๖๓	๑,๓๙๒,๐๐๐	๖๗.๐๐	๔๙.๙๑	- ๑๗.๐๕	๊๑๑.๐๐	๊๑๑.๐๐	-
41	631014	๕ โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้ดูแล ๑๖/๑๑/๖๒ - ๑๕/๑๐/๖๓	๑,๐๖๗,๕๖๐	๖๕.๐๓	๒๗.๘๔	- ๑๗.๖๕	๖๑.๐๐	๖๑.๐๐	-
42	631017	๑ โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้ดูแล ๑/๐๘/๖๒ - ๑๑/๑๐๖๓	๑,๖๑๐,๔๙๐	๖๖.๖๗	๔๙.๔๓	- ๑๗.๒๔	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	-
43	631018	๑ โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้ดูแล ๑,๗๖/๖๒ - ๓๑/๑๐๖๓	๙๙๔,๕๖๐	๖๖.๖๑	๕๕.๒๔	- ๑๑.๔๓	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	-

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและตรวจสอบผลการดำเนินการ
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	ชื่อ ผู้เสนอ	หัวข้อ	ผู้เสนอ	วันที่เสนอ	จำนวนเงิน	จำนวนตั้งแต่วันที่ 1/08/62 -	ต่อสิ่งของในเดือนกันยายน (%)		ต่อสิ่งของในเดือนกันยายน (%)	
							เดือนกันยายน	ก่อนหน้าเดือนกันยายน (%)	เดือนกันยายน	ก่อนหน้าเดือนกันยายน (%)
44	6310109	1	[ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม]	ลูกค้า	1,000/-	990,560	86.67	-9.00	80,00	-80.00
			บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุน และการลงทุนทางการเงิน (ห้ามเปิด)		31/10/63					
45	6310508	1	[ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม] เนื่อง มาจากการรับอนุมัติจากผู้ดูแล เอกสารในเดือน กันยายน พ.ศ. 2563	ลูกค้า	1,671/-	670,000	15.60	-13.43	-2.17	70.00
			บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุน และการลงทุนทางการเงิน (ห้ามเปิด)		15/02/64					
			บริษัท ห้อง		15/12/63					
46	631022	4	[ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม] ตามที่เสนอขออนุมัติจ่ายเงินเดือน คุณนิติศักดิ์ บุญเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ค่าตอบแทนประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563	ลูกค้า	1,000/-	576,000	50.00	-43.75	-6.25	76.66
			บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุน และการลงทุนทางการเงิน (ห้ามเปิด)		31/10/63					
			บริษัท ห้อง							
			บริษัท ห้อง							

ลำดับ ที่ รายการ U.	รายละเอียด ของโครงการ	ผู้ดำเนินการ	จำนวน เงินทุน	จำนวน ก่อสร้าง	จำนวน คงเหลือ	ตารางเปรียบเทียบงบประมาณ (%)			หมายเหตุ	หมายเหตุ	
						เบ็ดเตล็ด	ก่อสร้าง	คงเหลือ			
47	631003	1	โครงการบ้านพักบุคลากร โรงเรียนสันติราษฎร์ในพระบรม ราชูปถัมภ์	๘๗๐,	๑,๐๙๖,๕๒ - ๓๑/๑๐/๖๓	๕๒,๑๑๐	๘๒,๑๓	๓๕,๑๑	-47.02	๙๐,๐๐	- หมายเหตุ : ห้องนอนต้อง ^{จัดซื้อเตียงเด็ก} จัดซื้อเตียงเด็ก
48	031004	1	โครงการบ้านพักบุคลากร โรงเรียนสันติราษฎร์ในพระบรม ราชูปถัมภ์	๓๔๓,๘๒ - ๓๑/๑๐/๖๓						๙๐,๐๐	- หมายเหตุ : ห้องนอนต้อง ^{จัดซื้อเตียงเด็ก} จัดซื้อเตียงเด็ก

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดีอาญา

ครั้งที่ 4/2563 วันที่พุธที่ 24 สิงหาคม 2563

28

ลำดับ ที่	พนัก งาน	หน่วย	ผู้ติดต่อ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	ตารางจำนวนคดีอาญา (%)				หมายเหตุการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดีอาญา
							คดีอาญา	คดีอาญา	คดีอาญา	คดีอาญา	
49	631/008	1	นางสาวพิจิตราภรณ์ ใจดี	อดีตพนักงานบริษัทฯ ที่ถูกฟ้องกล่าวหาว่าหลักทรัพย์ของลูกค้า	1. 00% / 02 - 31/10/63	490,950	56.25	71.63	15.10	84.50	- ไม่มีผลคะแนน - คดีที่ 13 คดีฟ้องกล่าวหาว่าหลักทรัพย์ของลูกค้า บ้าน เดิมตน ห้องนอน 1 ห้อง 11 อยู่ปี 2563 ด ึงสืบสวนสอบ จ่าย 69 ลบ. - คดีที่ 14 คดีฟ้องกล่าวหาว่าหลักทรัพย์ของลูกค้า บ้าน บ้านที่ 12 กองที่ 2 หมู่ที่ 2563 ดึงสืบสวนสอบ จ่าย 50 ลบ. - คดีที่ 15 คดีฟ้องกล่าว罪 บ้านที่ 1 บ้านที่ 2 หมู่ที่ 1 ถนน 2563 บ บ้านที่ 16 จ่าย 134.70 - คดีที่ 17 คดีฟ้องกล่าวหาว่า บ้านที่ 16 ด ึงสืบสวนสอบ จ่าย 69 ลบ.
50	631/007	1	นางสาวพิจิตราภรณ์ ใจดี	อดีตพนักงานบริษัทฯ ที่ถูกฟ้องกล่าวหาว่าหลักทรัพย์ของลูกค้า	1. 00% / 02 - 31/10/63	475,50	60.09	67.63	7.39	61.00	- ไม่มีผลคะแนน - คดีที่ 16 คดีฟ้องกล่าวหาว่าหลักทรัพย์ของลูกค้า บ้านที่ 16 จ่าย 69 ลบ. - คดีที่ 17 คดีฟ้องกล่าวหาว่าหลักทรัพย์ของลูกค้า บ้านที่ 17 จ่าย 69 ลบ. - คดีที่ 18 คดีฟ้องกล่าวหาว่า บ้านที่ 18 จ่าย 69 ลบ. - คดีที่ 19 คดีฟ้องกล่าวหาว่า บ้านที่ 19 จ่าย 69 ลบ. - คดีที่ 20 คดีฟ้องกล่าวหาว่า บ้านที่ 20 จ่าย 69 ลบ.

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผล

ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2563

29

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผู้รับ ผู้ให้	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	การพัฒนาที่มีผลลัพธ์			การพัฒนาที่มีผลลัพธ์		
						เดือน ปี/เดือน	เดือน ปี/เดือน	เดือน ปี/เดือน	เดือน ปี/เดือน	เดือน ปี/เดือน	เดือน ปี/เดือน
51	631001	1 บรรณาธิการนักวิชาการและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในภาระงานที่มีความซับซ้อนและมีความต้องการพิเศษ	สถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา	สถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1/08/62 - 31/10/63	463,640	65,97	80,39	11,42	80,00	-
52	631002	1 บรรณาธิการนักวิชาการและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในภาระงานที่มีความซับซ้อนและมีความต้องการพิเศษ	สถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา	สถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1/08/62 - 31/10/63	461,660	72,63	56,11	-18,52	75,00	-
53	631005	1 บรรณาธิการนักวิชาการและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในภาระงานที่มีความซับซ้อนและมีความต้องการพิเศษ	สถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา	สถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1/08/62 - 31/10/63	455,510	75,80	82,11	8,31	45,00	-
54	631014	1 บรรณาธิการนักวิชาการและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในภาระงานที่มีความซับซ้อนและมีความต้องการพิเศษ	สถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา	สถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1/08/62 - 31/10/63	420,730	58,79	72,76	40,87	60,00	-
55	631012	1 บรรณาธิการนักวิชาการและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในภาระงานที่มีความซับซ้อนและมีความต้องการพิเศษ	สถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา	สถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1/08/62 - 31/10/63	412,980	60,01	31,34	-56,67	75,00	-
56	631025	3 บรรณาธิการนักวิชาการและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในภาระงานที่มีความซับซ้อนและมีความต้องการพิเศษ	สถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา	สถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1/10/62 - 30/08/62	410,000	70,00	40,00	-30,00	32,75	-

ลำดับ	ที่พ. บ.	หน่วย	ผู้เสนอ	หัวข้อ	เอกสาร	ผู้รับ	จำนวนหนี้	รวมหนี้เดือนก่อนที่ 25/03/๖๓ (บาท)			ยอดหนี้เดือนปัจจุบัน (บาท)			คำแนะนำผู้รับหนี้	ผู้ที่ตรวจสอบอย่างจริงจังที่สุด
								หนี้เดือนก่อน	หนี้เดือนปัจจุบัน	ยอดหนี้	หนี้เดือนก่อน	ยอดหนี้	ยอดหนี้		
57	631085	1	โครงการเพื่อสนับสนุนภาระผู้ดูแล การจราจรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทาง คุณภาพในภาระเรียนรู้สู่ชีวิต (traffic learning for life)	ทดสอบ	1/02/63 - 31/08/63 ปรับปรุงที่มา 30/9/63	ทดสอบ	387,000	51,40	60,00	-21,35	92,00	92,00	-	จัดให้มีผล	ผู้ดูแล
58	631013	1	โครงการศึกษาภาระผู้ดูแล เด็กในครอบครัวที่ไม่健全	ทดสอบ	1/08/62 - 31/10/63	ทดสอบ	590,240	58,30	77,05	18,74	90,00	90,00	-	เป็นไปตามคาด	ผู้ดูแลเด็กในครอบครัว 4 คน 1 ลูก
59	631011	1	โครงการศึกษาภาระผู้ดูแลเด็ก ที่ขาดแคลนในครอบครัวที่ไม่健全	ทดสอบ	1/08/62 - 31/7/06/63	ทดสอบ	345,000	69,26	55,20	-54,06	55,00	55,00	-	เป็นไปตามคาด	ผู้ดูแลเด็กในครอบครัวที่ขาดแคลน
60	631010	1	โครงการศึกษาภาระผู้ดูแลเด็ก ที่ขาดแคลนในครอบครัวที่ไม่健全	ทดสอบ	1/08/62 - 31/7/06/63	ทดสอบ	319,160	72,69	45,75	-26,74	76,36	76,36	-	จัดให้มีผล	ผู้ดูแลเด็กในครอบครัวที่ขาดแคลน
61	631015	1	โครงการศึกษาภาระผู้ดูแล เด็กในครอบครัวที่ไม่健全	ทดสอบ	1/08/62 - 31/7/06/63	ทดสอบ	317,250	70,28	50,20	-16,06	90,00	90,00	-	จัดให้มีผล	ผู้ดูแลเด็กในครอบครัวที่ขาดแคลน
62	631009	1	โครงการศึกษาภาระผู้ดูแล เด็กในครอบครัวที่ไม่健全	ทดสอบ	1/08/62 - 31/10/63	ทดสอบ	293,600	66,61	82,37	15,76	64,29	64,29	-	เป็นไปตามคาด	ผู้ดูแลเด็กในครอบครัวที่ขาดแคลน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รหัส บุคคล	รายละเอียด	จำนวน	เบิกจ่ายเดือน		คงเหลือเดือนก่อน		การเปลี่ยนแปลงเดือนนี้ (%)		หมายเหตุ
				คงเหลือ	เบิกจ่าย	(%)	คงเหลือ	เบิกจ่าย	(%)	
63	031075	5 โภคภารกิจและการบริการสุขภาพ สาธารณสุข สำนักวิจัยและประเมินผล พ.ร.ศ. ๒๕๖๓	๑๗๙	๑๖/๑๒/๖๒ - ๑๕/๐๘/๖๓	๑๑๔,๖๐๐	๖๔,๓๐	๖๙,๙๓	-๑๔,๓๗	-๑๐,๐๙	ไม่มีข้อมูล
64	031093	5 โภคภารกิจและการบริการสุขภาพ สาธารณสุข สำนักวิจัยและประเมินผล พ.ร.ศ. ๒๕๖๓	๗๗๘	๖/๐๓/๖๕ - ๕/๑๑/๖๓	๘๓,๔๒๐,๐๙๘	๓๙,๐๐	๕๐,๔๒	-๗๐,๐๐	-๑๐๐,๐๐	ไม่มีข้อมูล
65	031035	5 โภคภารกิจและอนามัยสิ่งแวดล้อม เชื้อโรค เชื้อLOGY point สำหรับ ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ พ.ร.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้ง ๒	๗๐๕	๖/๐๘/๖๒ - ๓๐/๐๘/๖๓	๕๑,๐๗๔,๒๒๐	๗๑,๐๐	๗๑,๐๐	-๗๖,๔๘	-๑๐๐,๐๐	ไม่มีข้อมูล
66	033006	3 โภคภารกิจและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ สำนักงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย ประจำปี ๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓	๗๗๘	๑๕/๐๘/๖๓ - ๑๔/๐๙/๖๖	๙๔,๑๔๐,๕๕๐	-	๑๐,๐๐	๑๐,๐๐	-	ไม่มีข้อมูล

សេរីប្រចាំឆ្នាំនៃការបង្កើតរាជធានីភ្នំពេញ

การจัดทำเอกสารของบุคลากรจะต้องมีความแม่นยำและถูกต้องตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๔/๒๕๖๓ ดังนั้น สำนักงานศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติเอกสารที่ไม่ถูกต้อง

32

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	รายละเอียด โครงการ	ผู้รับ ผู้ให้	ระยะเวลา โครงการ	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 2563 (%)			จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ในส่วนของภาระที่ต้องชำระ
							หนี้สิน กมภ.	หนี้สิน ภกภ.	หนี้สิน ภภภ.	
71	631059	5 โครงการเพื่อพัฒนาการ ตรวจสอบการตรวจสอบตัวต่อตัว กรณีบัญชีของ กฟผ. ตาม กระบวนการ	กฟผ.	1/1/63 - 30/10/63	21,367,480	13,04	12.04	-	20.94	20.94
72	633009	2 โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเชิง วิชาชีพ "GPRS Network" อย่างเป็นรูปธรรม	กฟผ.	15/5/63 - 14/2/65	11,334,500	-	-	-	10.00	10.00
73	631101	2 โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเชิง วิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม	กฟผ./กฟผ.	15/5/63 - 1/12/64	17,193,50	-	-	6.67	6.67	6.67
74	633007	1 โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเชิง วิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม	กฟผ.	15/5/63 - 16/8/64	14,000,000	-	-	-	7.50	7.50
75	031056	6 โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเชิง วิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม พ.ศ. 2563	กฟผ.	1/1/63 - 31/10/63	11,100,000	98.59	98.59	68.00	68.00	68.00

Digitized by srujanika@gmail.com

พ.ร.บ.ที่ ๔/๒๕๖๓ วันถัดจากวันที่ ๒๔ กิจกรรม ๒๕๖๓

三

ลำดับ ที่	รหัส รายการ	ชื่อรายการ	รายละเอียด	จำนวน เงิน	ประเภท เอกสาร	จำนวนหน่วย (จำนวน)	ราคากิจกรรม 2563 (%)		ราคากิจกรรม 2563 (%)		จำนวน เงินที่ได้รับอนุมัติจากภายนอก เพื่อซื้อสิ่งของที่ใช้ในกิจกรรม
							จำนวน เงิน	จำนวน เงินที่ได้รับ อนุมัติ (%)	จำนวน เงินที่ได้รับ อนุมัติ (%)	จำนวน เงินที่ได้รับ อนุมัติ (%)	
79	613/009	10	โครงการบ้านชาวเชียงใหม่ ผู้ด้อยโอกาส 10 หมู่บ้านที่ ขาดสิทธิในการเข้าถึงบ้านเด็ก นักเรียน	บาท.	* 9 / 04/ 61 - 6 / 04/ 62 * ปรับปรุง รื้อถอน ซ่อมแซม 22 / 03/ 62 * ปรับปรุง รื้อถอน ซ่อมแซม 31 / 03/ 63 * ปรับปรุง รื้อถอน ซ่อมแซม 31 / 03/ 63 * ปรับปรุง รื้อถอน ซ่อมแซม 30 / 03/ 63	4,900,000	85.00	85.00	98.00	98.00	-
80	E23012	10	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กด้อย ^{ค่าใช้จ่าย} ทางสังคม ให้ความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุน เด็กด้อยโอกาส และการเข้าถึงบริการ	บาท.	19 / 04/ 62 - 29 / 02/ 63 * ปรับปรุง รื้อถอน 31 / 03/ 63 * ปรับปรุง รื้อถอน 31 / 03/ 63 * ปรับปรุง รื้อถอน 30 / 03/ 63	4,975,000	75.00	75.00	96.67	96.67	-

รายงานการประเมินผลการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๙ มกราคม ๒๔ ถึง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓

พ.ร.บ.ฯ 4/2563 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ห้า ๒๔ พ.ศ. ๒๕๖๓											
รายการ	รหัส บัญชี	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	ประเภท	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงินบาท ๒๕๖๓ (๑๙)				การดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติ (%)
							จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	
81 455601 2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ตามมาตรฐานสากล	กิจกรรม	กิจกรรม	๔,๕๕๙,๐๐๐	เบิกจ่าย	๔,๕๕๙,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐	๑๐,๐๐	ดำเนินการแล้ว
82 611052 7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ในเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า	กิจกรรม	* ๒๔/๐๑/๖๑	๔,๗๘๐,๕๐	เบิกจ่าย	๔,๗๘๐,๕๐	๓๙,๒๔	๓๙,๒๔	๙๕,๐๐	๙๕,๐๐	ดำเนินการแล้ว
83 631102 6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อรองรับการให้บริการ ภาคีและภาคภูมิ - ๑๙	กิจกรรม	๑๕/๕/๖๓	๔,๗๘๐,๐๐๐	เบิกจ่าย	๔,๗๘๐,๐๐๐	-	-	๓,๐๐	๓,๐๐	ดำเนินการแล้ว
84 631021 3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อรองรับการให้บริการ ภาคีและภาคภูมิ - ๑๙	กิจกรรม	๑/๐๘/๖๒ - ๓๐/๐๘/๖๓	๔,๗๙๐,๐๐๐	เบิกจ่าย	๔,๗๙๐,๐๐๐	-	-	๙๒,๖๐	๙๒,๖๐	ดำเนินการแล้ว
85 629011 10	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร e-Learning ฝึกอบรม และการติดต่อ (Courseware) เพื่อ ให้สามารถสอน ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพการสอน แก่ อาจารย์และบุคลากร	กิจกรรม	๑๙/๐๔/๖๒ - ๑๘/๐๕/๖๓	๔,๗๒๑,๐๐๐	เบิกจ่าย	๔,๗๒๑,๐๐๐	๓๐,๐๐	๓๐,๐๐	๒๗,๙๐	๒๗,๙๐	ดำเนินการแล้ว
86 631146 2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และยกระดับคุณภาพการสอน เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและยกระดับ	กิจกรรม	๒๙/๐๙/๖๓ - ๒๘/๙/๖๔	๔,๖๔๒,๗๐๐	เบิกจ่าย	๔,๖๔๒,๗๐๐	-	-	๓,๖๐	๓,๖๐	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ ที่	รหัส บัญชี	รายการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	ก่อนปรับปรุงบัญชี ๒๕๖๓ (%)		ก่อนปรับปรุงบัญชี ๒๕๖๓ (%)		หมายเหตุ	หมายเหตุ
					เดือน	จำนวน	เดือน	จำนวน		
๘๗	๖๑๑๑๒	๓ เงินฝากทั่วไปของลูกค้า ของบัญชีการรักษาภัยและส่วน กำไรที่หักภาษีหักมูลค่าได้ แล้ว แต่ยังไม่รับรู้ผลการขาย ตามหนี้ ณ วันที่บัญชีของบัญชี	เดือน กัน.	* ๑/๐๖/๖๑ - ๓๑/๐๙/๖๒ * ปรับปรุง รีบูต ๓๑/๐๙/๖๒ * ปรับปรุง รีบูต ๑๓/๑๒/๖๒ * ปรับปรุง รีบูต ๓๑/๐๙/๖๓	๐.๖๙๙,๐๐๐	๖๙.๔๖	๖๘.๔๐	๙๐.๖๐	๙๐.๐๐	บัญชีเงิน
๘๘	๔๓๑๐๒๔	๓ เงินฝากทั่วไปของลูกค้า ของบัญชีการรักษาภัยและ กำไรที่หักภาษีหักมูลค่าได้แล้ว ตามหนี้ ณ วันที่บัญชีของบัญชี	เดือน กัน.	๑/๐๙/๖๒ - ๓๑/๐๙/๖๓ * ปรับปรุงรีบูต ๓๑/๙/๖๐	๔,๔๗๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	-	บัญชีเงิน
๘๙	๔๓๑๐๒๙	๖ เงินฝากทั่วไป ๑ บ. ก. ก. ๓๑. ปรับปรุงรายการของบัญชี การให้บริการ	เดือน กัน.	๖ พ.ค. ๖๒ - ๓๑ ส.ค. ๖๓	๐.๐๐๙,๐๐๐	๖๐.๐๐	๗๘.๓๓	๗๘.๓๓	-	บัญชีเงิน
๙๐	๔๓๑๐๓	๗ เงินฝากทั่วไปของลูกค้า ของบัญชีการรักษาภัยและ กำไรที่หักภาษีหักมูลค่าได้แล้ว ตามหนี้ ณ วันที่บัญชีของบัญชี	เดือน กัน.	๑๖/๖/๖๓ - ๑๕/๑/๖๔	๔,๐๒๑,๒๕๐	-	-	๓,๐๐	๓,๐๐	บัญชีเงิน
๙๑	๔๓๑๐๙๔	๕ เงินฝากทั่วไปของลูกค้า ของบัญชีการรักษาภัยและ กำไรที่หักภาษีหักมูลค่าได้แล้ว ตามหนี้ ณ วันที่บัญชีของบัญชี	เดือน กัน.	* ๑/๑๐/๕๙ -๙/๙/๖๐ * ปรับปรุง รีบูต ๒๕๖/ ๔๕	๒,๕๗๐,๐๐๐	๖๔.๕๐	๖๔.๕๐	๖๔.๐๐	๖๔.๐๐	บัญชีเงิน
๙๒	๔๓๑๐๙๖	๗ เงินฝากทั่วไปของลูกค้า ของบัญชีการรักษาภัยและ กำไรที่หักภาษีหักมูลค่าได้แล้ว ตามหนี้ ณ วันที่บัญชีของบัญชี	เดือน กัน.	๒๗/๔/๖๓ - ๒๖/๒/๖๔	๒,๙๑๕,๐๐๐	-	-	๑๗.๐๐	๑๗.๐๐	บัญชีเงิน

ลำดับ ที่	ชื่อ ผู้เดินทาง	ที่อยู่เดินทาง	วันที่ เดินทาง	จำนวน ผู้เดิน	จำนวน เงินเดือน	การประเมินที่ดินของบ้าน (บาท)		การประเมินที่ดินของบ้าน (บาท)	
						จำนวน เงินเดือน	จำนวน เงินเดือน	จำนวน เงินเดือน	จำนวน เงินเดือน
93	621125	3 ให้ตรวจสอบที่ดินของบ้านที่ ขายเพื่อหักภาษีอากรลดหย่อน ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายบ้าน และหักภาษีอากรลดหย่อน ค่าใช้จ่าย	กศน. 27/05/62 - 26/07/63 ปรับเป็นปีงบ 31/08/63	2,624,400	-	40%	807,683	40%	807,683
94	031150	2 ให้ตรวจสอบที่ดินของบ้านที่ ขายเพื่อหักภาษีอากรลดหย่อน ค่าใช้จ่ายซื้อขายบ้าน ให้หักภาษี อากรลดหย่อนตามที่ได้รับ	กศน. 29/06/63 - 28/06/64 ตรวจสอบตามเอกสารของ	2,564,960	-	30%	769,488	30%	769,488
95	631027	5 ให้ตรวจสอบที่ดินของบ้าน ที่ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมที่ดิน ให้หักภาษีอากรลดหย่อน ค่าใช้จ่ายซื้อขายบ้าน ให้หักภาษี อากรลดหย่อนตามที่ได้รับ และหักภาษีอากรลดหย่อน	กศน. 1/10/62 - 30/04/63 ปรับเป็น ปีงบ 30/9/63	2,125,400	-	65%	650,000	65%	650,000
96	631021	3 ให้ตรวจสอบที่ดินของบ้านที่ ขายเพื่อหักภาษีอากรลดหย่อน ให้หักภาษีอากรลดหย่อน	กศน. 1/08/62 - 31/10/63 ตรวจสอบ	2,057,000	40,02	40,02	64,40	64,40	64,40
97	631179	2 ให้ตรวจสอบที่ดินของบ้านที่ ขายเพื่อหักภาษีอากรลดหย่อน ให้หักภาษีอากรลดหย่อน ตรวจสอบ	กศน. 29/06/63 - 28/12/64 ปรับเป็นปีงบ 31/12/63	1,981,172	-	-	3,00	3,00	3,00
98	631114	2 ให้ตรวจสอบที่ดินของบ้านที่ ขายเพื่อหักภาษีอากรลดหย่อน ให้หักภาษีอากรลดหย่อน ตรวจสอบ	กศน. 29/06/63 - 2/12/63	1,708,527	-	-	3,00	3,00	3,00

รายงานการเงินประจำครึ่งปีแรกของรัฐบาล
ครึ่งปีที่ 4/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ลำดับ ที่ 11	รายชื่อ หน่วยงาน	เดือนงวด	เดือน	ยอดยกเว้น เดือนก่อน	จำนวนเดือน (เดือน)	จำนวนเดือน (เดือน)	จำนวนเดือนที่ 2563 (%)			จำนวนเดือนที่ 2563 (%)		
							เดือนที่ 1 กันยายน	เดือนที่ 2 ตุลาคม	เดือนที่ 3 พฤศจิกายน	เดือนที่ 4 ธันวาคม	เดือนที่ 5 มกราคม	เดือนที่ 6 กุมภาพันธ์
99 631141 2	กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเชิงพาณิชย์ในภาคเรียนที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวภาพและสุขภาพ	บาท ๙๗๔๕๒๖	๒๙/๙/๖๓ - ๒๘/๑๐/๖๔	๑,๖๗๔,๔๘๐	-	-	-	-	-	๓,๐๐	๓,๐๐	-
103 631151 2	กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเชิงพาณิชย์ในภาคเรียนที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวภาพและสุขภาพ	บาท ๗๗๐๐๐	๒๙/๖/๖๓ - ๒๘/๑๐/๖๓	๑,๕๖๗,๙๐๐	-	-	-	-	-	๓,๐๐	๓,๐๐	-
101 591001 3	กระทรวงมหาดไทย โครงสร้างพื้นฐาน ๑๒ แห่ง ^๑ ในภูมิภาคเชียงใหม่ทั้ง ๕ จังหวัด ^๒ และภาคกลางตอนบน และ ภาคใต้ที่ขาดหายไปเพื่อรองรับ ภาระผู้ใช้บริการเพิ่มเติบโต ^๓ ของประเทศไทย ๐.๔๖๔ แสน ล้านบาทต่อห้าปี (๒๕๖๓-๒๕๖๗) จัดทำตามแผนที่เพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศ ๕	บาท ๕๙๐,๕	๒๙/๖/๖๓ ๒๘/๑๐/๖๓	๑,๕๒๑,๐๐๐	๘๐,๐๐	๘๐,๐๐	๙๓,๐๐	๙๓,๐๐	๙๓,๐๐	-	๙๓,๐๐	-
102 631152 2	กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเชิงพาณิชย์ (ภาคใต้) พัฒนาคุณภาพชีวภาพและสุขภาพ	บาท ๗๗๐,๐	๒๙/๖/๖๓ - ๒๘/๑๐/๖๓	๑,๕๑๑,๑๙๐	-	-	-	-	-	๓,๐๐	๓,๐๐	-
103 631119 5	กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้าง ๕ แห่ง ^๑ ภาคกลาง	บาท ๑,๐๗๖,๖๑	๑,๐๗๖,๖๑	๑,๔๖๕,๐๐๐,๐๐	๑๘/๒๓	๑๘/๒๓	๔๕,๐๐	๔๕,๐๐	๔๕,๐๐	-	๔๕,๐๐	-
100 601052 2	กระทรวงอุตสาหกรรม นโยบายด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการผลิต ๕ แห่ง ^๑ ภาคกลางและภาคใต้ ๕ แห่ง ^๒	บาท ๗๗๒	๒๘/๑๑/๖๙	๑,๕๖๔,๒๕๐	๕๙/๐๕	๕๙/๐๕	๖๑,๐๐	๖๑,๐๐	๖๑,๐๐	-	๖๑,๐๐	-

ลำดับ ที่ น.	หน่วย งาน	รายละเอียด ของเอกสาร	วันที่ ออก	ผู้ฝึก ห้องเรียน	จำนวน หน้า	วันเดือน ปี พ.ศ.	การเงินงวดที่ 2563 (บาท)			ยอดคงเหลืองบประมาณ (%)		
							เบิกจ่าย เบิกจ่าย	เบิกจ่าย ยกเว้น	ยอดคง เหลือ	คงเหลือสุทธิของงบประมาณ ยกเว้น	คงเหลือสุทธิของงบประมาณ ยกเว้น	
105	631143	2 ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์การที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างสำหรับ ขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดิบ สถานที่ที่ 408 บ้าน (บ้านที่ 2 หมู่ 1 ถนนแม่ สาย หมู่ 1 หมู่ 2)	25/6/63 - 28/7/64	1,225,400	-	-	-	-	3,00	3,00	-	
106	631164	3 ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์การที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างสำหรับ ขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดิบ สถานที่ที่ 408 บ้าน (บ้านที่ 2 หมู่ 1 ถนนแม่ สาย หมู่ 1 หมู่ 2)	27/6/63 - 26/7/64	1,147,000	-	-	-	-	15,00	15,00	-	
107	631142	2 ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์การที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างสำหรับเชื้อเพลิง และน้ำมันดิบ สถานที่ที่ 408 บ้าน (บ้านที่ 2 หมู่ 1 ถนนแม่ สาย หมู่ 1 หมู่ 2)	29/6/63 - 28/7/64	1,119,000	-	-	-	-	3,00	3,00	-	
108	631100	9 ใบอนุญาตใช้ประโยชน์ เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเพื่อ ปรับปรุงสภาพอากาศในสถานที่ ทำการเกษตรที่ทางราชการได้ให้เป็น สถานที่ทำการเกษตร	27/6/63 - 26/7/63	1,082,600	-	-	-	-	20,00	20,00	-	
109	631159	2 ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์การที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างสำหรับ ขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดิบ สถานที่ที่ 408 บ้าน (บ้านที่ 2 หมู่ 1 ถนนแม่ สาย หมู่ 1 หมู่ 2)	29/6/63 - 28/7/64	1,079,136	-	-	-	-	3,00	3,00	-	
110	631099	9 ใบอนุญาตใช้ประโยชน์ และสิ่งปลูกสร้างสำหรับเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติเพื่อปรับปรุงสภาพ ทำการเกษตรที่ทางราชการ ได้ให้เป็นสถานที่ทำการเกษตร	27/6/63 - 26/7/64	1,060,000	-	-	-	-	25,00	25,00	-	
111	631166	2 ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์การที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างสำหรับเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติเพื่อปรับปรุงสภาพ ทำการเกษตร สถานที่ที่ 408 บ้าน (บ้านที่ 2 หมู่ 1 ถนนแม่ สาย หมู่ 1 หมู่ 2)	29/6/63 - 28/7/63	1,035,700	-	-	-	-	3,00	3,00	-	

ลำดับ ที่	รายละเอียด ของผู้ร้องเรียน	ชื่อผู้ร้องเรียน	วันที่ร้องเรียน								
					อนุมัติ เบ็ดเตล็ด จำนวน	อนุมัติ เบ็ดเตล็ด จำนวน	อนุมัติ เบ็ดเตล็ด จำนวน	อนุมัติ เบ็ดเตล็ด จำนวน			
112	631106	๖ โครงการซ่อมแซมถนนที่ทางลาดหุ่งน้ำดัด	คศ.บ.	29/08/63 - 28/11/64	1,000,000	-	-	-	3,00	3,00	บริษัทเอกชน
113	631106	๓ โครงการซ่อมแซม กำแพงดินและกำแพงกันดิน ภายนอก ในส่วนของถนนท่าเรือ บึงกอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	คศ.บ.	1/10/62 - 30/09/62	977,700	42,14	42,14	46,00	65,00	-	บริษัทเอกชน
114	631138	๒ โครงการซ่อมแซมสีเดินทางสาธารณะ ในส่วนของถนนท่าเรือบึงกอก ทางเดินที่ต้องผ่านแม่น้ำบึง กอก	คศ.บ.	29/08/63 - 28/11/64	973,550	-	-	-	3,00	3,00	บริษัทเอกชน
115	631107	๒ โครงการซ่อมแซมสีเดินทางสาธารณะ ในส่วนของถนนท่าเรือบึงกอก	คศ.บ.	31/02/63 - 31/07/63	943,000	19,38	19,38	40,00	40,00	-	บริษัทเอกชน
116	631105	๓ โครงการซ่อมแซมสีเดินทางสาธารณะ ในส่วนของถนนท่าเรือบึงกอก ทางเดินที่ต้องผ่านแม่น้ำบึงกอก	คศ.บ.	29/08/63 - 28/12/63	392,000	-	-	5,00	5,00	-	บริษัทเอกชน
117	631176	๒ โครงการซ่อมแซมสีเดินทางสาธารณะ ในส่วนของถนนท่าเรือบึงกอก ทางเดินที่ต้องผ่านแม่น้ำบึงกอก	คศ.บ.	29/08/63 - 28/11/64	918,800	-	-	3,00	3,00	-	บริษัทเอกชน
118	631140	๒ โครงการซ่อมแซมสีเดินทางสาธารณะ ในส่วนของถนนท่าเรือบึงกอก ทางเดินที่ต้องผ่านแม่น้ำบึงกอก	คศ.บ.	29/08/63 - 28/11/64	872,900	-	-	3,00	3,00	-	บริษัทเอกชน

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินผล
ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รหัส โครงการ	รายละเอียด โครงการ	วิจัยทดลอง	ระยะเวลา ดำเนิน งาน	หน่วย โครงการ	จำนวนเงิน เบิกจ่าย (บาท)	การเบิกจ่ายทั้งหมด 2563 (%)			ผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่ได้รับ	
							ยอด เบิกจ่าย	ยอด จ่ายแล้ว	ยอด คงเหลือ		
119	631135	2	โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างๆ ในสังคมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล และสืบทอดภูมิปัญญาไทย สำหรับ เยาวชน บ่มเพาะศักยภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	สถาบันฯ 29/06/63 - 28/12/63	ศูนย์ฯ	862,100	-	-	3,00	-	เป็นไปตามที่ตั้งใจ
120	631136	2	โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างๆ ในสังคมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล และสืบทอดภูมิปัญญาไทย สำหรับ เยาวชน บ่มเพาะศักยภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	สถาบันฯ 28/12/63	ศูนย์ฯ	812,100	-	-	3,00	-	เป็นไปตามที่ตั้งใจ
121	631137	2	โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างๆ ในสังคมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล และสืบทอดภูมิปัญญาไทย สำหรับ เยาวชน บ่มเพาะศักยภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิต	สถาบันฯ 29/06/63 - 26/12/63	ศูนย์ฯ	812,100	-	-	3,00	-	เป็นไปตามที่ตั้งใจ
122	631129	2	โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างๆ ในสังคมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล และสืบทอดภูมิปัญญาไทย สำหรับ เยาวชน บ่มเพาะศักยภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิต	สถาบันฯ 29/06/63 - 28/12/63	ศูนย์ฯ	826,691	-	-	3,00	-	เป็นไปตามที่ตั้งใจ
123	631169	2	โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างๆ ในสังคมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล และสืบทอดภูมิปัญญาไทย สำหรับ เยาวชน บ่มเพาะศักยภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	สถาบันฯ 29/06/63 - 28/12/63	ศูนย์ฯ	812,100	-	-	3,00	-	เป็นไปตามที่ตั้งใจ
124	631178	2	โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างๆ ในสังคมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล และสืบทอดภูมิปัญญาไทย สำหรับ เยาวชน บ่มเพาะศักยภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	สถาบันฯ 29/06/63 - 28/12/64	ศูนย์ฯ	815,931	-	-	3,00	-	เป็นไปตามที่ตั้งใจ
125	631153	2	โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างๆ ในสังคมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล และสืบทอดภูมิปัญญาไทย สำหรับ เยาวชน บ่มเพาะศักยภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	สถาบันฯ 29/06/63 - 28/12/64	ศูนย์ฯ	809,299	-	-	3,00	-	เป็นไปตามที่ตั้งใจ

๗๖๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านแม่บ้านและแม่บ้านเด็ก
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

พ.ร.บ. 4/2563 วันที่ 24 พฤษภาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓										
ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	รายละเอียด โครงการ	จำนวนเงิน ที่จ่ายแล้ว			จำนวนเงินที่เหลือจ่าย			การดำเนินงานที่ได้บรรลุผล	
			จำนวน ที่จ่าย	รายการ	จำนวน คงเหลือ	จำนวน ที่จ่ายแล้ว	รายการ	จำนวน คงเหลือ	รายการ	จำนวน คงเหลือ
๑๒๖	๖๓๑๑๙๔	๒ [โครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านน้ำและดิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านน้ำและดิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านน้ำและดิน]	๗๘๙. ๐๘๙๙๔	๒๙/๖/๖๓ - ๒๙/๗/๖๔	๗๗๖,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๐	๓,๐๐
๑๒๗	๖๓๑๑๕๖	๒ [โครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทางตอนใต้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านน้ำและดิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านน้ำและดิน]	๙๗๖. ๐๘๙๙๔	๒๙/๖/๖๓ - ๒๙/๗/๖๓	๗๒๖,๑๐๐	-	-	-	๓,๐๐	๓,๐๐
๑๒๘	๖๓๑๑๕๑	๒ [โครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทางตอนใต้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านน้ำและดิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านน้ำและดิน]	๗๙๖. ๐๘๙๙๔	๒๙/๖/๖๓ - ๒๙/๗/๑๖	๖๓๙,๓๐๗	-	-	-	๓,๐๐	๓,๐๐
๑๒๙	๖๓๑๑๘๐	๒ [โครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทางตอนใต้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านน้ำและดิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านน้ำและดิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านน้ำและดิน]	๗๙๖. ๐๘๙๙๔	๒๙/๖/๖๓ - ๒๙/๗/๖๔	๖๓๙,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๐	๓,๐๐
๑๓๐	๖๓๑๐๖๖	๑ [โครงการเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ทางตอนใต้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านน้ำและดิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านน้ำและดิน]	๗๗๖. ๐๘๙๙๔	๒๙/๖/๖๓ - ๒๙/๗/๖๓	๖๒๖,๔๑๐	๖๙,๑๑	๖๖,๘๒	๑๙,๗๑	๘๙,๐๐	๘๙,๐๐

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วย	ผู้รับ ผู้ให้	จำนวน เงิน	วันที่ได้รับ เงิน	รายรับประจำปี 2563 (%)		รายจ่ายประจำปี 2563 (%)	
							คงเหลือ เดือน	ยอด ยกเว้น การตัด ใช้	คงเหลือ เดือน	ยอด ยกเว้น การตัด ใช้
131	631123	๒ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ๑๓ แห่งชาติ (เน้นย้ำเรื่องความยั่งยืน)	บาท	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา	29/๖/๖๓ - 28/๗/๖๓	503,650	-	-	3,00	3,00
132	631107	๒ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ๑๓ แห่งชาติ (เน้นย้ำเรื่องความยั่งยืน)	บาท	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา	29/๖/๖๓ - 28/๗/๖๓	570,580	-	-	3,00	3,00
133	631107๙	๓ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ๑๓ แห่งชาติ	บาท	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา	16/๗/๖๒ - 15/๗/๖๓	560,000	-	-	82,00	82,00
134	631177	๒ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ๑๓ แห่งชาติ (เน้นย้ำเรื่องความยั่งยืน)	บาท	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา	29/๖/๖๓ - 28/๗/๖๓	542,500	-	-	3,00	3,00
135	631153	๒ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ๑๓ แห่งชาติ (เน้นย้ำเรื่องความยั่งยืน)	บาท	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา	29/๖/๖๓ - 28/๗/๖๓	561,000	-	-	3,00	3,00
136	631161	๒ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ๑๓ แห่งชาติ (เน้นย้ำเรื่องความยั่งยืน)	บาท	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา	29/๖/๖๓ - 28/๗/๖๓	540,800	-	-	3,00	3,00
137	631126	๒ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ๑๓ แห่งชาติ (เน้นย้ำเรื่องความยั่งยืน)	บาท	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา	29/๖/๖๓ - 28/๗/๖๓	535,150	-	-	3,00	3,00

LITERATURSCHAU

05-302 4/2563 วันนี้จะมีคนมา 24 位 ลูกสาวคนที่ 2563

6002 THM 43 MARCH 2004

ลำดับ ที่	ชื่อ ผู้รายงาน	หน่วยงาน	ห้องประชุม	ผู้ดำเนิน การ	หมายเหตุ จำนวนเงิน	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (%)	ผลักดันการดำเนินการ (๑๙)			
							ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ จำนวนผู้เข้าร่วม	ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ จำนวนผู้เข้าร่วม (%)
146	631146	2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ทางการท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมพื้นที่เขตบึงกุ老人家และพื้นที่ น้ำ)	นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์	29/๘/๖๓ - ๒๘/๙/๖๓	๖๙๔,๐๐๐	-	-	๓,๐๐	๓,๐๐
147	631095	3	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ทางการท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมพื้นที่เขตบึงกุ老人家และพื้นที่ น้ำ)	นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์	๒๗/๙/๖๓ - ๒๘/๙/๖๔	๔๙๓,๕๐๐	-	-	๒๐,๐๐	๒๐,๐๐
148	631127	2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ทางการท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมพื้นที่เขตบึงกุ老人家และพื้นที่ น้ำ)	นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์	๒๙/๙/๖๓ - ๒๘/๑/๖๓	๔๘๐,๒๐๕	-	-	๓,๐๐	๓,๐๐
149	631126	2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ทางการท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมพื้นที่เขตบึงกุ老人家และพื้นที่ น้ำ)	นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์	๒๙/๙/๖๓ - ๒๘/๑/๖๓	๔๘๕,๑๒๐	-	-	๓,๐๐	๓,๐๐
150	631165	2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ทางการท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมพื้นที่เขตบึงกุ老人家และพื้นที่ น้ำ)	นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์	๒๙/๙/๖๓ - ๒๘/๑/๖๓	๔๖๒,๙๓๕	-	-	๓,๐๐	๓,๐๐
151	631152	2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ทางการท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมพื้นที่เขตบึงกุ老人家และพื้นที่ น้ำ)	นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์	๒๙/๗/๖๓ - ๒๘/๘/๖๔	๔๖๑,๕๕๐	-	-	๓,๐๐	๓,๐๐
152	631097	4	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ทางการท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมพื้นที่เขตบึงกุ老人家 พื้นที่น้ำ และพื้นที่ น้ำ)	นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์	๑๖/๑/๖๓ - ๑๕/๑/๖๓	๔๕๙,๙๐๐	-	-	๗๐,๐๐	๗๐,๐๐

รายงานการบริจาคโดยอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รหัส โครงการ	รายละเอียด โครงการ	หน่วย	จำนวน ผู้เดิน ทาง	จำนวนเงิน เดือน	จำนวนเงิน (บาท)	การเบิกจ่ายเดือน 2563 (%)			การเบิกจ่ายเดือนก่อน (%)		
							เดือน	ยอดยก เริ่มต้น	เดือน	ยอดยก เริ่มต้น	เดือน	
153	631150	2 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในชุมชนที่ขาดแคลนทรัพยากรดับ ยากจนเพื่อเตรียมตัวเมือง ยุคหลังสถานการณ์โควิด-19	ครอบครัว	299	295,645 - 28,7164	455,500	-	-	-	3,00	-	บริจาคตาม
154	631150	2 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในชุมชนที่ขาดแคลนทรัพยากรดับ ยากจนเพื่อเตรียมตัวเมือง ยุคหลังสถานการณ์โควิด-19 ครอบครัว บริจาคให้กับบุคลากรและ สถาบันสอน	ครอบครัว	29	29,4603 - 28,7264	467,900	-	-	-	3,00	-	บริจาคตาม
155	631110	2 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในชุมชนที่ขาดแคลนทรัพยากรดับ ยากจนเพื่อเตรียมตัวเมือง ยุคหลังสถานการณ์โควิด-19 ครอบครัวและสถาบันสอน	ครอบครัว	299	295,645 - 28,12063	456,863	-	-	-	3,00	-	บริจาคตาม
156	631173	2 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในชุมชนที่ขาดแคลนทรัพยากรดับ ยากจนเพื่อเตรียมตัวเมือง ครอบครัว บริจาคให้กับบุคลากร	ครอบครัว	299	295,645 - 28,7163	455,100	-	-	-	3,00	-	บริจาคตาม
157	631131	2 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในชุมชนที่ขาดแคลนทรัพยากรดับ ยากจนเพื่อเตรียมตัวเมือง ครอบครัวและสถาบันสอน	ครอบครัว	299	295,645 - 28,7264	426,000	-	-	-	3,00	-	บริจาคตาม
158	031086	1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การจราจรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ความปลอดภัยในการเดินทาง (traffic learning for kids)	ครอบครัว	1,020/63 - 31,028/63 บริจาคให้กับศูนย์ 30/08/63	421,000	88,16	-	-	40,00	-	เป้าหมายตาม มาตรฐานสากลที่ตั้งไว้ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและร่วมมือกับ
ครุฑ์ 4/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อ	กิจกรรม	วันที่จัดทำ	ผู้จัดทำ	สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)	จำนวนผู้เข้าร่วม (%)			จำนวนผู้เข้าร่วม (%)		
							ผู้จัดทำ	ผู้เข้าร่วม (%)	ผู้เข้าร่วม (%)	ผู้เข้าร่วม (%)	ผู้เข้าร่วม (%)	ผู้เข้าร่วม (%)
159	631065	๖ เนื้อหาเรื่องการบริหารจัดการห้องเรียน และสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน ของสถานศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	๗๙๘. ๑๕/๑๐/๖๓ - ๑๕/๑๐/๖๓	๗๙๘. ๑๕/๑๐/๖๓ - ๑๕/๑๐/๖๓	๗๙๘. ๑๕/๑๐/๖๓ - ๑๕/๑๐/๖๓	๔๒๓,๐๙๐	๖๙.๖๐	๖๙.๖๐	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	-	๙๐.๐๐
160	631109	๒ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบสาน และสืบทอดภูมิปัญญา ทางวิชาชีพ และการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา และการอาชีวศึกษา	๗๙๘. ๒๘/๑๒/๖๓ - ๒๘/๑๒/๖๓	๗๙๘. ๒๘/๑๒/๖๓ - ๒๘/๑๒/๖๓	๗๙๘. ๒๘/๑๒/๖๓ - ๒๘/๑๒/๖๓	๔๑๙,๙๒๖	-	-	๓.๐๐	๓.๐๐	-	๓.๐๐
161	631148	๒ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบสาน และสืบทอดภูมิปัญญา ทางวิชาชีพ และการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา	๗๙๘. ๒๘/๐๯/๖๓ - ๒๘/๐๙/๖๓	๗๙๘. ๒๘/๐๙/๖๓ - ๒๘/๐๙/๖๓	๗๙๘. ๒๘/๐๙/๖๓ - ๒๘/๐๙/๖๓	๔๑๗,๒๐๐	-	-	๕.๐๐	๕.๐๐	-	๕.๐๐
162	631149	๒ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบสาน และสืบทอดภูมิปัญญา ทางวิชาชีพ และการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา	๗๙๘. ๒๘/๐๙/๖๔ - ๒๘/๐๙/๖๔	๗๙๘. ๒๘/๐๙/๖๔ - ๒๘/๐๙/๖๔	๗๙๘. ๒๘/๐๙/๖๔ - ๒๘/๐๙/๖๔	๙๑๑,๔๙๓	-	-	๓.๐๐	๓.๐๐	-	๓.๐๐
163	631172	๒ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบสาน และสืบทอดภูมิปัญญา ทางวิชาชีพ และการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา	๗๙๘. ๒๘/๑๒/๖๓ - ๒๘/๑๒/๖๓	๗๙๘. ๒๘/๑๒/๖๓ - ๒๘/๑๒/๖๓	๗๙๘. ๒๘/๑๒/๖๓ - ๒๘/๑๒/๖๓	๓๙๘,๖๓๘	-	-	๓.๐๐	๓.๐๐	-	๓.๐๐
164	631163	๒ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบสาน และสืบทอดภูมิปัญญา ทางวิชาชีพ และการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา	๗๙๘. ๒๘/๐๯/๖๓ - ๒๘/๐๙/๖๓	๗๙๘. ๒๘/๐๙/๖๓ - ๒๘/๐๙/๖๓	๗๙๘. ๒๘/๐๙/๖๓ - ๒๘/๐๙/๖๓	๓๖๑,๐๖๕	-	-	๓.๐๐	๓.๐๐	-	๓.๐๐
165	631179	๒ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบสาน และสืบทอดภูมิปัญญา ทางวิชาชีพ และการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา	๗๙๘. ๒๘/๑๒/๖๓ - ๒๘/๑๒/๖๓	๗๙๘. ๒๘/๑๒/๖๓ - ๒๘/๑๒/๖๓	๗๙๘. ๒๘/๑๒/๖๓ - ๒๘/๑๒/๖๓	๓๗๘,๗๐๐	-	-	๓.๐๐	๓.๐๐	-	๓.๐๐

ลำดับ ที่ รายการ	รายละเอียด	วัสดุ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเดิม	จำนวนที่ปรับเปลี่ยน	(บาท)	จำนวนคงเหลือ			จำนวนคงเหลือต่อไป (บาท)		
								คงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	คงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง
166	631125	2	ใบเอกสารพื้นที่ให้ทราบเรื่อง นโยบายพัฒนาครรภ์สู่บ้าน ฯลฯส่งจดหมายเชิญชวน (ไม่ระบุจำนวน รายการและค่าใช้จ่าย)	ลูก股	20 ฟ.ว. 63 - 28 ฟ.ว. 63	365,500	-	-	-	-	3,00	3,00	-
167	631126	2	ใบเอกสารพื้นที่ให้ทราบเรื่อง นโยบายพัฒนาครรภ์สู่บ้าน ฯลฯส่งจดหมายเชิญชวน (ไม่ระบุจำนวน รายการและค่าใช้จ่าย ลากซึ่งกันและ กันตามความเหมาะสม)	ลูก股	29/05/63 - 28/06/64	558,000	-	-	-	-	3,00	3,00	-
168	631122	2	ใบเอกสารพื้นที่ให้ทราบเรื่อง นโยบายพัฒนาครรภ์สู่บ้าน ฯลฯส่งจดหมายเชิญชวน (ไม่ระบุจำนวน รายการและค่าใช้จ่าย ลากซึ่งกันและ กันตามความเหมาะสม)	ลูก股	29/05/63 - 28/12/63	353,000	-	-	-	-	3,00	3,00	-
169	631096	4	ใบเอกสารพื้นที่ให้ทราบเรื่อง นโยบายพัฒนาครรภ์สู่บ้าน ฯลฯส่งจดหมายเชิญชวน พ.ศ. 2563	ลูก股	16/11/62 - 15/10/63	364,000	66,51	66,51	90,00	90,00	-	-	90,00
170	631126	2	ใบเอกสารพื้นที่ให้ทราบเรื่อง นโยบายพัฒนาครรภ์สู่บ้าน ฯลฯส่งจดหมายเชิญชวน (ไม่ระบุจำนวน รายการและค่าใช้จ่าย)	ลูก股	29/05/63 - 28/12/63	335,150	-	-	-	-	3,00	3,00	-
171	631121	2	ใบเอกสารพื้นที่ให้ทราบเรื่อง นโยบายพัฒนาครรภ์สู่บ้าน ฯลฯส่งจดหมายเชิญชวน (ไม่ระบุจำนวน รายการและค่าใช้จ่าย)	ลูก股	20/06/63 - 28/12/63	358,300	-	-	-	-	3,00	3,00	-
172	631160	2	ใบเอกสารพื้นที่ให้ทราบเรื่อง นโยบายพัฒนาครรภ์สู่บ้าน ฯลฯส่งจดหมายเชิญชวน ทราบ เรื่อง (ไม่ระบุจำนวน)	ลูก股	29/05/63 - 28/12/63	356,500	-	-	-	-	3,00	3,00	-

ลำดับ ที่	ผู้ นำร่อง	รายละเอียด	ตัวชี้วัดการ พัฒนา	ค่าเป้า โครงการ	ค่าปัจจุบัน	อัตราเพิ่มเติบโต (%)	การประเมินค่าตัวชี้วัด (%)			ค่าตัวชี้วัดที่ต้องการ บรรลุเป้าหมาย	ค่าตัวชี้วัดที่ต้องการ บรรลุเป้าหมาย
							มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน		
173	031060	1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ท่าน้ำ น้ำท่วม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ค่าเฉลี่ย	16 / 11 / 62 - 30 / 09 / 63	336,400	66.71	66.71	54.00	54.00	-	-
174	031072	4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ท่าน้ำ น้ำท่วม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ค่าเฉลี่ย	16 / 11 / 62 - 15 / 09 / 63 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 304 คน จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 304 คน	332,600	7.65	7.65	40.00	40.00	-	-
175	031071	6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ท่าน้ำ น้ำท่วม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ค่าเฉลี่ย	16 / 11 / 62 - 15 / 10 / 63	325,200	100.00	100.00	90.00	90.00	-	-
176	031117	2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ท่าน้ำ น้ำท่วม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ค่าเฉลี่ย	200/ 63 - 28/12/ 63	308,700	-	-	3.00	3.00	-	-
177	031069	4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ท่าน้ำ น้ำท่วม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ค่าเฉลี่ย	16 / 11 / 62 - 15 / 10 / 63 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 304 คน จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 304 คน	302,800	-	-	45.00	45.00	-	-
178	031104	3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ท่าน้ำ น้ำท่วม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ค่าเฉลี่ย	16/6/64 - 15/12/63	295,000	-	-	-	-	-	-
179	031073	6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ท่าน้ำ น้ำท่วม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ค่าเฉลี่ย	16 / 11 / 62 - 15 / 09 / 63 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 287 คน จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 287 คน	292,900	19.67	19.67	37.50	37.50	-	-

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติและระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	รายละเอียด โครงการ	ผู้ดำเนิน การ	วันที่ดำเนิน การ	จำนวน ผู้เข้าร่วม	จำนวน ผู้ประเมิน	ผลการประเมิน (%)			การประเมินของผู้ประเมิน (%)		
							ผู้ประเมิน	ผู้ดำเนิน การ	ผู้เข้าร่วม	ผู้ประเมิน	ผู้ดำเนิน การ	ผู้เข้าร่วม
180	631171	2. โครงการพัฒนาศักยภาพครุภัณฑ์ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ของสังคมที่ยั่งยืนในประเทศไทย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	สถาบันฯ	29/08/63 - 28/12/63	286,620	-	-	-	-	3.00	3.00	-
181	631162	2. โครงการพัฒนาศักยภาพครุภัณฑ์ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ของสังคมที่ยั่งยืนในประเทศไทย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	สถาบันฯ	29/08/63 - 28/09/63	278,450	-	-	-	-	3.00	3.00	-
182	631063	2. โครงการพัฒนาศักยภาพครุภัณฑ์ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	สถาบันฯ	16./11./63 - 30/09/63	262,540	-	-	-	-	40.80	40.80	-
183	631059	1. โครงการบริการด้วยความปลอดภัย (Safe, Easy & Service Driving)	สถาบันฯ	16./11./63	257,600	34.54	58.54	90.00	90.00	-	40.80	-
184	631068	4. โครงการพัฒนาศักยภาพครุภัณฑ์ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ของสังคมที่ยั่งยืนในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สถาบันฯ	16./11./63 - 15./10./63	254,930	90.04	90.04	90.00	90.00	-	40.80	-
185	631119	2. โครงการพัฒนาศักยภาพครุภัณฑ์ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ของสังคมที่ยั่งยืน ภาคอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	สถาบันฯ	29./08/63 - 28./12/63	253,950	-	-	-	-	3.00	3.00	-

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	รายละเอียด โครงการ	ผู้ดำเนิน การ	หมายเหตุ ผู้ดำเนินการ	จำนวนเดิม ที่ดำเนิน การ	จำนวนเดิม (%)	การดำเนินการปี 2563 (%)			การดำเนินการปี 2563 (%)		
							เดือน ก่อน	เดือน ก่อน	เดือน ก่อน	เดือน ก่อน	เดือน ก่อน	
186	631145	2 โครงการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ทางวิชาชีพและการสอน	ศศิธร พลมาฆะ	29/6/63 - 28/6/64	251,300	-	-	-	3,00	3,00	3,00	
187	631078	8 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ทางวิชาชีพและการสอน	สุวิทย์ ภู่ว่องไว	16/11/ 62 เรียนรู้ 15/10/ 63 เรียนรู้ในสัปดาห์ 30/11/63	234,600	-	-	-	20,00	20,00	-	
188	631115	2 โครงการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ทางวิชาชีพและการสอน	ศศิธร พลมาฆะ	29/6/63 - 28/5/64	227,600	-	-	-	3,00	3,00	-	
189	631167	2 โครงการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ทางวิชาชีพและการสอน	ศศิธร พลมาฆะ	29/6/ 63 - 28/1/ 64	204,000	-	-	-	3,00	3,00	-	
190	631070	4 โครงการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ทางวิชาชีพและการสอน พ.ศ. 2563	ศศิธร พลมาฆะ	16/11/ 62 - 15/10/ 63	103,400	26.95	20.95	20.00	20.00	-	บริบูรณ์	
191	631160	2 โครงการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ทางวิชาชีพและการสอน พ.ศ. 2563	ศศิธร พลมาฆะ	29/6/ 63 - 28/12/ 63	184,100	-	-	-	3,00	3,00	-	

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	รายละเอียด โครงการ	ผู้รับ ผู้ให้	จุดติดตาม ภาระ	จำนวนเงิน ที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ ได้รับ	จำนวนที่ได้รับ 2563 (%)		จำนวนที่ได้รับในโครงการ (%)		คงเหลือที่ได้รับตาม ภาระที่ได้รับ
							เดือน/ปี	ยอดคงเหลือ	เดือน/ปี	ยอดคงเหลือ	
192	631113	2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ในสังกัดศธ.เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน ระบบการศึกษา มีความต้อง การสอนแบบใหม่	ครูและบุคลากร ในสังกัดศธ.	29/05/63 - 28/12/63	161,500	-	มกราคม	161,500	07/03/63	3,00	3,00
193	631064	2 โครงการพัฒนาศักยภาพ ของครูและบุคลากรเพื่อรองรับ การสอนแบบใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	ครูและบุคลากร ในสังกัดศธ.	16/11/62 - 15/10/63 จำนวนที่ได้รับ 15/10/63	165,400	35,30	มกราคม	80,00	00/00	-	80,00
194	631159	2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ในสังกัดศธ.เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน ระบบการสอนแบบใหม่ ประจำปี งบประมาณ	ครูและบุคลากร ในสังกัดศธ.	29/05/63 - 28/6/64	169,400	-	มกราคม	3,00	3,00	-	3,00
195	631118	2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ในสังกัดศธ.เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน ระบบการสอนแบบใหม่ ประจำปี งบประมาณ	ครูและบุคลากร ในสังกัดศธ.	29/05/63 - 28/12/63	166,500	-	มกราคม	3,05	3,00	-	3,05
196	631077	0 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ในสังกัดศธ.เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน ระบบการสอนแบบใหม่ ประจำปี งบประมาณ	ครูและบุคลากร ในสังกัดศธ.	16/11/62 จำนวนที่ได้รับ 15/10/63	160,920	65,92	มกราคม	90,00	50,00	-	50,00
197	631080	0 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ในสังกัดศธ.	ครูและบุคลากร ในสังกัดศธ.	15/11/62 จำนวนที่ได้รับ 31/10/63	158,920	25,63	มกราคม	87,50	87,50	-	87,50

ลำดับ ที่	รหัส เอกสาร	ประเภท	ชื่อโครงการ	วิทยา ลัย	หน่วย บริหาร	จำนวนบุคลา กครุภัณฑ์ (บัญชี)	จำนวนเดือน ก่อนปีงบประมาณ 2563 (๓๖)		จำนวนเดือนปีงบประมาณ 2563 (%)			ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน
							เดือน ก่อนปีงบ ประมาณ (07/63 - 28/12/63)	เดือน ปีงบประมาณ (07/63 - 28/12/63)	เดือน ก่อนปีงบ ประมาณ (07/63 - 28/12/63)	เดือน ปีงบประมาณ (07/63 - 28/12/63)	เดือน ก่อนปีงบ ประมาณ (07/63 - 28/12/63)	
198	631116	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน นักศึกษาสู่อาชีวศึกษา ภาคเรียน ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ (ฝ่ายวิชาชีพ และเทคโนโลยี)	สถาบัน	29/๖/๖๓ - 28/๑๒/๖๓	152,000	-	-	3,00	3,00	-	ผลลัพธ์ตามเป้า
199	631117	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน นักศึกษาสู่อาชีวศึกษา ภาคเรียน ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ (ฝ่ายวิชาชีพ และเทคโนโลยี)	สถาบัน	29/๖/๖๓ - 28/๑๒/๖๓	151,800	-	-	3,00	3,00	-	ผลลัพธ์ตามเป้า
200	631118	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน นักศึกษาสู่อาชีวศึกษา ภาคเรียน ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ (ฝ่ายวิชาชีพ และเทคโนโลยี)	สถาบัน	29/๖/๖๓ - 28/๑๒/๖๓	119,028	-	-	3,00	3,00	-	ผลลัพธ์ตามเป้า
201	631119	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน นักศึกษาสู่อาชีวศึกษา ภาคเรียน ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ (ฝ่ายวิชาชีพ และเทคโนโลยี)	สถาบัน	29/๖/๖๓ - 28/๑๒/๖๓	96,950	-	-	3,00	3,00	-	ผลลัพธ์ตามเป้า
202	631120	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน นักศึกษาสู่อาชีวศึกษา ภาคเรียน ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ (ฝ่ายวิชาชีพ และเทคโนโลยี)	สถาบัน	29/๖/๖๓ - 28/๑๒/๖๓	94,650	-	-	3,00	3,00	-	ผลลัพธ์ตามเป้า
203	631111	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน นักศึกษาสู่อาชีวศึกษา ภาคเรียน ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ (ฝ่ายวิชาชีพ และเทคโนโลยี)	สถาบัน	29/๖/๖๓ - 28/๑๒/๖๓	73,550	-	-	3,00	3,00	-	ผลลัพธ์ตามเป้า

หน้าที่ 4/2563 วันที่ ๖ กันยายน ๒๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

卷之三

អាជីវកម្មជាអំពីរបាយកណ្តាល និងភាគីរបាយកណ្តាល

56

ตรี 4/2563 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2563

ລາຍ ດີ	ລາຍ ດີ	ການ ພັດທະນາ	ຮ່ວມມືນ	ຮ່ວມມືນ	ການຄ່າງຄ່າການຄ່າງຄ່າການ		ການປົກປັນການປົກປັນການ		ການປົກປັນການປົກປັນການ	
					ລາຍ ດີ	ລາຍ ດີ	ລາຍ ດີ	ລາຍ ດີ	ລາຍ ດີ	ລາຍ ດີ
208	633012	1	ໂຄງການສ້າງຄາງຄ່າການຄ່າງຄ່າການ ເພື່ອຕັ້ງຮູບເປົ້າໃຫ້ເຂົ້າກຳນົດ ມີຄວາມຄ່າງຄ່າການທີ່ໄດ້ກວາມ ເປົ້າໃຫ້ກຳນົດການຄ່າການຄ່າງຄ່າການ ເພື່ອກ່ຽວຂ້ອງການຄ່າການຄ່າງຄ່າການ	ລາຍ ດີ	3,807 / 63 - 2 / 96 / 63	4,700,000	-	-	-	ຍຸດຍິນ ຜູ້ຮ່ວມມືນ
209	633010	10	ໂຄງການສ້າງຄາງຄ່າການຄ່າງຄ່າການ ເພື່ອຕັ້ງຮູບເປົ້າໃຫ້ເຂົ້າກຳນົດ ມີຄວາມຄ່າງຄ່າການທີ່ໄດ້ກວາມ ເປົ້າໃຫ້ກຳນົດການຄ່າການຄ່າງຄ່າການ ເພື່ອກ່ຽວຂ້ອງການຄ່າການຄ່າງຄ່າການ	ລາຍ ດີ	3,77 / 63 - 2 / 95 / 63	4,595,000	-	-	-	ຍຸດຍິນ ຜູ້ຮ່ວມມືນ
210	633013	2	ໂຄງການສ້າງຄາງຄ່າການຄ່າງຄ່າການ ເພື່ອຕັ້ງຮູບເປົ້າໃຫ້ເຂົ້າກຳນົດ ມີຄວາມຄ່າງຄ່າການທີ່ໄດ້ກວາມ	ລາຍ ດີ	14 / 70 / 63 - 13 / 95 / 63	29,500,000	-	-	-	ຍຸດຍິນ ຜູ້ຮ່ວມມືນ

จึงขอเสนอขออนุกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
นัดที่ประชุม ให้ถูกต้องและถูกกฎหมาย การดำเนินการดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและที่รับประชุม รวม 16 โครงการ ให้ กศส., กฟส., สนง., สนก., สลก. และสนก. ร่วมกับ กกท., สนง.5, และสหจ.เพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)
1.1 โครงการที่ล่วงเหลือระยะเวลาดำเนิน 4 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน แต่เกิดเรื่องจากโครงการข้างมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขส่อกระวนการอัตราก่อจดจำเจ้าแล้ว จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ สนก., 1 โครงการ และ กศส., 3 โครงการ ให้ตรวจสอบเชื้อจดจำเจ้าและจะดำเนินการ ลงนามในสัญญาจ้างและห้องส่วนบ้านญูดูกา หรือมอบรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินอาจโครงการให้สอดคล้องกับสิ่งที่อนุมัติให้ดำเนินการ ท่อน้ำเส้นอุดมของกรมการพัฒนาฯ /คณะกรรมการฯ ต่อไป				
1	โครงการศึกษาโครงสร้างการจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อรับศึกษาและประเมินความประพฤติในการเข้ารรด	สนก.	7/02/63 - 7/04/64	4,703,200
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กศส.	6/02/63 - 5/02/64	30,272,000
3	โครงการยกระดับการปฏิบัติการตรวจสอบขั้นตอน กองกอช.เป็นศูนย์	กศส.	1/01/63 - 30/09/63	10,600,000
4	โครงการยกระดับการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์สำหรับการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อความปลอดภัยของผู้คนที่เข้าหน้าที่รับภาระ	กศส.	1/01/63 - 30/09/63	4,937,500
1.2 โครงการที่ล่วงเหลือระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน จำนวน 1 โครงการ โดย กศส. 1 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ให้ร่วมจัดซื้อจัดจ้างและเร่งดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างและให้สิ่งดำเนินการสัญญา พร้อมปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้สอดคล้องกับสัญญาให้ฝ่ายราชการ เพื่อบำน้ำเส้นอุดมของกรมการพัฒนาฯ /คณะกรรมการฯ ต่อไป				
5	โครงการพัฒนาระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามรถ TAXI เพื่อความปลอดภัยผ่านแอพพลิเคชัน ระยะที่ 1 (ระบบที่ต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง)	กศส.	27/4/63 - 26/5/64	5,000,000

/ลำดับ...

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพรถ สำนักงานขนส่งเพชรบุรี ระยะที่ 1	สปจ.เพชรบุรี	• 1/07/ 61 - 31/10/ 62 • ปรับเป็นเดือนสุด 31/07/63	9,669,000
8	โครงการยกระดับการทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุด ยึดเข็มขัดนิรภัยของรถโดยสาร ให้มีมาตรฐานความ ปลอดภัยด้านน้ำหนักและประ�性ชาติ	สนว.	14/11/ 62 - 13/11/ 64	70,888,600
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสภาพเพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สขพ.5	• 1/10/ 61 - 30/09/ 62 • ปรับเป็นเดือนสุด 30/09/ 63	15,990,000
10	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงาน ขนส่งจังหวัดบึงกุ่น เพื่อให้การตรวจสอบสภาพรถเป็น มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10/09/ 62 - 9/12/ 63	9,517,700
11	โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงานขนส่ง 5 แห่ง เพื่อให้การตรวจสอบสภาพรถเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั่วประเทศ	สนว.	10/09/ 62 - 9/12/ 63	37,500,000
12	โครงการยกระดับระบบตรวจสอบสภาพรถของสำนักงาน ขนส่งจังหวัดรายสี่นา แห่งที่ 2	สนว.	10/09/ 62 - 9/12/ 63	14,049,600
13	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตาม แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver)	สนก.	1/02/ 63 - 31/11/ 63	2,848,000
14	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยในการ แข่งขัน OR Thailand Grand Prix (MOTO GP)	สสก. และ สนพ. ร่วมกับ กกท.	1/01/63 - 31/05/63	9,000,000
15	โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างหัวด้ามดีเซลโดยสารให้ มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย	สนว.	19/04/ 62 - 18/07/ 63 • ปรับเป็นเดือนสุด 31/10/ 63	4,800,000
16	โครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย คงบากม	สนก.	6/08/ 62 - 5/11/63	3,577,140

3. โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ และการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน รวม 2 โครงการ ให้ สนก. เร่งเบิกจ่ายเงิน
ให้ครบถ้วนตามแผน และเร่งสรุปปิดโครงการ

/4. โครงการที่รอสรุปปิด...

4. โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน รวม 4 โครงการ ได้แก่ สชพ.5 สนก. 3 โครงการ และ สนก. ร่วมกับ หอศ. ให้เร่งสรุปปิดโครงการให้ฝ่ายเลขานุการ
5. โครงการที่การดำเนินการเป็นไปตามแผน รวม 181 โครงการ โดยมี

5.1 โครงการที่การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 40 โครงการ ได้แก่ กพส 3 โครงการ, คพส. 2 โครงการ, ศบร. 1 โครงการ , สนก. 7 โครงการ, สนว.4 โครงการ , สนส.1 โครงการ , สอค. 1 โครงการ, สาข.ขอนแก่น, สาข.จันทบุรี , สาข.ชลบุรี, สาข.ขัยภูมิ, สาข.เชียงราย, สาข.เชียงใหม่, สาข.ตราด, สาข.นครราชสีมา , สาข.นราธูรัตน์ 2 โครงการ, สาข.บุรีรัมย์, สาข.ปราจีนบุรี, สาข.พระนครศรีอยุธยา สาข.พิษณุโลก, 2 โครงการ , สาข.เพชรบุรี, สาข.เพชรบูรณ์, สาข.สิงห์บุรี, สาข.สุราษฎร์ธานี, สาข.หนองคาย และสาข. อุบลราชธานี อย่างละ 1 โครงการ ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามแผน

5.2 โครงการที่การดำเนินการเป็นไปตามแผน และการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 141 โครงการ ให้ผู้ได้รับจัดสรรดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ต่อไป

6. โครงการที่อนุมัติใหม่ รวม 6 โครงการ ได้แก่ คพส. 2 โครงการ, สาข.บึงกาฬ , กรมการขนส่งทางรางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อย่างละ 1 โครงการ ให้เร่งจัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และเร่งรัดให้เป็นไปตามแผน

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และเห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ และฝ่ายเลขานุการรับความเห็นของคนอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการฯ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

وارะที่ 4.2 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รอดใช้ดันน์ที่ดำเนินโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รอดใช้ดันน์ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2563 ที่ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 1,141 โครงการ นั้น เป็นโครงการที่ดำเนินงานเสริมสร้างและรายงานผลการสรุปเปิดการดำเนินงานตามโครงการฯ เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 13 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ	โครงการที่ดำเนินงาน เสริมสร้างและสรุปปีค แล้ว	โครงการที่ดำเนินงานเสริม สร้างและสรุปปีค ณ กรกฎาคม 2563	รวมโครงการที่ ดำเนินงานเสริมสร้าง
2547 – 2557	633	-	633
2558	65	-	65
2559	61	-	61
2560	89	-	89
2561	156	3	159
2562	121	5	126
2563	3	5	8
รวม	1,119	13	1,141

โดยโครงการที่ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างแล้ว ณ เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 13 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

ลำ ดับ	บค ทุน	รหัส โครงการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ผู้ดูแล จัดสรร	สถานะต่อ ปัจจุบัน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ล้าน บาท	ล้าน บาท
ก บุญครุฑ์ 1 โครงการพัฒนาฝ่ายปกครองเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการที่ดีและยั่งยืน											
ก บุญครุฑ์ 1 สนับสนุนการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการที่ดีและยั่งยืน											
1	1	631044	โครงการพัฒนาฝ่ายปกครองเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการที่ดีและยั่งยืน	อบต.	จน. ประจำปี 4/2562	1/11/62 – 31/3/63	5,480,000	5,091,340.00	16,960.00	100	100
ก บุญครุฑ์ 2 โครงการพัฒนาฝ่ายปกครองเพื่อความปลอดภัย											
2	2	611133	โครงการพัฒนาฝ่ายปกครองเพื่อความปลอดภัยในเขตบุญครุฑ์ ของสำนักงานเขตบุญครุฑ์ กองบัญชาการที่ 2	อบต.2	จน. ประจำปี 3/2561 13/6/61	1 ก.พ. 61 – 30/11/62 * เป็นปีเดือน 31/3/63	18,000,000	15,976,000.00	2,024,000.00	100	100
3	2	611135	โครงการพัฒนาฝ่ายปกครองเพื่อความปลอดภัยในเขตบุญครุฑ์ ของสำนักงานเขตบุญครุฑ์ กองบัญชาการที่ 5	อบต.5	จน. ประจำปี 3/2561 13/6/61	1 ก.พ. 61 – 30/11/62 * เป็นปีเดือน 28/3/63 * เป็นปีเดือน 30/6/63	18,170,000	18,000,000.00	170,000.00	100	100
ก บุญครุฑ์ 3 โครงการพัฒนาฝ่ายปกครองเพื่อความปลอดภัยและยั่งยืน											
4	3	621113	โครงการพัฒนาฝ่ายปกครองเพื่อความปลอดภัยและยั่งยืน	อบต.	อบต.บ้านกลาง ประจำปี 1/62 2/5/62	1/5/62 – 1/4/63 * เป็นปีเดือน 31/5/63	2,800,000.00	2,577,500.00	222,500.00	100	100

ลำดับ	ประเภท	รหัส	หมายเหตุ	หมายเหตุ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	สถานะปัจจุบัน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เสนอ	
5	3	631116			โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบความน่าเชื่อถือและลดความเสี่ยง ของข้อบกพร่องในสิ่งแวดล้อมทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนที่ 5	กมส.	อนุกรรมการฯ	ครั้งที่ 5/61 21/5/62	1/6/61 – 30/11/62 *เป็นปีเดือนที่ 1 30/9/ 62 *เป็นปีเดือนที่ 2 31/12/62 *เป็นปีเดือนที่ 3 29/2/63 *เป็นปีเดือนที่ 4 30/6/63	1,500,000.00	1,378,341.99	121,658.41	100	100
งบประมาณที่ 5 กองกลางศักดิ์สิทธิ์ให้เชิงพาณิชย์และภาคเอกชน														
6	5	631081			โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งกำเนิดมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนที่ 5 ประจำปี	กมส.	อนุกรรมการฯ	ครั้งที่ 9/12 11/12/62	1/1/63 – 30/9/63	1,440,000	1,410,000	35,000	100	100
7	5	631046			โครงการปฏิรูปการตรวจสอบคุณค่าของขยะประเภท 2 ของกลุ่มสิ่งแวดล้อมทางชุมชนและสุขภาพชุมชนที่ 5 ประจำปี	กมส.	กมส.	ครั้งที่ 4/62 1.2.62	1/11/62 – 30/9/63	8,604,000	8,402,780	5,201,220	100	100
8	5	631028			โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติงานของครุภาร์บริการด้านภารกิจตรวจสอบ GPS ในสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กมส.	อนุกรรมการฯ	ครั้งที่ 4/62 31/7/62	1/10/62 – 31/05/63	617,525	609,827	7,698	100	100
9	5	621134			โครงการตรวจสอบรถ รถหัวรถใจและรถหัวใจรถ check รถ check รถ ด้วยการเดินทางล้วงเข้าไปในรถ ในการและอย่างปลอดภัย	กมส.	กมส.	ครั้งที่ 5/62 28/6/62	3/09/62 – 30/01/63	11,802,000	1,391,887.32	1,823,372.68	100	100
งบประมาณที่ 3 กองพัฒนาศักดิ์สิทธิ์ให้เชิงพาณิชย์และภาคเอกชน														
10	9	631091			โครงการใหม่เพื่อ减缓交通事故 The Third Global Ministerial Conference on Road Safety : "Achieving Global Goals 2030"	กมส.	อนุกรรมการฯ	ครั้งที่ 1/63 31/1/63	1/2/63 – 31/5/63	640,000	339,800.00	101,000.00	100	100
งบประมาณที่ 3														
งบประมาณที่ 1 กรมที่ดินเพื่อ减缓交通事故														
11		623001			โครงการพัฒนาและตรวจสอบปั๊มน้ำดูดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ 1	กมส.	อนุฯ	ครั้งที่ 4/61 15/9/61	+ 16/08/61 – 15/10/62 *ปรับปรุงที่ดิน 28/06/63	3,257,000	3,225,650	31,350	100	100
12		623002			กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริบูรณ์ของภารกิจตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภารกิจตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ 2	กมส.	อนุฯ	ครั้งที่ 4/61 15/8/61	+ 16/08/61 – 15/10/62 *ปรับปรุงที่ดิน 15/06/63	6,351,000	4,296,000	55,000	100	100
13		623008			โครงการพัฒนาและทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อ减缓交通事故	กมส.	อนุฯ	ครั้งที่ 2/62 19/4/62	19/04/62 – 18/02/63 *ปรับปรุงที่ดิน 14/03/63	2,648,000	2,630,000	18,000	100	100

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การบริหารแผนงานโครงการเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดผลลัพธ์ที่สูง

กลยุทธ์ที่ 1

การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

ในการใช้รถใช้ถนน

โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาระทางด้านที่ 1 : การเสริมสร้างจิตสำนึกความคุ้มครองภัยในการใช้รัฐได้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ : 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการใช้สิทธิ์ดูดต่อ 4 เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติขณะใช้สิทธิ์ได้อย่างปลอดภัย

2. ปัจจุบันมีความปลอดภัยทางถนนและบริการส่วนบุคคลให้กับเด็กและเยาวชน
 3. เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความสามารถ ได้รับความบังคับพึงและความสนับสนุนจากการเข้าร่วมกิจกรรม
 4. สร้างเสริมจิตสำนักความปลอดภัยให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่呵าดูเด็กฯเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้ได้รับความรู้ ร่วมกับเด็กและเยาวชน และพัฒนาศักยภาพการล่วงไปครองหนังสือการ์ตูนเด็กอนุบาลป้องกันภัย

ลักษณะทั่วไปของบริษัทฯ : บริษัทฯ จดทะเบียน ประจำ ๘๑ แห่ง ๑ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำที่อยู่เลขที่ ๓๒,๔๐๐

ผู้ชี้วัดด้านอุดมการ : เด็ก/นิยารกน และผู้ปกครอง ให้รับความรู้ด้านการใช้รถให้ต้นน้อย่างถูกต้องปลอดภัย และฝ่ากการทดสอบความรู้ในนักเรียน ร้อยละ 80

น้ำท่วม : สำนักสัมพันธ์การพัฒนาชุมชน

ระยะเวลาที่มีผล : 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563

การใช้จ่ายเงิน : อนุมัติ 5,460,800 บาท

เงินเดือน : 5,444.340 บาท ค่าเชื้อสืบต่อ : 16,460 บาท



กลยุทธ์ที่ 2

การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถ อย่างปลอดภัย

โครงการจัดตั้งศูนย์อบรมและทดสอบผู้ขับขี่ในอนุญาตขับรถสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

กลยุทธ์ที่ 2 : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย

ข้อบุคคลสำคัญ : 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านใบอนุญาตขับรถ และผู้ประจำรถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก สบาย และรวดเร็วขึ้น

2. เพื่อสร้างมาตรฐานในการอบรม และทดสอบผู้ขับขี่ในอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถให้เป็นไปตามเกณฑ์การงานส่งงานงบก้าวหน้า

3. เพื่อสร้างความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ในการดำเนินงานด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักดิ์ภาพในการสร้างจิตสำนักด้านความปลอดภัยในการใช้รถให้กับประชาชนผู้มา

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ : การปรับปรุงห้องอบรมและอาคารสำนักงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้และมีจิตสำนักในการขับขี่อย่างปลอดภัย ร้อยละ 100

ระยะเวลา : สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 **ระยะเวลาดำเนินงาน :** 1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

ปรับระยะเวลา ครั้งที่ 1 31 มีนาคม 2563

ปรับระยะเวลา ครั้งที่ 2 31 พฤษภาคม 2563

ใช้จ่าย : 15,976,000 บาท คงเหลือส่งคืน กปด. : 2,024,000 บาท

สรุปสาระสำคัญโครงการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ผลลัพธ์โครงการ
<p>สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ซึ่งปัจจุบันมีประชาคมกว่า 10 หมื่นคน ได้ต้องรับบริการด้านใบอนุญาตขับรถ และผู้ประจำรถ ประมาณวันละ 800 – 1,000 คน และจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงปีต่อๆ หน้า ซึ่งวันหยุดเทศกาลสำคัญ หรือช่วงที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ทำให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการไม่ได้รับความสะดวกสบาย เนื่องจากไม่มีสถานที่รองรับจำนวนมากของผู้มาขอรับบริการอย่างพอเพียง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เห็นว่าด้านพื้นที่ที่มีอยู่ปัจจุบัน จำกัด ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้มาขอรับบริการได้ จึงได้เสนอต่อผู้อำนวยการฯ ให้สนับสนุนทุนเพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบผู้ขับขี่อย่างปลอดภัย สำหรับผู้ขับขี่ที่มีความชำนาญทางด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย ให้สามารถเข้ามารับบริการได้โดยสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำนักงานฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินการที่ชัดเจน ได้แก่ จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้บริการ อบรมใบอนุญาตขับรถ จำนวน 844 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2563 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ 100% ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ให้ประเมินการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดด้านปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 100</p>	<p>สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ดำเนินการร่วมกับ สถาบัน สมาร์ท จำกัด ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบผู้ขับขี่ในอนุญาตขับรถ ที่สามารถใช้งานได้สะดวกปลอดภัย โดยผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงอย่างถูกต้อง ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ได้รับการประเมินให้เกิดความประทับใจ ด้วยการให้คะแนน 95% ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ 100% ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ให้ประเมินการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดด้านคุณภาพเป็นร้อยละ 100%</p>	<p>สรพ.2 มีศูนย์อบรมและทดสอบผู้ขับขี่ในอนุญาตขับรถ ที่สามารถใช้งานได้สะดวกปลอดภัย โดยผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงอย่างถูกต้อง ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ได้รับการประเมินให้เกิดความประทับใจ ด้วยการให้คะแนน 95% ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ 100% ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ให้ประเมินการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดด้านคุณภาพเป็นร้อยละ 100%</p>



โครงการจัดตั้งศูนย์อบรมและทดสอบผู้ขับรับใบอนุญาตขับรถสำนักงานส่งกฐุงเทพมหานครพื้นที่ ๕

กลยุทธ์ที่ ๒ : การเพิ่มสร้างมาตรฐานด้านการซื้อขายปลดภัย

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อยกระดับเป็นศูนย์กลางและทดสอบผู้ขับรับใบอนุญาตขับรถ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาของผู้ขับรถ ให้มีวิธีการนิยมด้านความปลอดภัยในการใช้รถให้ดีขึ้น

๒. เพื่อพัฒนาระบบการอบรมและการทดสอบของผู้ขับรับใบอนุญาตขับรถ ให้มีมาตรฐานเท่ากัน ทุกแห่งทุกช่องทาง และให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

๓. เพื่อยกระดับสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความแม่นยำ รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ : การปรับปรุงห้องอบรมและอาคารสำนักงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาจ้าง

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้และมีจิตสำนึกในการซื้อขายปลดภัย ร้อยละ ๑๐๐

หน่วยงาน : สำนักงานส่งกฐุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ **ระยะเวลาดำเนินงาน :** ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

* ปรับปรุงห้องฯ ครั้งที่ ๑ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

* ปรับปรุงห้องฯ ครั้งที่ ๒ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

จำนวนเงิน : อนุมัติ ๑๘,๑๗๐,๐๐๐ บาท **งบประมาณ :** ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท **คงเหลือสี่เดือน กป. :** ๑๗๐,๐๐๐ บาท

สรุปสาระสำคัญโครงการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ผลลัพธ์โครงการ
สำนักงานส่งกฐุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ เป็นโครงการภายใต้แผนยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Onward) ซึ่งเป็นการยกระดับด้านสถานที่และอุปกรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการด้านใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก แต่สถานที่เดิมไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป จึงต้องมีการปรับปรุงสถานที่ให้มีความพิเศษเพื่อเป็นการบริการที่ดี ที่มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ที่มาติดต่อราชการ และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถให้ดีกับประชาชน ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก สายพ.๕ จึงได้จัดการปรับปรุงพื้นที่ส่วนในอนุญาตขับรถฯ ๔ ชั้น ๒,๓ และชั้น ๔ โดยมีการปรับปรุงรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีสภาพเสื่อมชำรุดทรุดโทรมให้ทันสมัยเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน และพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐในการขอรับใบอนุญาตขับรถ ยกระดับมาตรฐานด้านการออกใบอนุญาตขับรถ สามารถตอบรับสิ่งที่ต้องการด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน	สำนักงานส่งกฐุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ ดำเนินการร่างจ้าง เวิลด์ เคคคอร์เด แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ทำสำนักงานจัดตั้งศูนย์อบรม และทดสอบผู้ขับรับใบอนุญาตขับรถโดยสามารถใช้งานได้สะดวกเพิ่ม ศักยภาพในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ จากแบบสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้อบรมผ่านระบบ e-Learning สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ๓ หลักสูตรใบอนุญาตส่วนบุคคล (๕ ปี) ในอนุญาตเป็นผู้ขับรถ และใบอนุญาตขับรถสาธารณะของศิษย์ฝ่ายระบบจำนวน ๗๘,๖๖๕ คน ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการอบรมร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด โดยผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดด้านปริมาณ ติดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง อย่างถูกต้องสร้างความรับรู้ในการใช้รถให้ดีขึ้น ให้มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดด้านคุณภาพเป็นร้อยละ ๑๐๐



กลยุทธ์ที่ ๓

การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคง

แข็งแรงของยานพาหนะ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กอบข่ายที่ 3 : การเตรียมตัวงานพิธีรำลึกถึงความมั่นคงแข็งแกร่งของภูมิภาค

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้สำนักวิเคราะห์รวมงานอนันต์มีเครื่องตรวจสภารถและอุปกรณ์ใช้งานอบรม ใช้ในการฝึกอบรมการตรวจสภารถได้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมและทักษะสอบผู้ควบคุมการตรวจสภารถ ผู้ควบคุมการตรวจสภารถจะเข้าร่วมงานอนันต์ เจ้าหน้าที่ตรวจลักษณะและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไข

2. เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบการขออนุญาตตรวจสอบสภาพของสถานที่ตรวจสอบสภาพrho ให้เป็นประดิษฐ์และพื้นฐานมากขึ้น

3. เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนแนวทางการฝึกอบรมในรูปแบบปัจจุบันที่มีการเรียนการสอนทั้งดุษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นรูปแบบการเรียนเพื่อสู่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) โดยเน้นการปฏิบัติงานด้านครุภาระอีกทั้งยังคงรักษาความปลอดภัยของผู้เรียน

หัวข้อห้องปฏิบัติฯ: เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ที่ใช้อบรมบุคลากรด้านการตรวจสอบสภาพ มีมาตรฐานสามารถนำไปอบรมบุคลากรด้านการตรวจสอบสภาพได้ 100 %

ค้าข้าวสดด้านคุณภาพ: บุคลากรด้านการตรวจสอบสภาพร่องมีทักษะความรู้ ความเข้าใจความสามารถในการใช้งานเครื่องตรวจสภาพอาหาร รวมถึงการต่อผลการตรวจสภาพร่องออนไลน์ให้ถูกต้องครบถ้วนถูกต้อง ผู้ตรวจสภาพร่องสามารถตรวจสอบห้องแม่ฟักได้เบินกว่าร้อยละ 80 หากน

หน้าที่งาน : สำนักวิชาการและงานทะเบียน

รายงานผลการดำเนินงาน : 2 พฤษภาคม 2562 - 1 เมษายน 2563

ปรับปรุงครั้งที่ ๑ เดือนกันยายน : ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ໃຊ້ຈຳ : 2,577,500 ນາມ

การใช้จ่ายเงิน : อนุมัติ 2,800,000 บาท

สรุปประเด็นสำคัญโครงการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ผลลัพธ์โครงการ
<p>สำนักวิศวกรรมยานยนต์ โดยสำนักมาตรฐานการตรวจสภาพรถ เป็นหน่วยงานที่กำกับ ดูแล เครื่องตรวจสภาพรถ และให้ความรู้แก่บุคลากร ตรวจสอบสภาพรถของภาคธุรกิจ และภาคเอกชน เช่น ห้องเก็บท่อ วิธีการและเงื่อนไขการอบรม และทดสอบผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถผู้ควบคุม การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ของสถานตรวจสภาพรถ ทั้งหมดมีความสมบูรณ์ตามที่กำหนด ขั้นสุดท้ายจะก้ามานต์ และต้องผ่านการอบรม และทดสอบจากการเขียนสูตรทางบก หน่วยงานหรือสถาบันที่รวมการเขียนสูตรทางบก รับรอง ซึ่งได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การอบรมและทดสอบผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบสมรรถนะรถ อันช่วยลด และป้องกันอุบัติเหตุ อันเป็นมาจากการบกพร่องได้</p>	<p>สำนักวิศวกรรมยานยนต์ ได้จัดทำเครื่องตรวจสภาพรถ และอุปกรณ์ใช้งานอบรม ในการฝึกอบรมการตรวจสภาพรถ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรม และทดสอบผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพรถมากขึ้น อันส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสภาพรถเพิ่มขึ้น</p> <p>โดยได้มีการจัดอบรมบุคลากรด้านการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ จำนวน 3 รุ่น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> รุ่นที่ 11/2563 วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 จำนวน 92 คน รุ่นที่ 12/2563 วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 จำนวน 89 คน รุ่นที่ 13/2563 วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 91 คน <p>รวมจำนวนผู้ที่เข้าร่วมอบรม 272 คน</p> <p>โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของหัวข้อด้านปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 100</p>	<p>สำนักวิศวกรรมยานยนต์ มีเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ใช้งานอบรมที่มีจำนวนเพียงพอในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพื่อใช้งาน เครื่องตรวจสภาพรถ ส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไปได้ การใช้งานเครื่องตรวจสภาพรถแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งบุคลากรด้านการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ ที่เข้ารับการฝึกอบรมฝ่ามือการทดสอบด้านเทคนิคทุกคน</p> <p>โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของหัวข้อด้านปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 100</p>



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาพรวมอัตรายานยนต์ และรถดอนที่สามล้อ ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

กลยุทธ์ที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานความปลอดภัยในการใช้รถให้ดีขึ้น

วัสดุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบภาพ/ตรวจสอบรถ มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับราชการ

2. เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและประชาชนที่นำรถเข้ารับการตรวจสอบภาพ

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานในการบริการประชาชน

4. ประชาชื่นที่นำรถเข้ารับการตรวจสอบภาพมีความมั่นใจในคุณภาพบริการ และการใช้รถบนท้องถนน

ผู้ชี้วัดด้านประเมิน: สถานที่สำหรับการตรวจสอบภาพ/ตรวจสอบรถอัตรายานยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ซับเสื่อมด้วยไฟฟ้า รถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถดอนที่สามล้อรับเข้า ให้รับการปรับปรุงและสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน

ค่าชี้วัดด้านคุณภาพ : - รถที่ผ่านการตรวจสอบภาพมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐานสากลทุกคัน

- รถที่เข้ารับการตรวจสอบภาพมีผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นไปตามมาตรฐานสากล

หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 มิถุนายน 2561 – 30 พฤษภาคม 2561

ปรับระยะเวลาเมื่อสิ้นสุด ครึ่งที่ 1 30 กันยายน 2562

ปรับระยะเวลาเมื่อสิ้นสุด ครึ่งที่ 2 31 ธันวาคม 2562

ปรับระยะเวลาเมื่อสิ้นสุด ครึ่งที่ 3 29 กุมภาพันธ์ 2563

ปรับระยะเวลาเมื่อสิ้นสุด ครึ่งที่ 4 30 มิถุนายน 2563

ใช้จิจิ : 1,378,341.59 บาท คงเหลือสิ่งเดิม กปด. : 121,658.41 บาท

จำนวนใช้จ่ายเงิน : จำนวน 1,500,000 บาท

สรุปสาระสำคัญโครงการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ผลลัพธ์โครงการ
<p>จากผลการเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันรถจักรยานยนต์เป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 ส่วนตรวจสอบภาพรถ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่ดำเนินการตรวจสอบภาพหรือตรวจสอบรถ เพื่อคำแนะนำทางด้าน法律และยังได้คำแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์สามล้อ ที่มาเข้ารับการตรวจสอบภาพในแหล่งที่มีจำนวนมากที่สุด ประกอบกับมีนโยบายขยายการรับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นจำนวนมาก และไม่มีที่ที่ให้กับประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่ให้บริการเพื่อให้การตรวจสอบภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินการมีมาตรฐานเกิดความปลอดภัยในการใช้งานของรถที่เข้ามาตรวจสอบภาพและลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์และคนเดินทางมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยในการใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถให้ดีขึ้น</p>	<p>สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่สำหรับการตรวจสอบภาพรถจักรยานยนต์ และรถดอนที่สามล้อ โรงตรวจสอบสามารถใช้งานได้อย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรถจักรยานยนต์เข้ารับการตรวจสอบ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 – พฤษภาคม 2563 รวม 120,342 คัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนมีนาคม 2563 มีผู้เข้ารับการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ และรถดอนที่สามล้อ จำนวนทั้งสิ้น 52,523 คัน - เดือนเมษายน 2563 มีผู้เข้ารับการตรวจสอบภาพรถจักรยานยนต์ และรถดอนที่สามล้อ จำนวนทั้งสิ้น 32,215 คัน - เดือนพฤษภาคม 2563 มีผู้เข้ารับการตรวจสอบภาพรถจักรยานยนต์ และรถดอนที่สามล้อ จำนวนทั้งสิ้น 35,604 คัน <p>โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดด้านคุณภาพ เป็นร้อยละ 100</p>	<p>พข.5 มีสถานที่สำหรับตรวจสอบรถจักรยานยนต์ และรถดอนที่สามล้อ ที่ผ่านการตรวจสอบได้อย่างมีมาตรฐาน และมีสภาพความมั่นคงแข็งแรง เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีสภาพความมั่นคงแข็งแรง เป็นไปตามมาตรฐานทุกคัน ซึ่งส่งผลให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน</p>



กลยุทธ์ที่ 5

การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติการตรวจสอบข้อสอบคือเป็นคนที่ดูแลเครื่องตรวจวัดและออกผลลัพธ์ที่ประหนาท

กติกาที่ ๕ : การออกประดับการปั้งศักดิ์ใช้กากหมาดอย่างเดียว

- วัตถุประสงค์ :**

 1. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากผู้ขับรถสาธารณะมีน้ำยาบนชั้นดิน
 2. เพื่อให้การจับค้นใช้กฎหมายกับผู้ขับรถสาธารณะในเรื่องการมาเม้าท์ขับมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อจังหวัดจะเป็นธรรมกับประชาชน
 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการยอมรับป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยและการบังคับใช้กฎหมายของกรรมการชนส่งทางบกหัววิ่งด้านบริษัท

หัวข้อที่วัดค่าได้ตามเงื่อนไข : เศรษฐกรวจดูแลออกอื่อต์ จำนวน 69 ชุด สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและวัสดุให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการประเมิน ไม่เกิน 2 ครั้ง ซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อจุดตรวจสถานที่บนถนนชั้นดิน โดยต้องตรวจสอบให้ครบ ให้คนละไม่น้อยกว่า 2 คนไปด้วยกัน

หัวข้อที่วัดค่าน้อยกว่า : ความยุติธรรมเมื่อของพนักงานผู้ตรวจต้องเสียหาย ให้ค่าเสียหายตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการประเมิน

הנתקה מארון הרים ורמות

ฉบับที่ ๑ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ចរណីត្រូវមកដើម្បី ៣០២០ និង ១,៦៤៩,០០០ លានរៀល

Tổng số: 1.610.000 USD

www.industry.ca/.../10,000.aspx



โครงการปฏิบัติการตรวจสอบโดยการนำ 2 หน่วย 3 ยศ สถานีขึ้นชื่อโดยสารและอุทธรร场ทั่วประเทศ
ในช่วงเวลาการปีใหม่ และสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลลัพธ์ที่ 5 : การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

- วัสดุประสงค์ :** 1. เพื่อให้เด็กได้ใช้สามารถประจําตัวห่วงทุกตัวที่เข้าร่วมกิจกรรมในการส่งผู้โดยสารอยู่ในสภาพพื้นที่ไม่ใช่จานอย่างปลอดภัยไม่มีภัยให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
2. เพื่อสอนเด็กจ้านวนอุบัติเหตุ และความซ้อมเมื่อต้องรับมือภัยริบวนของประเทศไทยที่เด็กจากการชั้นต่ำที่ขาดการอบรมและการจัดการชั่วคราวเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ

ผู้ชี้แจงข้อกังวลปัจจุบัน : สำนักงานเขตโดยพิจารณาประชุมทางที่ผ่านการตรวจความพร้อมท่องเที่ยวบนไปรษณีย์การเดินทางท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจความพร้อมในปี 2562 (ตามที่สั่งการของผู้อำนวยการศูนย์ฯ)

ตัวชี้วัดด้านอุบัติเหตุ : จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการโดยสารที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลข้อมูลทางด่วนทางด่วน

หน่วยงาน : สำนักการจราจรทางบก (สภบ)

รายงานผลการดำเนินการ : 1 พฤษภาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563

រាជក្រឹត់រាជធានី : សាសនា ៨,៦០៤,០០៣ ទៅ

ໄຟ້ລົງ: 3,402,780 ລາວ

សម្រាប់ការពារណ៍ទីលេខ : 5.201.220.170



**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

กลยุทธ์ที่ ๕ : การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างถ่องเนื้อง

วัสดุประสงค์ : ๑. เพื่อให้มีมือพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Inkjet เพื่อการดำเนินงานการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลางสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๔ และสำนักงานเขตสัมพันธ์ทั่วประเทศ

๒. เพื่อให้มีกระดาษสำหรับการพิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ เช่น หลักฐานการชำระความผิด การรายงานผลกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลางสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๔ และสำนักงานเขตสัมพันธ์ทั่วประเทศ

๓. เพื่อให้การตรวจสอบ ติดตาม และบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อกำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ตัวชี้วัดด้านบริษัท : ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลาง สาขา ๑-๔ และ สาขา ทั่วประเทศ มีมือพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Inkjet และกระดาษไว้ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ : ๑. ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลาง สาขา ๑-๔ และ สาขา ทั่วประเทศ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. การดำเนินการพิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ เช่น หลักฐานการชำระความผิด การรายงานผลกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS **ระยะเวลาดำเนินงาน :** ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

การใช้จ่ายเงิน : อนุมัติ : ๖๑๗,๕๒๕ บาท

ใช้จริง : ๖๐๙,๘๒๖.๖๕ บาท

คงเหลือสิ่งคืน กปอ. :

7,๖๙๘.๓๕ บาท

สรุปการดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ผลลัพธ์โครงการ
<p>กระบวนการส่งทางบกเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูล และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการใช้ชื่อชุมชน เพื่อตัดปัญหาอุปสรรคและให้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเดินรถ การบริหารด้านทุนการลงทุนรวมทั้งเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในที่สูงขึ้น</p> <p>ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลางสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๔ และสำนักงานเขตสัมพันธ์ทั่วประเทศ ๗๖ แห่ง มีข้อมูลรายละเอียดการชำระความผิดต่อรถจากระบบ GPS จำนวนมาก ซึ่งต้องดำเนินการสู่กระบวนการเบิกบัญชีให้กู้ภัยหมายตัวอย่างรถออกหนังสือเชิงผู้ประกอบการลงทุนหรือเจ้าของรถและผู้ซื้อรถที่กระทบความผิด นำไปสู่การจัดการและให้รับการลงโทษ รวมทั้งจัดทำรายงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลาง สาขา ๑-๔ และ สาขา ทั่วประเทศ แห่งละ ๓๕ วัน ไว้ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p> <p>โดยผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดด้านปริมาณ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>ดำเนินการจัดซื้อ บริษัท นิปิตา จำกัด ดำเนินการจัดซื้อมือพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Inkjet เพื่อการดำเนินงานการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลาง สาขา ๑-๔ และ สาขา ทั่วประเทศ แห่งละ ๔ ชุด รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อกระดาษทราย เอกสาร ๘๐ แกรม เอ ๔ เพื่อการดำเนินงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลาง สาขา ๑-๔ และ สาขา ทั่วประเทศ แห่งละ ๓๕ วัน ไว้ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p> <p>โดยผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดด้านปริมาณ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๔ และสำนักงานเขตสัมพันธ์ทั่วประเทศได้รับมือพิมพ์และกระดาษ เอ ๔ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบ ติดตาม บังคับใช้กฎหมาย และกำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย กำหนด ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>โดยผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดด้านคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>



โครงการตรวจสอบเข้มข้น รอโดยสารสาธารณะ Check คุณ Check อธ เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย

กติกาที่ 5 : การยกเว้นการเป็นคู่ไปรักษาเมียของผู้ชายพ่อของ

ผู้ต้องหาที่ 1 : การกระทำการด้วยส่วนบุคคลโดยล่าร้ายการเมือง

ผู้ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ : ข้าราชการบำนาญที่มีค่าจ้างประจำเดือนตั้งแต่กว่า 90 % ของค่าจ้างประจำเดือน

สืบสานภูมิปัญญา : รักษากล่าวถวายของสักการะที่มีความเก่าแก่ เช่น หินบรรจุ (เป็นไปได้ว่าจะมีเศษกระดูก)

ຄວາມສັບຕິພົນທີ 2 : ປະຕະກອບການເຫັນວ່າດ້ວຍການຮັບຮັດພັນນັ້ນຈະມີເງິນ ແລ້ວໂຄງການການຮັບຮັດ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม – ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมนี้ ไม่ใช่บุคคลภายนอก ไม่ใช่บุคคลที่ไม่ได้รับเชิญ ไม่ใช่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

“ก็ต้องการจะให้คุณรู้ว่า คุณเป็นคนดี แต่ไม่ใช่คนดีที่สุดในโลก”

Digitized by srujanika@gmail.com

總計：11,823,820 例
15-2：2,331,887 例 15-3：2,331,887 例

สรุปการสำคัญโครงการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ผลลัพธ์โครงการ
<p>ความสำเร็จในการรับส่งทางบกได้เป็นอย่างดีและมีแผนยกระดับมาตรฐานความมั่นคงและตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่อยู่ระหว่างดำเนินการทุกๆ 1 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ซึ่งถือเป็นการยกระดับด้านการตรวจสอบความปลอดภัยในประเทศไทยให้เป็นมืออาชีวะปลอดภัย (Safety Thailand) ตามนโยบายรัฐบาลจากภารกิจ อุบัติเหตุทาง交通事故โดยสารและซึ่งเกี่ยวข้อง เสียหายอย่างมาก ให้สามารถลดอัตราอุบัติเหตุลงได้ 7% ต่อปี จำนวน 44,857 คัน ไม่ถูกอุบัติเหตุ ประมาณ 44,736 คัน ตรวจสอบโดยสารรวม จำนวน 44,857 คัน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 43,175 คัน รวมทั้งสิ้น 91,444 คัน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 87,911 คัน</p> <p>ผลการตรวจสอบโดยสารสาธารณะทั้งหมดรวม ทั่วประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถโดยสาร ประจำจังหวัด จำนวน 44,736 คัน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 46,587 คัน - รถโดยสาร ไม่ประจำจังหวัด จำนวน 43,175 คัน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 1,882 คัน รวม 44,857 คัน รวม จำนวน 87,911 คัน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 91,444 คัน <p>2. ผลการตรวจสอบห้องน้ำสาธารณะทั่วประเทศ</p> <p>รายการตรวจสอบห้องน้ำสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในอนุญาติประจำจังหวัด (ผู้เข้าชมทุกประเภทนิยมที่ 1) จำนวน 3,687 คน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 4 คน รวม 3,691 คน - ในอนุญาติประจำจังหวัด (ผู้เข้าชมทุกประเภทนิยมที่ 2) จำนวน 69,724 คน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 61 คน รวม 69,785 คน - ในอนุญาติประจำจังหวัด (ผู้เข้าชมทุกประเภทนิยมที่ 3) จำนวน 8,766 คน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 6 คน รวม 8,772 คน - ในอนุญาติประจำจังหวัด (ผู้เข้าชมทุกประเภทนิยมที่ 4) จำนวน 3,811 คน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 1 คน รวม 3,812 คน รวม จำนวน 85,988 คน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 72 คน รวม 86,060 คน เป้าหมายของผู้รับผิดชอบคือ ต้องเป็นร้อยละ 90 ห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการตรวจสอบเข้มงวดมากที่สุด 	<p>ผลการดำเนินการตรวจสอบเข้มงวดโดยสารสาธารณะ Check ต่อ Check รถ เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ อย่างปลอดภัย ประจำเดือนโดยสารประจำจังหวัด ผลลัพธ์โดยสารไม่ประจำจังหวัดตรวจสอบโดยสารประจำจังหวัดจำนวน 46,587 คัน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 1,851 คน จำนวน 44,736 คัน ตรวจสอบโดยสารไม่ประจำจังหวัดจำนวน 44,857 คัน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 43,175 คัน รวมทั้งสิ้น 91,444 คัน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 87,911 คัน</p> <p>ผลการตรวจสอบโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถโดยสาร ประจำจังหวัด จำนวน 44,736 คัน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 46,587 คัน - รถโดยสาร ไม่ประจำจังหวัด จำนวน 43,175 คัน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 1,882 คัน รวม 44,857 คัน รวม จำนวน 87,911 คัน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 91,444 คัน <p>2. ผลการตรวจสอบห้องน้ำสาธารณะทั่วประเทศ</p> <p>รายการตรวจสอบห้องน้ำสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในอนุญาติประจำจังหวัด (ผู้เข้าชมทุกประเภทนิยมที่ 1) จำนวน 3,687 คน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 4 คน รวม 3,691 คน - ในอนุญาติประจำจังหวัด (ผู้เข้าชมทุกประเภทนิยมที่ 2) จำนวน 69,724 คน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 61 คน รวม 69,785 คน - ในอนุญาติประจำจังหวัด (ผู้เข้าชมทุกประเภทนิยมที่ 3) จำนวน 8,766 คน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 6 คน รวม 8,772 คน - ในอนุญาติประจำจังหวัด (ผู้เข้าชมทุกประเภทนิยมที่ 4) จำนวน 3,811 คน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 1 คน รวม 3,812 คน รวม จำนวน 85,988 คน ไม่ถูกอุบัติเหตุ จำนวน 72 คน รวม 86,060 คน เป้าหมายของผู้รับผิดชอบคือ ต้องเป็นร้อยละ 90 ห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการตรวจสอบเข้มงวดมากที่สุด 	<p>มีจังหวัดที่สามารถผ่านการตรวจสอบเข้มงวดโดยสารสาธารณะ ประจำเดือนโดยสารประจำจังหวัด ไม่เกินให้เกิดอุบัติเหตุ ต่อประจำเดือนถึงได้รับใช้งานและพนักงานเข้ารถโดยสารมีความพร้อมในการเข้ารถ ไม่เกิดอุบัติเหตุที่บ่อยครั้งในประจำเดือนถึงได้รับใช้งาน โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของผู้รับผิดชอบ คุณภาพ ต้องเป็นร้อยละ 100</p>



กลยุทธ์ที่ 9

การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแผนงานโครงการ
ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การประชุมระดับโลกเรื่องความปลอดภัยทางถนน The Third Global Ministerial Conference on Road Safety: "Achieving Global Goals 2030"

กติกาที่ ๒ : การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและงานโครงการฯ สำหรับความปลอดภัยในภาคีเชิงวิจัย

จัดโดยประเทศ : 1. เพื่อเข้าร่วมการประชุม The Third Global Ministerial Conference on Road Safety: "Achieving Global Goals 2030" ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ กรุงโซลีโอดี้น์ ประเทศเกาหลีใต้

2. เพื่อวัสดุการนี้ภายนอกความปลอดภัยของบุคคล เพื่อป้องกันภัยทางการค้าของบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของบุคคล

การประชุมระดับโลกเรื่องความปลอดภัยทางถนน : การเข้าสู่เป้าหมาย 2030 The Third Global Ministerial Conference on Road Safety: "Achieving Global Goals 2030"

รายงานวิเคราะห์ปีที่ 19 - 20 งบประมาณปี 2563 ณ 月底ของรอบปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบที่ดีที่สุด : แนวทางในการทำงานและการใช้ปัญญาด้านความปลอดภัยทางถนนที่สอดคล้องกับเป้าหมายปัญญาชั้นนำ ของสหประชาชาติ 12 Global Road Safety Performance targets และเป้าหมาย 2030 Agenda for Sustainable Development Goal ที่มา 14

For more information, contact the U.S. Environmental Protection Agency's Office of Solid Waste and Emergency Response at 202-564-2476 or visit the agency's website at www.epa.gov/superfund.

三、二、一

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

הנפקה: 440,800 ₪

ໃສ່ຈົດຈະງານ : 339,800 ບາທ

คงเหลืออีกจำนวน ๗๐๑,๐๐๐ บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 3

การส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดผลลัพธ์ที่สูง

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการที่ดี จัดการงานด้วยความร่วมมือในทีม/กระบวนการ

บทบาทของพืช : การท่องเที่ยวและการค้าขายต้องพึ่งพาการปลูกถังในการให้รากที่แข็งแรงไว้ก่อสร้างบ้านเรือน

ที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ สามารถเข้าร่วมได้โดยการติดต่อผู้จัดกิจกรรมด้วยวิธีทางโทรศัพท์

ผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม : 1. นักพัฒนาที่ต้องการศึกษาการวางแผนทางการเมืองและแนวทางการดำเนินการที่ดีที่สุดในการจัดการภัยคุกคาม 2. นักวิชาการที่สนใจเรื่องราวทางการเมืองและการบริหารจัดการภัยคุกคาม 3. นักศึกษาที่สนใจในสาขาวิชานี้

2. บุคลากรที่มีภาระสอนส่งานให้เด็กและวิจัยในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของเด็กและนักเรียน รวมถึงการคิดค้นและพัฒนา

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อเรียน : 1. บันทึกความที่เกิดและเข้าใจว่าเราต้องการจะมีสิ่งใดในชีวิต ก็ต้องพยายามหางานที่ทำให้เราได้รับความสุข 2. สร้างความมั่นใจในตัวเอง 3. ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา

2. ប្រចាំខែក្នុងពេលដែនរាយការជាត្រាមុនគិតក្រសារការធ្វើផ្ទាល់ខ្លួនទៅក្នុងប្រទេស ដើម្បីរាយការណ៍ប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើង
 3. ប្រើបានការគិតគិតក្រសារការធ្វើផ្ទាល់ខ្លួនទៅក្នុងប្រទេស ដើម្បីរាយការណ៍ប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើង

หมายเหตุ : สำหรับวันที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้

ฉบับที่ 16 วันที่ 2561 - 17 กันยายน 2562

* ปรับปรุงครั้งที่ 2 การปั้นตื้นชั้น 28 มิถุนายน 2563

จำนวนเงิน : ล้าน 3,257,000 บาท

จำนวน : 3,225,650 บาท

ระยะห่างสัมภาระ 31,350 ไมล์



โครงการศึกษาความสำเร็จของการเรียนรู้ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปีกอดภัยยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ให้กับเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อ鞭撻หัวหน้าที่ด้อยคุณภาพการอบรมแก่ที่ปรึกษาการขายอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบัน ว่าสู่เส้นในการสอนทักษะด้านใจ และมีความเชื่อมต่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถทางอาชีวศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงวิชาชีพจัดการงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นด้านการรับรู้ความเสี่ยงของลูกจ้างรายบุคคล การตัดสินใจและการควบคุมของผู้จัดการงานบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการทำงาน

ผู้ใช้เว็บหัวนบินราย : มีหลักสูตรการอบรมขั้นเบื้องต้นข้างตนที่พัฒนาด้านการรับรู้ความเสี่ยง (Risk Perception) และ การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Accident Prediction)

ผู้รับผิดชอบด้านกฎหมาย : ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวมีสิทธิ์ในการรับความเชื่อมและออกประกาศการอบรมบัตรเพื่อมาใช้

ประเมินค่าใช้จ่ายได้รับ : สามารถพัฒนาหลักสูตรการสอนขั้นเริ่มต้นที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยจะบูรณาการสอนในทักษะการบริหารความเสี่ยง คาดการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ เพื่อให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น วิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมอัตราภัยเงียบได้เมื่อ ต้องเผชิญหน้าด้วย สถานการณ์ต่อไป

หมายเหตุ: สำหรับวิธีการตรวจสอบความเสียหาย

5201001292672000000 - 16 วันพฤษภาคม 2561 - 15 พฤษภาคม 2562

การใช้สื่อฯพิมพ์ : จำนวน 4,351,000 ตัว

* จำนวนผู้ติดตามในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

ລາຍງານ - 4,296,000 ລວມ

เงินเดือนต่อเดือนอยู่ที่ - 55,000 บาท



โครงการศึกษาพัฒนาแบบทดสอบความรู้ความสามารถในการบริหารงานที่ดีของผู้จัดการอาชญากรรมป้องกันภัยทางถนน (Transport Safety Manager)

รายการหัวข้อที่ 3 : การส่งเสริมการพึ่งพาวิถีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ชีวิตให้กับคนดั้มเด็กชุมชน

- วัตถุประสงค์:** 1. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาความรู้ความการทักษะที่จะนำไปสู่จัดการความปลอดภัยด้านการชราสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อพัฒนาด้านต้นแบบแบบทดสอบความรู้ความการทักษะที่จะนำไปสู่จัดการความปลอดภัยด้านการชราสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อประเมินคุณภาพของแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นและเสนอแนวทางการนำไปใช้งานในการเขียนหน้าปีของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการชราสิ่งแวดล้อม

ผู้ชี้วัดดำเนินการ : สถาบันทดสอบสำหรับใช้ในการทดสอบความรู้ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เข้าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการควบคุมป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ จำนวนรายละเอียดอย่างกว่า 180 ข้อ

ทักษิณชัยกุลก่อการร้าย : ผู้จัดการความปลอดภัยค้านการขนถ่ายทางถนนมีความว่าด้วยความสามารถเดินทางของที่ดินปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกยั่งมีประจิจิมีภัย

ປະໄບຫນໍ້າຄວາມວ່າງວິວຽວນ

1. กรมการชลฯ จำกัดภารกิจ มีแนวคิดในการพัฒนาความรู้ของผู้ที่ประสบความสำเร็จที่น่าจะเป็นผู้ดูแลการคุ้มครองป้องกันภัยภัยการท่องเที่ยวในประเทศไทย
 2. กรมการชลฯ จำกัดภารกิจ มีศักยภาพในการสร้างระบบทดสอบความรู้ของผู้ที่ประสบความสำเร็จที่น่าจะเป็นผู้ดูแลการคุ้มครองป้องกันภัยภัยการท่องเที่ยวในประเทศไทย
 3. บุคลากรของกรมการชลฯ จำกัดภารกิจ ให้ความรู้ และได้รับการพัฒนาภัยภัยในการบริการและประมูลผล
 4. ผู้ประกอบการชลฯ จำกัดภารกิจ ได้รับทราบแนวโน้มในการเดินทางท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลเพื่อเข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าห้องเรียนเป็นผู้ดูแลการคุ้มครองป้องกันภัยภัยการท่องเที่ยว

หมายเหตุ : สำหรับวิธีการพิจารณาแบบสืบอาชญา

รายงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : 19 มกราคม 2562 – 18 กุมภาพันธ์ 2563

• ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

אורים: 2,630,000

จำนวนเงินที่ต้องชำระ : 18,000 บาท

จำนวนใช้ปัจจุบัน : จำนวน 2,648,000 บาท



จึงขอเสนอคณบุกรุณารา เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เท็งขอรับรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ที่ดำเนินงานตามโครงการเสรีจรี๊ด และในส่วนโครงการที่ดำเนินงานตามโครงการเสรีจรี๊ดแล้วแต่ผลการเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ได้รับจัดสรรเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนโดยเร็ว

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

แผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ที่ขอรับจัดสรรเงิน กปด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และเห็นชอบให้กำหนดเป้าหมายหลัก คือ ทุกพื้นที่มีการขับเคลื่อนการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยมีอัตราการตายจากอุบัติเหตุโดยรวมลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี และอัตราการตายจากอุบัติเหตุโดยรถจักรยานยนต์ลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี พร้อมทั้งกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่

1. Safety Vehicle คือ ความคุ้ม กำกัน ส่งเสริมคุณภาพงานพาหนะบนท้องถนนทุกประเภท โดยเฉพาะจักรยานยนต์ที่มีความสมบูรณ์ ปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ทุกคน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ

2. Safety Culture คือ การปลูกฝังจิตสำนึกรักสุขภาพ ความรู้ ความคุ้ม แลกกำกับดูแล ผ่านการยกระดับมาตรฐานการจัดทำในขั้นอนุญาตขั้นรถทุกประเภท โดยเฉพาะในอนุญาตขั้นรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งการสร้างค่านิยมใหม่ของการมีใบขับขี่

3. Community-driven คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และรวมพลังกับภาครัฐอีน ๆ หรือชุมชน/ท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนน ทุกประเภท โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเห็นควรให้ทุกหน่วยงานที่มีแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและทิศทางของแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563- 2565)

จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานที่มีแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและทิศทางของแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563- 2565)

徵起時間เวลา 18.30 น.

6. รับ
[Signature]

(นายชาญ สินฤกษ์)

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายบริหาร)

ประธานอนุกรรมการ

[Signature]

(นางสาวรัตน์ หวังโภค)
หัวหน้างานแผนงานโครงการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

[Signature]

(นายสมพงษ์ ผิวทอง)
หัวหน้างานประยุทธมายเลขะเบียนรรถ รักษากฎหมายในด้านแห่ง
หัวหน้าสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อนุกรรมการและเลขานุการ