โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยถนนรรทุก (Q Mark)
เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน (ขอขยายเวลาสิ้นสุด ๒๐ ต.ค. ๖๔)

กิจกรรม	ปี ๒๕๖๓																ปี ๒๕๖๔																	
	พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.	
	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒
๑. จัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)																																				
- ประชุมคณะกรรมการ TOR ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๓																																				
- รอว.ให้ความเห็นชอบ TOR เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๓																																				
๒. จัดจ้างและลงนามสัญญา																																				
- ประชุมคณะกรรมการจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ ส.ค.๖๓																																				
- ประชุมคณะกรรมการจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ ก.ย.๖๓																																				
- สรุปผลการจัดจ้างส่งพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๓																																				
- รอว.ลงนามสนองรับราคาและนัดทำสัญญา เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓																																				
- ที่ปรึกษาลงนามสัญญา เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๓																																				
- รอว.ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๖๓																																				
- รอว.ลงนามให้ที่ปรึกษาเริ่มงานในวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓																																				
๓. ประชุมตรวจรับรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception Report)																																				
- ประกอบด้วยรายละเอียดแสดงถึงวิธีการศึกษา ขั้นตอนและแผนการดำเนินงานทั้งหมด																																				
๔. การดำเนินการศึกษาขั้นกลาง																																				
- การวิเคราะห์หาแนวทางหรือกลยุทธ์ในการพัฒนา Q Mark ให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ว่าจ้าง																																				
- วิเคราะห์ความคุ้มค่า (ต้นทุน/ผลตอบแทน)																																				
- การพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจประเมินอิสระ																																				
- ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์จากต่างประเทศ																																				
- สร้างเครือข่ายพันธมิตร																																				
- จัดทำแนวทาง/แผนปฏิบัติการ																																				
- ประชุมตรวจรับรายงานการดำเนินการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) ประกอบด้วยรายงานผลกาศึกษาและแผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาภาพลักษณ์ ระบบมาตรฐาน Q Mark																																				
๕. การดำเนินการศึกษาสมบูรณ์																																				
- จัดทำรายงานผลการศึกษาและประชาสัมพันธ์ปิดโครงการ																																				
- ประชุมตรวจรับร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูณ์ (Draft Final Report) ประกอบด้วยรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และแผนการจัดสัมมนาเผนแพร่ผลการศึกษาและ แนวพัฒนาภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)																																				
๖. ประชุมตรวจรับรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)																																				
- ประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินโครงการ จัดทำวิดีทัศน์ และสื่อต่างๆ																																				

โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยถนนรรทุก (Q Mark)
เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน (ขอขยายเวลาสิ้นสุด ๒๐ ต.ค. ๖๔)

กิจกรรม	ปี ๒๕๖๓												ปี ๒๕๖๔											
	พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.	
	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒
๗. ตรวจรับผลการศึกษา																								
๘. สรุปผลการดำเนินโครงการ																								

กิจกรรม	ปี ๒๕๖๔																							
	พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.											
	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒										
๗. ตรวจรับผลการศึกษา																								
๘. สรุปผลการดำเนินโครงการ																								