**ปรับแผนดำเนินงานโครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก**
**(ขอปรับเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)**

**หน่วยงาน** : ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS **ผู้รับผิดชอบ** : นางสาวสุรัสดา นิปริยาย
**วงเงินอนุมัติจัดสรร** : 49,500,000 บาท อนุมัติจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 60
ผูกพัน : 47,272,700 บาท อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 60
**ระยะเวลาดำเนินโครงการ** : 18 เดือน (ศึกษา 15 เดือน) 2 พ.ค. 2561 - 25 ก.ค. 2562
สัญญาเลขที่ คค 0408/2099/2561 ลว. 1 พ.ค. 61 (เริ่ม 2 พ.ค. 61 - 25 ก.ค. 62 ) แก้ไขสัญญาขยายระยะเวลาอีก 67 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 62 (ลว. 7 ม.ค. 63)
ครั้งที่ 1 ปรับเป็นสิ้นสุด 24 ส.ค. 62 ครั้งที่ 2 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 ต.ค. 62 ครั้งที่ 3 ปรับเป็นสิ้นสุด 31 ม.ค. 63 ครั้งที่ 4 ปรับเป็นสิ้นสุด 30 เม.ย. 63
**กลยุทธ์ที่ 1 ตามยุทธศาสตร์ที่ 3** : ดำเนินการเชิงรุกในการสนับสนุนงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์

**ผลผลิต** : • ระบบที่ 1 เพื่อใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย สำหรับ กตส. และ สขจ.
• ระบบที่ 2 เพื่อใช้ในการกำกับ ดูแลรถโดยสาร สำหรับ สนส. และ สขจ.
• ระบบที่ 3 เพื่อใช้ในการกำกับ ดูแลรถบรรทุก สำหรับ สนค. และ สขจ.
• ระบบที่ 4 เพื่อใช้สำหรับผู้ติดตั้ง GPS
• ระบบที่ 5 เพื่อใช้สำหรับผู้ประกอบการ
• ระบบที่ 6 เพื่อการพัฒนาคุณภาพพนักงานขับรถ สำหรับ สนภ.
• ระบบที่ 7 สถิติการใช้รถใช้ถนน สำหรับ กผง.
• ระบบที่ 8 ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ สนว.
• ระบบที่ 9 Business Intelligent สำหรับผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก
• ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Data Management System)

| กิจกรรมที่ปฏิบัติ | ปี พ.ศ. 2561 | ปี พ.ศ. 2562 | | | | | ปี พ.ศ. 2563 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **5. รายงานฉบับกลาง** | ต.ค. | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| (270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) | ม.ค. | เสร็จสิ้นแล้ว 12 ก.ย. 62 | | ตรวจรับแล้ว | | ส่งรายงานฉบับกลาง เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62 โดยแก้ไขรายงานและจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้ว เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 | | | | | | | | |
| แผนเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 5 (ร้อยละ 20) จำนวน 9,454,540 บาท | | | | | | | 1 | 31 | เบิกจ่ายแล้ว 2 | ตรวจรับงาน 31 ม.ค. 63 และเบิกจ่ายแล้ว ตามใบตรวจรับพัสดุ ที่ คค 0421/428 ลว. 2 เม.ย. 63 | | | | | |
| **6. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3** | ม.ค. | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| (360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) | เม.ย. | เสร็จสิ้นแล้ว 23 ก.ค. 62 | | ตรวจรับแล้ว | | ส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 62 โดยแก้ไขรายงานและจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 62 | | | | | | | | |
| แผนเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 6 (ร้อยละ 10) จำนวน 4,727,270 บาท | | | | | | | 1 | 31 | เบิกจ่ายแล้ว 2 | ตรวจรับงาน 31 ม.ค. 63 และเบิกจ่ายแล้ว ตามใบตรวจรับพัสดุ ที่ คค 0421/428 ลว. 2 เม.ย. 63 | | | | | |
| **7. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์** | เม.ย. | | | | 8 | 31 | 1 | | | | | | | 31 | |
| (420 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) | มิ.ย. | เสร็จสิ้นแล้ว 8 พ.ย. 62 | | | | ตรวจรับแต่มีการแก้ไข | | อยู่ระหว่างแก้ไข | | | ประชุมตรวจรับงานเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 63 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายงานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | | | | |
| แผนเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 7 (ร้อยละ 15) จำนวน 7,090,905 บาท | | | | | | | 16 | 31 | | | | | | 16 | 15 |
| **8. รายงานฉบับสมบูรณ์** (450 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) | มิ.ย. | | | | | 25 | | | | | | | | 31 | |
| | ก.ย. | เสร็จสิ้นแล้ว 25 พ.ย. 62 | | | | ตรวจรับแต่มีการแก้ไข | | อยู่ระหว่างแก้ไข | | | ประชุมตรวจรับงานเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 63 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายงานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | | | | |
| แผนเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 8 (ร้อยละ 15) จำนวน 7,090,905 บาท | | | | | | | | 15 | 15 | | | | | 16 | 15 |
| **9. ตรวจรับและสรุปปิดโครงการ** | | | | | | | | | | 1 | 31 | | | | 1 30 |

แผน
แผนการดำเนินการ
แผนการเบิกจ่ายเงิน
แผนการดำเนินการที่ขอปรับ
แผนการเบิกจ่ายเงินที่ขอปรับ
ผล
ผลการดำเนินการ
ผลการเบิกจ่ายเงิน