แผนการดำเนินงานและการเบิกค่าจ้างศึกษาโครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก

ตามสัญญาเดิมสิ้นสุด : 30 กันยายน 2562 สรุปปิดโครงการฯ 30 ตุลาคม 2562

**** ขอปรับระยะเวลาการดำเนินการและปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ สิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2563 ****

กิจกรรม	ปี 2562												ปี 2563
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
5. รายงานฉบับกลาง (Interim Report) เนื้อหารายงานแล้วเสร็จการพัฒนาระบบการทดสอบและปรับแต่งแก้ไข รวมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งาน เนื้อหารายงานแล้วเสร็จการศึกษาออกแบบภาพรวมของระบบและการทำงานร่วมกับระบบส่วนกลาง และเนื้อหารายงานความคืบหน้าการออกแบบระบบเชื่อมโยงข้อมูลและระบบฐานข้อมูลการออกแบบหน้าต่างผู้ใช้งาน จำนวน 15 ชุด ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา							ส่งรายงานแล้ว มีการแก้ไข				ตรวจรับงานภายใน พ.ย. 62 ยอดเงินที่ได้รับ **9,454,540** บาท	
6. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 (Process Report 3) เนื้อหารายงานความคืบหน้าการออกแบบระบบเชื่อมโยงข้อมูลและระบบฐานข้อมูลการออกแบบหน้าต่างผู้ใช้งาน และเนื้อหารายงานแล้วเสร็จการพัฒนาระบบการทดสอบและปรับแต่งแก้ไข จำนวน 15 ชุด ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา								ส่งรายงานแล้ว มีการแก้ไข				ตรวจรับงานภายใน พ.ย. 62 ยอดเงินที่ได้รับ **4,727,270** บาท	
7. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ผลงานภาพรวมของโครงการ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา เนื้อหารายงานแล้วเสร็จการพัฒนาระบบการทดสอบและปรับแต่งแก้ไขรวมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งาน และเนื้อหารายงานการจัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก จำนวน 15 ชุด												ตรวจรับงานภายใน ธ.ค. 62 ยอดเงินที่ได้รับ **7,090,905** บาท	
8. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงานฉบับผู้บริหาร (Executive Report) จำนวน 30 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลเนื้อหารายงาน (CD-ROM หรือ DVD-ROM) จำนวน 1 ชุด												ตรวจรับงานภายใน ธ.ค. 62 ยอดเงินที่ได้รับ **7,090,905** บาท	
ตรวจรับและสรุปปิดโครงการ													ภายใน ม.ค. 63

แผนการดำเนินการเดิม
ผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา
แผนการเบิกจ่ายเดิม
แผนการเบิกจ่ายใหม่