
1       แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2       แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้จัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ซึ่งจัดท าขึ้นโดยเป็นการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมการด าเนินงานของกองทุนฯ ในปัจจุบัน และสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยประกอบด้วย 
3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการข้อมูลการจัดสรรงบฯอย่างเป็นระบบ ทันต่อเหตุการณ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการข้อมูลเพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย อ้างอิงในการวางแผนอย่าง

มีประสิทธิภาพได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการจัดการฐานข้อมูลพร้อมรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ พร้อมตัวชี้วัด/เป้าหมาย ตลอดจนก าหนดแผนงาน/
โครงการ เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถ  
ใช้ถนน (พ.ศ. 2563-2565) ซึ่งมุ่งหวังให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ มีการพัฒนาอย่าง
สอดคล้องต่อเนื่อง พร้อมผลักดันยุทธศาสตร์กองทุนฯ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น ๓ ด้าน ดังนี้ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผลการด าเนินงาน 
1.1  เพ่ิมกระบวนการจัดการข้อมูลในทุกกระบวนการด าเนินงาน 
1.2  ศึกษา วิเคราะห์การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพ่ือให้สามารถรองรับการใช้งานทั้ง  ภายใน

และภายนอกหน่วยงาน 
1.3  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ 
1.4  พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร 

ผู้ใช้งาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 
 

2. บูรณาการข้อมูลเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย อ้างอิงในการวางแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 การเชื่อมต่อระบบประมูลให้เป็นหนึ่งเดียว โดยไม่แยกตามประเภทรถ 

2.2 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถกับระบบงานของกรมฯ ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางทะเบียนรถ 

2.3  เชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้พิการที่ได้รับจัดสรรค่าอุปกรณ์ฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๓.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการจัดการฐานข้อมูลพร้อมรับมือกับการ   
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
3.1 รณรงค์ให้มีวัฒนธรรมการท างานแบบบูรณาการ 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือการวิเคราะห์ และ

จัดการข้อมูล 



3       แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โดยกองทุนฯ ได้จัดสรรงบประมาณรวมในการจ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุนฯ 
รวม 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ มีแผนการปรับปรุงระบบ
จ านวน 3 ระบบมีก าหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ได้แก่ 

1. การด าเนินงานระบบงานเชื่อมต่อข้อมูลการช าระเงินกับระบบ MDM ของกรมการขนส่งทางบก 
ผ่านช่องทาง Web Service แบบออนไลน์ 

2. ระบบการจัดเก็บข้อมูลประวัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ได้ โดยให้ผู้ใช้งานที่ได้รับ
อนุญาตท าการแก้ไขและเรียกดูประวัติการแก้ไขได้ 

3. ระบบสามารถรองรับการสร้างใบน าจ่ายเงิน View Payments ส าหรับจ่ายเงิน ผ่านระบบ
ธนาคารในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างก าหนด 

 

 

 



4       แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ระบบงานเชื่อมต่อข้อมูลการช าระเงินกับระบบ MDM ของกรมการขนส่งทางบกผ่านช่องทาง 
Web Service แบบออนไลน์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน : 1 ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563 
งบประมาณ : 1,999,000 บาท (งบประมาณรวมในการจ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ระบบงาน) 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

(หัวหน้างานประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หัวหน้างานแผนงานโครงการ 
และหัวหน้างานติดตามและประเมินผล) 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กองทุนฯ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการรายได้เข้ากองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดแผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมความถูกต้องแม่นย าในการบันทึกข้อมูล และเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ระดับความส าเร็จของการเชื่อมต่อข้อมูลการช าระเงินกับระบบ MDM ของกรมการขนส่งทางบก 

ผ่านช่องทาง Web Service แบบออนไลน์ 
เกณฑ์การประเมินผล  

แผนงาน 
ระดับเป้าหมาย 

น้ าหนัก 
1 2 3 4 5 

ระบบงานเชื่อมต่อข้อมูลการ
ช าระเงินกับระบบ MDM ของ
กรมการขนส่งทางบกผ่าน
ช่องทาง Web Service แบบ
ออนไลน์ 

ปรับเปลี่ยน
ระบบการ

ช าระเงินของ
กองทุนฯ ให้
มีความพร้อม 

ต่อการ
เชื่อมต่อกับ
ระบบ MDM 

- ระบบงาน
เชื่อมต่อข้อมูล

การช าระเงินกับ
ระบบ MDM 
ผ่านช่องทาง 

Web Service 
แบบออนไลน์

บางส่วน 

- การเชื่อมต่อ
ข้อมูลการช าระ
เงินกับระบบ 
MDM ผ่าน

ช่องทาง Web 
Service แบบ

ออนไลน์
ครบถ้วน 

40 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดรูปแบบ พร้อมทั้งแนวทางในการด าเนินการ 
2. ด าเนินการเชื่อมต่อระบบ และทดลองใช้งาน 
3. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบ ก่อนเริ่มใช้งานจริง 



5 
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน         

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รายละเอียดแผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) : ระบบงานเชื่อมต่อข้อมูลการช าระเงินกับระบบ MDM ของกรมการขนส่งทางบก 
ผ่านช่องทาง Web Service แบบออนไลน์ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรม : ระบบงานเชื่อมต่อข้อมูลการช าระเงินกับระบบ MDM ของกรมการขนส่งทางบกผ่าน
ช่องทาง Web Service แบบออนไลน์ 

 โดยด าเนินการ ดังน้ี 
1. ศึกษา เพื่อก าหนดรูปแบบ และแนวทางในการด าเนินการ 

            1,999,000 
บาท 

(งบประมาณ
รวมในการจ้าง

บ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ระบบงาน) 

2. ด าเนินการเช่ือมต่อระบบ และทดลองใช้งาน             

3. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบ ก่อนเริ่มใช้งานจริง 
            



6 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. ระบบการจัดเก็บข้อมูลประวัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ได้ โดยให้ผู้ใช้งานที่ได้รับ
อนุญาตท าการแก้ไขและเรียกดูประวัติการแก้ไขได ้
ระยะเวลาด าเนินงาน : 1 ธันวาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 
งบประมาณ : 1,999,000 บาท (งบประมาณรวมในการจ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ระบบงาน) 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

(หัวหน้างานประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หัวหน้างานแผนงานโครงการ 
และหัวหน้างานติดตามและประเมินผล) 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กองทุนฯ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการรายได้เข้ากองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดแผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการบันทึกและเข้าถึงข้อมูล และป้องกันความผิดพลาดในการบันทึก/แก้ไข
ข้อมูล 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลประวัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ได้ โดยให้ผู้ใช้งาน

ที่ได้รับอนุญาตท าการแก้ไขและเรียกดูประวัติการแก้ไขได้ 
 

เกณฑ์การประเมินผล  

แผนงาน 
ระดับเป้าหมาย 

น้ าหนัก 
1 2 3 4 5 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลประวัติ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ต่าง ๆ ได้ โดยให้ผู้ใช้งานที่ได้รับ
อนุญาตท าการแก้ไขและเรียกดู
ประวัติการแก้ไขได้ 

มีการแบ่ง
ระดับการ

เข้าถึง/แก้ไข
ข้อมูล 

- แสดงชื่อผู้แก้ไข/
เพ่ิมเติมข้อมูล

ล่าสุดได้ 

- แสดงรายการ
ประวัติการ
เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทั้งหมด 

30 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดรูปแบบ พร้อมทั้งแนวทางในการด าเนินการ 
2. ด าเนินการเชื่อมต่อระบบ และทดลองใช้งาน 
3. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบ ก่อนเริ่มใช้งานจริง 



7 
  แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน         

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รายละเอียดแผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) : ระบบการจัดเก็บข้อมูลประวัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ได้  
โดยให้ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตท าการแก้ไขและเรียกดูประวัติการแก้ไขได้ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรม : ระบบการจัดเก็บข้อมลูประวัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ได้ โดยให้ผู้ใช้งาน
ที่ได้รับอนุญาตท าการแก้ไขและเรียกดูประวัติการแก้ไขได้ 

 โดยด าเนินการ ดังน้ี 
1. ก าหนดรูปแบบ พร้อมท้ังแนวทางในการด าเนินการ 

            1,999,000 
บาท 

(งบประมาณ
รวมในการจ้าง

บ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ระบบงาน) 

2. ด าเนินการเช่ือมต่อระบบ และทดลองใช้งาน             

3. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบ ก่อนเริ่มใช้งานจริง 
            



8 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน         
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3. ระบบสามารถรองรับการสร้างใบน าจ่ายเงิน View Payments ส าหรับจ่ายเงินผ่านระบบ
ธนาคารในรูปแบบต่างๆที่ผู้รับจ้างก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินงาน : 1 มิถุนายน 2563 – 31 กันยายน 2563 
งบประมาณ : 1,999,000 บาท (งบประมาณรวมในการจ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ระบบงาน) 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

(หัวหน้างานประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หัวหน้างานแผนงานโครงการ 
และหัวหน้างานติดตามและประเมินผล) 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กองทุนฯ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการรายได้เข้ากองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดแผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้เข้าประมูลในการด้านการช าระเงินมัดจ า และการช าระเงินค่าประมูล  

ตัวช้ีวัด (KPI) 
รูปแบบการรองรับการช าระเงินผ่านระบบธนาคาร 
 

เกณฑ์การประเมินผล  

แผนงาน 
ระดับเป้าหมาย 

น้ าหนัก 
1 2 3 4 5 

ระบบสามารถรองรับการสร้าง
ใบน าจ่ายเงิน View Payments 
ส าหรับจ่ายเงิน    ผ่านระบบ
ธนาคารในรูปแบบต่างๆที่ผู้
รับจ้างก าหนด 

สามารถขอ
และช าระเงิน

ผ่าน QR 
Code ที่

ก าหนดให้ได้ 

- มีความเชื่อมต่อ
กับช่องทางการ
ช าระเงินทั้งใน
รูปแบบเงินโอน  

- มีความเชื่อมต่อ
กับช่องทางการ
ช าระเงินทั้งใน
รูปแบบเงินโอน 
และบัตรเครดิต 

30 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดรูปแบบ พร้อมทั้งแนวทางในการด าเนินการ 
2. ด าเนินการเชื่อมต่อระบบ และทดลองใช้งาน 
3. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบ ก่อนเริ่มใช้งานจริง 



9 
  แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน         

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รายละเอียดแผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) : ระบบสามารถรองรับการสร้างใบน าจ่ายเงิน View Payments  
ส าหรับจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารในรูปแบบต่างๆท่ีผู้รับจ้างก าหนด 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรม : ระบบสามารถรองรับการสร้างใบน าจ่ายเงิน View Payments ส าหรับจ่ายเงิน    ผ่าน
ระบบธนาคารในรูปแบบต่างๆท่ีผู้รับจ้างก าหนด 

 โดยด าเนินการ ดังน้ี 
1. ก าหนดรูปแบบ พร้อมทั้งแนวทางในการด าเนินการ 

            1,999,000 
บาท 

(งบประมาณรวม
ในการจ้าง

บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุง

ระบบงาน) 
2. ด าเนินการเช่ือมต่อระบบ และทดลองใช้งาน             

3. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบ ก่อนเริ่มใช้งานจริง             

 


