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ด ำเนินกำรขอจดทะเบยีนเคร่ืองหมำยรับรอง
มำตรฐำนคุณภำพรถโดยสำรสำธำรณะ (Q BUS)
ของกรมทรัพยสิ์นทำงปญัญำ และสรุปปดิโครงกำร
วนัที ่1 ม.ิย. 63 - 30 พ.ย. 63

              ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำรด ำเนินงำนทีข่อปรับระยะเวลำ

              แผนกำรเบกิจำ่ยใหม่แผนกำรเบกิจำ่ยเดิม

ม.ค. เม.ย. พ.ค.

 ปรับแผนการด าเนินงานโครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในการใชร้ถใชถ้นน
(ขอขยายเวลาสิ้นสุด 30 พ.ย. 63)
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ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

แผนกำรด ำเนินกำร
เดิม

- สถานะปัจจุบันประชุมตรวจรับเพ่ือพิจาณาความ


