
 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

1 633005 10 โครงการศึกษาโครงสร้างการจัดท าหลักสูตรการอบรมเพือ่ขอรับคืน
คะแนนความประพฤติในการขับรถ

สนภ. 7 /02/ 63 - 
7 /04/ 64

4,703,200                       -             -   - 60.00 4.00 56.00- ไมเ่ปน็ไปตามแผน

 อยูร่ะหวา่งหารือ เร่ือง จ านวนข้อหาการกระท าความผิดและหลักการอบรมและขอรับคืนคะแนนความ
ประพฤติจากการประชุมคณะกรรมการเพือ่พจิารณาร่างกฎหมายอนบุญัญัติทีอ่อกตามพระราชบญัญัติจราจร
ทางบก (ฉบบัที ่12) พ.ศ. 2562
ตามแผน ต้องได้รายงานระหวา่งกาล แล้ว
รายงานผลเดอืน มิ.ย. 63 :

 อยูร่ะหวา่งจัดท า TOR เนือ่งจากต้องด าเนนิโครงการใหส้อดคล้องกับแนวทางการยกระดับการออกใบอนญุาต
ขับรถของกรมการขนส่งทางบก

2 631092 5 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการตรวจวดัควนัด าเพือ่ส่งเสริมความ
ปลอดภยัและแก้ไขปญัหาฝุ่นละออง PM 2.5

กตส. 6 /02 /63 -
 5 /02 /64

           30,272,000        1.45 1.45 -         35.00 19.00 16.00-  - ไม่เปน็ไปตามแผน
 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งน าเสนอทา่น อขบ. เพือ่อนมุัติ TOR ฉบบัจริง แล้วน าขึน้เวบ็ไซต์ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
เพือ่ประกาศเชิญชวนผู้สนใจต่อไป
ตามแผน จะต้องเร่ิมด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ืองตรวจวดัควนัด าระบบความทบึแสง แบบแสงไหลผ่านบางส่วน

(Partial Flow Opacity) พร้อมอุปกรณ์จ านวน 88 ชุด ประกอบด้วย 
1.ชุดหวัวดั 2.ชุดประมวลผล 3.เคร่ืองพมิพภ์าคสนาม 4.เคร่ืองปรับเทยีบค่าการตรวจวดัแล้ว

3 631083 5 โครงการยกระดับการปฏบิติัการตรวจเข้มข้นแอลกอฮอล์เปน็ศูนย์ 
ด้วยเคร่ืองตรวจวดัแอลกอฮอล์ทัว่ประเทศ

กตส. 1 /01/63 - 
30 /09/63

10,600,000           - - - 80.00 16.00 64.00- ไม่เปน็ไปตามแผน
- อยูร่ะหวา่งน าส่งผลการพจิารณาค าวจิารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ คร้ังที ่3 ไปยัง สพด. 
เพือ่ด าเนนิการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) ต่อไป 
- ตามแผน ต้องออกปฏบิติัการต้ังจุดตรวจสอบสารแอลกอฮอล์ในพนกังานขับรถโดยสารสาธารณะ
ด้วยเคร่ืองตรวจวดัแอลกอฮอล์
รายงานผลเดอืน มิ.ย. 63 : 

ไม่เปน็ไปตามแผน
- คณะกรรมการพจิารณาแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และส่งเร่ืองไปยัง สพด. เพือ่ด าเนนิการต่อไป

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามโครงการทีไ่ดร้บัจดัสรรเงนิจากกองทนุเพ่ือความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน    
ทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนินการ ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2563

สนภ. รวมจ านวน 1 โครงการ

กตส. รวมจ านวน 3 โครงการ

1.โครงการที่ไมเ่ปน็ไปตามแผน รวมจ านวน 5 โครงการ



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

4 631082 5 โครงการยกระดับการตรวจการขนส่งด้วยอุปกรณ์ส าหรับการต้ังจุดตรวจ
เพือ่ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน และเพือ่ความปลอดภยัของ
เจ้าหนา้ทีผู้่ปฏบิติังาน

กตส. 1 /01 /63 - 
30 /09 /63

4,937,500             - - - 80.00 16.50 63.50-  - ไม่เปน็ไปตามแผน
 - อยูร่ะหวา่งตรวจรับอุปกรณ์ไฟฉายพร้อมแทน่ชาร์จ และอุปกรณ์กระบองไฟ
 - อยูร่ะหวา่งส่งมอบอุปกรณ์เส้ือสะทอ้นแสงและกรวยยางจราจรสีส้มผู้ขายอยูร่ะหวา่งส่งมอบสินค้าใหก้รมฯ 
เพือ่ท าการตรวจรับงานต่อไป
ตามแผน จะต้องด าเนนิการส่งมอบอุปกรณ์และต้ังจุดตรวจสอบและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย โดยใช้วสัดุ

อุปกรณ์ทีจ่ัดซ้ือในการปฏบิติัภารกิจเรียบร้อยแล้ว

5 631097 4 โครงการพฒันาระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามรถ TAXI เพือ่
ความปลอดภยัผ่านแอพพลิเคชั่น ระยะที ่1 (ระบบทีต้่องมีการ
ด าเนนิการต่อเนือ่ง)

ศทส. 27/4/63 -
26 5/64

5,000,000                       -             -   -      22.00       15.00 7.00- ไม่เปน็ไปตามแผน
 - อยูร่ะหวา่งจัดท า TOR 
ตามแผน ต้องอยูร่ะหวา่งจัดซ้ือจ้าง

รายงานผลเดอืน มิ.ย. :  

อยูร่ะหวา่งจัดท า TOR

6 631055 5 โครงการขับขีป่ลอดภยั มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ป2ี563 สนภ. 1 /12/ 62 -
28 /02/ 64

           43,341,600 100.00 100.00 -         60.53 29.54 30.99-     รอประชุม
- ปจัจุบนัอยูร่ะหวา่งการด าเนนิการตามผลผลิตที ่1 และได้ด าเนนิการส่งผู้ขับรถไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ใน
เลือดพร้อมเบกิค่าตรวจวเิคราะหแ์ละค่าเจาะเลือด ในเดือนกรกฎาคม จ านวน 1,129 ราย รวมจ านวน
คนขับรถทีม่ีการส่งตรวจเดือนธนัวาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 = 8,634 ราย
เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ท าใหก้ารด าเนนิการใน
ผลผลิตที ่2 ซ่ึงเปน็การจัดอบรมสัมมนาท าใหต้้องมีการรวมกลุ่มกันของคนจ านวนมาก ท าใหม้ีโอกาส
แพร่กระจายของโรคระบาด ประกอบกับมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทีม่ีข้อหา้มในการรวมกลุ่มคนจ านวนมากเพือ่ท ากิจกรรมร่วมกัน 
จึงส่งผลกระทบต่อการด าเนนิงานฯ ของผลผลิตที ่2 ในโครงการดังกล่าว
- ตามแผน ผลผลิตที ่2 ต้องจัดอบรมสัมมนา จ านวน 12 คร้ัง ๆ ละ 1 วนั
รายงานผลเดอืน มิ.ย. 63 : 

อยูร่ะหวา่งการขอปรับแผนการด าเนนิโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควดิ-19) 

7 611142 3 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการตรวจสภาพรถส านกังานขนส่งเพชรบรีุ 
ระยะที ่1

สขจ.เพชบรีุ • 1 /07/ 61-
   31 /10/ 62   
• ปรับเปน็ส้ินสุด 

31 /07/63

             9,669,000 15.00     15.00      -          75.50     69.66      5.84-       รอประชุมขอปรับระยะเวลาด าเนนิโครงการเปน็ส้ินสุด 31 ต.ค.63
ตามแผน ต้องด าเนนิการงวดที ่5 

รายงานผลเดอืน มิ.ย. 

แก้ไขสัญญาจ้างเพิม่ลดเนือ้งาน ขอปรับระยะเวลาออกไปอีก 45 วนั

ศทส. จ านวน 1 โครงการ

2. รอประชุมปรับระยะเวลา / ยกเลิกโครงการ  รวมจ านวน 11 โครงการ



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

8 631053 3  โครงการยกระดับการทดสอบทีน่ัง่ จุดยึดทีน่ัง่ และจุดยึดเข็มขัดนริภยั
ของรถโดยสาร ใหม้ีมาตรฐานความปลอดภยัตามข้อก าหนด
สหประชาชาติ

สนว. 14 /11/ 62 - 
13 /11/ 64

           70,888,600 - -            -   85.00 10.00 75.00- รอประชุม
ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว สัญญาเลขขที ่คค 0408/1020/2563 ลว 10 ก.ค. 63  
ตามแผน ต้องประเมินผลโครงการตามตัวชี้วดั

รายงานผลเดอืน มิ.ย.:

ผู้รับจ้างสนองรับราคาแล้ว อยูร่ะหวา่งลงนามในสัญญาจ้าง

9 621105 1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพในการตรวจสภาพรถเพือ่ความปลอดภยัใน
การใช้รถใช้ถนน

สขพ.5 • 1 /10/ 61 - 
30 /09/ 62

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
30 /09/ 63

15,990,000           100.00  19.94 -80.06 100.00    65.00      35.00- รอประชุม
ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งด าเนนิการก่อสร้างงานงวดที ่2.2 เดินทอ่ส าหรับร้อยสายไฟฟา้แล้วเสร็จ งวดที ่2.3 
ด าเนนิการติดต้ังฝ้าเพดาน ฉาบเรียบรอยต่อแผ่นฝ้าเพดาน และ งวดที ่2.4 ด าเนนิการติดต้ังโครงหลังคา พร้อม
วสัดุมุงหลังคา รางระบายน้ าแล้ว
- อยูร่ะหวา่งขอปรับระยะเวลาเดิมส้ินสุด 30 กันยายน 2563 เปน็ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2564
ตามแผน ต้องด าเนนิการประเมินผลโครงการ

รายงานผลเดอืน มิ.ย..

ไม่เปน็ไปตามแผน
ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งด าเนนิการก่อสร้างงานงวดที ่2.1 ก่ออิฐผนงั ฉาบปนู เรียบผนงั ฉาบปนูเรียบโครงสร้าง 
ติดต้ังทอ่ร้อยสายไฟในผนงั และงวดที ่2.2 ติดต้ังโครงฝ้าเพดาน เดินทอ่ส าหรับร้อยสายไฟฟา้

10 631050 3 โครงการยกระดับระบบตรวจสภาพรถของส านกังานขนส่งจังหวดับงึ
กาฬ เพือ่ใหก้ารตรวจสภาพรถเปน็มาตรฐานเดียวกันทัว่ประเทศ

สนว. 10 /09/ 62 - 
9 /12/ 63

             9,517,700           -             -              -        67.50 42.50 25.00- รอประชุม ปรับแผนใหส้อดคล้องกับสัญญา
 - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการตามสัญญา งวดที ่1 ด าเนนิการปรับปรุงพืน้ที่
ตามแผน ผู้รับจ้างด าเนนิการตามสัญญา งวดที ่2 แล้ว (ติดต้ังเคร่ืองตรวจสภาพรถด้านความปลอดภยั เปน็

แบบอัตโนมัติ
รายงานผลเดอืน มิ.ย. :

ไม่เปน็ไปตามแผน
 - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการตามสัญญา งวดที ่1 ด าเนนิการปรับปรุงพืน้ที่

11 631052 3 โครงการติดต้ังระบบตรวจสภาพรถของส านกังานขนส่ง 5 แหง่ เพือ่ให้
การตรวจสภาพรถเปน็มาตรฐานเดียวกันทัว่ประเทศ

สนว. 10 /09/ 62 - 
9 /12/ 63

           37,500,000           -             -              -        67.50 30.00 37.50- รอประชุม ปรับแผนใหส้อดคล้องกับสัญญา
 - กรมฯและผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญาซ้ือขายระบบตรวจสภาพรถส านกังานขนส่งจังหวดั 2 แหง่ (สงขลา แหง่
ที ่2 และปตัตานสีาขาอ าเภอสายบรีุ) สัญญาเลขที ่คค 0408/1023/2563 ลว. 17 ก.ค. 63 และลงนามใน
สัญญาซ้ือขายระบบตรวจสภาพรถส านกังานขนส่งจังหวดั 3 แหง่ (ขอนแก่น แหง่ที ่1, นครสวรรค์ แหง่ที ่1 
และอุบลราชธาน ีแหง่ที ่1) สัญญาเลขที ่คค 0408/1024/2563 ลว. 21 ก.ค. 63
ตามแผน ผู้รับจ้างด าเนนิการตามสัญญา (ติดต้ังระบบตรวจสภาพรถของส านกังานขนส่ง 5 แหง่)

รายงานผลเดอืน มิ.ย. :

ไม่เปน็ไปตามแผน
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อ 7 พ.ค. 63 และอยูร่ะหวา่งท าสัญญาจ้าง



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

12 631051 3 โครงการยกระดับระบบตรวจสภาพรถของส านกังานขนส่งจังหวดั
นครราชสีมา แหง่ที ่2

สนว. 10 /09/ 62 - 
9 /12/ 63

           14,049,600           -             -              -        67.50 36.25 31.25- รอประชุม ปรับแผนใหส้อดคล้องกับสัญญา
 - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการตามสัญญา งวดที ่1 ด าเนนิการปรับปรุงพืน้ที่
ตามแผน ผู้รับจ้างต้องเร่ิมด าเนนิการตามสัญญา งวดที ่1ต้ังแต่ ม.ค. 63 (ด าเนนิการปรับปรุงพืน้ที่)

รายงานผลเดอืน มิ.ย. :

ไม่เปน็ไปตามแผน
 - ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง คือ บ. จี.ไอ.อินดัสทรี จก. ตามสัญญาเลขที ่คค 0408/1019/2563 ลว. 17 
มิ.ย. 63

13 631089 2  โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Deiver)

สนภ. 1 /02/ 63 - 
31 /11/ 63

             2,848,000 - - -         52.00 30.00 22.00- รอประชุม
1. ด าเนนิการจัดหาวทิยากรทีม่ีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรู้ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงทมี
วทิยากรจาก ร.ร. สอนขับรถที ่ขบ. ใหก้ารรองรับเพือ่ถ่ายท ารายการ
2. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุร่วมกันพจิารณารูปแบบการด าเนนิรายการ รูปแบบพืน้หลังรายการ graphic ที่
ประกอบในรายการและ presentation
3. ก าหนดการถ่ายและตารางการออกอากาศ  
ตามแผน - เดือนกรกฎาคม 2563 ต้องเร่ิมด าเนนิการถ่ายท าเผยแพร่วดีิทศันก์ารอบรมและติวเข้มเนือ้หา

ความรู้ทีจ่ าเปน็ต่อการขอรับและการต่ออายุใบอนญุาตขับรถแล้ว
รายงานผลเดอืน มิ.ย. 63 :

ไม่เปน็ไปตามแผน
- ได้ผู้รับจ้างแล้วคือ บริษัท แมสวอร์ จ ากัด ตามสัญญาเลขที ่คค 0408/2078/2563 ลว. 05/06/63 วงเงิน  
2,818,000 บาท 

14 631084 7 โครงการผลิตส่ือประชาสัมพนัธแ์ละจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่
รถจักรยานยนต์ทีป่ลอดภยัผ่านการแข่งขัน OR Thailand Grand Prix 
(MOTO GP)

สลก. และ สนท. 
ร่วมกับ กกท.

1 /01/63 - 
31 /05/63

             9,000,000 100.00 - 100.00- 90.00 30.00 60.00- รอประชุม
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการแก้ไขบนัทกึข้อตกลง (MOU) 
ตามแผน ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนผ่านการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์

โลก (MOTO GP) ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จ.บรีุรัมย์ แล้วเสร็จต้ังแต่วนัที ่20-22 มี.ค. 2563
รายงานผลเดอืน มิ.ย.:

ไม่เปน็ไปตามแผน
ด าเนนิการผลิตสปอตโทรทศัน ์1 เร่ืองเรียบร้อยแล้วอยูร่ะหวา่งแก้ไขบนัทกึข้อตกลง (MOU) เนือ่งจาก
สถานการณ์ Covid-19 การแข่งขันจึงเล่ือนเปน็เดือนตุลาคม 2563



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

15 623009 10 โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารใหม้ีความแข็งแรง
เปน็ไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภยั

สนว. 19 /04/ 62 -
 18 /07/ 63

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
31 /10/ 63

4,800,000                  70.00 30.00      40.00-      80.00     50.00      30.00- รอประชุม
 - สนว. มีหนงัสือที ่คค 0418.1/4937 ลว. 27/04/63 เร่ืองขอปรับแผนการด าเนนิโครงการฯ 
เปน็ส้ินสุด 28/02/64 แจ้งใหฝ่้ายเลขฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว เนือ่งจากพจิารณาแล้วเหน็วา่งานในร่างรายงาน
ฉบบัสมบรูณ์ (งานงวดที ่3) ไม่สามารถท าการทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างโดยสมบรูณ์ของรถ เพราะอู่
ประกอบตัวถังรถโดยสารไม่เปดิท าการได้จากสถานการณ์โควดิ-19
รายงานผลเดอืน ก.ค.:

ทีป่รึกษาอยูร่ะหวา่งจัดท าโครงสร้างโดยสมบรูณ์ของรถโดยสาร ซ่ึงเปน็เนือ้หาของ รายงานความก้าวหนา้ 
(Progress Report) ในงานงวดที ่2 โดยทีป่รึกษาได้จัดท าหนงัสือที ่อว 6003/449 ลงวนัที ่30 กรกฎาคม 2563
 เพือ่ขอความอนเุคราะหใ์นการขอขยายสัญญาจ้างฯ เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยคณะกรรมการก ากับการจ้างทีป่รึกษาก าลังด าเนนิการเพือ่ขอขยายสัญญา
จ้างฯ

16 631038 7 โครงการน าร่องจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการความปลอดภยัคมนาคม สนภ.     6 /08/ 62 - 
5/11/63

             3,577,140     100.00     100.00 - 71.10 13.00 58.10- รอประชุม                 
-กระทรวงคมนาคมยังไม่สามารถจัดจ้างลูกจ้างและทีป่รึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ) ได้เนือ่งจากสถานการณ์ COVID-19
ตามแผน ทีป่รึกษาและลูกจ้างฯ ต้องปฏบิติังาน ณ ศูนย์ปฏบิติัการความปลอดภยัคมนาคม

รายงานผลเดอืน มิ.ย.:

-กระทรวงคมนาคมยังไม่สามารถจัดจ้างลูกจ้างและทีป่รึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ) ได้เนือ่งจากสถานการณ์ COVID-19 
 และจากเหตุดังกล่าวได้ท าการปรับลดวงเงิน และปรับตัวชี้วดัใหส้อดคล้องกับระยะเวลาทีจ่ะปฏบิติังานจริง 
ส่วนการคืนเงินส่วนต่างทีป่รับลดวงเงินทีข่อรับจัดสรร จ านวน 3,731,140 บาท อยูร่ะหวา่งด าเนนิการโอนคืน 
ขบ. ผ่านระบบ GFMIS

    3.  โครงการที่รอสรุปปดิโครงการ จ านวน  7 โครงการ 

    3.1  โครงการที่รอสรุปปดิโครงการ แตก่ารเบกิจ่ายเงินไมเ่ปน็ไปตามแผน 2 โครงการ 

17 621135 5 โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพือ่การ
เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภยั

สนภ. 10 /9/62 - 
30 /4/63

           77,806,200     100.00 83.71      16.29-       100.00    100.00    -        รอสรุปปดิ รอโอนเงิน

18 631054 5 โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพือ่การ
เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภยั (เพิม่เติมจาก
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562)

สนภ. 14 /11/ 62 - 30 
/4/ 63

           25,276,805 100.00 21.31 78.69-       100.00 100.00 - รอสรุปปดิ รอโอนเงิน

    3.2  โครงการที่รอสรุปปดิโครงการ ผลการเบกิจ่ายเงินเปน็ไปตามแผน 5 โครงการ 

19 631057 7 โครงการบรูณาการต้ังจุดบริการอ านวยความสะดวกเพือ่ความปลอดภยั
ร่วมกับส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สนภ. ร่วมกับ 
สอศ.

 14 /11/ 62 - 
 13 /09/ 63

           26,284,900     100.00     100.00 -      90.00 90.00      - รอสรุปปดิ

20 621089 5 โครงการ "ขับขีป่ลอดภยั มั่นใจไร้แอลกอฮอล์" สนภ. 1 /10/ 61 -
31 /12/ 62

69,159,500           100.00  100.00 -         100.00    100.00    - รอสรุปปดิ

21 623006 10 โครงการศึกษาเพือ่จัดท าแบบมาตรฐานของอุปกรณ์ปอ้งกันด้านข้างและ
ด้านทา้ยของรถทีใ่ช้ในการขนส่งสัตวห์รือส่ิงของ

สนว. 1 /12/ 61 -
31 /12/ 62 

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
31 /07/ 63

4,910,290             70.00  70.00 -          90.00     90.00      - รอสรุปปดิ



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

22 621043 2 โครงการบ ารุงรักษาระบบควบคุม ก ากับ ดูแลโรงเรียนสอนขับรถด้วย
ระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Classroom)

สนภ. 1 /10/ 61 -
30 /09/ 62

4,777,000             83.33 83.33 -         93.33 93.33 - รอสรุปปดิ

23 611104 2 โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) (ถ่ายทอดสด)

สนภ. 20 /03/ 61 -
31 /10/ 61

             3,692,000 73.02 73.02 -         90.00     90.00      - รอสรุปปดิ

4.  โครงการที่การด าเนินงานเปน็ไปตามแผน รวม 181 โครงการ 

   4.1  โครงการที่การด าเนินงานเปน็ไปตามแผน แตก่ารเบกิจ่ายเงินไมเ่ปน็ไปตามแผน 40 โครงการ 

24 611132 2 โครงการยกระดับกระบวนการต่อและออกใบอนุญาต เพือ่ยกระดับคุณภาพผู้ขับ
รถ ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ  (Sure Driving Smart Driver)
ผลผลิตที ่1 KIOSK  = 62,675,500 บาท
ผลผลิตที ่2 E-Licensing = 227,101,200  บาท
ส่วนที ่1 = 15,738,200 บาท 
ส่วนที ่2 = 211,363,000 บาท
ผลผลิตที ่3 E-Learning = 7,031,000  บาท
ผลผลิตที ่4 E-Classroom 2 = 5,317,000  บาท

สนภ. • 1 /07/ 61 - 
26 /04/ 62    
• ปรับเปน็ส้ินสุด
28 /02/ 63     
• ปรับเปน็ส้ินสุด 

8 /05/ 63
• ปรับเปน็ส้ินสุด 

30 /09/ 63

         302,124,700 100.00 97.89 2.11- 99.85 99.85 - เปน็ไปตามแผน

25 591051 7 โครงการจัดหารถตู้และรถยนต์หุม้เกราะกันกระสุนและแรงระเบดิ
ส าหรับด าเนนิกิจกรรมทางด้านความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน
(เช่ารถตู้ 69 คัน 5 ป ีให ้64 จังหวดั สขพ.1-5 และจัดซ้ือรถยนต์หุม้
เกราะ 5 คัน  ให ้สขจ.นราธวิาส ปตัตาน ีสงขลา ยะลา และ สขข.อ.
เบตง)

สนภ. • 21 /04/ 59 -
20 /04/ 64

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
31 /01/ 65

124,623,130 56.74 67.12      10.38 98.40     98.40 - เปน็ไปตามแผน

26 631048 7 โครงการกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สนภ. 1 /10/62 -
30 /09/ 63

           89,801,200 100.00 47.74 52.26- 91.30 91.30 - เปน็ไปตามแผน

27 631040 1 โครงการสนบัสนนุด้านความปลอดภยัด้วยเทคโนโลยีทกุด้านทกุพืน้ที่ ศทส. 6 /08/ 62 -
30 /11/ 63

86,949,220                67.00       39.88 -27.12 70.00           70.00 - เป็นไปตามแผน
ผลผลิตทัง้ 18 ผลผลิตได้ผู้รับจา้งเรียบร้อยแล้ว และด าเนินการตามระยะเวลาทีก่ าหนดในสัญญาจา้ง ให้แล้วเสร็จทัน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
รายงานผลเดอืน ม.ิย. 63 :

ไม่เป็นไปตามแผน
   -  ศทส. ได้มีหนังสือที ่คค 0420/559 ลงวนัที ่8 พฤษภาคม 2563 ขอยกเลิกผลผลิตที ่6 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ข
ระบบคอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์ของระบบการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ในส่วนภูมิภาค 
วงเงินทีไ่ด้รับอนุมัติ 19,002,000 บาท สาเหตุทีย่กเลิกเนือ่งจาก สนภ. ได้จดัท าโครงการเพือ่ทดแทนระบบคอมพวิเตอร์
พร้อมอปุกรณ์แล้ว ตามโครงการ Sure Driving Smart Driver

28 631047 6 โครงการประชาสัมพนัธส่์งเสริมความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน 
ประจ าปงีบประมาณ 2563

สลก. 6 /08/ 62 -
5 /11/ 63

           54,800,000 30.30 3.59 -26.71 4.35 4.35 - เปน็ไปตามแผน
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการตามตัวชี้วดัใหม่



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

29 603011 10 โครงการศึกษาออกแบบ และพฒันาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วย
ระบบ GPS เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการควบคุม ก ากับ ดูแล ความ
ปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทกุ

ศบร. • 13 /07/ 60 -
12 /01/ 62

• ปรับเปน็ส้ินสุด 24
 /08/ 62     

• ปรับเปน็ส้ินสุด
30 /10/ 62

• ปรับเปน็ส้ินสุด
31 /01/ 63

• ปรับเปน็ส้ินสุด
30 /04/ 63

• ปรับเปน็ส้ินสุด
30/9/63

           49,500,000 100.00    76.40      23.60-      91.00     91.00      - เปน็ไปตามแผน

30 631032 5 โครงการ การด าเนนิงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 
(โทร. 1584) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

กตส. 6/8/ 62 -
30 /10/63

47,667,300           75.01 55.97 19.04-           80.00       80.00 -        เปน็ไปตามแผน

31 631031 3 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการตรวจสภาพรถ เพือ่ความปลอดภยัในการ
ใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ)

สนว. 6 /08/62 -
30 /10/63

           46,886,280      48.79       48.44 -0.35 91.67     91.67      - เปน็ไปตามแผน

32 611095 2 โครงการปรับปรุงศูนย์สอนขับรถ อ.ล าลูกกา ภายใต้แนวทางการ
ยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ   (Sure Driving Smart Driver)

สนภ. • 1 /03/ 61 -
31 /12/ 62

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
30 /04/ 63

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
30 /04/ 63

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
31 /08/ 63

           39,796,617 100.00    60.00      40.00-      90.00     90.00      - เปน็ไปตามแผน

33 631033 5  โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทกุด้วย
กล้องเลเซอร์เพือ่ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2563

กตส. 6/8/62 -
30/10/ 63

32,019,960                75.01       58.00 17.01-           80.00       80.00 -        เปน็ไปตามแผน  

                     

34 631043 1 โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตส านกึความปลอดภยัเฉลิม
พระเกียรติ เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

สนภ. 1 ต.ค. 62 -
30 ก.ย. 63

29,205,900           97.33 95.67 1.66-             64.26       64.26 -        เปน็ไปตามแผน

35 631041 1 โครงการสนบัสนนุการบริหารความปลอดภยัด้วยระบบอินเตอร์เนต็ของ
ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูิภาค

ศทส. 6 /08/ 62 -
30 /11/ 63

23,250,750                67.00       39.44 -27.56      70.00       70.00 - เป็นไปตามแผน
 ผลผลิตทัง้ 7 ผลผลิตได้ผู้รับจา้งเรียบร้อยแล้ว และด าเนินการตามระยะเวลาทีก่ าหนดในสัญญาจา้ง ให้แล้วเสร็จทัน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

36 631049 3  โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสภาพรถทัว่ประเทศ เพือ่
รักษามาตรฐานการตรวจสภาพรถ ประจ าปงีบประมาณ 2563

สนว. 6 /08/ 62 -
5/11/ 63

19,100,000                25.00           -   -25.00      51.60       51.60 - เปน็ไปตามแผน
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37 631034 5 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบงัคับใช้กฎหมายมุ่งสู่ผลสัมฤทธิก์าร
ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านตรวจการ และ
ตรวจการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

กตส. 6/8/ 62 -
30 /10/63

14,759,920           75.01 60.24 14.77-           79.71       79.71 -        เปน็ไปตามแผน

38 623007 10 โครงการศึกษาพฒันาเทคนคิการตรวจประเมินและการรับรองคุณภาพ
โรงเรียนสอนขับรถเอกชน

สนภ. 19 /04/ 62 -
 18 /06/ 63     
• ปรับเปน็ส้ินสุด 

18 /08/ 63
• ปรับเปน็ส้ินสุด

 31 /10/ 63

4,837,000                  70.00       20.00 -50.00 85.00     85.00      เปน็ไปตามแผน

39 631020 3 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพือ่ความ
ปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวศิวกร)  ประจ าปงีบประมาณ 2563

 สนว. 1 /08/ 62 -
31 /10/63

2,293,680             39.38 37.90 -1.48 78.40     78.40      - เปน็ไปตามแผน

40 631016 1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการสอนขับรถ ศูนย์สอนขับรถบรรทกุขนาด
ใหญ่ (ล าลูกกา)

สนภ. 1 /08/ 62 -
31 /10/63

             1,382,000      67.00       49.91 17.09-      81.00     81.00      - เปน็ไปตามแผน

41 631074 5  โครงการหนองคายปลอดภยัไร้ความเร็ว ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2563

สขจ.หนองคาย 16 /11 /62 - 
15 /10 /63

             1,067,560 45.45 27.84 17.61-       81.00     81.00      -       เปน็ไปตามแผน

42 631017 1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการ
ขนส่งทางบก (จ.ชัยภมูิ)

สขจ.ชัยภมูิ 1 /08/ 62 -
31 /10/63

             1,010,400      66.67       49.43 17.24-      80.00     80.00      -        เปน็ไปตามแผน

43 631018 1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการ
ขนส่งทางบก (จ.เพชรบรูณ์)

สขจ.เพชรบรูณ์ 1 /08/ 62 -
31 /10/63

               994,560      66.67       55.24 11.43-      80.00     80.00      -        เปน็ไปตามแผน

44 631019 1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการ
ขนส่งทางบก (จ.ชลบรีุ)

สขจ.ชลบรีุ 1 /08/ 62 -
31 /10/63

               994,560      66.67       57.59 -9.08 80.00     80.00      - เปน็ไปตามแผน

45 631058 1  โครงการเมืองจราจรจ าลอง สอนนอ้งใช้รถใช้ถนน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.พษิณุโลก  16 /11/ 62 - 
 15 /02/ 64

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
15 /12/ 63

               670,000      15.60       13.43 2.17-      70.00 70.00      - เปน็ไปตามแผน

46 631022 4 โครงการการบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภยัของรถแทก็ซ่ีโดยศูนย์
ควบคุมกลางแทก็ซ่ีของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมแทก็ซ่ี) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สนส. 1 /08/ 62 -
31 /10/ 63

               576,000 50.00 43.75 -6.25 76.66     76.66      - เปน็ไปตามแผน



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

47 631003 1 โครงการส านกังานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนนในกลุ่มจังหวดับรีุรัมย์

สขจ.บรีุรัมย์ 1 /08/ 62 -
31 /10/63

521,510               82.13     35.11      47.02- 90.00 90.00 - เปน็ไปตามแผน
ด าเนนิการออกหนว่ย10 คร้ัง
- คร้ังที ่43/2563 ในวนัที ่4 ก.ค.63 ณ สถานขีนส่งผู้โดยสารจังหวดับรีุรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวดับรีุรัมย์
- คร้ังที ่44/2563 ในวนัที ่4 ก.ค. 63 ณ สถานขีนส่งผู้โดยสารจังหวดับรีุรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวดับรีุรัมย์
- คร้ังที ่45/2563 ในวนัที ่4 ก.ค. 63 ณ โรงเรียนวดัสมณาวาส หมู่ที ่1 ต าบลกู่สวนแตง อ าเภอบา้นใหม่ไชย
พจน ์จังหวดับรีุรัมย์
- คร้ังที ่46/2563  ในวนัที ่11 ก.ค. 63 ณ สถานขีนส่งผู้โดยสารจังหวดับรีุรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวดับรีุรัมย์
- คร้ังที ่47/2563 ในวนัที ่12 ก.ค. 63 ณ สถานขีนส่งผู้โดยสารจังหวดับรีุรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวดับรีุรัมย์
- คร้ังที ่48/2563  ในวนัที ่18 ก.ค. 63 ณ สถานขีนส่งผู้โดยสารจังหวดับรีุรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวดับรีุรัมย์
- คร้ังที ่49/2563 ในวนัที ่19 ก.ค. 63 ณ สถานขีนส่งผู้โดยสารจังหวดับรีุรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวดับรีุรัมย์
- คร้ังที ่50/2563  ในวนัที ่23 ก.ค. 63 ณ โรงเรียนบา้นวา่นเขือ่นค้อวทิยา หมู่ที ่11 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอ
ล าปลายมาศ
- คร้ังที ่51/2563  ในวนัที ่25 ก.ค. 63 ณ สถานขีนส่งผู้โดยสารจังหวดับรีุรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวดับรีุรัมย์
- คร้ังที ่52/2563  ในวนัที ่26 ก.ค. 63 ณ สถานขีนส่งผู้โดยสารจังหวดับรีุรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวดับรีุรัมย์

48 631004 1 โครงการส านกังานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนนในกลุ่มจังหวดัเพชรบรีุ

สขจ.เพชรบรีุ 1 /08/ 62 -
31 /10/63

499,370               71.67     39.54      32.13- 90.00 90.00 - เปน็ไปตามแผน
- เตรียมด าเนนิการออกหนว่ยตามแผนใหม่ 

49 631008 1 โครงการส านกังานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนนในกลุ่มจังหวดัเชียงราย

สขจ.เชียงราย 1 /08/ 62 -
31 /10/63

490,950               56.25     71.43      15.18      84.50 84.50 - เปน็ไปตามแผน
ด าเนนิการออกหนว่ย 3 คร้ัง
- คร้ังที ่13 ณ ส านกังานคุมประพฤติจังหวดัแพร่ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวดัแพร่ ในวนัที ่11 กรกฎาคม 2563 มี
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 69 ราย
- คร้ังที ่14 ณ โรงเรียนแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวดันา่น ในวนัที ่12 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน 50 ราย
- คร้ังที ่15 ณ เทศบาลต าบลบา้นปล้อง อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย ในวนัที ่18 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม
อบรม จ านวน 134 ราย
- ด าเนนิการออกหนว่ยคร้ังที ่16 ณ ส านกังานการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย ในวนัที ่25 
กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 69 ราย

50 631007 1 โครงการส านกังานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนนในกลุ่มจังหวดัขอนแก่น

สขจ.ขอนแก่น 1 /08/ 62 -
31 /10/63

475,150               60.09     67.48      7.39 87.00 87.00 - เปน็ไปตามแผน
ด าเนนิการ 6 คร้ัง
- 3 กค 63 โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ หมู่ที ่1 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทมุรัตน ์จ.ร้อยเอ้็ด
- 9 กค 63 โรงเรียนบา้นบอ่ใหญ่ ต.บอ่ใหญ่ อ.บรบอื จ.มหาสารคาม
- 16 กค 63 โรงเรียนชุมชนภแูล่นช้างคเชนทร์พทิยาคม ต.ภแูล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
- 17 กค 63 โรงเรียนบา้นหวันางามวทิยา ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
- 23 กค 63 โรงเรียนบา้นบะยาว ต.หนองบวั อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น
- 28 กค 63 โรงเรียนนาโกวทิยา ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธุ ์จ.กาฬสินธุ์
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51 631001 1 โครงการส านกังานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนนในกลุ่มจังหวดัจันทบรีุ

สขจ.จันทบรีุ 1 /08/ 62 -
31 /10/63

463,640               68.97     80.39      11.42 80.00 80.00 - เปน็ไปตามแผน
ด าเนนิการออกหนว่ย 1 คร้ัง
-16 ก.ค.2563 ณ ศาลาการเปรียญวดัอ่าวใหญ่ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 64 คน

52 631002 1 โครงการส านกังานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนนในกลุ่มจังหวดัเชียงใหม่

สขจ.เชียงใหม่ 1 /08/ 62 -
31 /10/63

461,660               72.63     54.11      18.52- 75.00 75.00 - เปน็ไปตามแผน
- ไม่มีการออกหนว่ย แผนใหม่ออกหนว่ยเดือนสิงหาคม 63

53 631005 1 โครงการส านกังานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนนในกลุ่มจังหวดัสุราษฎร์ธานี

สขจ.สุราษฎร์ธานี 1 /08/ 62 -
31 /10/63

453,910               73.80     82.11      8.31 45.00 45.00 - เปน็ไปตามแผน
- ไม่มีการออกหนว่ย แผนใหม่ออกหนว่ยเดือนสิงหาคม 63

54 631014 1 โครงการส านกังานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนนในกลุ่มจังหวดัอุบลราชธานี

สขจ.อุบลราชธานี 1 /08/ 62 -
31 /10/63

420,730               53.79     72.76      18.97 60.00 60.00 - เปน็ไปตามแผน
ด าเนนิการออกหนว่ย จ านวน 2 คร้ัง
- คร้ังที ่1 วนัที ่4 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนดงมะไฟพทิยาคม ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จังหวดัยโสธร
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน พงึพอใจ 96.28%
- คร้ังที ่2 วนัที ่11 กรกฎาคม 2563 ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แก้ว ต าบลบอ่แก้ว อ าเภอวงัหนิ 
จังหวดัศรีษะเกษ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน พงึพอใจ 92.00%

55 631012 1 โครงการส านกังานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนนในกลุ่มจังหวดัพษิณุโลก

สขจ.พษิณุโลก 1 /08/ 62 -
31 /10/63

412,980               88.01     31.34      56.67- 75.00 75.00 - เป็นไปตามแผน
ไม่มีการด าเนินการออกหน่วย

56 631025 3 โครงการหนว่ยเคล่ือนทีเ่ร็วเพือ่สอบเทยีบความเทีย่งตรงและติดตาม 
การซ่อมบ ารุงระบบตรวจสภาพรถทัว่ประเทศ ประจ าปงีบประมาณ 
2563

สนว. 1 /10/ 62 -
30 /09/ 62

410,000               70.00 40.00 -30.00 32.75 32.75 - เปน็ไปตามแผน
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการตรวจตามแผน

57 631085 1 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวยัเพือ่สร้างความ
ปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน (traffic learning for kids)

สขจ.ตราด 1 /02/63 -
31 /08/63

ปรับเปน็ส้ินสุด
30/9/63

               389,000 61.44  40.09 21.35- 92.00     92.00      - เป็นไปตามแผน
- ได้ด าเนินการจัดกจิกรรมให้กบันักเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน และได้มอบประกาศนียบัตรแกผู้่เข้าอบรม
เป็นที่เรียบร้อย

58 631013 1 โครงการส านกังานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนนในกลุ่มจังหวดัอยุธยา

สขจ.
พระนครศรีอยุธยา

1 /08/ 62 -
31 /10/63

350,240               58.30     77.06      18.76      90.00 90.00 - เป็นไปตามแผน
- ได้ด าเนินการออกหน่วย จ านวน 1 คร้ัง

59 631011 1 โครงการส านกังานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนนในลุ่มจังหวดัปราจีนบรีุ

สขจ.ปราจีนบรีุ 1 /08/ 62 -
31 /10/63

345,400               89.26     35.20      54.06- 55.00 55.00 - เป็นไปตามแผน
ไม่มีการด าเนินการออกหน่วย

60 631010 1 โครงการส านกังานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนนในกลุ่มจังหวดันครราชสีมา

สขจ.นครราชสีมา 1 /08/ 62 -
31 /10/63

319,160               72.49     45.75      26.74- 76.36 76.36 - เปน็ไปตามแผน
ด าเนนิการออกหนว่ย 1 คร้ัง
- ณ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดยม อ าเภอภเูขียว จังหวดัชัยภมูิ วนัที ่22 กรกฏาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมงาน 
จ านวน 30 คน จัดกิจกรรม ใหค้วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร กฎหมายรถยนต์และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน การชับรถอย่างปลอดภยัมารยาทในการขับรถ



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)
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61 631015 1 โครงการส านกังานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนนในกลุ่มจังหวดันครสวรรค์

สขจ.นครสวรรค์ 1/8/ 62 -
31/10/63

317,290                70.28  54.20 16.08-           90.00      90.00 -       เป็นไปตามแผน
ไม่มีการด าเนินการออกหน่วย

62 631009 1 โครงการส านกังานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนนในกลุ่มจังหวดัสิงหบ์รีุ

สขจ.สิงหบ์รีุ 1 /08/ 62 -
31 /10/63

293,600               66.61     82.37      15.76 64.29 64.29 - เปน็ไปตามแผน
ไม่มีการด าเนนิการออกหนว่ย

63 631075 5   โครงการบรูณาการตรวจสารเสพติดใหโ้ทษพนกังานขับรถโดยสาร
สาธารณะ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.นครสวรรค์ 16 /12/ 62 - 
15 /10/ 63

               114,600 64.30 49.93 14.37- 70.00 70.00 -        เปน็ไปตามแผน
รายงานผลเดอืน ก.ค.:

ด าเนนิการต้ังจุดตรวจจ านวน 5 คร้ัง จ านวนพนกังานขับรถทีต่รวจสอบ 50 ราย ไม่พบสารเสพติด ดังนี้
1.วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 สุ่มตรวจสอบพนกังานขับรถจ านวน 10 ราย
2.วนัที ่8 กรกฎาคม 2563 สุ่มตรวจสอบพนกังานขับรถจ านวน 10 ราย
3.วนัที ่15 กรกฎาคม 2563 สุ่มตรวจสอบพนกังานขับรถจ านวน 10 ราย
4.วนัที ่22 กรกฎาคม 2563 สุ่มตรวจสอบพนกังานขับรถจ านวน 10 ราย
5.วนัที ่29 กรกฎาคม 2563 สุ่มตรวจสอบพนกังานขับรถจ านวน 10 ราย

    4.2  โครงการที่การด าเนินงานเปน็ไปตามแผน และการเบกิจ่ายเงินเปน็ไปตามแผน 141 โครงการ 

64 631093 5 โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ checking point เพือ่การ
เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภยั ประจ าปปีงีบประมาณ
 พ.ศ. 2563 ระยะที ่2

สนภ. 6 /03 /63 -
 5 /11 /63

           83,424,098      39.00       39.00
- 

72.14 72.14 - เปน็ไปตามแผน

65 631035 5 โครงการด าเนนิงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและ
ส่วนภมูิภาค เพือ่ยกระดับความปลอดภยัทางถนน ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2563

ศบร. 6 /08 /62 -
30 /10 /63

51,074,220           71.00  71.00

-          

76.48     76.48      - เปน็ไปตามแผน

66 633006 3 โครงการพฒันาระบบการตรวจประเมินความพร้อมทางการแพทย์ ในผู้
ขับขีร่ถยนต์สาธารณะทีไ่ด้รับใบอนญุาตแล้ว (Medical Fitness to 
Drive) เพือ่ลดความเส่ียงจากการขับขี ่ลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน

กรมควบคุมโรค 15 /05/ 63 - 
14 /02/ 66

44,140,550                     -   

           -   

10.00     10.00      - เปน็ไปตามแผน
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67 581050 3 โครงการจัดท าระบบรายงานผลการติดต้ัง การตรวจและทดสอบเคร่ือง
อุปกรณ์และส่วนควบของรถทีใ่ช้ก๊าซเปน็เชื้อเพลิง และระบบรายงาน
ผลการตรวจสภาพผ่านระบบสารสนเทศ (จัดท าระบบรายงานผลการ
ตรวจสภาพของ ตรอ. ผ่านระบบออนไลน)์

สนว. • 11 /02/ 58 – 
10 /12/ 58

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
30 /06/ 60

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
30 /09/ 60

• ปรับเปน็ส้ินสุด
31 /05/ 61

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
30 /09/ 61

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
31 /12/ 61

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
31 /05/ 62

• ปรับเปน็ส้ินสุด
 31 /10/ 62

• ปรับเปน็ส้ินสุด
 30 /04/ 63

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
31 /12/ 63

35,071,400  93.15  93.15

-          

     90.00       90.00 - เปน็ไปตามแผน

68 631036 7 โครงการสนบัสนนุการด าเนนิกิจกรรมด้านความปลอดภยัทางถนนของ
กรมการขนส่งทางบก ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูิภาค (พนกังานขับรถ) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สนภ. 6 /08/ 62 -
31 /10/ 63

29,070,000           62.03 62.03 
- 

78.38 78.38 - เปน็ไปตามแผน

69 631045 2  โครงการนกัเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี ่ประจ าปงีบประมาณ 2563  สนภ. 1 /10/ 62 -
30 /09/ 63

           26,525,700      78.74       78.74
- 

     92.50       92.50 - เปน็ไปตามแผน

70 633008 1 โครงการพฒันาเครือข่ายอุตสาหกรรมการขนส่ง การผลิต และการ
กระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภมูิ (Cold Chain) เพือ่ส่งเสริมการ
ขนส่งทางถนนใหม้ีความปลอดภยัและมีประสิทธภิาพ

สนค. 15/5/63 -
14/12/64

25,000,000                     -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

71 631039 5 โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระท าการฝ่า
ฝืนกฎหมาย (การเช่ารถตรวจการณ์)

กตส. 1/10/ 62 -
30 /10/67

          21,387,480      12.04      12.04
-         

20.96 20.96 -       เปน็ไปตามแผน

72 633009 2 โครงการศึกษาเชิงปฏบิติัการเพือ่พฒันาเครือข่ายเยาวชนปฏบิติัการเพิม่
ความปลอดภยัทางถนนจากสถานศึกษา
สู่ชุมชน “YOURS Network” อย่างยัง่ยืน

สนท. 15/5/63 -
14/2/ 65

17,334,500                     -             -   

- 

     10.00       10.00 - เปน็ไปตามแผน

73 631101 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถ ของส านกังาน
ขนส่งจังหวดันครศรีธรรมราช (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)

สขจ.
นครศรีธรรมราช

15/5/63 -
14/12/64

           17,193,950           -             -   
- 

       6.67        6.67 - เปน็ไปตามแผน

74 633007 1 โครงการศึกษาและพฒันากลยุทธส์ าหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบ
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทกุ 
(Q Mark) เพือ่สนบัสนนุความปลอดภยัในการขนส่งสินค้าทางถนน

สนค. 15 /5/63 -
14/8/64

14,000,000                     -             -   
- 

       7.50        7.50 - เปน็ไปตามแผน

75 631056 6 โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยัผ่านสถานวีทิยุ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สนภ. 1 /12/ 62 -
31 /10/ 63

           11,100,000      98.59       98.59
- 

68.00     68.00     - เปน็ไปตามแผน

76 631037 7 โครงการสนบัสนนุการปฏบิติัภารกิจในการตรวจสอบอุบติัเหตุและการ
ด าเนนิกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน ทัง้ส่วนกลางและ
ส่วนภมูิภาค (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สนภ. 6 /08/ 62 -
30 /09/ 63

             7,776,000 57.82 57.82 
- 

60.00     60.00 - เปน็ไปตามแผน
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77 631042 5 โครงการซ่อมบ ารุงและเทียบค่าเคร่ืองตรวจจับความเร็วรถ
ด้วยแสงเลเซอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กตส. 6/8/62 -
31/12/ 63

6,286,678                69.90      69.90
-         

58.00 58.00 -       เปน็ไปตามแผน

78 623004 10 โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษา ส ารวจ เพือ่การประเมินและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่ง
สาธารณะ และความปลอดภยัในการเดินทางทางถนน เพือ่เข้าถึงระบบ
ขนส่งสาธารณะส าหรับคนพกิาร เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวง
คมนาคม ระยะที ่4

สปค. • 1 /10/ 61 -    
31 /07/ 62

• ปรับเปน็ส้ินสุด
30 /06/ 63

6,000,000             65.00  65.00 -         50.00     50.00      - เป็นไปตามแผน
- ทีป่รึกษาส่งมอบงานงวดที ่3 รายงานความกา้วหน้าคร้ังที ่2 (Progress Report 2) เมื่อ 17/06/63 คณะกรรมการตรวจ
รับพสัดุ ตรวตรับงานเมื่อ 15/07/63 เบิกเงินค่าจา้งงวดที ่3 จ านวนเงิน 1,422,625
รายงานผลเดอืน ม.ิย. 63.:

- ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวจิยัฯ คร้ังที ่3/2563 เมื่อวนัที ่29/04/63 มีมติเห็นชอบให้ปรับระยะเวลาเป็น
ส้ินสุด 31/10/2563 ตามทีเ่สนอขอ และฝ่ายเลขาฯ จะน าเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการกองทุนฯ พจิารณาอนุมัติต่อไป
 - สปค. มีหนังสือที ่คค 0201/3529 ลว. 24/04/63  เร่ือง ขอปรับระยะเวลาโครงการฯ เป็นส้ินสุด 
31/01/64  แจง้ให้ฝ่ายเลขาฯ ทราบ เรียบร้อยแล้ว
ตามแผน ต้องอยู่ระหวา่งจดัท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

79 613009 10 โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพือ่ส่งเสริม
ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน

สนส. • 9 /06/ 61 -
8 /04/ 62

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
8 /07/ 62   

• ปรับเปน็ส้ินสุด
      22 /08/ 62
• ปรับเปน็ส้ินสุด

31 /01/ 63
• ปรับเปน็ส้ินสุด

31 /05/ 63
• ปรับเปน็ส้ินสุด

30 /09/ 63

             4,980,000 85.00       85.00

- 

98.00 98.00 - เปน็ไปตามแผน

80 623012 10 โครงการศึกษาพฒันาการก ากับดูแล และบริหารจัดการรถโดยสาร
ประจ าทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพือ่ส่งเสริมความ
ปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน

กบส. 19 /04/ 62 - 
29 /02/ 63

• ปรับเปน็ส้ินสุด  
31 /05/ 63

• ปรับเปน็ส้ินสุด  
31 /07/ 63

• ปรับเปน็ส้ินสุด  
30 /09/ 63

4,979,800                  75.00       75.00

-         

96.67     96.67      - เปน็ไปตามแผน

81 633001 2 โครงการศึกษาออกแบบระบบสมาร์ทโลจิสติกส์เพือ่ยกระดับความ
ปลอดภยัในการก ากับควบคุมยานพาหนะข้ามพรมแดน

กผง. 24 /01/ 63 -
23 /05/ 64

ปรับเปน็ส้ินสุด
23/8/64

4,959,000 - - - 10.00 10.00 - เปน็ไปตามแผน



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

82 611092 7 โครงการจัดหารถตู้และพนกังานขับรถส าหรับโรงเรียนการขนส่ง 
(จังหวดัเพชรบรูณ์ ชัยภมูิ ชลบรีุ)

สนภ. • 24 /01/ 61 -
30 /09/ 61

• สัญญาเช่ารถส้ินสุด
16 /05/ 66

             4,780,500      39.24  39.24

-         

95.00     95.00      -        เปน็ไปตามแผน

83 631102 6 โครงการผลิตส่ือประชาสัมพนัธแ์ละเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธค์วาม
ปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน ภายหลังสถานการณ์โควดิ - 19

สนภ. 15/5/63 -
14/12/ 64

             4,760,000           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

84 631023 3 โครงการซ่อมบ ารุงรักษาระบบตรวจสภาพรถ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ 
เพือ่ศึกษา ตรวจสอบและพฒันา กฎ ระเบยีบ ใหส้อดคล้องตามข้อ
เทคนคิด้านความปลอดภยัของรถ

สนว.  1 /08/62 - 
30 /09/63

ปรับเปน็ส้ินสุด
31/5/64

             4,750,000     100.00           -   

           -   

     32.00       32.00 - เปน็ไปตามแผน

85 623011 10 โครงการศึกษาการพฒันาระบบ e-Learning และบทเรียน
อิเล็กทรอนกิส์ (Courseware) ทีใ่ช้ในการเรียนการสอน ส าหรับ
บคุลากรด้านการตรวจสภาพรถ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน

สนว. 19 /04/ 62 - 
18 /05/ 63

ปรับเปน็ส้ินสุด 
31 /10/ 63

             4,721,000      30.00       30.00

-

27.50     27.50      - เปน็ไปตามแผน

86 631144 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดันครนายก  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.นครนายก 29/6/ 63 - 
28/3/ 64

             4,642,700           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

87 611112 3 โครงการรักษามาตรฐานการทดสอบการทรงตัวรถโดยสารโดยการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองทดสอบการทรงตัว และปรับปรุงอาคารทดสอบการ
ทรงตัว ของศูนย์ทดสอบยานยนต์

สนว. • 1 /06/61 -
 31 /03/ 62

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
31 /08/ 62

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
31 /12/ 62

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
31 /08/ 63

4,499,000             68.46 68.46 

-          

90.00     90.00      - เปน็ไปตามแผน

88 631024 3 โครงการยกระดับการตรวจสภาพรถ เพือ่ส านกัวศิวกรรมยานยนต์
ตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับรถ

สนว. 1 /08/ 62 -
31 /07/ 63

ปรับเปน็ส้ินสุด
31/3/64

4,471,000                 100.00     100.00

           -   

     90.00       90.00 - เปน็ไปตามแผน

89 631029 6 โครงการสารคดีส้ัน 1 นาท ีกับ กปถ. เสริมสร้างความปลอดภยัในการ
ใช้รถใช้ถนน

สลก. 6 ส.ค. 62 -
31 ต.ค. 63

             4,000,000 60.00 60.00 
-         

78.33 78.33 -        เปน็ไปตามแผน

90 631103 7 โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ละจัดหาวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการปบติั
งานศูนย์ปฏบิติัการความปลอดภยัคมนาคม

สนภ. 16/6/63 - 
15 /2/ 64

             3,021,050           -             -   

- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

91 601034 5 โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถที่กระท าการฝ่า
ฝืนกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (การเช่ารถตรวจการ)

กตส. • 1 /10/59 
-30 /9/60   

• ปรับเป็นส้ินสุด 

 2,970,000  64.50  64.50
-         

     68.00      68.00 -       เปน็ไปตามแผน

92 631098 7 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่การพฒันากรอบการศึกษาวจิัย และ
โครงการด้านความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน

สนท. 27/4/63 - 
26/2/64

2,915,000                       -             -   
- 

     17.00       17.00 - เปน็ไปตามแผน



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

93 621125 3  โครงการจัดหาเคร่ืองวดัความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
การตรวจสภาพรถตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ฉบบับใหม่

สนว. 27 /05/ 62 - 
26 /03/ 63

ปรับเปน็ส้ินสุด
31 /08/ 63

             2,824,800  -           -   

-

90.00     90.00      - เปน็ไปตามแผน

94 631158 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัเพชรบรูณ์  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.เพชรบรูณ์ 29/6/63 - 
28/12/63

             2,564,360           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

95 631027 5 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการปฏบิติังานด้านความปลอดภยัทางถนน
จากระบบ GPS ส าหรับ เจ้าหนา้ทีส่่วนกลางและส่วนภมูิภาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ศบร. 1/10/62 -
30 /6/ 63 

• ปรับเปน็ส้ินสุด
30/9/ 63

             2,123,400 - - 

-          

60.00 60.00 -        เปน็ไปตามแผน

96 631021 3 โครงการด าเนนิงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร ประจ าปงีบประมาณ 
2563

สนว. 1 /08/ 62 -
31 /10/63

2,057,640             40.02 40.02 
-

64.40     64.40      -        เปน็ไปตามแผน

97 631179 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัประจวบคีรีขันธ ์สาขาอ าเภอปราณบรีุ   (เกี่ยวกับสนาม
ทดสอบ)

สขจ.
ประจวบคีรีขันธ์

29/6/63 - 
28 /2/64

             1,981,172           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

98 631114 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัสตูล (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.สตูล 29/6/ 63 - 
2/12/63

             1,708,527           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

99 631141 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัขอนแก่น  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.ขอนแก่น 29 /6/63 - 
28 /3/64

             1,674,680           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

100 631181 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัสกลนคร สาขาอ าเภอพงัโคน  (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)

สขจ.สกลนคร 29/6/63 - 
28 /12/63

             1,567,800           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

101 591001 3 โครงการเช่ารถโดยสาร 12 ทีน่ัง่ (รถตู้) เพือ่ตรวจสอบก ากับ ดูแลสถาน
ตรวจสภาพรถเอกชน และสถานประกอบการผู้ติดต้ังเคร่ืองอุปกรณ์และ
ส่วนควบของรถทีใ่ช้ก๊าซปโิตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติอัด 
(CNG)เปน็เชื้อเพลิงภายในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบของ สขพ. 5

สขพ.5 • 24 /08/ 58 -
23 /08/ 63

• ปรับเปน็ส้ินสุด  
30 /11/ 63

1,521,000 80.00 80.00 

-          

93.00 93.00 -        เปน็ไปตามแผน

102 631132 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดักาฬสินธุ ์  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.กาฬสินธุ์ 29/6/63 - 
28/12/63

             1,511,140           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

103 611119 3 โครงการจัดหารถเช่าเพือ่สนบัสนนุการควบคุม ก ากับ และดูแลสถาน
ตรวจสภาพรถ

สนว. 1 /06/ 61 - 
31 /10/ 66

1,485,000.00              18.23 18.23      
-          

45.00 45.00 -        เปน็ไปตามแผน

104 601052 2 โครงการเช่ารถ ส าหรับหนว่ยเคล่ือนทีเ่ร็วเพือ่แก้ไข และซ่อมบ ารุง
เคร่ืองตรวจสภาพรถ(เช่ารถบรรทกุแบบดับเบิล้แค๊บ จ านวน 1 คัน 
ระยะเวลาเช่า 5 ป)ี

สนว. • 28 /11/ 59 -
27 /11/ 64

• ปรับเปน็ส้ินสุด
25 /06/ 65

1,308,200 59.05  59.05

- 

61.00 61.00 -        เปน็ไปตามแผน

105 631143 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัขอนแก่น สาขาอ าเภอชุมแพ (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและ
สนามทดสอบ)

สขจ.ขอนแก่น 29/6/63 - 
28/3/64

             1,225,400           -             -   
- 

       3.00        3.00 -        เปน็ไปตามแผน

106 631094 3 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการตรวจสภาพรถ ของส านกังานขนส่ง
จังหวดันครนายก

สขจ.นครนายก 27/4/63 -
26/1/64

1,147,800                       -             -   
- 

     15.00       15.00 -        เปน็ไปตามแผน



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

107 631142 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัขอนแก่น สาขาอ าเภอบา้นไผ่ (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและ
สนามทดสอบ)

สขจ.ขอนแก่น 29 /6/ 63 - 
28 /3/64

             1,119,650           -             -   
- 

       3.00        3.00 -        เปน็ไปตามแผน

108 631100 9 โครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหารงานขนส่งเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
ด าเนนิงานด้านความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน

กจท. 27/4/63 -
26 /12/63

1,082,600                       -             -   -      20.00       20.00 - เปน็ไปตามแผน
- อยูร่ะหวา่งจัดท าหลักสูตรและจัดหาสถานทีจ่ัดประชุม
- จัดท าร่างโครงการประชุม เพือ่น าเสนอกรมการขนส่งทางบกพจิารณาอนมุัติ
- จัดท าร่างก าหนดการ และอยูร่ะหวา่งน าเสนอพจิารณาก าหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชุม

109 631139 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัชัยภมูิ (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.ชัยภมูิ 29/6/63 - 
28 /2/64

             1,079,136           -             -   
- 

       3.00        3.00 -        เปน็ไปตามแผน

110 631099 9 โครงการพฒันาศักยภาพผู้บงัคับบญัชาระดับต้นของกรมการขนส่งทาง
บกเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการด าเนนิงานด้านความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนน

กจท. 27/4/63 - 
26/2/64

1,060,900                       -             -   -      25.00       25.00 - เปน็ไปตามแผน
- อยูร่ะหวา่งตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบติัครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด เพือ่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ
ดังกล่าว
- จัดท าร่างโครงการฝึกอบรมฯ เพือ่น าเสนอกรมการขนส่งทางบกพจิารณาอนมุัติด าเนนิการจัดโครงการ
- ประสานงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

111 631166 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดันครศรีธรรมราช (เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.
นครศรีธรรมราช

29/6/63 - 
28 /12/ 63

             1,035,700           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

112 631106 6 โครงการจัดผลิตส่ือประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับการตรวจสภาพรถของสถาน
ตรวจสภาพรถ

สนว. 29 /6/63 -
28/1/64

             1,000,000           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

113 631026 3 โครงการตรวจสอบ ก ากับและดูแลการด าเนนิงานของสถานตรวจสภาพ
รถ ในส่วนกลางและส่วนภมูิภาค ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สนว. 1 /10/ 62 -
30 /09/ 62

977,700               42.14 42.14 
- 

46.00 46.00 - เปน็ไปตามแผน
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการตรวจสอบสถานตรวจสภาพรถตามแผนใหม่

114 631138 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัหนองบวัล าภ ู (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.หนองบวัล าภู 29 /6/ 63 - 
28 /12/63

               973,550           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

115 631087 2  โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการอบรมและทดสอบขับรถเพือ่ขอใบอนญุาต สขจ.นา่น 31 /02/ 63 - 
31 /07/ 63

ปรับเปน็ส้ินสุด
30/9/63

               943,860 19.38 19.38 

-         

40.00 40.00 -       เปน็ไปตามแผน

116 631105 3 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการควบคุมระบบตรวจสภาพรถผ่านระบบ
สารสนเทศ ของส านกังานขนส่งจังหวดัปราจีนบรีุ

สขจ.ปราจีนบรีุ 29/6/ 63 -
28/12/ 63

               392,000           -             -   -        5.00        5.00 - เปน็ไปตามแผน

117 631176 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัมหาสารคาม (เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.มหาสารคาม 29/6/ 63 - 
28/12/64

               918,800           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

118 631140 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัชัยภมูิ สาขาอ าเภอภเูขียว (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนาม
ทดสอบ)

สขจ.ชัยภมูิ 29/6/ 63 - 
28 /3/64

               872,900           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

119 631135 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัอุดรธาน ีสาขาอ าเภอหนองหาน (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและ
สนามทดสอบ)

สขจ.อุดรธานี 29 /6/63 - 
28/12/ 63

               842,100           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

120 631136 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัอุดรธาน ีสาขาอ าเภอบา้นผือ  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและ
สนามทดสอบ)

สขจ.อุดรธานี 29/6/ 63 - 
28 /12/ 63

               842,100           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

121 631137 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัอุดรธาน ี สาขาอ าเภอเพญ็ (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนาม
ทดสอบ)

สขจ.อุดรธานี 29/6/ 63 - 
28 /12/ 63

               842,100           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

122 631129 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดันครราชสีมา (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.นครราชสีมา 29/6/63 - 
28/12/63

               826,691           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

123 631169 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัฉะเชิงเทรา สาขาอ าเภอพนมสารคาม  (เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.ฉะเชิงเทรา 29 /6/ 63 - 
28/12/ 63

               812,120           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

124 631178 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัประจวบคีรีขันธ ์สาขาอ าเภอบางสะพาน  (เกี่ยวกับสนาม
ทดสอบ)

สขจ.
ประจวบคีรีขันธ์

29 /6/63 - 
28/3/64

               805,491           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

125 631133 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดักาฬสินธุ ์สาขาอ าเภอกุฉินารายณ์ (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและ
สนามทดสอบ)

สขจ.กาฬสินธุ์ 29 /6/63 - 
28 /2/64

               803,250           -             -   

- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

126 631134 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัอุดรธาน ี (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.อุดรธานี 29/6/63 - 
28 /2/64

               776,800           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

127 631156 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัสกลนคร (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.สกลนคร 29 /6/ 63 - 
28 /12/63

               726,100           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

128 631151 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัสิงหบ์รีุ  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.สิงหบ์รีุ 29 /6/63 -
28 /11/ 63

               639,307           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

129 631180 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัสกลนคร สาขาอ าเภอสวา่งแดนดิน   (เกี่ยวกับสนาม
ทดสอบ)

สขจ.สกลนคร 29/6/63 -
28 /4/ 64

               638,000           -             -   

- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

130 631006 1 โครงการส านกังานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนนในกลุ่มจังหวดัอุดรธานี

สขจ.อุดรธานี 1 /08/ 62 -
31 /10/63

626,410               69.11     88.82      19.71      89.00 89.00 - เปน็ไปตามแผน
ด าเนนิการออกหนว่ย  4 คร้ัง
- วนัที ่10 ก.ค. 63 ณ โรงเรียนบา้นโคกหนองแซง ต.โนนหวาย อ.หนองววัซอ จ.อุดรธาน ีมีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 70 ราย
- .วนัที ่17 ก.ค. 63 ณ วดัเจริญศรัทธา บา้นหนองเม็ก ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธาน ีมีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 75 ราย
-  วนัที ่18 ก.ค. 63 ณ สถานตรวจสภาพรถเอกชนภกูระดึง อ.ภกูระดึง จ.เลย มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 80 
ราย
- วนัที ่24 ก.ค. 63 ณ อบต.สุมเส้า ต.สุมเส้า อ.เพญ็ จ.อุดรธาน ีมีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 73 ราย

131 631123 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัแพร่  สาขาอ าเภอเด่นชัย (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนาม
ทดสอบ)

สขจ.แพร่ 29 /6/63 - 
28/12/ 63

               583,680           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

132 631107 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัยโสธร  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.ยโสธร 29 /6/ 63 - 
28 /4/ 64

               570,380           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

133 631079 3  โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการตรวจสภาพรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ 
พ.ร.บ.ขนส่ง

สขจ.จันทบรีุ 16 /11/ 62 - 
15 /09/ 63

               564,000
 - 

     82.00       82.00 เปน็ไปตามแผน

134 631177 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัสุพรรณบรีุ สาขาอ าเภอเดิมบางนางบวช  (เกี่ยวกับสนาม
ทดสอบ)

สขจ.สุพรรณบรีุ 29/6/63 - 
28/11/ 63

               542,900           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

135 631153 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดับรีุรัมย์  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.บรีุรัมย์ 29 /6/ 63 - 
28/12/63

               541,800           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

136 631161 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัพจิิตร  (เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.พจิิตร 29/6/63 - 
28/12/63

               540,800           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

137 631128 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดันา่น สาขาอ าเภอเวยีงสา (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนาม
ทดสอบ)

สขจ.นา่น 29 /6/63 - 
28/2/ 64

               535,150           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

138 631157 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัชุมพร  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.ชุมพร 29 /6/ 63 - 
28 /12/ 63

               530,060           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

139 631155 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดับรีุรัมย์ สาขาอ าเภอประโคนชัย  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและ
สนามทดสอบ)

สขจ.บรีุรัมย์ 29/6/63 - 
28 /12/63

               514,241           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

140 631062 2  โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการทดสอบขับรถเพือ่ขอรับใบอนญุาติขับรถ
ของส านกังานขนส่งจังหวดัลพบรีุ สาขาอ าเภอชัยบาดาล

สขจ.ลพบรีุ 16 /11/ 62 - 
15 /07/ 63

               500,000 - - 
-         

80.00 80.00 -        เปน็ไปตามแผน

141 631168 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัพทัลุง  สาขาอ าเภอตะโหมด  (เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.พทัลุง 29 /6/63 - 
28 /12/ 63

               499,050           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

142 631096 3 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการควบคุมระบบตรวจสภาพรถผ่านระบบ
สารสนเทศ ของส านกังานขนส่งจังหวดัขอนแก่น แหง่ที ่1

สขจ.ขอนแก่น 27/4/63 -
26/4/64

498,000                         -             -   
- 

     21.00       21.00 - เปน็ไปตามแผน

143 631175 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดันครราชสีมา สาขาอ าเภอโชคชัย (เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.นครราชสีมา 29 /6/63 - 
28 /12/63

               497,560           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

144 631167 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัแม่ฮ่องสอน (เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.แม่ฮ่องสอน 29/6/63 - 
28 /3/64

               497,315           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

145 631120 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัแพร่  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.แพร่ 29 /6/63 - 
28 /12/ 63

               496,950           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

146 631146 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัพะเยา สาขาอ าเภอภซูาง (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนาม
ทดสอบ)

สขจ.พะเยา 29 /6/63 -
28 /10/ 63

               494,000           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

147 631095 3 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการตรวจสภาพรถ ของส านกังานขนส่ง
จังหวดัตาก สาขาอ าเภอแม่สอด

สขจ.ตาก 27/4/63 -
26/9/64

493,500                         -             -   
- 

     20.00       20.00 - เปน็ไปตามแผน

148 631127 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดับงึกาฬ  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.บงึกาฬ 29 /6/ 63 - 
28 /12/63

               480,285           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

149 631126 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัสระบรีุ  สาขาอ าเภอบา้นหมอ  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและ
สนามทดสอบ)

สขจ.สระบรีุ 29 /6/63 - 
28 /12/ 63

               468,120           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

150 631165 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัสุพรรณบรีุ สาขาอ าเภอสองพีน่อ้ง (เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.สุพรรณบรีุ 29 /6/63 - 
28 /12/63

               462,433           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

151 631152 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัระนอง (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.ระนอง 29 /6/63 -
28 /4/64

               461,550           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

152 631067 4  โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียนจังหวดัล าปาง 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.ล าปาง 16 /11/ 62 - 
15 /10/ 63

ปรับเปน็ส้ินสุด
31/12/63

               459,900           -             -   

           -   

     70.00 70.00      - เปน็ไปตามแผน

153 631150 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัสระแก้ว (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.สระแก้ว 29/6/63 -
28 /1/64

               455,500           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

154 631154 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดับรีุรัมย์ สาขาอ าเภอนางรอง  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและ
สนามทดสอบ)

สขจ.บรีุรัมย์ 29 /6/63 - 
28/2/64

               447,400           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

155 631110 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัก าแพงเพชร (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.ก าแพงเพชร 29/6/63 - 
28 /12/63

               438,863           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

156 631173 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดับรีุรัมย์ สาขาอ าเภอพทุไธสง (เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.บรีุรัมย์ 29/6/63 - 
28/11/63

               435,100           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

157 631131 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดันครราชสีมา สาขาอ าเภอปกัธงชัย  (เกี่ยวกับหอ้งอบรม
และสนามทดสอบ)

สขจ.นครราชสีมา 29/6/ 63 - 
28/2/ 64

               426,000           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

158 631086 1 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวยัเพือ่สร้างความ
ปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน (traffic learning for kids)

สขจ.จันทบรีุ 1 /02/63 -
31 /08/63

ปรับเปน็ส้ินสุด
30/9/63

               423,000 88.18  88.18 -         40.00     40.00      - เปน็ไปตามแผน
- เตรียมความพร้อมส าหรับกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว จัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2563

159 631065 4  โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียนจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.
พระนครศรีอยุธยา

16 /11/ 62 - 
15 /10/ 63

               423,000      69.60       69.60

           -   

     90.00 90.00      - เปน็ไปตามแผน
 - จัดอบรมผู้ขับรถรับส่งนกัเรียน จ านวน 4 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 400 คน ระหวา่งวนัที ่14 - 17 กรกฎาคม 
2563 เรียบร้อยแล้ว

160 631109 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัยโสธร สาขาอ าเภอมหาชนะชัย  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและ
สนามทดสอบ)

สขจ.ยโสธร 29/6/63 - 
28 /12/63

               419,428           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

161 631148 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัเพชรบรีุ (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.เพชรบรีุ 29 /6/63 - 
28/9/63

               417,200           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

162 631149 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัเพชรบรีุ สาขาอ าเภอชะอ า (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนาม
ทดสอบ)

สขจ.เพชรบรีุ 29 /6/ 63 -
28 /1/ 64

               411,493           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

163 631172 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัสระบรีุ  (เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.สระบรีุ 29 /6/ 63 - 
28 /12/ 63

               398,638           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

164 631163 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัอ่างทอง (เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.อ่างทอง 29/6/ 63 - 
28 /9/63

               384,465           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

165 631170 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัอุดรธาน ี สาขาอ าเภอกุมภวาป ี(เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.อุดรธานี 29 /6/ 63 - 
28 /12/63

               378,700           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

166 631125 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัชัยนาท  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.ชัยนาท 29 มิ.ย. 63 - 
28 ธ.ค. 63

               363,300           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

167 631130 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดันครราชสีมา สาขาอ าเภอด่านขุนทด  (เกี่ยวกับหอ้งอบรม
และสนามทดสอบ)

สขจ.นครราชสีมา 29 /6/63 - 
28 /4/64

               358,090           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

168 631122 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัแพร่  สาขาอ าเภอร้องกวาง (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนาม
ทดสอบ)

สขจ.แพร่ 29 /6/63 - 
28/12/63

               353,690           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

169 631066 4  โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียนจังหวดัเลย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.เลย 16 /11/ 62 - 
15 /10/ 63

               344,000      86.51       86.51
           -   

     90.00 90.00      - เปน็ไปตามแผน

170 631124 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัอ านาจเจริญ (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.อ านาจเจริญ 29 /6/63 - 
28/12/ 63

               338,450           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

171 631121 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัแพร่  สาขาอ าเภอลอง (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนาม
ทดสอบ)

สขจ.แพร่ 29/6/63 - 
28 /12/63

               338,300           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

172 631164 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัอุทยัธาน ี สาขาอ าเภอบา้นไร่ (เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.อุทยัธานี 29/6/ 63 - 
28/12/63

               336,500           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

173 631060 1  โครงการผู้สูงอายุปลอดภยั หว่งใยผู้ใช้รถใช้ถนน จังหวดัอุตรดิตถ์ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.อุตรดิตถ์ 16 /11/ 62 - 
30 /09/ 63

               336,400 66.71 66.71 
-         

54.00 54.00 -       เปน็ไปตามแผน

174 631072 4  โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการขับรถอย่างปลอดภยัในกลุ่มผู้ขับ
รถบรรทกุบนเส้นทางสาย 304 ช่วงเขาปูโ่ทน จังหวดัปราจีนบรีุ

สขจ.ปราจีนบรีุ 16 /11/ 62 - 
15 /09/ 63

ปรับเปน็ส้ินสุด
30/11/63

               332,800        7.65        7.65

           -   

     40.00 40.00     - เปน็ไปตามแผน

175 631071 4  โครงการจังหวดัเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภยัรถบริการ
นกัทอ่งเทีย่ว ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.เลย 16 /11/ 62 - 
15 /10/ 63

               325,200     100.00     100.00
           -   

     90.00 90.00      - เปน็ไปตามแผน

176 631117 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัเลย สาขาอ าเภอด่านซ้าย  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนาม
ทดสอบ)

สขจ.เลย 29/6/ 63 - 
28/12/ 63

               308,700           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

177 631069 4  โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียนจังหวดัปราจีนบรีุ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.ปราจีนบรีุ 16 /11/ 62 - 
15 /10/ 63

ปรับเปน็ส้ินสุด
31/12/63

               302,800           -             -   

           -   

     45.00 45.00     - เปน็ไปตามแผน

178 631104 3 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการตรวจสภาพรถ ของส านกังานขนส่ง
จังหวดัพทัลุง

สขจ.พทัลุง 16/6/64 - 
15 /12/63

               295,000           -             -   
- 

          -             -   - เปน็ไปตามแผน



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั

รหัส
โครงการ

กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

179 631073 4  โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัรถจักรยานยนต์สาธารณะ จังหวดั
ปราจีนบรีุ

สขจ.ปราจีนบรีุ 16 /11/ 62 - 
15 /09/ 63

ปรับเปน็ส้ินสุด
28/2/64

               292,800      19.67       19.67

           -   

     37.50 37.50      - เปน็ไปตามแผน

180 631171 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัเชียงใหม่ (เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.เชียงใหม่ 29 /6/63 - 
28/12/ 63

               286,600           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

181 631162 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัพจิิตร สาขาอ าเภอโพทะเล (เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.พจิิตร 29/6/63 - 
28/9/ 63

               278,450           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

182 631063 2  โครงการสร้างความปลอดภยัทางถนนรถใช้งานเกษตรกรรมอย่างยัง่ยืน
จังหวดัอุตรดิตถ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.อุตรดิตถ์ 16 /11/ 62 - 
30 /09/ 63

               262,540 - - 
-         

40.80 40.80 -       เปน็ไปตามแผน

183 631059 1  โครงการพฤติกรรมดี ขับขีป่ลอดภยั (Safe lives & Sense Driving) สขจ.ล าปาง  16 /11/ 62 -  
15 /10/ 63

ปรับเปน็ส้ินสุด
30/11/63

               257,600      58.54       58.54

- 

     90.00 90.00      - เปน็ไปตามแผน

184 631068 4  โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียนจังหวดัสุโขทยั 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.สุโขทยั 16 /11/ 62 - 
15 /10/ 63

               254,400      90.08       90.08

           -   

     90.00 90.00      - เปน็ไปตามแผน
-  จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภยั โดยบรูณาการร่วมกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 9 รุ่น ระหวา่งวนัที ่11-26 มิถุนายน 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวนทัง้ส้ิน 632 คน

185 631119 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัพทัลุง  สาขาอ าเภอควนขนนุ  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและ
สนามทดสอบ)

สขจ.พทัลุง 29 /6/ 63 - 
28 /12/ 63

               253,900           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

186 631145 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัพะเยา (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.พะเยา 29/6/63 - 
28/6/64

               251,300           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

187 631078 8  โครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภยัในชุมชน (Network Safety 
Area) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.เชียงราย  16 /11/ 62 - 
 15 /10/ 63

ปรับเปน็ส้ินสุด
30/11/63

               234,600           -             -   

- 

     20.00 20.00      - เปน็ไปตามแผน

188 631115 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัสตูล สาขาอ าเภอละงู (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนาม
ทดสอบ)

สขจ.สตูล 29 /6/63 - 
28 /5/ 64

               227,600           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

189 631147 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัพะเยา สาขาอ าเภอปง  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนาม
ทดสอบ)

สขจ.พะเยา 29/6/ 63 -
28/1/ 64

               204,000           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

190 631070 4  โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัรถรับส่งนกัเรียนจังหวดัเพชรบรีุ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.เพชรบรีุ 16 /11/ 62 - 
15 /10/ 63

               188,400      24.95       24.95

           -   

     20.00 20.00      - เปน็ไปตามแผน
 - ประสานผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ พนกังานขับรถรับ – ส่ง นกัเรียน ผู้ควบคุมดูแลนกัเรียน ผู้แทน
ผู้ปกครอง และผู้แทนสถานศึกษา เพือ่เข้ารับการ อบรม โดยก าหนดจัดอบรมภายในเดือน ส.ค. 63

191 631160 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัชัยนาท  สาขาอ าเภอหนัคา(เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.ชัยนาท 296/6 63 - 
28/12/ 63

               184,190           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

192 631113 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัตราด  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.ตราด 29 /6/ 63 -
28 /12/ 63

               181,500           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน



 แผน
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โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

193 631064 2  โครงการเสริมสร้างศักยภาพพนกังานขับรถของหนว่ยงานราชการ
จังหวดัล าปาง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.ล าปาง 16/11/ 62 -
15/10/ 63

ปรับเปน็ส้ินสุด
15/11/63

               169,400 35.30 35.30 

-         

80.00 80.00 -        เปน็ไปตามแผน

194 631159 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัปราจีนบรีุ  (เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.ปราจีนบรีุ 29/6/63 - 
28/6/64

               169,400           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

195 631118 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัพทัลุง  (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.พทัลุง 29/6/ 63 - 
28/12/63

               166,500           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

196 631077 8  โครงการพฒันาเพิม่ประสิทธภิาพเครือข่ายความปลอดภยัรถกู้ชีพยุค 
Thailand 4.0

สขจ.เลย  16 /11/ 62 -  
15 /10/ 63

ปรับเปน็ส้ินสุด
15/11/63

               160,800      65.92       65.92

- 

     90.00 90.00      - เปน็ไปตามแผน

197 631080 8 โครงการอาสาขนส่งทางบก กตส.   15 /11/ 62 -
  14 /08/ 63
ปรับเปน็ส้ินสุด

31/10/63

158,900                    25.63       25.63

- 

     87.50 87.50      - เปน็ไปตามแผน

198 631116 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัเลย (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.เลย 29 /6/63 - 
28 /12/63

               152,800           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

199 631174 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัขอนแก่น สาขาอ าเภอน้ าพอง  (เกี่ยวกับหอ้งอบรม)

สขจ.ขอนแก่น 29 /6/63 - 
28 /11/63

               151,800           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

200 631108 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัยโสธร สาขาอ าเภอเลิงนกทา (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและ
สนามทดสอบ)

สขจ.ยโสธร 29 /6/63 - 
28 /12/ 63

               119,028           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

201 631182 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัจันทบรีุ  (เกี่ยวกับสนามทดสอบ)

สขจ.จันทบรีุ 29 /6/63 - 
28/12/63

                 98,950           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

202 631112 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัจันทบรีุ สาขาอ าเภอสอยดาว (เกี่ยวกับหอ้งอบรมและ
สนามทดสอบ)

สขจ.จันทบรีุ 29/6/63 - 
28 /12/63

                 94,600           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

203 631111 2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการขอรับใบอนญุาตขับรถของส านกังาน
ขนส่งจังหวดัก าแพงเพชร สาขาอ าเภอขาณุวรลักษณบรีุ (เกี่ยวกับหอ้ง
อบรมและสนามทดสอบ)

สขจ.ก าแพงเพชร 29/6/ 63 - 
28/12/63

                 73,350           -             -   
- 

       3.00        3.00 - เปน็ไปตามแผน

204 631076 5   โครงการบรูณาการตรวจสารเสพติดใหโ้ทษพนกังานขับรถ 
พระราชบญัญัติขนส่งทางบก ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.อ่างทอง 16 /11 /62 - 
15 /10 /63

                 51,650 56.33 56.33 

- 

46.25 46.25 -        เปน็ไปตามแผน
รายงานผลเดอืน ก.ค. :

จัดท าแผนปฏบิติัการ ประจ าเดือน ก.ค.63 ออกปฏบิติัการร่วมกับอ าเภอโพธิท์อง ในวนัพธุที ่15 ก.ค. 2563 
และร่วมกับอ าเภอสามโก้ ในวนัพธุที ่22 ก.ค. 2563 ออกปฏบิติัการ ประจ าเดือน ก.ค.63 ร่วมกับอ าเภอโพธิ์
ทองในวนัพธุที ่15 ก.ค. 2563 ตรวจสารเสพติดพนกังานขับรถ จ านวน 28 ราย ไม่พบผู้เสพสารเสพติดและ
ร่วมกับอ าเภอสามโก้ ในวนัพธุที2่2 ก.ค. 2563  ตรวจสารเสพติดพนกังานขับรถ จ านวน 28 ราย ไม่พบผู้เสพ
สารเสพติด

5. อนุมตัใิหม ่6  โครงการ



 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
/07/63

  เร็ว/-ชา้ 
กว่าแผน

หมายเหตุ
ล าดบั
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กลยุทธ์ ชือ่โครงการ หน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ  วงเงินอนุมตั ิ

(บาท)

 การเบกิจ่ายป ี2563 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

205 631184 5 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการเชื่อมโยงข้อมูลเพือ่รองรับภารกิจ
เกี่ยวกับการบงัคับใช้กฎหมาย

ศทส. 14 /07 /63 -
13 /04 /64

           15,192,000 - - - - - - อนมุัติใหม่
อยูร่ะหวา่งจัดท า TOR

206 631183 2 โครงการพฒันาระบบอบรมและจัดการคะแนนความประพฤติผู้ได้รับ
ใบอนญุาตขับรถทีก่ระท าความผิดเพือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน

ศทส. 14/7/ 63 -
13 /7/ 64

             9,894,500           -             -   -           -             -   - อนมุัติใหม่
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการจัดท า TOR

207 633011 10 โครงการศึกษาพฤติกรรมการขับรถยนต์ 9 ด้าน ผ่านเทคโนโลยี Data 
Recorder Digital Tachograph เพือ่สร้างความปลอดภยั

สถาบนัเทคโนโลยี
ปทมุวนั

3/7/ 63 -
2 /6/ 64

             4,880,000           -             -   -           -             -   - อนมุัติใหม่
อยูร่ะหวา่งจัดท าสัญญาขอรับทนุ

208 633012 1 โครงการศึกษารูปแบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทางเพือ่รองรับ
ระบบโลจิสติกส์ในการพฒันาเมืองและการทอ่งเทีย่ว เพือ่ความปลอดภยั
ในการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารประจ าทางของจังหวดับงึกาฬ

สขจ.บงึกาฬ 3 /07 /63 -
2 /06 /64

             4,700,000 - - - - - - อนมุัติใหม่
อยูร่ะหวา่งจัดท า (TOR)

209 633010 10 โครงการศึกษาเพือ่พฒันาการติดต้ังเคร่ืองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ
แบบวดัเปน็ช่วง (Point-to-Point Speed Camera) เพือ่ควบคุม
พฤติกรรมการใช้ความเร็วขณะขับขีอ่ย่างปลอดภยั

สถาบนัเทคโนโลยี
แหง่เอเชีย

3 /7/ 63 -
2 /8/ 64

             4,585,000           -             -   -           -             -   - อนมุัติใหม่
อยูร่ะหวา่งจัดท าสัญญาขอรับทนุ

210 633013 2 โครงการศึกษาเพือ่ลดอุบติัเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ กรมการขนส่งทางราง 14 /7/63 -
13 /5/ 65

29,500,000                     -             -   -           -             -   - อนมุัติใหม่
อยูร่ะหวา่งจัดท า TOR

2,065,523,017      


