
หน่วยงาน : สนภ. ผู้รับผิดชอบ : พัชรภรณ์ จารุพันธ์ 0971591942

วงเงินอนุมัติจัดสรร : 4,703,200 บาท อนุมัติจากคณะอนุวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ระยะเวลาดําเนินโครงการ : 7 ก.พ. 63 - 7 ธ.ค. 63
กลยุทธ์ที่ 1 : การศึกษาวิจัยเพื่อได้แนวทางนําไปสู่การประยุกต์ใช้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ : ได้โครงสร้างการจัดทําหลักสูตรการอบรมสําหรับผู้ขับรถที่ขอรับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ ตามข้อหาความผิด 20 ข้อหา

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ : มีต้นแบบของโครงสร้างหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถสําหรับใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ผลลัพธ์โครงการ : ได้โครงสร้างการจัดทําหลักสูตรการอบรมสําหรับผู้ขับรถที่ขอรับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ ตามข้อหาความผิด 20 ข้อหา

 1. จัดทําขอบเขตของงาน (TOR) 7 6

7 6

7 6

7 6

7 6

7 6

7 6

8. เบิกจ่ายเงิน

งวดที่ 1 ส.ค. 63  1,881,280

งวดที่ 2 ก.ย. 63  1,881,280

งวดที่ 4 พ.ย. 63  940,640

1 31 1 30 1 31

 แผนการดําเนินการ  แผนการดําเนินการที่ขอปรับ ผลการดําเนินการ เป็นไปตามแผน

 แผนการเบิกจ่ายเงิน  แผนการเบิกจ่ายเงินที่ขอปรับ ผลการเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผนเกิน 4 เดือน

แผน ผล

ระหว่างดําเนินการ ก.พ. 63 : อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา TOR

 กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2563

 ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มี.ค. 63 : จัดทํา TOR เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเห็นชอบ

ระหว่างดําเนินการ เม.ย. 63 : สนภ. มีหนังสือที่ คค 0419/426 ลว. 23/04/63 เรื่องขอยกเลิกโครงการด้านการศึกษาวิจัยที่ได้รับจัดสรรฯ ปี พ.ศ. 2563 แจ้งให้ฝ่ายเลขาฯ ทราบ เรียบร้อยแล้ว

ระหว่างดําเนินการ
พ.ค. 63 : อยู่ระหว่างจัดทํา TOR เนื่องจากต้องดําเนินโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก (แผนการยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถ 7 มิติ) ซึ่งได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 14 

เม.ย.63

เป็น/ไม่เป็นตามแผน

633005 แผนงานดําเนินงานโครงการโครงการศึกษาโครงสร้างการจัดทําหลักสูตรการอบรม เพื่อขอรับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ

ผลผลิต : โครงสร้างการจัดทําหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ

4. รายงานระหว่างกาล

5. รายงานฉบับสมบูรณ์

6. ตรวจรับงาน

7. สรุปปิดโครงการ

ระหว่างดําเนินการ มิ.ย. 63 : อยู่ระหว่างจัดทํา TOR 

ระหว่างดําเนินการ
ก.ค.63 : อยู่ระหว่างหารือ เรื่องจํานวนข้อหาการกระทําความผิดและหลักการอบรมและขอรับคืนคะแนนความประพฤติจากการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่าง

กฎหมายอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562

2.  ดําเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญา

3. รายงานเริ่มต้นการศึกษา

ระหว่างดําเนินการ



หน่วยงาน : กตส. ผู้รับผิดชอบ : เอก 080-457-9110

วงเงินอนุมัติจัดสรร : 30,272,000  บาท อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ระยะเวลาดําเนินโครงการ : 5 ก.พ. 2563 - 4 ก.พ. 2564
กลยุทธ์ที่ 5 : การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

5 4

5 4

5 4

4. ผู้รับจ้างส่งมอบเครื่องตรวจวัดควันดํา พร้อมป้ายข้อความจุด

ตรวจวัดควันดําตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตามที่

กําหนด ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

5 4

5. ส่งมอบอุปกรณ์และจัดการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องตรวจวัด

ควันดําที่จัดซื้อให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
5 4

5 4

5 4

7. ตั้งจุดตรวจวัดควันดําตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 5 4

8. ประเมินผลโครงการและสรุปปิดโครงการ 5 4

 แผนการดําเนินการ  แผนการดําเนินการที่ขอปรับ ผลการดําเนินการ เป็นไปตามแผน

 แผนการเบิกจ่ายเงิน  แผนการเบิกจ่ายเงินที่ขอปรับ ผลการเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผนเกิน 4 เดือน

ก.ย.

631092 แผนงานดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดควันดํา เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

ผลผลิต : จัดซื้อเครื่องตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง แบบแสงไหลผ่านบางส่วน (Partial Flow Opacity) พร้มอุปกรณ์จํานวน 88 ชุด พร้อมป้ายข้อความจุดตรวจวัดควันดําตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จํานวน176 ชุด สําหรับใช้งาน ณ จุดตรวจวัดควันดํา 88 จุด (จุดละ 2 ป้าย) เพื่อใช้งานที่กองตรวจการขนส่งทางบก จํานวน 5 ชุด 

สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 แห่งละ 1 ชุด สํานักวิศวกรรมยานยนต์ 2 ชุด และสํานักงานขนส่งจังหวัด 76 จังหวัด จังหวัดละ 1 ชุด

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ : กรมการขนส่งทางบกมีเครื่องตรวจวัดควันดําเพิ่มขึ้น 88 ชุด เพียงพอในการใช้เป็นเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายกับรถที่ปล่อยควันดําเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และมีป้ายประชาสัมพันธ์จุดตรวจวัดควันดําแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ : กรมการขนส่งทางบกสามารถใช้เครื่องตรวจวัดควันดําในการออกกวดขันจับกุมรถโดยสารและรถบรรทุกไม่ให้ปล่อยควันดําเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถควันดําและสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่ประชาชน

ผลลัพธ์โครงการ : 1.ลดจํานวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตทางถนนที่มีสาเหตุมาจากรถที่สภาพเครื่องยนต์ไม่มั่นคงแข็งแรง ขัดข้อง หรือดับกระทันหันบนท้องถนนจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพิ่มประสิทธิภาพการบังคบัใช้กฎหมายของผู้ตรวจการ กอ

งตรวจการขนส่งทางบก และผู้ตรวจการของสํานักงานขนส่งจังหวัด ในการควบคุมรถควันดําให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ

 กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
 1. จัดทํารายละเอียดขอบเขตงานและข้อกําหนดการจ้าง (TOR)

ระหว่าง

ดําเนินการ
ก.พ. 63 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่าง TOR ตามคําสั่งกรมการขนส่งทางบกที่ 77/2563 สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 2.ขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดทําร่าง TOR

ระหว่างดําเนินการ
มี.ค. 63 จัดทําร่าง TOR แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.1จัดซื้อเครื่องตรวจวัดควันดํา 88 ชุด งบประมาณ 29,832,000 บาท 1.2 จัดจ้างทําป้ายไวนิลจุดตรวจวัดควันดํา 176 ป้าย งบประมาณ 440,000 บาท โดยจัดทํา TOR ทั้ง 2 

สว่นแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากท่าน อขบ. แล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

เป็น/ไม่เป็นตามแผน

ระหว่างดําเนินการ เม.ย. 63 : นําร่าง TOR ขึ้นรับฟังวิจารณ์สาธารณะทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 20-23 เม.ย.63 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ จํานวน 4 ราย ขณะนี้ อยู่ระหว่างพิจารณาคําวิจารณ์

ระหว่างดําเนินการ
พ.ค. 63 : วันที่ 29 พ.ค. 63 คณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตงาน (TOR) มีหนังสือสอบถามกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับนโยบายการปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานการตรวจวัดควันดําของ

ประเทศไทยจากค่าร้อยละของความทึบแสง (Smoke Opacity) เป็นค่าความหนาแน่นของควัน (Smoke Density, k) เพื่อประกอบการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดควันดําของกรมฯ

ระหว่างดําเนินการ ก.ค. 63 : ขณะนี้อยู่ระหว่างนําเสนอท่าน อขบ. เพื่ออนุมัติ TOR ฉบับจริง แล้วนําขึ้นเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อประกาศเชิญชวนผู้สนใจต่อไป

2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทําสัญญา

3. จัดซื้อเครื่องตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง แบบแสงไหล

ผ่านบางส่วน (Partial Flow Opacity) พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 88 

ชุด (ประกอบด้วย ชุดหัววัด,ชุดประมวลผล,เครื่องพิมพ์ภาคสนาม

,เครื่องปรับเทียบค่าการตรวจวัด) ป้ายข้อความจุดตรวจวัดควันดํา

ตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จํานวน 176 ชุด 

สําหรับใช้งาน ณ จุดตรวจวัดควันดํา 88 จุด (จุดละ 2 ป้าย)

6. - ตรวจรับงาน

   - เบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง 30,272,000 บาท

แผน ผล



หน่วยงาน : กตส. ผู้รับผิดชอบ : พี่พิมพ์  085-1646162

วงเงินอนุมัติจัดสรร : 10,600,000  บาท อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

ระยะเวลาดําเนินโครงการ : 1 ม.ค. 2563 -30 ก.ย. 2563
กลยุทธ์ที่ 5 : การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

1 31

1 30

1 31

1 31

1 31

5. ประเมินผลการดําเนินโครงการและรายงานผลการดําเนินงาน 1 30

6. สรุปปิดโครงการ 1 30

 แผนการดําเนินการ แผนการดําเนินการที่ขอปรับ ผลการดําเนินการ เป็นไปตามแผน

 แผนการเบิกจ่ายเงิน แผนการเบิกจ่ายเงินที่ขอปรับ ผลการเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผนเกิน 4 เดือน

แผน ผล เป็น/ไม่เป็นตามแผน

ก.ค. 63 : 1. สพด. ได้นําร่างขอบเขตงานลงประกาศเพื่อรับฟังวิจารณ์สาธารณะ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 

16-21 กรกฎาคม 2563 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ร่างรายละเอียดดังกล่าว สพด. จึงส่งหนังสือมาให้

คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาข้อวิจารณ์ฯ และส่งเรื่องกลับไปให้

 สพด. ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ คค 0406.2/ พิเศษ 137 ลว. 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อลงประกาศใน

เว็บไซต์ต่อไป

3. - ตรวจรับ

   - เบิกจ่ายเงิน 10,600,000 บาท

4. ตั้งจุดตรวจสอบสารแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถโดยสาร

สาธารณะ ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์

ระหว่างดําเนินการ พ.ค. 63 :  1. สพด. ได้นําร่างขอบเขตงานลงประกาศเพื่อรับฟังวิจารณ์สาธารณะ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จํานวน 2 ราย

2. อยู่ระหว่างรอหนังสือส่งคําวิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จาก สพด. เพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาตอบร่างวิจารณ์ต่อไป

มี.ค. 63 :   ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังวิจารณ์สาธารณะ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2563

ระหว่าง

ดําเนินการ

เม.ย. 63 :  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีหนังสือที่ สธ 0605/1740 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 

ให้ข้อมูลการทดสอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ชนิดเบื้องต้น ที่ได้สอบถามไป ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลและปรับเปลี่ยนรายละเอียดคุณลักษณะตามที่เห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

ส่งไปยัง สพด. เพื่อดําเนินการต่อไป

ระหว่างดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ มิ.ย. 63 : 1. คณะกรรมการฯ พิจารณาคําร่างวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของบริษัททั้ง 2 ราย ส่งเรื่องกลับไปยัง สพด. ตาม

หนังสือที่ คค 0406.2/พิเศษ129 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

2. สพด. ได้มีบันทึกลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 แจ้งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดตามข้อสังเกตของท่าน รอบ. 

3. คณะกรรมการฯ ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขรายละเอียดดังกล่าว วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และส่งเรื่องกลับไปยัง สพด. เพื่อให้

ดําเนินการต่อไป

ระหว่าง

ดําเนินการ

 2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทําสัญญา

 1. จัดทํารายละเอียดขอบเขตงานและข้อกําหนดการจ้าง 

(TOR) ระหว่างดําเนินการ ม.ค. 63 : - ประชุมคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดขอบเขตงานและข้อกําหนดการจ้าง (TOR) ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ม.ค. 63 นําเสนอ รอก. ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งร่างขอบเขตงานโครงการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก รอก. แล้ว ไปยัง ฝพด. ตามหนังสือที่ คค 0406.2/488 ลงวันที่ 

11 ก.พ 63 เพื่อดําเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เสร็จสิ้น ก.พ. 63 : คณะกรรมการฯ จัดส่งร่างขอบเขตงานโครงการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิบดีแล้ว ไปยัง ฝพด. ตามหนังสือที่ คค 0406.2/488 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อดําเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป

 ก.ย.

631083 แผนงานดําเนินงานโครงการยกระดับการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ

ผลผลิต : การยกระดับการปฏิบัติงานด้านบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับแผนปฏิบัติการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น โดยการจัดหาเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบเบื้องต้นให้กับหน่วยงานทั่วประเทศ ได้แก่ กตส. จํานวน 59 เครื่อง สขพ.1-5 จํานวน 7 เครื่อง สนค. จํานวน 6 เครื่อง สขจ. ทั่วประเทศ จํานวน 458 เครื่อง รวมทั้งหมดจํานวน 530 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตั้งจุดตร

วจสอบพนักงานขับรถ โดยตั้งจุดตรวจทุกเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ขึ้นไป

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ : กตส., สขพ. 1-5 , สขจ.ทั่วประเทศและสถานีขนส่งสินค้ามีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพและวัดผลได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา ในการปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจสอบพนักงานขับรถ โดยตั้งจุดตรวจทุกเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ขึ้นไป

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ : ลดพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถที่เสพสิ่งมึนเมาขณะขับขี่

ผลลัพธ์โครงการ : วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ช่วยให้การทํางานด้านการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

 กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2563

 ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.



หน่วยงาน : กตส. ผู้รับผิดชอบ : เจมส์ 065-093-5392

วงเงินอนุมัติจัดสรร : 4,937,500  บาท อนุมัติจากอนุกรรมการพิจารณาฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

ระยะเวลาดําเนินโครงการ : 1 ม.ค. 2563 -30 ก.ย. 2563
กลยุทธ์ที่ 5 : การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

1 31

1 30

1 31

1 31

1 31

5. ประเมินผลการดําเนินโครงการและรายงานผลการดําเนินงาน 1 30

6. สรุปปิดโครงการ 1 30

 แผนการดําเนินการ  แผนการดําเนินการที่ขอปรับ ผลการดําเนินการ เป็นไปตามแผน

 แผนการเบิกจ่ายเงิน  แผนการเบิกจ่ายเงินที่ขอปรับ ผลการเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผนเกิน 4 เดือน

 ก.ย.

631082 แผนงานดําเนินงานโครงการยกระดับการตรวจการขนส่งด้วยอุปกรณ์สําหรับการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ผลผลิต : ยกระดับการปฏิบัติงานด้านการตรวจการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจการขนส่งอย่างทั่วถึง โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ (เสื้อสะท้อนแสง,กรวยยาง,กระบอกไฟและไฟฉาย) ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจการขนส่งให้แก่กองตรวจการขนส่งทางบก สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสํานักงานข

นส่งทุกจังหวัด จํานวน 82 หน่วยงาน

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ : กองตรวจการขนส่งทางบก สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสํานักงานขนส่งจงัหวัดทั่วประเทศ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจสอบและจับกุมการกระทําผิดกฎหมายที่เพียงพอ

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจการออกปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจการขนส่งได้ตามจํานวนแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ /มีความปลอดภัย และไม่มีอุบัติเหตุในการปฏิบัติภารกิจ

ผลลัพธ์โครงการ : วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว (เสื้อสะท้อนแสง,กรวยยาง,กระบองไฟ และไฟฉาย) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย / สร้างความเชื่อถือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก /ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้รถใช้ถนน

 กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2563

 ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.
 1. จัดทํารายละเอียดขอบเขตงาน

เสร็จสิ้นแล้ว ม.ค. 63 : ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) 2. คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ได้ร่างขอบเขตงาน และผ่านการเห็นชอบของ ผอต. เรียบร้อยแล้ว 3. จัดส่งรายละเอียดขอบเขตงานและข้อกําหนดการจ้างให้ สพด.

 2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทําสัญญา

ระหว่างดําเนินการ ก.พ. 63 : อยู่ระหว่าง สพด. ตรวจรายละเอียดขอบเขตงาน และข้อกําหนดการจ้าง

ระหว่างดําเนินการ มี.ค. 63 : สพด. ดําเนินการประกวดราคา และอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

มิ.ย. 63 : 1. อุปกรณ์ไฟฉายพร้อมแท่นชาร์จ ผู้ขายส่งมอบสินค้าให้กรมฯ แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ

งาน

2. อุปกรณ์กระบองไฟ ผู้ขายเตรียมส่งมอบสินค้าให้กรมฯ ตามสัญญา

3. อุปกรณ์เสื้อสะท้อนแสงและกรวยยางจราจรสีส้มได้ผู้รับจ้างแล้วและอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

ระหว่างดําเนินการ ก.ค. 63 : 1. อุปกรณ์ไฟฉายพร้อมแท่นชาร์จ และอุปกรณ์กระบอง

ไฟ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

2. อุปกรณ์เสื้อสะท้อนแสงและกรวยยางจราจรสีส้มผู้ขายอยู่

ระหว่างส่งมอบสินค้าให้กรมฯ เพื่อทําการตรวจรับงานต่อไป

ระหว่างดําเนินการ เม.ย. 63 : สพด. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฯ ตามโครงการดังกล่าว ได้ 2 รายการ คือ กระบองไฟกระพริบ และ ไฟฉาย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 สําหรับ 

เสื้อสะท้อนแสง และกรวยยาง ได้ทําการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้างใหม่ (รอบ 2)

ระหว่างดําเนินการ พ.ค. 63 : 1. อุปกรณ์กระบองไฟกระพริบ และ ไฟฉาย ได้ทําการจัดซื้อแล้ว และอยู่ระหว่างการส่งสินค้าให้กับกรมฯ

2. สําหรับเสื้อสะท้อนแสง และกรวยยาง ได้จัดการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 

2563 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา

ระหว่างดําเนินการ

3. - ตรวจรับ

   - เบิกจ่ายเงิน 4,937,500 บาท

4. ตั้งจุดตรวจสอบและจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมาย โดยใช้วัสดุ

อุปกรณ์ที่จัดซื้อในการปฏิบัติภารกิจ

แผน ผล เป็น/ไม่เป็นตามแผน



หน่วยงาน : ศทส. ผู้รับผิดชอบ : พี่หลิน 081-266-5365

วงเงินอนุมัติจัดสรร : 5,000,000  บาท อนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

ระยะเวลาดําเนินโครงการ : 13 เดือน (27 เม.ย. 63 - 26 พ.ค. 64) * นับจาวันที่อนุมัติ ไปจํานวน 13 เดือน

กลยุทธ์ที่ 4 : การเสริมสร้างมาตรฐานการประกอบการและระบบขนส่งอย่างปลอดภัย

ผลผลิต : พัฒนา Mobile Application สําหรับใช้ติดตามรถ TAXI และข้อมูลของผู้ขับรถ

27 26

27 26

 3. จัดซื้อจ้างและลงนามในสัญญา 27 26

4. ผู้รับจ้างดําเนินงานตามสัญญา

    - จ้างพัฒนา Mobile Application   

    - จ้างพัฒนาออกแบบฐานข้อมูลและโปรแกรม 

27 26

5. ประเมินผลการดําเนินงาน 27 26

6. สรุปปิดโครงการ 27 26

7. เบิกจ่าย 27 26

เป็น/ไม่เป็นตามแผน

 แผนการดําเนินการ  แผนการดําเนินการที่ขอปรับ เป็นไปตามแผน

 แผนการเบิกจ่ายเงิน  แผนการเบิกจ่ายเงินที่ขอปรับ ผลการเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผนเกิน 4 เดือน

631097 แผนงานดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามรถ TAXI เพื่อความปลอดภัยผ่านแอพพลิเคชั่น ระยะที่ 1 (ระบบที่ต้องมีการดําเนินการต่อเนื่อง)

เม.ย. พ.ค.

ปี พ.ศ. 2564

ม.ค.พ.ค มิ.ย.

ปี พ.ศ. 2563

ก.พ. มี.ค. ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.

ผลการดําเนินการ

ธ.ค.

เสร็จสิ้น

พ.ค.. 63 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ ICT กระทรวง

มิ.ย. 63 : ได้รับความเห็นจาก  ICT กระทรวง เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 63

ระหว่างดําเนินการ

 2. จัดทํา TOR

แผน

ระหว่างดําเนินการ มิ.ย. 63 : อยู่ระหว่างจัดทํา TOR

ก.ค.. 63 : แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และอยู่ระหว่างจัดทํา TOR

ผล

1. ขอความเห็นชอบโครงการจากคณะ

กรรมการบริหารระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงคมนาคม ระหว่างดําเนินการ

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ : 1. มีโปรแกรมสําหรับติดตามรถ TAXI (Mobile Application)

                             2. มีระบบจัดเก็บข้อมูลการเดินรถ TAXI และประวัติผู้ขับขี่ตามข้อกําหนดใน TOR

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ : สามารถควบคุมความเร็ว ควบคุมพฤติกรรมคนขับเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด

 กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เม.ย.  ก.ค  ส.ค.

ผลลัพธ์โครงการ :  ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ ภาคีเครือข่าย และประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้รถ

ใช้ถนนให้ปลอดภัย และเป็นไปตามเงื่อนไขประกอบการ ผู้ประกอบการขนส่งสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการขนส่ง และคุณภาพในการให้บริการ ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ มีโปรแกรมติดตั้งบนโทรศัพท์ (Mobile Application) สําหรับใช้ติดตามการเดินรถและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขับขี่รถ TAXI มีระบบฐาน

ข้อมูลสําหรับจัดเก็บตําแหน่ง รูปภาพ และข้อมูลคนขับ รวมถึง Feedback ที่ได้จากผู้รับบริการในสามารถนําไปใช้ในการประมวลผลฐานข้อมูล ทํารายงานเชิงสถิติหรือวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่และการให้บริการของผู้ขับแท็กซี่


