

581050 แผนงานดำเนินงานโครงการจัดหาระบบรายงานผลการติดตั้ง การตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงและระบบรายงานผลการตรวจสอบสภาพผ่านระบบสารสนเทศ

กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปี พ.ศ.61			ปี พ.ศ. 2562			ปี พ.ศ. 2563											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.					
๑. จัดทำ TOR เช่าระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ (Cloud Server) กลางภาครัฐ (GDCC) หรือ ภาคเอกชน สำหรับระบบ โทร.ออนไลน์		1	30					1					31					
		ระหว่างดำเนินการ																
	เบิกจ่ายแล้ว	เมื่อวันที่ 10 ต.ค.61 = 670,000 บาท																
๒. - ตรวจสอบพื้นที่ Cloud Server และเตรียมความพร้อมในการย้ายข้อมูล - ย้ายข้อมูลการตรวจสอบสภาพและ รูปภาพเข้าสู่ Cloud - ทดสอบการรับส่งข้อมูลและการทำงานของระบบรายงานผลฯ			1	31								1	31					
3. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา - ส่งมอบระบบรายงานผลการตรวจสอบสภาพฯ ที่ปรับปรุงพัฒนาตาม TOR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และใช้ทรัพยากรของระบบฯ ให้น้อยลง รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบงานทะเบียนและภาษีรถให้มี ความสมบูรณ์ (งวดงานที่ 2) - อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (งวดงานที่ 3)				1								1	30					
4. ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปปิดโครงการ							1	30					1	31				
							1	30					1	31				

จ่ายแล้ว 31,251,495.33 บาท ผูกพันค้างจ่าย 2,968,504.67 บาท คงเหลือส่งคืนกองทุน 851,400 บาท ภายใน 31 ต.ค. 63 เบิกจ่าย 2,680,000 บาท

