

611095 แผนงานดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์สอนขับรถ อ.ลำลูกกา ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ Sure Driving Smart Driver

| กิจกรรมที่ปฏิบัติ  | ปี พ.ศ.2562   |  |              |   |  |  |      |      |              |  | ปี พ.ศ. 2563 |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--------------|---|--|--|------|------|--------------|--|--------------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | ก.พ.          | มี.ค.  | เม.ย.        | พ.ค.  | มิ.ย.  | ก.ค.   | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค.         | พ.ย.   | ธ.ค.         | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จัดทำ TOR และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง   | เสร็จสิ้นแล้ว | ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ 11 ก.พ.62 สัญญาเลขที่ คค0408/2058/2562 |              |   |  |  |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง ดังนี้ งานรื้อถอนส่วนประกอบอาคารเดิม, งานปรับปรุงอาคารหอพัก, งานก่อสร้างช่องลิฟท์, งานระบบไฟฟ้า ประปา ภายนอกอาคาร และงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | 12            |  |              |   |  |  |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       |      | 6    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              | ระหว่างดำเนินการ                                | ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยมีกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้วดังนี้ งานรื้อถอนส่วนประกอบอาคารเดิม, งานปรับปรุงอาคารหอพัก, งานระบบไฟฟ้า ประปาภายนอกอาคาร และงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |  |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  | 1            | 30  |  |  |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  | เบิกจ่ายแล้ว | งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62 = 1,540,000 บาท |  |  |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  | 1            | 31  |  |  |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  | เบิกจ่ายแล้ว | งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พ.ค.62 = 2,310,000 บาท  |  |  |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  | 1            | 30  |  |  |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   | 1  | 31   |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   | เบิกจ่ายแล้ว   | งวดที่ 3 เมื่อวันที่ 2 ก.ค.62 = 2,310,000 บาท  |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   | 1  | 31   |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   | เบิกจ่ายแล้ว   | งวดที่ 4 เมื่อวันที่ 31 ส.ค.62 = 4,620,000 บาท |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   | 1  | 30   |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   | เบิกจ่ายแล้ว   | งวดที่ 5 เมื่อวันที่ 6 ก.ย.62 = 1,925,000 บาท  |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   | 1  | 31   |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   |  |  |      |      | 1            | 30   |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   |  |  |      |      | 1            | 31   |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   |  |  |      |      | เบิกจ่ายแล้ว | งวดที่ 6 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 = 1,540,000 บาท   |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   |  |  |      |      | 1            | 31   |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   |  |  |      |      |              |  | 1            | 29   |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   |  |  |      |      | เบิกจ่ายแล้ว | งวดที่ 7 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.63 = 2,695,000 บาท และ งวดที่ 8 เมื่อวันที่ 20 ก.พ.63 = 1,540,000 บาท |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   |  |  |      |      | 1            | 31   |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   |  |  |      |      | เบิกจ่ายแล้ว | งวดที่ 9 เมื่อวันที่ 6 มี.ค.63 = 4,620,000 บาท   |              |      |      |       |       |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   |  |  |      |      |              |  | 6            |      |      |       |       |      |       | 2    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |  |              |   |  |  |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       | 1    | 31   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเมินผล/ตรวจรับงาน   |               |  |              |   |  |  |      |      |              |  |              |      | 7    |       |       |      |       | 1    | 31   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปิด  |               |  |              |   |  |  |      |      |              |  |              |      |      |       |       |      |       | 1    | 30   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

สุทธิ 15,401,000 บาท เบิกจ่าย 23,100,000 บาท คงเหลือ 1,295,617 บาท

