

631083 แผนงานดำเนินงานโครงการยกระดับการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ

หน่วยงาน : กตส. ผู้รับผิดชอบ : ที่พิมพ์ 085-1646162
 วงเงินอนุมัติจัดสรร : 10,600,000 บาท อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 8/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ม.ค. 2563 -30 ก.ย. 2563

กลยุทธ์ที่ 5 : การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

ผลผลิต : การยกระดับการปฏิบัติงานด้านบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับแผนปฏิบัติการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น โดยการจัดหาเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบเบื่องต้นให้กับหน่วยงานทั่วประเทศ ได้แก่ กตส. จำนวน 59 เครื่อง สขพ.1-5 จำนวน 7 เครื่อง สนค. จำนวน 6 เครื่อง สขจ. ทั่วประเทศ จำนวน 458 เครื่อง รวมทั้งหมดจำนวน 530 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจสอบพนักงานขับรถ โดยตั้งจุดตรวจสอบทุกวัน ๆ ละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ขึ้นไป

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ : กตส., สขพ. 1-5 , สขจ.ทั่วประเทศและสถานีขนส่งสินค้ามีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพและวัดผลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ในการปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจสอบพนักงานขับรถ โดยตั้งจุดตรวจสอบทุกวัน ๆ ละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ขึ้นไป

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ : ลดพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถที่เสถียรมีนเมาขณะขับขี่

ผลลัพธ์โครงการ : วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ช่วยให้การดำเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	ปี พ.ศ. 2563 และ ปี 2564																	
	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	
ผลผลิต : การยกระดับการปฏิบัติงานด้านบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับแผนปฏิบัติการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น โดยการจัดหาเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบเบื่องต้นให้กับหน่วยงานทั่วประเทศ ได้แก่ กตส. จำนวน 59 เครื่อง สขพ.1-5 จำนวน 7 เครื่อง สนค. จำนวน 6 เครื่อง สขจ. ทั่วประเทศ จำนวน 458 เครื่อง รวมทั้งหมดจำนวน 530 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจสอบพนักงานขับรถ โดยตั้งจุดตรวจสอบทุกวัน ๆ ละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ขึ้นไป																		
1. จัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน และข้อกำหนดการจ้าง (TOR)	1		31															
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา และดำเนินการตามสัญญาจ้าง		1			30													
3. ตรวจสอบรับงาน - เบิกจ่ายเงิน 10,600,000 บาท					1	31												
4. ตั้งจุดตรวจสอบสารแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถ โดยสารสาธารณะ ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์					1													
5. ประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน								1										31
6. สรุปปิดโครงการ									1	30								31

แผน

	แผนการดำเนินการ		แผนการดำเนินการที่ขอปรับ
	แผนการเบิกจ่ายเงิน		แผนการเบิกจ่ายเงินที่ขอปรับ