

หน่วยงาน : สนว. ผู้รับผิดชอบ : ไกรศักดิ์ 0858183060
 วงเงินอนุมัติจัดสรร : 70,888,600 บาท อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 14 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 64
 กลยุทธ์ที่ 3 : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงของพาหนะ

ผลผลิต : การจัดหาเครื่องทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ : มีเครื่องทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถโดยสาร ที่สามารถทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัย

ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานสากลของข้อกำหนดสหประชาชาติ จำนวน 1 ชุด

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ : -แบบที่นั่งและเข็มขัดนิรภัย ที่ผ่านการทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย

มีความมั่นคงแข็งแรง ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ร้อยละ 100 ภายในระยะเวลา 6 เดือน

ผลลัพธ์โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ติดตาม และกำกับ ดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกกำหนด

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	ปี พ.ศ. 2563														ปี พ.ศ. 2564										ปี พ.ศ. 2565			
	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65
1. จัดทำรายละเอียดการจัดหาเครื่องทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย	16	13																										
2. จัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ และลงนามสัญญา		16																										
3. กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขสัญญาจ้างงาน																												
เบิกจ่ายเงิน วงศ์ที่ 1 8,200,000																												
เบิกจ่ายเงิน วงศ์ที่ 2 49,280,000																												
เบิกจ่ายเงิน วงศ์ที่ 3 12,320,000																												
4. ตรวจรับงาน																												
5. ประเมินผล																												
6. สรุปปิดโครงการ																												
7. เบิกจ่ายเงิน																												

