

แผนการดำเนินงานและการเบิกค่าจ้าง

โครงการจัดทำระบบรายงานผลการติดตั้ง การตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ และแผนการเบิกจ่ายเงิน (ปรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 เม.ย. 63)

กิจกรรม	ปี 2562								ปี 2563				
	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
1. สดช. ซึ่งจัดทำโครงการบริการคลาวด์ กลางภาครัฐ (GDCC) จัดทำ Cloud Server ให้กับระบบรายงานผลฯ - ตรวจสอบพื้นที่ Cloud Server และเตรียมความพร้อมในการย้ายข้อมูล - ย้ายข้อมูลการตรวจสภาพรถและ รูปถ่ายรถเข้าสู่ Cloud Server ของ GDCC - ทดสอบการรับส่งข้อมูลและการทำงานของระบบรายงานผลฯ	▶												
2. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญาฯ - ส่งมอบระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถฯ ที่ปรับปรุงพัฒนาตาม TOR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และใช้ทรัพยากรของระบบฯ ให้น้อยลง รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบงานทะเบียนและภาษีรถให้มีความสมบูรณ์ (งวดงานที่ 2) - อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (งวดงานที่ 3)			▶							▶			
3. ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปปิดโครงการ	▶					▶		▶				▶	
	เบิกจ่าย 2,680,000 บาท ภายใน 31 ต.ค. 62 งวดที่ 2 = 2,345,000 บาท งวดที่ 3 = 335,000 บาท							เบิกจ่าย 2,680,000 บาท ภายใน 30 เม.ย. 63 งวดที่ 2 = 2,345,000 บาท งวดที่ 3 = 335,000 บาท					

▶ แผนการดำเนินงานเดิม  
▶ แผนการเบิกจ่ายเดิม

▶ แผนการดำเนินงานใหม่  
▶ แผนการเบิกจ่ายใหม่