






แผนการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงิน
โครงการสื่อสารสร้างจิตสำนึกปลอดภัย เสริมความใส่ใจบนท้องถนนของเรา ในประเด็น
“การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจการปฏิรูประบบรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย”
(ปรับระยะเวลาสิ้นสุดจากเดิม 31 ตุลาคม 2562 เป็น 29 กุมภาพันธ์ 2563)

กิจกรรม	ปี 2562					
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
1.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงาน - งวดที่ 1 ตรวจสอบแล้ว - งวดที่ 2-4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญาจ้าง เสนอแก้ไขสัญญาและปรับลดเงิน และ สนร. ทหารเรือแนวทางการ ดำเนินการกับกรมบัญชีกลาง						
2. รายงานการดำเนินการประเมินผล และสรุปปิดโครงการ						
<div style="background-color: #e6f2e6; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> ภายใน 31 ต.ค. 62 เบิกจ่ายงวดที่ 2 = 8,997,979 บาท เบิกจ่ายงวดที่ 3 = 13,496,969 บาท เบิกจ่ายงวดที่ 4 = 17,995,961 บาท </div>						
					<div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> ภายใน 29 ก.พ. 63 เบิกจ่ายงวดที่ 2 = 8,997,979 บาท เบิกจ่ายงวดที่ 3 = 13,496,969 บาท เบิกจ่ายงวดที่ 4 = 17,995,961 บาท </div>	



แผนการดำเนินงานเดิม



แผนการดำเนินงานใหม่



แผนการเบิกจ่ายเดิม



แผนการเบิกจ่ายใหม่