

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดควันดำเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕  
(ขอขยายเวลายสิ้นสุด ๓๑ ธ.ค. ๖๔)

กิจกรรม	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓												ปี พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑. จัดทำรายละเอียดขอบเขตงานและข้อกำหนดการจ้าง (TOR)	→												●											
๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา		→	→	→																				
๓. จัดซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสง แบบแสงไหลผ่านบางส่วน(Partial Flow Opacity) พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๘๘ ชุด ประกอบด้วย ๑.ชุดหัววัด ๒.ชุดประมวลผล ๓.เครื่องพิมพ์ภาคสนาม ๔.เครื่องปรับเทียบค่าการตรวจวัด					→	→	→																	
๔. ผู้รับจ้างส่งมอบเครื่องตรวจวัดควันดำ พร้อมป้ายข้อความจุดตรวจวัดควันดำตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ตามที่กำหนด ภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา					→	→	→																	
๕. ส่งมอบอุปกรณ์และจัดการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องตรวจวัดควันดำ ที่จัดซื้อให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน								→	→															
๖. ตรวจรับงานเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง									→	→														
๗. ตั้งจุดตรวจวัดควันดำตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕										→	→	→	→											
๘. ประเมินผลโครงการและสรุปปิดโครงการ										→	→	→	→											

- ปัจจุบันพัสดุ แจ้งขอให้กรมการฯ พิจารณาข้อชี้แจงการตอบ คำวิจารณ์ใหม่ตามข้อสังเกตของ รอบ.  
- กรมการฯ จึงนัดประชุมในวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าว ก่อนส่งเรื่องกลับไป สพต. นำเสนอต่อไป

