

ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรม	ต.ค. ๖๓		พ.ย. ๖๓		ธ.ค.๖๓		ม.ค.๖๔		ก.พ.๖๔		มี.ค.๖๔		เม.ย.๖๔		พ.ค.๖๔		มิ.ย.๖๔		ก.ค.๖๔		ส.ค.๖๔		ก.ย.๖๔		เดิมสิ้นสุดช่วงเวลา ดำเนินงานวันที่
	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	
๑. ประสานหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอการจัดอบรม, หากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่, สถานที่จัดอบรม	—————→																								๓๐ พ.ย.๖๓
๒. ขออนุมัติจัดอบรมตามโครงการ					→																				๑๐ ธ.ค.๖๓
๓. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, จัดทำป้ายไวนิลโครงการ, จัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท					→																				๓๑ ธ.ค.๖๓ (ขอขยายเป็น สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)
๔. เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำนักงาน, ป้ายไวนิลโครงการ และกระเป๋า							→																		๓๑ ม.ค.๖๔ (ขอขยายเป็น สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)
๕. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม, จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร							→																		๓๑ ม.ค.๖๔ (ขอขยายเป็น สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)
๖. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑๐๐ คน จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน									→																๒๘ ก.พ.๖๔ (ขอขยายเป็น สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๔)
๗. เบิกจ่ายเงินค่าดำเนินการจัดอบรม จำนวน ๖๗,๐๐๐ บาท											→														๓๑ มี.ค.๖๔ (ขอขยายเป็น สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๔)
๘. ประเมินผลความสำเร็จโครงการ													→												๓๑ พ.ค.๖๔ (ขอขยายเป็น สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๔)
๙. สรุปปิดโครงการเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง															→										๓๐ มิ.ย.๖๔ (ขอขยายเป็น สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)

แผนเดิม —————→ แผนใหม่ - - - - -→