

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
 (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 (ขอปรับระยะเวลาเป็นสิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรม	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓			ปี พ.ศ. ๒๕๖๔									
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
รายการปรับปรุงห้องอบรมและสนามทดสอบขับรถ													
๑. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา													
๒. ตรวจสอบรับงานและเบิกจ่ายเงิน													
๓. ประเมินโครงการ													
๔. สรุปปิดโครงการ													

หมายเหตุ : รายการครุภัณฑ์ได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

แผนการดำเนินงานเดิม
 แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา