











**แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากระบบ GPS  
สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ขอขยายเวลายสิ้นสุด 30 กันยายน 64)**

ผลผลิตที่ ๑ : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยผ่านระบบ GPS ให้กับลูกจ้างเหมาบริการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

กิจกรรม	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
1. วางแผนจัดทำเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม	 											
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบ GPS เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งทางบก ให้กับลูกจ้างเหมาบริการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (2,123,400 บาท)				  					 			
3. ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินการ												

 แผนการดำเนินงานเดิม

 ผลการดำเนินงาน










 แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา

 แผนการเบิกจ่ายเดิม

 แผนการเบิกจ่ายใหม่


**แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากระบบ GPS  
สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ขอขยายเวลายสิ้นสุด 30 กันยายน 64)**

ผลผลิตที่ ๒ : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยผ่านระบบ GPS ให้กับนักวิชาการขนส่งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

กิจกรรม	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
1. วางแผนจัดทำเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม	 											
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบ GPS เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งทางบก ให้กับลูกจ้างเหมาบริการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (2,123,400 บาท)				  						 		
3. ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินการ												

 แผนการดำเนินงานเดิม

 ผลการดำเนินงาน










 แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา

 แผนการเบิกจ่ายเดิม

 แผนการเบิกจ่ายใหม่


**แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากระบบ GPS  
สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ขอขยายเวลายสิ้นสุด 30 กันยายน 64)**

ผลผลิตที่ ๓ : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยผ่านระบบ GPS ให้กับนายช่างตรวจสภาพรถ

กิจกรรม	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
1. วางแผนจัดทำเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม	 											
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบ GPS เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งทางบก ให้กับลูกจ้างเหมาบริการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (2,123,400 บาท)				  					 			
3. ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินการ												

 แผนการดำเนินงานเดิม

 ผลการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา

 แผนการเบิกจ่ายเดิม

 แผนการเบิกจ่ายใหม่