

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถแบบ VIL ๑ เพิ่มเติม ของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
(ขอปรับระยะเวลาจากเดิมเป็นสิ้นสุด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

กิจกรรม	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓				ปี พ.ศ. ๒๕๖๔								ปี พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		
๑. ได้รับความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง ระยะเวลาดำเนินงานเดิม ก.ย. ๖๓ ระยะเวลาดำเนินงานใหม่ ๓ ก.ย. ๖๓ - ๓๑ พ.ค. ๖๔	→																							
๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา ระยะเวลาดำเนินงานเดิม ต.ค. ๖๓ - ๕.ค. ๖๓ ระยะเวลาดำเนินงานใหม่ ๑ มิ.ย. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔		→	→	→																				
๓. ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถ/ทดสอบ/ฝึกอบรม) ระยะเวลาดำเนินงานเดิม ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔ ระยะเวลาดำเนินงานใหม่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ พ.ค. ๖๕					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→								
๔. ตรวจสอบและสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินงานเดิม ก.ย. ๖๔ ระยะเวลาดำเนินงานใหม่ ๑ มิ.ย. ๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕														→										→
๕. เบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเดิม พ.ค. ๖๔ การเบิกจ่ายใหม่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕									→															

→ แผนการดำเนินงานเดิม

→ แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา

→ แผนการเบิกจ่ายใหม่

→ แผนการเบิกจ่ายเดิม