

ตารางปรับระยะเวลาการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร สำนักวิศวกรรมยานยนต์ จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร 3,772,600 บาท
 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กิจกรรม	ปี 2562					
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
6. ดำเนินการซ่อมแซมระบบตรวจสภาพรถ 13 ระบบ 1. สขจ.ชัยภูมิ 2. สขจ.แม่ฮ่องสอน 3. สขจ.ปราจีนบุรี 4. สขจ.เพชรบูรณ์ 5. สขจ.ตาก 6. สขจ.นครนายก 7. สขจ.หนองบัวลำภู 8. สขจ.ระนอง 9. สขจ.สิงห์บุรี 10. สขจ.สมุทรสาคร 11. สขจ.อ่างทอง 12. สขจ.อุตรดิตถ์ 13. สขจ.พะเยา						
7. ส่งมอบงาน ตรวจรับงาน						
8. สรุปผลและจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ						

