

**แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรอง**  
**ผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถ ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ**

กิจกรรมที่จะดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)																	
	ก.ย.-62		ต.ค.-62		พ.ย.-62		ธ.ค.-62		ม.ค.-63		ก.พ.-63		มี.ค. 63		เม.ย.-63		พ.ค.-63	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
๑. รวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำระบบ (๖ ธ.ค.๖๒) (๒๖๕,๗๑๐ บาท)	█		█		█		█		█		█		█		█		█	
๒. ทดสอบและติดตั้งระบบ (๔ ก.พ.๖๓) (๖๑๙,๙๙๐ บาท)	█		█		█		█		█		█		█		█		█	
๓. ตรวจสอบ และประเมินผล ตามตัวชี้วัด (๔ เม.ย. ๖๓)	█		█		█		█		█		█		█		█		█	
๔. รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปิดโครงการ (๔ พ.ค. ๖๓)	█		█		█		█		█		█		█		█		█	

█ แผนการดำเนินการเดิม     
 █ ผลการดำเนินงาน     
 █ แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา  
█ แผนเบิกจ่ายเดิม     
 █ แผนการเบิกจ่ายใหม่