

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายการดำเนินงานโครงการศึกษาระบบนำส่งผู้โดยสาร (Feeder) ด้วยรถโดยสารประจำทางสนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

กิจกรรม	เม.ย.-๖๒		พ.ค.-๖๒		มิ.ย.-๖๒		ก.ค.-๖๒		ส.ค.-๖๒		ก.ย.-๖๒		ต.ค.-๖๒		พ.ย.-๖๒		ธ.ค.-๖๒		ม.ค.-๖๓		ก.พ.-๖๓		มี.ค.-๖๓		เม.ย.-๖๓	
	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๒
๑. ส่งมอบรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception Report) (ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)	[Dark Blue Arrow]		[Light Blue Arrow]																							
๒. ส่งมอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report) (ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒)			[Dark Blue Arrow]		[Light Blue Arrow]																					
๓. ส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Report) (ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)					[Dark Blue Arrow]		[Light Blue Arrow]																			
๔. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒) ส่งมอบ รายงานฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑ (วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓) ส่งมอบรายงานฉบับแก้ไขครั้งที่ ๒ (ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)											[Dark Blue Arrow]		[Light Blue Arrow]				[Dark Green Arrow]		[Orange Arrow]				[Light Green Arrow]			
๒. ตรวจสอบ (๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓)															[Dark Blue Arrow]		[Dark Green Arrow]									
๕. สรุปผลการศึกษา และจัดทำรายงานสรุปปิด โครงการ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)																	[Dark Blue Arrow]				[Dark Green Arrow]					

➡ แผนการดำเนินงานเดิม
 ➡ ผลการดำเนินงาน
 ➡ แผนการดำเนินงานที่ขอปรับระยะเวลา
➡ แผนการเบิกจ่ายเดิม
 ➡ ผลการเบิกจ่าย
 ➡ แผนเบิกจ่ายใหม่