

ขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายโครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินและการรับรองคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน
(เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563)

| กิจกรรมที่ปฏิบัติ | ปี พ.ศ. 2562 | | | ปี พ.ศ. 2563 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--|--|---------------|---|-------|--------------|--|------|------|------|------|----|--|----|----|----|----|----|
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | | | | | | | |
| 1. ดำเนินการจัดจ้างและลงนามสัญญา | | 18 | ได้ที่ปรึกษา คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามในสัญญาเลขที่ คค 0408/2010/2563 ลงวันที่ 18 ต.ค. 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. รายงานเริ่มต้นการศึกษา (30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) แผนเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 20) จำนวน 966,600 บาท | | เสร็จสิ้นแล้ว | ที่ปรึกษาส่งรายงานเริ่มต้นการศึกษา เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เบิกจ่ายแล้ว | ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62 มีมติรับรายงานและให้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) แผนเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (ร้อยละ 25) จำนวน 1,208,250 บาท | | | เสร็จสิ้นแล้ว | ที่ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | เบิกจ่ายแล้ว | ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63 มีมติรับรายงานและให้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 | | | | | | | | | | | |
| 4. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) แผนเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 (ร้อยละ 25) จำนวน 1,208,250 บาท | | | | | เสร็จสิ้นแล้ว | ที่ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | เบิกจ่ายแล้ว | ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63 มีมติรับรายงานและให้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 | | | | | | | | | | | |
| 5. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) แผนเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 (ร้อยละ 20) จำนวน 966,600 บาท | | | | | | 17 | | | 15 | 16 | | | | | | | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | 16 | 15 | | | | | | 16 | 15 | | |
| 6. รายงานฉบับสมบูรณ์ (240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) แผนเบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 (ร้อยละ 10) จำนวน 483,300 บาท | | | | | | | | | | 16 | 14 | | | | | | 16 | 15 | | |
| | | | | | | | | | | | | 15 | | 18 | | | | 16 | 30 | |
| 7. ตรวจรับ | | | | | | | | | | | | 15 | | 18 | | | | 16 | 30 | |
| 8. สรุปปิดโครงการ | | | | | | | | | | | | | | 19 | | 18 | | | 1 | 31 |

| | | | |
|-----|------------------------|----|-----------------------------|
| แผน | | ผล | |
| | แผนการดำเนินการเดิม | | แผนการดำเนินการที่ขอปรับ |
| | แผนการเบิกจ่ายเงินเดิม | | แผนการเบิกจ่ายเงินที่ขอปรับ |
| | | | ผลการเบิกจ่ายเงิน |