

แผนการดำเนินงานและการเบิกค่าใช้จ่าย โครงการรักษามาตรฐานการทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร
โดยการบำรุงรักษาเครื่องทดสอบการทรงตัวและปรับปรุงอาคารทดสอบการทรงตัว ของศูนย์ทดสอบยานยนต์
(ขอปรับระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62)

กิจกรรม	ม.ค. 62			ก.พ. 62				มี.ค. 62				เม.ย. 62				พ.ค. 62				มิ.ย. 62				ก.ค. 62				ส.ค. 62				ก.ย. 62				ต.ค. 62				พ.ย. 62				ธ.ค. 62			
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1. จัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง	●——●																																														
2. ลงนามในสัญญา				●——●																																											
3. ดำเนินการตามสัญญา				●——●																																											
4. แก้ไขสัญญา และตรวจรับงานจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนด																																															
5. เบิกจ่ายเงิน																																															
6. ประเมินผลการดำเนินโครงการ และสรุปปิดโครงการ																																															

●——● แผนการดำเนินการ (เดิม)
●- - -● แผนการเบิกจ่าย (เดิม)

→ — → แผนการดำเนินการ (ขอขยาย)
→ - - -> แผนการเบิกจ่าย (ขอขยาย)