

631183 โครงการพัฒนาระบบอบรมและจัดการคะแนนความประพฤติผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กระทำความผิดเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ศทส.

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน

ผลผลิต/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/และการใช้จ่ายเงิน	น้ำหนัก (%)	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	เดือนที่	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอบรมและจัดการคะแนนความประพฤติผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กระทำความผิดเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน																							
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/และการใช้จ่ายเงิน																							
1. จัดทำ TOR	10	←→																					
จัดซื้อจ้างและลงนามในสัญญา	20	←→	←→																				
ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา	50																						
- พัฒนาระบบจัดการคะแนนความผิด																							
- พัฒนาระบบอบรมคืนคะแนนความผิด																							
- พัฒนา Mobile Application																							
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ																							
- พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล																							
- พัฒนาระบบสถิติและรายงานต่างๆ																							
ประเมินผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินและสรุปปิดโครงการ	20																						
รวม	100																						

แผนการดำเนินการเดิม ←→
 แผนการดำเนินการที่ขอปรับ ←→